

Americana, 16 de outubro de 2015.

Ofício SE – 179/15

**Assunto: Encaminhamento de informações referentes ao status do Contrato nº 1100.0091999.14.2**

Prezados Senhores,

Em atendimento a solicitação realizada pela PETROBRAS - Refinaria de Paulínia (REPLAN), sobre o status do Contrato nº 1100.0091999.14.2, firmado entre a PETROBRAS - Refinaria de Paulínia (REPLAN) e o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Consórcio PCJ), referente a execução de serviços técnicos visando o desenvolvimento de projetos educativos, de responsabilidade sócio-ambiental, voltados para a proteção e racional utilização dos recursos hídricos das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ), destacamos as seguintes informações.

Os serviços técnicos que constituem o objeto deste contrato são decorrentes das ações exigidas pelos Comitês das Bacias PCJ como condicionantes para emissão da outorga para a captação de 2.400 m<sup>3</sup>/h pela PETROBRAS/REPLAN, especificamente da Ação nº 11 voltada para a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos através dos Programas de Duração Continuada (PDC's) do Plano de Bacias PCJ.

Abaixo, seguem as atividades contratadas para o atendimento do objeto do contrato e seu respectivo status ou previsão de implantação.

**1 Elaboração de base de dados, cadastros, estudos e levantamentos, publicação de livro, conforme PDC-1 (atendimento ao item 5.1 do anexo I da deliberação dos Comitês PCJ nº 092/10, de 09/12/2010) – EM EXECUÇÃO (PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM AGOSTO DE 2016);**

- 1.1 Realização de interlocução, através da Câmara Técnica de Educação Ambiental dos Comitês PCJ, assim como realização de visitas às entidades envolvidas, entrevistas, envio de questionários, participações em eventos, revisão bibliográfica, etc. (CONCLUÍDO).
- 1.2 Elaboração de estudo/levantamento acerca da situação da aplicação de Programas de Educação Ambiental voltada à gestão de recursos hídricos nas bacias PCJ, incluindo levantamento do número de participantes, temas, público alvo, local, etc. (EM EXECUÇÃO).
- 1.3 Elaboração de Relatório com o seguinte conteúdo mínimo: 01 (um) banco de dados em meio eletrônico com cada experiência identificada onde constarão, no mínimo:

realização, parceiros, período de realização, número de participantes, público alvo, temas/enfoques, locais, metodologia de trabalho, resultados e perspectivas futuras (CONCLUÍDO).

- 1.4 Realização de levantamento histórico das experiências existentes nas bacias PCJ em relação à educação ambiental, tomando-se como referência, o período inicial de 1990, uma vez que a problemática ambiental avançou e as legislações acerca dos recursos hídricos foram elaboradas (EM EXECUÇÃO).
- 1.5 Serviços de levantamento das ações realizadas pelas universidades públicas e privadas, entidades da sociedade civil, órgãos públicos (estadual e municipal) e outras instituições, que sejam ou já tenham sido membros dos Comitês PCJ desde sua fundação (1993) (EM EXECUÇÃO).
- 1.6 Realização de levantamento dos resultados e perspectivas futuras do projeto “Eu Uso e Não abuso” (Convênio Petrobras/REPLAN e Consórcio PCJ), que envolveu 52 municípios das Bacias PCJ e milhares de participantes durante os anos de 2009 e 2010 (EM EXECUÇÃO).
- 1.7 Publicação de 50 (cinquenta) exemplares do livro “A história contada por nós mesmos”, como forma de divulgação dos resultados alcançados com o levantamento histórico das atividades de Educação Ambiental desenvolvidas entre os anos de 1990 e 2010 nas Bacias PCJ (EM EXECUÇÃO).

**2 Ações de Incentivo e capacitação ao Gerenciamento dos Recursos Hídricos, conforme PDC-2 (atendimento aos itens 5.2 e 5.7 do anexo I da deliberação dos Comitês PCJ nº 092/10, de 09/12/2010) – EM EXECUÇÃO (PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM AGOSTO DE 2016);**

- 2.1 Realização de 4 encontros regionais, para o público alvo definido, visando o incentivo e a capacitação para a elaboração de Políticas Municipais de Recursos Hídricos e implantação dos instrumentos (EM EXECUÇÃO).

**3 Ações de Incentivo à Recuperação da Qualidade da Água, conforme PDC-3 (Atendimento ao Item 5.3. do Anexo I da Deliberação dos Comitês PCJ nº 092/10, de 09/12/2010) – STATUS CONCLUÍDO.**

- 3.1 Impressão de tiragem complementar da Cartilha “Procedimentos para informações sobre Licenciamento Ambiental”, produzida pela Agência PCJ/CONTRATADA, Comitês PCJ e CETESB em 1999, para distribuição nas bacias PCJ, cuja edição deverá ter uma tiragem de 1000 exemplares (CONCLUÍDO).

**4 Ações de Incentivo e capacitação à Conservação e Proteção dos Corpos d'Água, conforme PDC-4 (atendimento ao item 5.4 do anexo I da deliberação dos Comitês PCJ nº 092/10, de 09/12/2010) – EM EXECUÇÃO (PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM FEVEREIRO DE 2016).**

- 4.1 Elaboração de levantamento atualizado de ONGs e sindicatos atuantes no setor, visando à identificação e cadastramento das entidades (EM EXECUÇÃO).
- 4.2 Fornecimento de 5.000 mudas arbóreas para reflorestamento ciliar das áreas prioritárias apontadas pelo Plano Diretor de Reflorestamento das Bacias PCJ nas cabeceiras das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari, através da doação das mesmas para ONGs atuantes no setor ou Sindicatos Rurais capacitados para este tipo de atividade (EM EXECUÇÃO).
- 4.3 Realização de 2 encontros voltados para capacitação das ONGs atuantes no setor ou Sindicatos Rurais, proprietários rurais e público em geral interessado no tema, sendo que cada encontro deverá ser realizado com enfoque regional, ou seja, com as aplicações envolvendo vários municípios, sendo que os locais, as datas, os materiais didáticos e o enfoque das apresentações deverão ser estabelecidos (CONCLUÍDO).

**5 Ações de Promoção do Uso Racional dos Recursos Hídricos, conforme PDC-5 (atendimento ao item 5.5 do anexo I da deliberação dos Comitês PCJ nº 092/10, de 09/12/2010) – EM EXECUÇÃO (PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM FEVEREIRO DE 2016).**

- 5.1 Provimento de apoio à campanha do Grupo Regional de Combate às Perdas e Racionalização do uso da água da CONTRATADA, para o estabelecimento de uma metodologia de cálculo do “Índice Regional de Combate às Perdas de Água nos Sistemas de Distribuição” (EM EXECUÇÃO).


**6 Ações de Capacitação à Prevenção e Defesa Contra Eventos Hidrológicos Extremos, conforme PDC-7 (atendimento ao item 5.5 do anexo I da deliberação dos Comitês PCJ nº 092/10, de 09/12/2010) – STATUS CONCLUÍDO.**

- 6.1 Execução do projeto denominado “Técnicas voltadas ao Gerenciamento de Recursos Hídricos e Eventos Extremos em atendimento ao item 5.7 do anexo I da Deliberação dos comitês PCJ nº 092/10 - PDC 7 - prevenção e defesa contra eventos hidrológicos extremos, através de treinamento técnico, voltado para o público alvo (CONCLUÍDO).
- 6.2 Realização de 4 (quatro) encontros técnicos e regionais para fornecimento de informações técnicas e intercâmbio de experiências com lideranças, tomadores de decisões e formadores de opinião. Nos encontros regionais, deverão ser consideradas as características que norteiam cada um dos atores/público alvos (CONCLUÍDO).

Ressaltamos que as atividades em execução estão sendo desenvolvidas dentro do cronograma inicial e, portanto, deverão ser comprovadas no prazo estipulado.

Colocamo-nos à disposição de V. S<sup>a</sup>. para quaisquer outros esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovar nossas considerações de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



**FRANCISCO CARLOS CASTRO LAHÓZ**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO**  
**CONSÓRCIO PCJ**

À  
**Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS**  
**Refinaria de Paulínia – REPLAN**  
**Sr. MAURO JOSÉ LAURO**  
**DD. Coordenador de Meio Ambiente**  
**Paulínia - SP**

**Cc:**  
**Sr. Renato de Almeida Gonçalves**  
**Gestor do Convênio**