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1 INTRODUÇÃO  

O presente relatório destina-se à avaliação da evolução na implementação das ações 

previstas no Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí 2020 a 2035 (PRH PCJ), utilizando como base o Manual para avaliação da 

implementação de planos de recursos hídricos, publicado pela ANA, e como ano de análise 

das ações o ano de 2023. O relatório destina-se, ainda, à avaliação do progresso observado 

até o ano de 2022 diante das metas fixadas para o setor de saneamento para o ano de 2025. 

Finalmente, o presente instrumento servirá à realização de relatos gerais sobre atividades 

ligadas à Gestão da Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (PCJ) 2020 a 2035 foi aprovado em 2020 por meio da Deliberação dos Comitês PCJ 

nº 332/20. O Plano das Bacias Hidrográficas (PBH) consolida informações sobre a situação 

das Bacias PCJ (Diagnóstico), apresenta tendências e possibilidades para o futuro dos 

recursos hídricos (Prognóstico), simulações de cenários futuros de qualidade e quantidade 

dos recursos hídricos e possui um Plano de Ações a ser executado no horizonte temporal até 

2035. Cabe destacar que o Plano de Ações PCJ é derivado de ampla discussão ocorrida no 

âmbito dos Comitês PCJ pelos diversos atores envolvidos na Gestão dos Recursos Hídricos. 

O Plano de Ações PCJ é composto por 6 temas estratégicos, 19 eixos temáticos, 46 

programas e 120 ações conforme apresentado a seguir. 

Quadro 1. Temas Estratégicos, Eixos, Programas e número de ações do PBH PCJ 2020 a 2035 

Temas Estratégicos, Eixos e Programas Número de 
Ações 

1. ECA - Enquadramento dos Corpos d'Água Superficiais 29 

Eixo Temático 1: Universalização da coleta e do tratamento de esgotos 10 

Programa 1.1: Ampliação da coleta e do afastamento de esgoto sanitário  5 

Programa 1.2: Ampliação da capacidade de tratamento 5 

Eixo Temático 2: Estratégias para implantação de tratamento terciário 12 

Programa 2.1: Elaboração de estudos e projetos para implantação de sistemas e adequação do tratamento 
visando a remoção de nutrientes 

9 

Programa 2.2: Elaboração de estudos, projetos e Implantação de sistemas e adequação do tratamento 
visando à desinfecção de efluentes. 

3 

Eixo Temático 3: Estratégias para remoção de cargas poluidoras de origem difusa 6 

Programa 3.1: Estudos e estratégias de mitigação de cargas difusas  3 

Programa 3.2:  Abatimento de carga difusa de origem rural e urbana 3 

Eixo Temático 4: Capacitação em saneamento 1 

Programa 4.1: Capacitação dos Operadores de Saneamento 1 

2. GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem 16 

Eixo Temático 1: Fortalecimento institucional, planejamento e gestão de recursos hídricos 4 

Programa 1.1: Redução de incertezas na disponibilidade hídrica das Bacias PCJ 1 

Programa 1.2: Simulação hidrodinâmica de trechos críticos para nível d'água 3 

Eixo Temático 2: Projetos especiais de caráter regional 4 

Programa 2.1: Plano diretor de reuso para as Bacias PCJ 1 

Programa 2.2: Planos regionais de minimização do risco de inundações ribeirinhas 1 

Programa 2.3: Acompanhamento e apoio aos projetos de obras em desenvolvimento nas Bacias PCJ 1 

Programa 2.4: Estudos regionais de aumento de disponibilidade hídrica nos rios Atibaia, Jundiaí e Capivari 1 

Eixo Temático 3: Apoio aos municípios das Bacias PCJ 8 

Programa 3.1: Alternativas de aumento de disponibilidade hídrica em sistemas isolados 2 

Programa 3.2: Continuidade e fortalecimento de ações em água e esgoto 4 

Programa 3.3: Desenvolvimento do setor de drenagem e manejo de águas pluviais 2 

3. CRF - Conservação e Uso do Solo e da Água no Meio Rural e Recomposição Florestal  16 

Eixo Temático 1: Proteção de Mananciais e Recomposição Florestal 9 

Programa 1.1: Diagnóstico de adequação ambiental 1 

Programa 1.2: Recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga 7 

Programa 1.3: Pagamento por serviços ambientais 1 

Eixo Temático 2: Promoção do Uso Eficiente da Água e Conservação do Solo no Meio Rural 4 

Programa 2.1: Uso da água e conservação do solo na agricultura 2 

Programa 2.2: Zoneamento hidroagrícola 2 

Eixo Temático 3: Saneamento Rural 3 

Programa 3.1: Esgotamento sanitário, Resíduos Sólidos e Abastecimento 3 

4. AS - Águas Subterrâneas  12 

Eixo Temático 1: Informação em recursos hídricos 2 

Programa 1.1: Banco de dados e Suporte a Decisões 2 

Eixo Temático 2: Planejamento e desenvolvimento científico em escala regional 6 

Programa 2.1: Expansão do conhecimento hidrogeológico nas Bacias PCJ para a gestão 3 

Programa 2.2: Estudos hidrogeológico de detalhe no Aquífero Tubarão 1 

Programa 2.3: Gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos 1 
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Programa 2.4: Estudo de viabilidade sobre recarga artificial dos aquíferos nas Bacias PCJ 1 

Eixo Temático 3: Planejamento e desenvolvimento científico em escala urbana 4 

Programa 3.1: Avaliação da potencialidade hídrica subterrânea para o abastecimento municipal em 
situações de escassez hídrica 

1 

Programa 3.2: Identificação de áreas de restrição e controle 1 

Programa 3.3: Estudos hidrogeológicos de vulnerabilidade natural e risco de contaminação dos aquíferos  1 

Programa 3.4: Delimitação dos perímetros de alerta de poços de abastecimento público  1 

5. EA - Educação Ambiental, Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias 12 

Eixo Temático 1: Fortalecimento institucional, planejamento e gestão de recursos hídricos 3 

Programa 1.1: Fortalecimento da comunicação dos Comitês PCJ e seus públicos de interesse. 1 

Programa 1.2: Acompanhamento de programas de educação ambiental dos empreendimentos analisados 
pelos Comitês PCJ. 

2 

Eixo Temático 2: Comunicação institucional dos Comitês PCJ e difusão de pesquisas e tecnologias em 
recursos hídricos 

6 

Programa 2.1: Estruturação de comunicação ampliada sobre a atuação Comitês PCJ. 3 

Programa 2.2: Integração e difusão de pesquisas e tecnologias ao enfrentamento dos desafios do Plano das 
Bacias PCJ. 

3 

Eixo Temático 3: Capacitação técnica relacionada ao planejamento e com a gestão dos recursos hídricos 2 

Programa 3.1: Formação de atores sociais sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e 
implementação das ações prioritárias do Plano das Bacias PCJ. 

2 

Eixo Temático 4: Educação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos em áreas rurais e áreas 
protegidas 

1 

Programa 4.1: Formação e divulgação de informações que favoreçam conservação e recuperação dos 
recursos hídricos na área rural nas Bacias PCJ. 

1 

6. GRH - Gestão de Recursos Hídricos  35 

Eixo Temático 1: Apoio Operacional e Suporte Técnico 13 

Programa 1.1: Apoio operacional para a Agência das Bacias PCJ 7 

Programa 1.2: Suporte Técnico e Logístico para os Comitês PCJ 6 

Eixo Temático 2: Instrumentos de gestão 13 

Programa 2.1: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 1 

Programa 2.2: Sistemas de informações sobre recursos hídricos 1 

Programa 2.3: Monitoramento dos recursos hídricos superficiais 3 

Programa 2.4: Enquadramento, atualiza­«o e reenquadramento dos corpos dô§gua 4 

Programa 2.5: Outorga e fiscalização 3 

Programa 2.6: Planos de Recursos Hídricos 1 

Eixo Temático 3: Articulação entre Comitês de Bacia 9 

Programa 3.1: Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio Tietê 

7 

Programa 3.2: Cooperação entre a gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ e na Bacia Hidrográfica 
dos Rios Sorocaba e Médio Tietê  

2 

Total de Ações 120 

Fonte: Quadro 23.4 do PBH PCJ 2020 a 2035 elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama adaptado por 
Agência das Bacias PCJ. 

O Plano de Ações PCJ em sua síntese (Quadro 23.6 ï Relatório Final) define: Tema 

Estratégico, Código da Ação, Ação, Prazos de Execução da ação (ano inicial e ano final), 

Responsáveis indicados para a execução da ação, área de Abrangência, Prioridade, Valor 

dos Investimentos necessários, Fontes principais indicadas para financiamento e apresenta 

também uma proposta de indicadores para avaliação final da execução da ação. O Código de 

cada ação foi definido de acordo com a estrutura a seguir. 
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Figura 1. Estrutura dos códigos das ações 

 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama. 

Em seus Apêndices, o Plano, apresenta o detalhamento do Plano de Ações com a 

descrição dos objetivos de cada ação tanto de forma resumida como de forma detalhada, 

assim como apresenta as metas a serem alcançadas no prazo final previsto para cada ação.  

O Plano das Bacias PCJ definiu ainda metas intermediárias para o setor de 

saneamento a serem alcançadas pelos municípios, até 2035, com o objetivo de promover o 

controle e redução de perdas e a coleta e tratamento de esgotos. 

Como sistemática de acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano 

das Bacias PCJ, o documento destaca três pontos focais: os atores envolvidos na 

implementação do Plano e a necessidade de articulação destes; as ferramentas que serão 

utilizadas para o acompanhamento e a transparência como, por exemplo, a publicação de 

informes sobre a implementação do Plano de Ações. Neste sentido, este relatório tem como 

objetivo reunir e apresentar informações referentes a avaliação do Plano de Ações: Ações 

elencadas pelo Plano e metas para o setor de saneamento para o ano de 2025 e relatar as 

atividades realizadas na Gestão da Implementação do Plano das Bacias PCJ. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

A avaliação das 120 ações elencadas pelo Plano de Ações do Plano das Bacias PCJ 

2020 a 2035 foi realizada através do uso, como referência e ferramenta para o 

acompanhamento, do Manual para avaliação da implementação de planos de recursos 

hídricos publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) em 2021. 

O Manual sugere a utilização de escala de cores para avaliação qualitativa da 

implementação das ações previstas pelo Plano, conforme apresentado a seguir. 

 

Figura 2. Status de execução 

 
Fonte: ANA, 2021. 

Na avaliação das ações do Plano das Bacias PCJ foi utilizada a escala de cores 

conforme indica o Manual e inserido o status de execução: ñConcluída, em atrasoò que 

considera que a ação teve suas atividades concluídas, porém extrapolou o prazo final previsto 

no Plano, conforme apresentado a seguir. 

 

 

 

 

 

https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
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Figura 3. Status de Execução PBH PCJ 

Status de execução Explicação 

Não iniciada, no prazo 

Considera as ações que ainda não tiveram 
início de execução de suas atividades, mas 
de acordo com o cronograma previsto no 
PRH, ainda está no prazo. 

Não iniciada, em atraso 

Considera as ações que ainda não tiveram 
início de execução de suas atividades e, com 
isso, se apresentam em atraso segundo o 
cronograma previsto no PRH. 

Em execução, em atraso 

Considera as ações cujas atividades já 
tiveram início de execução, mas que se 
apresentam em atraso segundo o 
cronograma previsto no PRH 

Não executada 
Considera as ações que não tiveram suas 
atividades executadas e não têm mais 
previsão de serem atendidos 

Em execução, no prazo 
Considera os programas ou ações que têm 
suas atividades em curso e vêm seguindo o 
cronograma previsto no PRH 

Concluída 

Considera as ações que já tiveram suas 
atividades concluídas e seu marco final de 
cumprimento atendido de acordo com o 
previsto no PRH 

Concluída, em atraso 
Considera que a ação teve suas atividades 
concluídas, porém extrapolou o prazo final 
previsto no PRH 

Fonte: ANA, 2021 adaptado por Agência das Bacias PCJ. 
 

Para a avaliação das ações, o Manual prevê a utilização de cinco notas variáveis de 0 

a 1, e o estabelecimento de seus respectivos marcos parciais em função de etapas ou 

atividades necessárias ao atingimento da meta final da ação. 

Para o Plano das Bacias PCJ, foram definidas 3 formas para avaliação:  

1. Para as ações em que a fonte principal de financiamento indicada pelo Plano é 

proveniente dos recursos arrecadados pela Cobrança Federal, Estadual e 

aplicação dos recursos arrecadados pelo repasse de Compensação Financeira 

pela Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica 

(CFURH) e de royalties do setor hidrelétrico (FEHIDRO), foram definidos 

indicadores de desempenho intermediários/ marcos parciais, considerando os 

indicadores finais previstos pelo PBH. Embora o Plano das Bacias PCJ tenha 

previsto indicadores para cada ação, o Plano não definiu prazos intermediários 

entre os prazos iniciais e finais para avaliação da ação, sendo assim, foram 

definidos os meses e anos previstos para os marcos parciais, como prevê o 

Manual.  

2. Para as ações listadas no plano de ações em que a fonte principal indicada para 

financiamento seja ñoutras fontesò que não a Cobrança Federal ou FEHIDRO não 

houve o estabelecimento de marcos ou indicadores intermediários, visto que, por 

tratar-se de investimentos de outras fontes, não há mecanismo de 
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acompanhamento da ação, ou seja, o acompanhamento existe apenas quando há 

decisão do Comitê em investir em tais ações. As ações sem previsão de 

investimentos pelos Comitês PCJ não tiveram seu status de execução avaliado, e 

constam como ñn«o avaliadasò. 

3. Para as ações em que o recurso previsto é proveniente de outras fontes e não 

tiveram marcos intermediários definidos, contudo os Comitês decidiram pelo 

investimento em tais ações, optou-se por analisar as atividades executadas para 

esta ação até o momento, considerando-as como ñem execuçãoò.  

Como meta final de cada ação e seu respectivo prazo foram consideradas as metas 

finais e datas previstas pelo Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

O tema estratégico 1. Enquadramento dos Corpos D` água superficiais possui o maior 

número de ações (15) com previsão de fonte principal de financiamento outras fontes que não 

os recursos da Cobrança pelo uso da água e, em especial ações relacionadas a coleta, 

tratamento e eficiência do tratamento do esgotamento sanitário. Desta forma, para melhor 

acompanhamento destas ações, para este tema e para temática de perdas na rede de 

distribuição de água, ação prevista no tema estratégico 2. Garantia de Suprimento Hídrico, foi 

realizada avaliação do alcance das metas para o setor de saneamento previstas pelo Plano 

das Bacias PCJ conforme item 3.2 deste relatório. 

O estabelecimento dos marcos / indicadores, assim como as definições para avaliação 

das ações foram apresentadas e discutidas durante a 05ª. e 06ª. reunião do Grupo de 

Trabalho Implementação (GT), realizadas em 2023; o GT na época era composto por 

membros da Câmara Técnica do Plano de Bacias ï CT- PB.  

Para o levantamento das atividades executadas na implementação de cada ação, 

assim como das principais constatações e recomendações para cada ação, foi realizado 

trabalho de consulta e esclarecimentos junto as diversas áreas da Agência das Bacias PCJ, 

as quais são responsáveis pelo acompanhamento e implementação do Plano de Ações PCJ. 

Por fim, de acordo com o Manual, foram construídos quadros sínteses para avaliação 

das ações e para avaliação das notas previstas e obtidas para cada ação, assim como status 

do nível de implementação das ações, atividades executadas, principais constatações, 

recomendações e evidências.  

Além disto, a partir das notas obtidas por cada ação, foram calculadas as médias 

simples (índices apresentados em porcentagem) de cada Programa (soma das notas 

obtidas/prevista das ações/ número de ações), Eixo Temático (soma das notas 

obtidas/previstas dos programas/número de programas), Tema Estratégico (soma das notas 

obtidas/previstas dos eixos temáticos/ número de eixos temáticos), calculando desta forma o 

Índice Global de Avanço do PBH PCJ (soma das notas obtidas/previstas dos temas 

estratégicos número de temas estratégicos) para o ano de 2023. Os resultados da avaliação 

estão apresentados no item 4.1 e Apêndice A. 
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3.2 METAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO  

Baseado em cenários construídos na elaboração do Plano das Bacias PCJ 2020 a 

2035 foram definidas e apresentadas, pelo capítulo 23.1 do respectivo Plano, metas 

associadas a coleta e tratamento de esgotos, eficiência de ETE e ao controle e redução de 

perdas na rede de distribuição de água até o ano de 2035. O Plano definiu metas 

intermediárias para o setor de saneamento para os anos de 2025 e 2030 baseadas nos 

resultados do Cenário de Referência para o Planejamento até 2035. A meta final pretendida 

é de 98% de coleta e 100% de tratamento do esgoto coletado até 2035. 

O Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 em sua página 724 lista como indicadores de 

acompanhamento do Plano os índices de coleta e tratamento de esgoto, bem como eficiência 

das ETEs dos municípios, assim como o índice de perdas: 

Preliminarmente, podem ser citados como indicadores de acompanhamento do Plano das 
Bacias PCJ 2020 a 2035, os índices de coleta e tratamento de esgoto, bem como 
eficiência das ETEs dos municípios, índice de perdas e demandas per capitas. Com 
exceção das demandas per capita, esses indicadores mencionados fazem parte das 
metas do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, por isso, o acompanhamento sistemático 
desses indicadores específicos fornece um panorama do andamento das metas do Plano. 

Como avaliação do progresso no atendimento as metas do Plano, este relatório 

apresenta a situação atual dos índices de coleta, tratamento, e eficiência das Estações de 

Tratamento de Esgoto - ETE na remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO e 

perdas na rede de distribuição de água frente a meta intermediária apresentada para o ano 

de 2025 para os munícipios listados pelo PBH (Quadro 23.1, Quadro 23.2 e Quadro 23.2 do 

PBH PCJ).  

Os dados foram divididos por Estado devido a fonte de dados consultadas. Para o 

Estado de São Paulo, os dados referentes a situação atual dos temas: coleta de esgoto, 

tratamento de esgoto e eficiência das Estações de Tratamento de esgoto - ETE na remoção 

de - DBO, a fonte de dados consultada foi a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 

CETESB e para dados referentes a perdas no sistema de distribuição de água a fonte de 

dados consultadas foi o Sistema Nacional de Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SNIS. Para o Estado de Minas Gerais, a fonte de dados consultada foi o SNIS.  

Foram considerados os dados mais atuais disponíveis. Os dados do SNIS foram 

obtidos através de consulta ao site, ou seja, dados publicados (ano base 2021). Os dados da 

CETESB foram obtidos diretamente com o órgão licenciador e validados através de consulta 

ao Relatórios de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo ano base 2022 

(Apêndice J ï Dados de Saneamento por município) disponível no site, ou seja, dados 

publicados.  

Para visualização do progresso dos índices municipais em relação as metas definidas 

pelo PBH PCJ 2020 a 2035 para o ano de 2025, foi utilizada as escalas de cor apresentada a 

seguir. 
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3.2.1 Temas: Coleta, tratamento e eficiência: 

 

Figura 4. Escala de cor utilizada para avaliação. Tema: Coleta, tratamento e eficiência. 

 
Acima de 15 pontos de distância 
da meta   

Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de distância 
da meta   

De 5 a 10 pontos de distância da 
meta   

Abaixo de 5 pontos de distância 
da meta   

  
  

  Igual a meta Meta 2025 

  Superior a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023. 
 

3.2.2 Tema: Perdas na rede de distribuição de água: 

 
Figura 5. Escala de cor utilizada para avaliação. Tema: Perdas na rede de distribuição de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
 

Observa-se que para o tema perdas na rede de distribuição de água as cores que 

indicam maior distância da meta são referentes aos valores superiores a meta, visto que o 

objetivo é a redução do índice de perdas, ou seja, o alcance da meta e os valores inferiores a 

meta, indicam maior redução de perdas no sistema de distribuição de água. 

No Apêndice B deste relatório foram elencados, no horizonte temporal de 2010 a 2022, 

gráficos por município quanto a situação dos índices de coleta, tratamento de esgoto, remoção 

de DBO pelas ETEs e índice de perdas na rede de distribuição de água frente as metas 

definidas pelo PBH PCJ para o ano de 2025. As fontes consultadas foram o SNIS (série 

histórica) e a CETESB (dados obtidos diretamente do órgão e posteriormente validados 

através dos relatórios publicados) e o horizonte temporal definido a partir da delegação de 

competência à Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Acima de 15 pontos de distância da 
meta   

Superior a meta 

 
De 10 a 15 pontos de distância da 
meta   

De 5 a 10 pontos de distância da 
meta   

Abaixo de 5 pontos de distância da 
meta   

  
  

  Igual a meta Meta 2025 

  Abaixo da meta  
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Jundiaí para o exercício de funções inerentes à Agência de Água das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí em 2010 (Resolução CNRH 111/2010). 

 

Cabe mencionar que as agências reguladoras dos serviços de saneamento básico 

costumam publicar dados mais detalhados referentes à prestação dos serviços nas áreas 

contratualizadas. Mais informações podem ser encontradas nos sites da ARSESP; da ARES 

PCJ e da ARSAE-MG.  

3.3 POPULAÇÃO  

O Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 apresenta informações referentes ao contexto 

demográfico, com dados referentes a população estimada e projeções para os anos de 2020, 

2025, 2030 e 2035 consideradas as taxas geométricas de crescimento anual da população 

TGCA (% a.a.)  2010 - 2016 de cada município.  

Este relatório apresenta a prévia da População dos Municípios com base nos dados 

do Censo Demográfico 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE. Ressalta-se que os dados utilizados foram os mais recentes disponíveis até o 

fechamento deste relatório, o IBGE a época publicou nota informando sobre possível revisão 

dos indicadores publicados, visto que alguns municípios encontravam-se em fase de revisão 

em função de necessidades de ajustes detectados. A estes dados, foi aplicada a porcentagem 

da população total residente nas Bacias PCJ (Quadro 2.3 ï População estimada por município 

das Bacias PCJ (2010)).  

Para análise da situação do crescimento populacional projetado pelo PBH frente os 

dados do Censo demográfico 2022, foi calculada a Projeção da população total contida nas 

Bacias PCJ para o ano de 2022 somando projeção de 2020 a taxa de crescimento anual 

projetada pelo plano, calculada pela seguinte fórmula (População em 2025 - População em 

2020) / 5 anos, portanto para projeção populacional de 2022 foi considerado a população em 

2020 + a taxa de crescimento anual x 2. Foi também calculado a diferença em números e em 

porcentagem (Delta) entre a projeção esperada para o ano de 2022 e a população total 

estimada pelo IBGE para 2022 ï Aplicada à porcentagem contida nas Bacias.   

 Para cálculo do Delta foi utilizada a seguinte fórmula: (B-A) /B, ou seja, (População 

Total estimada pelo IBGE para 2022: Aplicada à porcentagem contida nas Bacias - Projeção 

da população total contida nas Bacias PCJ 2022 / População Total estimada pelo IBGE para 

2022: Aplicada à porcentagem contida nas Bacias. O resultado foi classificado como: Acima 

do projetado e abaixo do projetado. 

  

https://www.arsesp.sp.gov.br/Paginas/HomeArsesp.aspx
https://www.arespcj.com.br/
https://www.arespcj.com.br/
https://www.arsae.mg.gov.br/
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4 RESULTADOS  

4.1 AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES PCJ 

Das 120 ações previstas pelo Plano de Ações PCJ, no ano avaliado, 46 ações 

encontram-se com o status: ñNão iniciada, no prazoò, 6 ñNão iniciada, em atrasoò, 7 estão ñEm 

execução, em atrasoò, 48 estão ñEm execução, no prazoò, 1 ñConcluídaò e 0 ñConcluída, em 

atrasoò e 11 não tiveram seu status de execução avaliado, bem como apresentado a seguir. 

Quadro 2. Totalização das ações 

Status da Execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 45 

Não iniciada, em atraso 6 

Em execução, em atraso 7 

Não executada 1 

Em execução, no prazo 49 

Concluída 1 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 11 

 Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

Destaca-se que 11 ações estão previstas pelo PBH para serem executadas com 

ñoutras fontesò que não a da Cobrança Federal ou FEHIDRO e não tiveram investimentos 

previstos pelos Comitês PCJ até o momento, portanto, inicialmente não possuem previsão de 

acompanhamento, não sendo avaliado o status de execução (Códigos 1.1.1.1, 1.1.1.3, 

1.1.1.5, 1.1.2.5, 1.2.1.8, 1.2.1.9, 1.2.2.3, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 3.3.1.3, 4.3.3.1). 

Das 6 ações (Códigos 1.2.1.5, 2.2.4.1, 4.3.2.1, 5.4.1.1, 6.2.3.3, 6.2.4.1) que se 

encontram no status ñnão iniciada, em atrasoò, 1 ação possui como previsão a utilização de 

outras fontes de financiamento e no planejamento há previsão de cooperação entre órgãos 

do sistema de recursos hídricos, 1 ação possui previsão de investimento e está em discussão 

e 1 ação está em aguardo de estudos complementares, as demais ações (3) estão em 

discussão para melhor entendimento em sua execução. 

As 7 ações (Códigos 2.3.2.3, 6.2.5.3, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.3.1.6) que em 

2023 se encontram no status em ñexecução e em atrasoò estão sendo realizadas e discutidas 

no âmbito dos Comitês PCJ, ainda que em prazo diferente do prazo previsto inicialmente pelo 

PBH PCJ, ou dos prazos estipulados pelos marcos intermediários. 

49 ações estão ñem execução, no prazoò, no ano avaliado. Somando as ações que 

estão em execução, tanto as ações ñem atrasoò quanto as ações ñno prazoò, há um total de 

56 ações em execução, número expressivo em relação ao total (120), ou seja, por volta de 

46% das ações previstas pelo Plano de Ações PCJ apresentam o status ñem execuçãoò no 

ano de 2023. 
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1 ação (1.1.2.1 ï Melhoria e recuperação da qualidade das águas) foi considerada 

concluída, pois embora a meta final referencie o alcance da meta intermediária (2025) prevista 

pelo PBH PCJ, a descrição da ação no Plano das Bacias PCJ se refere a ações em transporte 

e tratamento de esgotos referentes aos empreendimentos indicados no ano de 2020, com 

recursos do FEHIDRO através de Deliberação dos Comitês PCJ. 

A ação 1.1.2.4 - Elaboração de estudos e relatórios visando o licenciamento das ETEs 

projetadas consta como ñn«o executadaò em 2023, pois foi absorvida por outra ação (1.1.2.3), 

porque os custos de licenciamento geralmente estão englobados nos projetos de implantação 

de novas ETEs. A seguir é possível observar a distribuição das ações avaliadas por status de 

execução. 

 

Figura 6.  Percentual do Total de ações avaliadas por status de execução  

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

 

Na avaliação das ações, ressalta-se que, apesar do Plano das Bacias PCJ definir 19 

ações com previsão para serem realizadas com ñoutras fontesò que não a fonte de recurso da 

Cobrança Federal e FEHIDRO, até o ano de 2023, houve decisão dos Comitês PCJ em 

investir em 8 (42%) destas ações, sendo elas: 1.1.1.2 - Elaboração de estudos para ampliação 

e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos; 1.1.1.4 - Elaboração de projetos de 

ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos; 1.1.1.5 - Ampliações e melhoria 

dos sistemas de coleta de esgotos; 1.1.2.2 - Elaboração de estudos para a implantação de 

novas ETEs visando tratamento secundário; 1.1.2.3 - Elaboração de projetos para a 

implantação de novas ETEs visando tratamento secundário; 1.2.1.1 - Elaboração de estudos 

de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes; 1.2.1.2 - Elaboração de 

projetos de melhorias da eficiência das ETEs na remoção de nutrientes e 2.3.2.2 - Controle 

de perdas em sistemas de abastecimento de água. Tais ações constam em Deliberações de 

Seleção e Indicação pelos Comitês PCJ. Portanto, estas ações foram consideradas ñem 

execuçãoò.  

Ainda referente as a­»es com previs«o de investimentos ñoutras fontesò, ressalte-se 

ainda que a partir da 8ª Reunião do GT - Cobrança no âmbito da Câmara Técnica do Plano 

42%

6%6%1%

44%

1%
Não iniciada, no prazo

Não iniciada, em atraso

Em execução, em atraso

Não executado

Em execução, no prazo

Concluída
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de Bacias, realizada em junho/2023, foi realizada pela Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 

(SE/PCJ) consulta aos prestadores dos serviços de saneamento básico dos municípios 

priorizados pelo PBH PCJ como ñClasse 5 ï prioridade muito altaò, com vistas ao 

aprofundamento de discussões acerca dos investimentos previstos, por essas instituições 

nestes municípios, para os próximos anos. Ressalta-se ainda que no âmbito dos Comitês PCJ 

durante o segundo semestre de 2023 discutiu-se a possibilidade de deliberar investimentos 

em a­»es inicialmente previstas como ñoutras fontesò e que possuam como tema a realiza­«o 

de obras. Tal possibilidade se concretizou em dezembro de 2023 com a aprovação do Plano 

de Execução Orçamentária Anual ï POA 2024 e a alteração do Plano de Ação e Programa 

de Investimentos ï PA/PI 2024 a 2027. 

Durante a construção de indicadores e definições de marcos intermediários para cada 

ação, pode-se observar que, por vezes, as metas finais inicialmente estipuladas pelo PBH 

PCJ são pouco ambiciosas e com longos prazos. Por exemplo, há ações em que o objetivo 

final é a elaboração de ao menos 1 estudo/ projeto e o prazo para a sua realização é de 2021 

a 2035, ou seja, 14 anos para a elaboração de ao menos 1 estudo/projeto.  Observa-se ainda 

que embora o PBH tenha definido propostas de indicadores, não delimitou indicadores 

intermediários e nem datas intermediárias entre os prazos iniciais e finais, sendo estes 

definidos no ano de 2023 conforme descrito na metodologia.  Em algumas ocasiões é possível 

identificar que as metas finais previstas pelo PBH PCJ tiveram um detalhamento maior com a 

descrição do que poderiam então ser considerados indicadores intermediários ou passos 

necessários ao alcance da meta final e não a própria meta, como por exemplo, a meta final 

estipulada para a ação 4.2.1.3 - Delimitar as principais áreas de recarga e estabelecer 

diretrizes de proteção: Meta final: ñ1. Termos de referência desenvolvidos com arranjos 

operacionais definidos; 2. Estudo desenvolvido com mapas e diretrizes de proteção; 3. 

Validação por parte da CT-ASò.  

A partir das notas obtidas por cada ação, foram calculadas as médias (índices) de cada 

Programa, Eixos Temático, Tema Estratégico, calculando desta forma o Índice Global de 

Avanço do PBH PCJ para o ano de 2023 (Apêndice A). O índice global previsto foi de 35,2% 

e o avanço realizado foi de 25,5%, bem como apresentado a seguir. 

  

https://drive.google.com/file/d/1uU4rtJlmP4yWwafjeAZOz6khCMemnO0f/view
https://drive.google.com/file/d/1uU4rtJlmP4yWwafjeAZOz6khCMemnO0f/view
https://drive.google.com/file/d/1G0bMs39QJrGycd-CiT8r0nbDf8xhWJLg/view
https://drive.google.com/file/d/1G0bMs39QJrGycd-CiT8r0nbDf8xhWJLg/view
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Figura 7. Avanço PBH PCJ 2023 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

Evidências de execução das ações previstas pelo PBH PCJ e melhor detalhamento 

das ações encontram-se disponíveis em documentos internos de execução de contratos, 

relatórios internos de atividades e/ou em plataformas de acesso público, como o site da 

Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. O detalhamento da avaliação de cada ação 

pode ser verificado no Apêndice A deste documento. 

4.2 AVALIAÇÃO DO PROGRESSO PARCIAL NO ATENDIMENTO DAS METAS PARA 

O SETOR DE SANEAMENTO 

A seguir, são apresentados a classificação dos índices municipais paulistas em 
comparação a meta intermediária prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025. 

4.2.1 Estado de São Paulo 

4.2.1.1 Coleta de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2022 da coleta de esgoto dos municípios 

em comparação a meta intermediaria para coleta de esgoto prevista pelo PBH PCJ para o 

ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 3. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Coleta de esgoto 

Município Coleta 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Águas de São 

Pedro 
96,5 97 -0,5 abaixo da meta 

Americana 95,7 98 -2,3 abaixo da meta 

Amparo 95 96 -1 abaixo da meta 

Analândia 96 95 1 superior a meta 
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Município Coleta 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Artur Nogueira 98 97 1 superior a meta 

Atibaia 67,8 76 -8,2 abaixo da meta 

Bom Jesus dos 

Perdões 
20 89 -69 abaixo da meta 

Bragança Paulista 89,6 91 -1,4 abaixo da meta 

Cabreúva 66,2 86 -19,8 abaixo da meta 

Campinas 96,3 95 1,3 superior a meta 

Campo Limpo 

Paulista 
60,2 79 -18,8 abaixo da meta 

Capivari 95,0 97 -2 abaixo da meta 

Charqueada 86,9 91 -4,1 abaixo da meta 

Cordeirópolis 100 99 1 superior a meta 

Corumbataí 100 97 3 superior a meta 

Cosmópolis 98 95 3 superior a meta 

Elias Fausto 94,6 95 -0,4 abaixo da meta 

Holambra 100 96 4 superior a meta 

Hortolândia 95,2 90 5,2 superior a meta 

Indaiatuba 97,7 97 0,7 superior a meta 

Ipeúna 90,5 95 -4,5 abaixo da meta 

Iracemápolis 100 99 1 superior a meta 

Itatiba 89,7 96 -6,3 abaixo da meta 

Itupeva 74,2 83 -8,8 abaixo da meta 

Jaguariúna 98,0 93 5,0 superior a meta 

Jarinu 29,7 45 -15,3 abaixo da meta 

Joanópolis 65,2 73 -7,8 abaixo da meta 

Jundiaí 99,5 98 1,5 superior a meta 

Limeira 100 99 1 superior a meta 
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Município Coleta 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Louveira 86,6 79 7,6 superior a meta 

Mombuca 100 96 4 superior a meta 

Monte Alegre do 

Sul 
95 84 11 superior a meta 

Monte Mor 90,7 83 7,7 superior a meta 

Morungaba 89,9 95 -5,1 abaixo da meta 

Nazaré Paulista 12,8 42 -29,2 abaixo da meta 

Nova Odessa 96,2 97 -0,8 abaixo da meta 

Paulínia 94,9 97 -2,1 abaixo da meta 

Pedra Bela 70,6 87 -16,4 abaixo da meta 

Pedreira 99 98 1 superior a meta 

Pinhalzinho 96 91 5 superior a meta 

Piracaia 52,9 65 -12,1 abaixo da meta 

Piracicaba 100 99 1 superior a meta 

Rafard 100 98 2 superior a meta 

Rio Claro 99,8 99 0,8 superior a meta 

Rio das Pedras 99 97 2 superior a meta 

Saltinho 100 99 1 superior a meta 

Santa Bárbara 

d'Oeste 
99 99 0 igual a meta 

Santa Gertrudes 100 99 1 superior a meta 

Santa Maria da 

Serra 
100 99 1 superior a meta 

Santo Antônio de 

Posse 
100 86 14 superior a meta 

São Pedro 90 97 -7 abaixo da meta 

Sumaré 95 96 -1 abaixo da meta 

Tuiuti 50 62 -12 abaixo da meta 

Valinhos 94,3 93 1,3 superior a meta 

Vargem 46,4 67 -20,6 abaixo da meta 
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Município Coleta 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Várzea Paulista 84,2 93 -8,8 abaixo da meta 

Vinhedo 91,5 89 2,5 superior a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB 
(CETESB, 2022) e PBH PCJ 2020 a 2035, 2023. 

 

Dos 57 municípios do Estado de São Paulo com metas definidas no PBH para o ano 

de 2025 no tema coleta de esgoto, no ano de 2022, 30 municípios haviam alcançado e 

superado a meta. Outros 27 municípios encontravam-se abaixo da meta definida pelo plano, 

bem como apresentado a seguir. 

 
Figura 8. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema coleta de esgoto. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

 

Entre os municípios que se encontram abaixo da meta prevista para 2025, 11 estão 

em até 5 pontos abaixo da meta, 7 de 5 a 10 pontos, 2 de 10 a 15 pontos e 7 encontram-se 

acima de 15 pontos abaixo da média. Totalizando 27 municípios em situação abaixo da meta 

prevista pelo PBH para o ano de 2025, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 8. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema coleta de esgoto.

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023  
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4.2.1.2 Tratamento de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2022 do tratamento de esgoto dos 

municípios em comparação a meta intermediaria para tratamento de esgoto prevista pelo PBH 

PCJ para o ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 4. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Tratamento de esgoto 

Município Tratamento 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da meta 

(pontos 

percentuais) 

Situação 

Águas de São 

Pedro 
100 100 0 igual a meta 

Americana 100 63 37 superior a meta 

Amparo 53 80 -27 abaixo da meta 

Analândia 100 100 0 igual a meta 

Artur Nogueira 33 57 -24 abaixo da meta 

Atibaia 100 77 23 superior a meta 

Bom Jesus dos 

Perdões 
100 33 67 superior a meta 

Bragança 

Paulista 
100 100 0 igual a meta 

Cabreúva 100 100 0 igual a meta 

Campinas 99,8 100 -0,2 abaixo da meta 

Campo Limpo 

Paulista 
95 97 -2 abaixo da meta 

Capivari 12,5 50 -37,5 abaixo da meta 

Charqueada 98 97 1 superior a meta 

Cordeirópolis 70 100 -30 abaixo da meta 

Corumbataí 100 100 0 igual a meta 

Cosmópolis 0 100 -100 abaixo da meta 

Elias Fausto 100 100 0 igual a meta 

Holambra 100 100 0 igual a meta 

Hortolândia 100 100 0 igual a meta 
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Município Tratamento 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da meta 

(pontos 

percentuais) 

Situação 

Indaiatuba 100 79 21 superior a meta 

Ipeúna 100 100 0 igual a meta 

Iracemápolis 0 100 -100 abaixo da meta 

Itatiba 100 100 0 igual a meta 

Itupeva 100 98 2 superior a meta 

Jaguariúna 92,9 79 13,9 superior a meta 

Jarinu 100 100 0 igual a meta 

Joanópolis 100 100 0 igual a meta 

Jundiaí 100 100 0 igual a meta 

Limeira 100 100 0 igual a meta 

Louveira 100 100 0 igual a meta 

Mombuca 100 100 0 igual a meta 

Monte Alegre do 

Sul 
0 33 -33 abaixo da meta 

Monte Mor 100 100 0 igual a meta 

Morungaba 100 100 0 igual a meta 

Nazaré Paulista 100 100 0 igual a meta 

Nova Odessa 100 100 0 igual a meta 

Paulínia 100 98 2 superior a meta 

Pedra Bela 0 33 -33 abaixo da meta 

Pedreira 92 100 -8 abaixo da meta 

Pinhalzinho 98 100 -2 abaixo da meta 

Piracaia 98 100 -2 abaixo da meta 

Piracicaba 100 100 0 igual a meta 

Rafard 9,9 33 -23,1 abaixo da meta 

Rio Claro 100 70 30 superior a meta 

Rio das Pedras1 0 0 0 igual a meta 

Saltinho 100 100 0 igual a meta 

Santa Bárbara 

d'Oeste 
100 69 31 superior a meta 
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Município Tratamento 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da meta 

(pontos 

percentuais) 

Situação 

Santa Gertrudes 100 99 1 superior a meta 

Santa Maria da 

Serra 
100 100 0 igual a meta 

Santo Antônio de 

Posse 
100 62 38 superior a meta 

São Pedro 79 41 38 superior a meta 

Sumaré 30 52 -22 abaixo da meta 

Tuiuti 0 33 -33 abaixo da meta 

Valinhos 100 100 0 igual a meta 

Vargem 95 100 -5 abaixo da meta 

Várzea Paulista 100 100 0 igual a meta 

Vinhedo 99,8 100 -0,2 abaixo da meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB (CETESB, 
2022) e PBH PCJ 2020 a 2035. 
Notas: 1. O município de Rio das Pedras possui como meta intermediária o valor de 0% prevista pelo PBH PCJ 
para os anos de 2025 e 2030 no tema tratamento de esgoto, devendo alcançar a meta de 100% em 2035. 

 

Em 2022, 18 municípios encontravam-se abaixo da meta prevista pelo plano no tema 

tratamento de esgoto, 13 encontravam-se acima da meta e 26 atingiram a meta em 2022, 

bem como apresentado a seguir. 
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Figura 9. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema tratamento de 

esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

 

Observa-se elevado número de municípios que atingiram a meta de 100% de 

tratamento do esgoto coletado prevista para o ano de 2025, ou superaram a meta inicialmente 

prevista pelo PBH para o ano de 2025, porém alguns destes municípios ainda possuem baixos 

índices de coleta ou estão distantes da meta pretendida no tema, demandando assim maior 

esforço no tema coleta de esgoto. Caso, por exemplo, dos municípios de Bom Jesus dos 

Perdões, Cabreúva, Jarinu e Nazaré Paulista. 

 Dos municípios que se encontram abaixo da meta prevista, 5 estão abaixo de 5 pontos 

de distância, 2 de 05 a 10 pontos e 11 acima de 15 pontos, bem como apresentado a seguir. 

Figura 10. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema tratamento de esgoto 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
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4.2.1.3 Eficiência na remoção de DBO ï ETE 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2022 da eficiência na remoção de DBO 

das ETEs nos municípios em comparação a meta intermediaria para eficiência na remoção 

de DBO prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos 

percentuais. 

Quadro 5. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Eficiência na remoção de DBO-

ETE 

Município Eficiência 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Águas de São 

Pedro 
84 85 -1 abaixo da meta 

Americana 44,4 49 -4,6 abaixo da meta 

Amparo 79 95 -16 abaixo da meta 

Analândia 57 75 -18 abaixo da meta 

Artur Nogueira 94,1 92 2,1 superior a meta 

Atibaia 92,1 88 4,1 superior a meta 

Bom Jesus dos 

Perdões 
85,6 85 0,6 superior a meta 

Bragança 

Paulista 
99 97 2 superior a meta 

Cabreúva 90,8 95 -4,2 abaixo da meta 

Campinas 87,5 91 -3,5 abaixo da meta 

Capivari 92,9 92 0,9 superior a meta 

Charqueada 78,9 82 -3,1 abaixo da meta 

Cordeirópolis 96,7 95 1,7 superior a meta 

Corumbataí 80 85 -5 abaixo da meta 

Cosmópolis 0 90 -90 abaixo da meta 

Elias Fausto 90,1 95 -4,9 abaixo da meta 

Holambra 82 90 -8 abaixo da meta 

Hortolândia 87 95 -8 abaixo da meta 

Indaiatuba 93,6 97 -3,4 abaixo da meta 



 
Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 

 

 

34  

 

Município Eficiência 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Ipeúna 93 80 13 superior a meta 

Iracemápolis 0 95 -95 abaixo da meta 

Itatiba 74 83 -9 abaixo da meta 

Itupeva 75,1 95 -19,9 abaixo da meta 

Jaguariúna 91,8 95 -3,2 abaixo da meta 

Jarinu 93,8 95 -1,2 abaixo da meta 

Joanópolis 93 90 3 superior a meta 

Jundiaí 95,6 93 2,6 superior a meta 

Limeira 98,7 96 2,7 superior a meta 

Louveira 86,3 95 -8,7 abaixo da meta 

Mombuca 91 63 28 superior a meta 

Monte Alegre 

do Sul 
0 80 -80 abaixo da meta 

Monte Mor 96,1 91 5,1 superior a meta 

Morungaba 87 95 -8 abaixo da meta 

Nazaré Paulista 92 90 2 superior a meta 

Nova Odessa 90,8 91 -0,2 abaixo da meta 

Paulínia 81,6 95 -13,4 abaixo da meta 

Pedra Bela 0 80 -80 abaixo da meta 

Pedreira 99 78 21 superior a meta 

Pinhalzinho 86,3 95 -8,7 abaixo da meta 

Piracaia 70 85 -15 abaixo da meta 

Piracicaba 90,9 95 -4,1 abaixo da meta 

Rafard 84 95 -11 abaixo da meta 

Rio Claro 89,2 96 -6,8 abaixo da meta 

Rio das Pedras1 0 0 0 igual a meta 

Saltinho 97 95 2 superior a meta 

Santa Bárbara 

d'Oeste 
94,8 94 0,8 superior a meta 
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Município Eficiência 

2022 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Santa 

Gertrudes 
84,2 95 -10,8 abaixo da meta 

Santa Maria da 

Serra 
87 80 7 superior a meta 

Santo Antônio 

de Posse 
64,2 95 -30,8 abaixo da meta 

São Pedro 79 91 -12 abaixo da meta 

Sumaré 91,6 84 7,6 superior a meta 

Tuiuti 0 80 -80 abaixo da meta 

Valinhos 77,9 92 -14,1 abaixo da meta 

Vargem 99,1 95 4,1 superior a meta 

Várzea Paulista 97,7 95 2,7 superior a meta 

Vinhedo 85,4 93 -7,6 abaixo da meta 

 
Notas: 1.O município de Rio das Pedras possui como meta intermediária o valor de 0% prevista pelo PBH PCJ 
para os anos de 2025 e 2030 n o tema eficiência na remoção de DBO, devendo alcançar a meta de 80% em 2035. 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB (CETESB, 
2022) e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Dos 56 municípios com metas intermediárias para 2025 no tema eficiência média em 

remoção de DBO listado pelo Plano, 35 municípios encontravam-se em 2022 abaixo da meta 

e os outros 20 ultrapassaram a meta e 1 encontra-se igual a meta, bem como apresentado a 

seguir. 
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Figura 11. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema eficiência média 

em remoção de DBO. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

Dos 35 municípios que se encontravam abaixo da meta em 2022, 11 encontravam-se 

abaixo de 5 pontos distante da meta, 9 de 5 a 10 pontos distante, 6 de 0 a 15 pontos distante 

e 9 acima de 15 pontos, bem como apresentado a seguir. 

Figura 12. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema eficiência média em 

remoção de DBO. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
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4.2.1.4 Perdas no sistema de distribuição de água 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2021 das perdas no sistema de 

distribuição de água dos municípios em comparação a meta intermediaria para perdas no 

sistema de distribuição de água prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode 

ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 6. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Perdas no sistema de 

distribuição de água 

Município Perdas 

2021(%) 

Meta 

PBH 2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Águas de São Pedro 30,38 30 0,38 
superior a 

meta 

Americana 50,24 26 24,24 
superior a 

meta 

Amparo 43,99 25 18,99 
superior a 

meta 

Analândia 50,55 50 0,55 
superior a 

meta 

Artur Nogueira 31,31 25 6,31 
superior a 

meta 

Atibaia 17,18 25 -7,82 
abaixo da 

meta 

Bom Jesus dos Perdões 35,4 23 12,4 
superior a 

meta 

Bragança Paulista 17,81 27 -9,19 
abaixo da 

meta 

Cabreúva 29,2 31 -1,8 
abaixo da 

meta 

Campinas 20,57 22 -1,43 
abaixo da 

meta 

Campo Limpo Paulista 33,38 39 -5,62 
abaixo da 

meta 
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Município Perdas 

2021(%) 

Meta 

PBH 2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Capivari 19,04 29 -9,96 
abaixo da 

meta 

Charqueada 39,79 36 3,79 
superior a 

meta 

Cordeirópolis 25,08 20 5,08 
superior a 

meta 

Corumbataí 21,29 17 4,29 
superior a 

meta 

Cosmópolis 35,18 25 10,18 
superior a 

meta 

Dois Córregos 52,11 45 7,11 
superior a 

meta 

Elias Fausto 22,53 23 -0,47 
abaixo da 

meta 

Holambra 23,59 30 -6,41 
abaixo da 

meta 

Hortolândia 32,43 28 4,43 
superior a 

meta 

Indaiatuba 29,76 25 4,76 
superior a 

meta 

Ipeúna 32,28 26 6,28 
superior a 

meta 

Iracemápolis 1,29 34 -32,71 
abaixo da 

meta 

Itatiba 33,66 37 -3,34 
abaixo da 

meta 

Itirapina 35,82 25 10,82 
superior a 

meta 

Itupeva 23,67 25 -1,33 
abaixo da 

meta 
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Município Perdas 

2021(%) 

Meta 

PBH 2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Jaguariúna 36,92 42 -5,08 
abaixo da 

meta 

Jarinu 28,11 39 -10,89 
abaixo da 

meta 

Joanópolis 22,71 17 5,71 
superior a 

meta 

Jundiaí 33,32 38 -4,68 
abaixo da 

meta 

Limeira 20,2 16 4,2 
superior a 

meta 

Louveira 33,83 27 6,83 
superior a 

meta 

Mairiporã 28,44 34 -5,56 
abaixo da 

meta 

Mogi Mirim 48,68 46 2,68 
superior a 

meta 

Mombuca 22,79 19 3,79 
superior a 

meta 

Monte Alegre do Sul 16,06 25 -8,94 
abaixo da 

meta 

Monte Mor 26 30 -4 
abaixo da 

meta 

Morungaba 31,21 32 -0,79 
abaixo da 

meta 

Nazaré Paulista 22,71 28 -5,29 
abaixo da 

meta 

Nova Odessa 38,25 25 13,25 
superior a 

meta 
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Município Perdas 

2021(%) 

Meta 

PBH 2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Paulínia 25,73 30 -4,27 
abaixo da 

meta 

Pedra Bela 21,67 11 10,67 
superior a 

meta 

Pedreira 51,18 25 26,18 
superior a 

meta 

Pinhalzinho 23,34 28 -4,66 
abaixo da 

meta 

Piracaia 26,87 29 -2,13 
abaixo da 

meta 

Piracicaba 54,56 31 23,56 
superior a 

meta 

Rafard 2,31 24 -21,69 
abaixo da 

meta 

Rio Claro 26,03 39 -12,97 
abaixo da 

meta 

Rio das Pedras 11,69 25 -13,31 
abaixo da 

meta 

Saltinho 22,32 58 -35,68 
abaixo da 

meta 

Salto 36,64 44 -7,36 
abaixo da 

meta 

Santa Bárbara d'Oeste 54,36 25 29,36 
superior a 

meta 

Santa Gertrudes 25,7 20 5,7 
superior a 

meta 

Santa Maria da Serra 24,91 19 5,91 
superior a 

meta 

Santo Antônio de Posse 66,88 12 54,88 
superior a 

meta 
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Município Perdas 

2021(%) 

Meta 

PBH 2025 (%) 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

São Pedro 47,23 60 -12,77 
abaixo da 

meta 

Socorro 23,58 23 0,58 
superior a 

meta 

Sumaré 36,28 48 -11,72 
abaixo da 

meta 

Torrinha 39,57 37 2,57 
superior a 

meta 

Tuiuti 25,85 53 -27,15 
abaixo da 

meta 

Valinhos 39,39 25 14,39 
superior a 

meta 

Vargem 18,31 30 -11,69 
abaixo da 

meta 

Várzea Paulista 33,52 35 -1,48 
abaixo da 

meta 

Vinhedo 
29,13 25 4,13 

superior a 

meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 

 

Dos 64 municípios paulistas com previsão de meta intermediária como performance 

mínima para 2025, 32 atingiram e estão abaixo da meta, outros 32 estão acima da meta 

demandando um esforço maior para o alcance da meta proposta, bem como apresentado a 

seguir. 
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Figura 13. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema perdas na rede 

de distribuição de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

 

Dos 32 municípios que estão acima da meta prevista pelo PBH em 2025, ou seja, 

possuem altos níveis de perdas de água no sistema de distribuição, 12 estão abaixo de 5 

pontos da meta prevista, 8 estão de 5 a 10 pontos de distância, 6 estão de 0 a 5 pontos e 6 

estão acima de 15 pontos de distância da meta para 2025, bem como apresentado a seguir. 

Figura 14. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para tema perdas na rede de 

distribuição de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

Entre os municípios listados, 2 municípios informaram ao SNIS índices de perdas 

abaixo de 10%, o que pode sugerir falha na informação fornecida.  
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4.2.2 Estado de Minas Gerais 

A seguir, são apresentados a classificação dos índices municipais mineiros em 

comparação a meta intermediária prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025. 

4.2.2.1 Coleta de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2021 da coleta de esgoto dos municípios 

em comparação a meta intermediaria para coleta de esgoto prevista pelo PBH PCJ para o 

ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 7. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Coleta de esgoto 

Município Coleta 

2021 (%) 

Meta 

PBH 

2025 (%) 

Distância da meta 

(pontos 

percentuais) 

Situação 

Camanducaia 56,94 85 - 28,06 abaixo da meta 

Extrema 62,19 85 - 22,81 abaixo da meta 

Itapeva 56,44 97 - 40,56 abaixo da meta 

Toledo 

Sem dado 

disponível 97 - sem dado disponível 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 

 

Dos 4 municípios mineiros com metas intermediárias definidas pelo Plano, 3 estão 

abaixo da meta prevista e 1 não possui informação disponível no SNIS, bem como 

apresentado a seguir. 

 
Figura 15. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema coleta de 

esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
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Entre os municípios que se encontram abaixo da meta prevista para 2025, todos 

encontram-se acima de 15 pontos abaixo da média prevista pelo PBH para o ano de 2025, 

bem como apresentado a seguir. 

 

Figura 16. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema coleta de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

 

4.2.2.2 Tratamento de esgoto 

 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2021 do tratamento de esgoto dos 

municípios em comparação a meta intermediaria para tratamento de esgoto prevista pelo PBH 

PCJ para o ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 8. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Tratamento de esgoto 

Município Tratamento 

2021 (%) 

Meta PBH 

2025 (%) 

Distância da meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Camanducaia 88,93 100 - 11,07 abaixo da meta 

Extrema 58,3 64 - 5,7 abaixo da meta 

Itapeva 0 0 0 igual a meta 

Toledo 

sem dado 

disponível 33 - sem dado disponível 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 

 

Em 2021, dos 4 municípios mineiros com metas intermediárias definidas no tema 

tratamento de esgoto, 2 encontravam-se abaixo da meta prevista,1 atingiu a meta em 2021 e 

1 não possui informação disponível no SNIS, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 17. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema tratamento de 

esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

Dos municípios que se encontram abaixo da meta prevista, 1 está na faixa de 05 a 10 

pontos de distância e 1 de 10 a de 15 pontos, bem como apresentado a seguir. 

 

Figura 18. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
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4.2.2.3 Eficiência na remoção de DBO ï ETE 

A seguir o relatório apresenta a meta intermediaria por município para eficiência na 

remoção de DBO ï ETE prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, não foi possível comparar 

com a situação atual, visto que não há dados disponíveis na fonte consultada (SNIS,2023) 

referente as performances de eficiência na remoção de DBO das ETES. 

Quadro 9. Metas (2025) previstas para o tema remoção de DBO  

Município 
Meta PBH 

2025 (%) 

Camanducaia 90 

Extrema 80 

Itapeva 0 

Sapucaí ï 

Mirim - 

Toledo 80 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base no PBH PCJ 2020 a 2035. 

 

4.2.2.4 Perdas no sistema de distribuição de água 

 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2021 das perdas no sistema de 

distribuição de água dos municípios em comparação a meta intermediaria para perdas no 

sistema de distribuição de água prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode 

ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 10. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Perdas no sistema de 

distribuição de água 

Município Perdas 

2021 (%) 

Meta perdas 

2025 (%) 

Distância da meta (pontos 

percentuais) 

Situação 

Camanducaia 34,5 28,00 -6,5 superior a meta 

Extrema 33,98 32,00 -1,98 superior a meta 

Itapeva 27,35 30,00 2,65 abaixo da meta 

Sapucaí-Mirim 16,66 17,00 0,34 abaixo da meta 

Toledo 38,25 30,00 -8,25 superior a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 
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Entre os 5 municípios mineiros, 2 encontravam-se em 2021 abaixo da meta prevista 

para 2025, apresentando bons índices no tema perdas e 3 encontravam-se acima da meta 

prevista, bem como apresentado a seguir. 

 
Figura 19. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema perdas na rede 

de distribuição de água. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

Dos 3 municípios que estão acima da meta prevista pelo PBH em 2025, ou seja, 

possuem altos níveis de perdas de água no sistema de distribuição, 1 está abaixo de 5 pontos 

da meta prevista e 2 estão de 5 a 10 pontos de distância da meta para 2025, bem como 

apresentado a seguir. 

 

Figura 20. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema  perdas na rede de 

distribuição de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
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4.2.3 Avaliação do progresso parcial no atendimento das metas para o setor de 

saneamento ï visualização por mapas.  

Na sequência são apresentados 4 mapas que permitem visualizar os dados 

apresentados nesse item, no contexto geral das Bacias PCJ, ou seja, observando a situação 

frente as metas intermediárias apresentadas para o setor de saneamento no ano de 2025, 

tanto para os municípios situados no estado de São Paulo, como para os pertencentes a 

Minas Gerais. 
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Mapa 1. Situação frente as metas intermediárias para o índice de coleta de esgoto no ano de 2025 
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Mapa 2. Situação frente as metas intermediárias para o tratamento de esgoto no ano de 2025 
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Mapa 3.  Situação frente as metas intermediárias para a eficiência das ETE na remoção de DBO no ano de 2025 
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Mapa 4. Situação frente as metas intermediárias para o índice de perdas na rede de distribuição de água no ano de 2025 
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4.3 POPULAÇÃO  

A seguir, o relatório apresenta a população total dos municípios inseridos nas Bacias 
PCJ conforme o Censo Demográfico 2022, bem como a parcela dessa população que está 
contida nas Bacias PCJ e a população prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025. 

 
Quadro 11. Projeção da População total contida nas Bacias PCJ para o ano de 2022, por município 

Código 

IBGE 

Município UF População 

Total 

Estimada 

IBGE 2022 

População Total 

Estimada IBGE 

2022 ï Aplicada à 

% contida nas 

Bacias PCJ 

Projeção da 

população total 

contida nas 

Bacias PCJ 

2025 

3500600 Águas de São 

Pedro 

SP 2.780 2.780 3.398 

3501608 Americana SP 237.247 237.247 248.415 

3501905 Amparo SP 68.008 67.464 71.302 

3502002 Analândia SP 4.589 4.057 4.594 

3502309 Anhembi SP 5.674 108 134 

3503802 Artur Nogueira SP 51.456 51.456 59.165 

3504107 Atibaia SP 158.640 158.640 146.894 

3507100 Bom Jesus 

dos Perdões 

SP 21.942 21.942 27.689 

3507506 Botucatu1 SP 145.155 0 50 

3507605 Bragança 

Paulista 

SP 176.811 176.811 175.132 

3507902 Brotas1 SP 23.898 0 2 

3508405 Cabreúva SP 47.011 38.314 44.378 

3110509 Camanducaia MG 26.097 25.027 22.608 

3509502 Campinas SP 1.138.309 1.138.309 1.237.181 

3509601 Campo Limpo 

Paulista 

SP 77.632 77.632 87.953 
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Código 

IBGE 

Município UF População 

Total 

Estimada 

IBGE 2022 

População Total 

Estimada IBGE 

2022 ï Aplicada à 

% contida nas 

Bacias PCJ 

Projeção da 

população total 

contida nas 

Bacias PCJ 

2025 

3510401 Capivari SP 50.068 50.068 56.996 

3511706 Charqueada SP 15.535 15.535 18.112 

3512407 Cordeirópolis SP 24.514 24.514 26.494 

3512704 Corumbataí SP 4.195 4.015 3.838 

3512803 Cosmópolis SP 59.773 59.773 79.750 

3514106 Dois Córregos SP 24.510 490 560 

3514908 Elias Fausto SP 17.699 15.026 15.410 

3515152 Engenheiro 

Coelho 

SP 19.566 2.935 3.684 

3125101 Extrema MG 53.482 53.482 43.350 

3519055 Holambra SP 15.119 15.119 17.124 

3519071 Hortolândia SP 236.641 236.641 249.393 

3520509 Indaiatuba SP 255.739 238.604 259.219 

3521101 Ipeúna SP 6.831 6.831 8.564 

3521408 Iracemápolis SP 21.967 21.967 26.281 

3133600 Itapeva MG 12.692 12.692 11.042 

3523404 Itatiba SP 122.424 122.424 129.436 

3523602 Itirapina SP 16.148 3.972 3.686 

3523909 Itu SP 168.240 1.178 1.271 

3524006 Itupeva SP 70.616 70.616 70.249 

3524709 Jaguariúna SP 59.347 59.347 63.840 

3525201 Jarinu SP 37.535 37.535 34.200 

3525508 Joanópolis SP 12.815 12.815 13.148 

3525904 Jundiaí SP 443.116 441.787 431.353 

3526902 Limeira SP 291.869 291.869 308.447 

3527306 Louveira SP 51.833 51.833 57.780 

3528502 Mairiporã SP 93.617 20.128 23.828 

3530805 Mogi Mirim SP 92.559 4.721 4.713 
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Código 

IBGE 

Município UF População 

Total 

Estimada 

IBGE 2022 

População Total 

Estimada IBGE 

2022 ï Aplicada à 

% contida nas 

Bacias PCJ 

Projeção da 

população total 

contida nas 

Bacias PCJ 

2025 

3530904 Mombuca SP 3.722 3.722 3.372 

3531209 Monte Alegre 

do Sul 

SP 8.627 8.627 8.143 

3531803 Monte Mor SP 64.662 64.662 66.588 

3532009 Morungaba SP 13.788 13.788 14.170 

3532405 Nazaré 

Paulista 

SP 18.217 16.213 17.520 

3533403 Nova Odessa SP 62.019 62.019 62.524 

3536505 Paulínia SP 110.537 110.537 124.531 

3536802 Pedra Bela SP 6.557 6.557 6.046 

3537107 Pedreira SP 43.112 43.112 49.857 

3538204 Pinhalzinho SP 15.219 15.219 15.756 

3538600 Piracaia SP 26.029 26.029 26.836 

3538709 Piracicaba SP 423.323 420.360 402.019 

3542107 Rafard SP 8.965 8.499 8.630 

3543907 Rio Claro SP 201.418 201.418 209.398 

3544004 Rio das 

Pedras 

SP 31.328 31.297 37.848 

3545159 Saltinho SP 8.161 7.329 7.597 

3545209 Salto SP 134.319 42.713 38.503 

3545803 Santa Bárbara 

d'Oeste 

SP 183.347 183.347 193.965 

3546702 Santa 

Gertrudes 

SP 23.611 23.611 29.228 
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Código 

IBGE 

Município UF População 

Total 

Estimada 

IBGE 2022 

População Total 

Estimada IBGE 

2022 ï Aplicada à 

% contida nas 

Bacias PCJ 

Projeção da 

população total 

contida nas 

Bacias PCJ 

2025 

3547007 Santa Maria 

da Serra 

SP 5.243 5.243 6.576 

3548005 Santo Antônio 

de Posse 

SP 23.244 23.244 24.198 

3550407 São Pedro SP 38.256 37.720 35.217 

3165404 Sapucaí-Mirim MG 6.311 360 447 

3551603 Serra Negra SP 29.894 5.202 4.872 

3552106 Socorro SP 40.122 3.771 3.764 

3552403 Sumaré SP 279.546 279.546 312.047 

3554508 Tietê SP 37.663 603 712 

3169109 Toledo MG 7.214 7.214 6.947 

3554706 Torrinha SP 9.335 439 468 

3554953 Tuiuti SP 6.778 6.778 6.947 

3556206 Valinhos SP 126.325 126.325 139.752 

3556354 Vargem SP 10.512 10.512 10.768 

3556503 Várzea 

Paulista 

SP 115.771 115.771 129.536 

3556701 Vinhedo SP 76.663 76.663 87.566 

Notas: 1. Botucatu e Brotas possuem 0% de população total residente nas Bacias PCJ. A porcentagem da 
população rural residente destes municípios são respectivamente 0,9 e 0,1 %, (Quadro 2.3 ï População estimada 
por município das Bacias PCJ (2010).  
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ,2023. 
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A seguir, o relatório apresenta a situação da população contida nas Bacias PCJ em 
2022 em comparação a população prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2022, a relação pode 
ser consultada tanto em número, como em porcentagem. 

 
Quadro 12. Situação da população contida das Bacias PCJ frente ao projetado, por município e total 

Código 

IBGE 
Município UF 

População 

Estimada 

IBGE ï 

Aplicada à 

% contida 

nas Bacias 

PCJ 

Projeção 

da 

população 

total 

contida 

nas Bacias 

PCJ 2022 

Delta 

(Número) 
Delta (%) Situação 

3500600 Águas de 

São Pedro 

SP 2.780 3.244 -464 -14,30% Abaixo do 

projetado 

3501608 Americana SP 237.247 240.272 -3.025 -1,26% Abaixo do 

projetado 

3501905 Amparo SP 67.464 70.014 -2.550 -3,64% Abaixo do 

projetado 

3502002 Analândia SP 4.057 4.417 -360 -8,15% Abaixo do 

projetado 

3502309 Anhembi SP 108 127 -19 -14,96% Abaixo do 

projetado 

3503802 Artur 

Nogueira 

SP 51.456 55.860 -4.404 -7,88% Abaixo do 

projetado 

3504107 Atibaia SP 158.640 142.432 16.208 11,38% Acima do 

projetado 

3507100 Bom Jesus 

dos 

Perdões 

SP 21.942 25.904 -3.962 -15,29% Abaixo do 

projetado 

3507506 Botucatu SP 0 48 -48 -100,00% Abaixo do 

projetado 
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Código 

IBGE 
Município UF 

População 

Estimada 

IBGE ï 

Aplicada à 

% contida 

nas Bacias 

PCJ 

Projeção 

da 

população 

total 

contida 

nas Bacias 

PCJ 2022 

Delta 

(Número) 
Delta (%) Situação 

3507605 Bragança 

Paulista 

SP 176.811 168.924 7.887 4,67% Acima do 

projetado 

3507902 Brotas SP 0 2 -2 -100,00% Abaixo do 

projetado 

3508405 Cabreúva SP 38.314 42.076 -3.762 -8,94% Abaixo do 

projetado 

3110509 Camanduc

aia 

MG 25.027 22.064 2.963 13,43% Acima do 

projetado 

3509502 Campinas SP 1.138.309 1.203.006 -64.697 -5,38% Abaixo do 

projetado 

3509601 Campo 

Limpo 

Paulista 

SP 77.632 84.927 -7.295 -8,59% Abaixo do 

projetado 

3510401 Capivari SP 50.068 55.083 -5.015 -9,10% Abaixo do 

projetado 

3511706 Charquead

a 

SP 15.535 17.468 -1.933 -11,07% Abaixo do 

projetado 

3512407 Cordeirópol

is 

SP 24.514 25.303 -789 -3,12% Abaixo do 

projetado 

3512704 Corumbataí SP 4.015 3.810 205 5,38% Acima do 

projetado 

3512803 Cosmópolis SP 59.773 75.058 -15.285 -20,36% Abaixo do 

projetado 

3514106 Dois 

Córregos 

SP 490 546 -56 -10,26% Abaixo do 

projetado 

3514908 Elias 

Fausto 

SP 15.026 14.953 73 0,49% Acima do 

projetado 
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Código 

IBGE 
Município UF 

População 

Estimada 

IBGE ï 

Aplicada à 

% contida 

nas Bacias 

PCJ 

Projeção 

da 

população 

total 

contida 

nas Bacias 

PCJ 2022 

Delta 

(Número) 
Delta (%) Situação 

3515152 Engenheiro 

Coelho 

SP 2.935 3.379 -444 -13,14% Abaixo do 

projetado 

3125101 Extrema MG 53.482 39.950 13.532 33,87% Acima do 

projetado 

3519055 Holambra SP 15.119 15.786 -667 -4,23% Abaixo do 

projetado 

3519071 Hortolândia SP 236.641 236.019 622 0,26% Acima do 

projetado 

3520509 Indaiatuba SP 238.604 243.330 -4.726 -1,94% Abaixo do 

projetado 

3521101 Ipeúna SP 6.831 7.984 -1.153 -14,44% Abaixo do 

projetado 

3521408 Iracemápoli

s 

SP 21.967 24.903 -2.936 -11,79% Abaixo do 

projetado 

3133600 Itapeva MG 12.692 10.510 2.182 20,76% Acima do 

projetado 

3523404 Itatiba SP 122.424 123.330 -906 -0,73% Abaixo do 

projetado 

3523602 Itirapina SP 3.972 3.570 402 11,26% Acima do 

projetado 

3523909 Itu SP 1.178 1.233 -55 -4,46% Abaixo do 

projetado 
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Código 

IBGE 
Município UF 

População 

Estimada 

IBGE ï 

Aplicada à 

% contida 

nas Bacias 

PCJ 

Projeção 

da 

população 

total 

contida 

nas Bacias 

PCJ 2022 

Delta 

(Número) 
Delta (%) Situação 

3524006 Itupeva SP 70.616 64.365 6.251 9,71% Acima do 

projetado 

3524709 Jaguariúna SP 59.347 59.428 -81 -0,14% Abaixo do 

projetado 

3525201 Jarinu SP 37.535 31.868 5.667 17,78% Acima do 

projetado 

3525508 Joanópolis SP 12.815 12.838 -23 -0,18% Abaixo do 

projetado 

3525904 Jundiaí SP 441.787 418.024 23.763 5,68% Acima do 

projetado 

3526902 Limeira SP 291.869 301.548 -9.679 -3,21% Abaixo do 

projetado 

3527306 Louveira SP 51.833 53.012 -1.179 -2,22% Abaixo do 

projetado 

3528502 Mairiporã SP 20.128 22.394 -2.266 -10,12% Abaixo do 

projetado 

3530805 Mogi Mirim SP 4.721 4.645 76 1,64% Acima do 

projetado 

3530904 Mombuca SP 3.722 3.350 372 11,10% Acima do 

projetado 

3531209 Monte 

Alegre do 

Sul 

SP 8.627 7.933 694 8,75% Acima do 

projetado 

3531803 Monte Mor SP 64.662 62.667 1.995 3,18% Acima do 

projetado 

3532009 Morungaba SP 13.788 13.653 135 0,99% Acima do 

projetado 
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Código 

IBGE 
Município UF 

População 

Estimada 

IBGE ï 

Aplicada à 

% contida 

nas Bacias 

PCJ 

Projeção 

da 

população 

total 

contida 

nas Bacias 

PCJ 2022 

Delta 

(Número) 
Delta (%) Situação 

3532405 Nazaré 

Paulista 

SP 16.213 16.901 -688 -4,07% Abaixo do 

projetado 

3533403 Nova 

Odessa 

SP 62.019 60.068 1.951 3,25% Acima do 

projetado 

3536505 Paulínia SP 110.537 114.789 -4.252 -3,70% Abaixo do 

projetado 

3536802 Pedra Bela SP 6.557 5.986 571 9,54% Acima do 

projetado 

3537107 Pedreira SP 43.112 48.075 -4.963 -10,32% Abaixo do 

projetado 

3538204 Pinhalzinho SP 15.219 15.179 40 0,26% Acima do 

projetado 

3538600 Piracaia SP 26.029 26.462 -433 -1,64% Abaixo do 

projetado 

3538709 Piracicaba SP 420.360 393.477 26.883 6,83% Acima do 

projetado 

3542107 Rafard SP 8.499 8.529 -30 -0,35% Abaixo do 

projetado 

3543907 Rio Claro SP 201.418 204.368 -2.950 -1,44% Abaixo do 

projetado 

3544004 Rio das 

Pedras 

SP 31.297 36.019 -4.722 -13,11% Abaixo do 

projetado 
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Código 

IBGE 
Município UF 

População 

Estimada 

IBGE ï 

Aplicada à 

% contida 

nas Bacias 

PCJ 

Projeção 

da 

população 

total 

contida 

nas Bacias 

PCJ 2022 

Delta 

(Número) 
Delta (%) Situação 

3545159 Saltinho SP 7.329 7.331 -2 -0,03% Abaixo do 

projetado 

3545209 Salto SP 42.713 37.450 5.263 14,05% Acima do 

projetado 

3545803 Santa 

Bárbara 

d'Oeste 

SP 183.347 191.063 -7.716 -4,04% Abaixo do 

projetado 

3546702 Santa 

Gertrudes 

SP 23.611 27.542 -3.931 -14,27% Abaixo do 

projetado 

3547007 Santa 

Maria da 

Serra 

SP 5.243 6.327 -1.084 -17,13% Abaixo do 

projetado 

3548005 Santo 

Antônio de 

Posse 

SP 23.244 23.440 -196 -0,84% Abaixo do 

projetado 

3550407 São Pedro SP 37.720 34.360 3.360 9,78% Acima do 

projetado 

3165404 Sapucaí-

Mirim 

MG 360 428 -68 -15,89% Abaixo do 

projetado 

3551603 Serra 

Negra 

SP 5.202 4.807 395 8,22% Acima do 

projetado 

3552106 Socorro SP 3.771 3.697 74 2,00% Acima do 

projetado 

3552403 Sumaré SP 279.546 296.593 -17.047 -5,75% Abaixo do 

projetado 

3554508 Tietê SP 603 688 -85 -12,35% Abaixo do 

projetado 
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Código 

IBGE 
Município UF 

População 

Estimada 

IBGE ï 

Aplicada à 

% contida 

nas Bacias 

PCJ 

Projeção 

da 

população 

total 

contida 

nas Bacias 

PCJ 2022 

Delta 

(Número) 
Delta (%) Situação 

3169109 Toledo MG 7.214 6.684 530 7,93% Acima do 

projetado 

3554706 Torrinha SP 439 462 -23 -4,98% Abaixo do 

projetado 

3554953 Tuiuti SP 6.778 6.726 52 0,77% Acima do 

projetado 

3556206 Valinhos SP 126.325 132.516 -6.191 -4,67% Abaixo do 

projetado 

3556354 Vargem SP 10.512 10.346 166 1,60% Acima do 

projetado 

3556503 Várzea 

Paulista 

SP 115.771 124.718 -8.947 -7,17% Abaixo do 

projetado 

3556701 Vinhedo SP 76.663 82.198 -5.535 -6,73% Abaixo do 

projetado 

TOTAL 5.864.154 5.948.486 -84.332 -1,42% Abaixo do 

projetado 

 

Notas: 1. Botucatu e Brotas possuem 0% de população total residente nas Bacias PCJ. A porcentagem da 
população rural residente destes municípios são respectivamente 0,9 e 0,1 %, valores considerados nas projeções 
(Quadro 2.3 ï População estimada por município das Bacias PCJ (2010).  

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ,2023. 

 

De maneira geral, pode-se observar que a população total estimada pelo IBGE em 
2022, encontra-se abaixo da projeção para o ano de 2022, porém com um Delta de apenas -
1,42%. Na sequência apresenta-se o mapa que permitem visualizar o contexto demográfico 
das Bacias PCJ frente as projeções apresentadas no PBH para ano de 2022, tanto para os 
municípios situados no estado de São Paulo, como para os pertencentes a Minas Gerais.
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Mapa 5. Situação frente a projeção populacional interpolada para o ano de 2022 
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4.4 GESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS PCJ 2020 A 2035 

Após a aprovação do Relatório Final e do Relat·rio S²ntese do ñPlano de Recursos 

Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o período de 

2020 a 2035ò, em 2020 foi instituído no âmbito da Câmara Técnica do Plano de Bacias CT-

PB o GT- Implementação, Grupo Técnico responsável por debater as estratégias para a 

gestão da implementação do Plano vigente. 

A partir da aprovação do Plano e da instituição do GT, ainda em 2020, foram realizados 

eventos online com o objetivo de divulgar as prioridades, ações, metas, diretrizes e 

recomendações do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 e de reunir experiências relacionadas 

à gestão e ao acompanhamento da implementação de Planos de Recursos Hídricos. Em 

novembro de 2020 ocorreu o webinário ñExperiências e perspectivas sobre gestão 

da implementação de Planos de Recursos Hídricosò e em dezembro do mesmo ano, o 

webinário ñPlano das Bacias PCJ 2020 a 2035: conhecer para implementarò. 

No ano de 2021, foi realizado evento online referente a ñAlternativas de Financiamento 

para o setor de Saneamento e Recursos Hídricosò com objetivo de orientar os municípios 

sobre fontes de financiamento. Ainda em 2021, a CT- PB elaborou e aprovou parecer técnico 

com cronograma de atividades da gestão da implementação. 

Entre as atividades previstas no parecer, havia a realização de diálogos com atores-

chave que ocorreram nos anos de 2021 e 2022 com os seguintes atores-chaves descritos no 

parecer técnico: DAEE, SEMIL, CETESB, SEMAD, IGAM, ARES PCJ, ARSESP, ARSAE MG, 

ANA, SAA. 

No ano de 2022, foram realizadas oficinas que abordaram como tema as metas 

previstas pelo PBH PCJ 2020 a 2035. Em março de 2022, foram realizadas oficinas com 

abordagem por sub bacias, as oficinas foram realizadas por grupos de sub bacias: Jaguari e 

Camanducaia, Capivari e Atibaia, Piracicaba e Corumbataí, e sub bacia do rio Jundiaí, as 

oficinas tiveram como objetivo apresentar o Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035, estabelecer 

canal com executores em escala local, ouvir e registrar perspectiva dos atores envolvidos. 

Em setembro de 2022, foi realizada a oficina ñMetas e A­»es do Plano das Bacias PCJ 

2020 a 2035 e Oportunidade de Recursos Financeiros dos Comit°s PCJ, or­amento 2023ò 

com o objetivo de explanar as metas previstas no Plano de Bacias e a situação dos municípios 

referente aos índices de coleta, tratamento e eficiência de tratamento de esgotos domésticos 

e índice de perdas no sistema de distribuição de água, as regras da seleção de 

empreendimentos, formas de inscrição, entre outros esclarecimentos. 

Durante o ano de 2022, ocorreram discussões junto ao Ministério Público Paulista 

relativas ao acompanhamento das metas do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 e a 

https://drive.google.com/file/d/1556OLGq11UhNuP0HNLO8YymzEMHzy5iE/view
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compatibilização dos Planos Municipais de Saneamento Básico com o Plano de Bacias 

Hidrográficas. As discussões envolveram o órgão licenciador do Estado de São Paulo - 

CETESB e as Agências Reguladoras: ARESP PCJ e ARSESP. A época, a Agência das Bacias 

PCJ organizou relatórios com informações, por município, sobre as metas previstas no Plano 

de Bacias PCJ 2020 a 2035 para o setor de saneamento e para os municípios situados à 

montante da represa de Salto Grande ï Bacia do Rio Atibaia, de forma a auxiliar as Agências 

Ambientais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB na discussão de 

exigências cabíveis ao licenciamento ambiental. A princípio, como projeto piloto para tal ação 

foram considerados os municípios situados à montante da represa de Salto Grande em 

Americana -SP ï Bacia do Rio Atibaia.  

Ainda no ano de 2022, teve início estudo do Manual para avaliação da implementação 

de planos de recursos hídricos e durante a 97ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 

Plano de Bacias (CT-PB), discussões para a elaboração de relatório de acompanhamento do 

plano de bacias, assim como foi realizado um balanço de execução das atividades previstas 

na gestão da implementação realizadas até aquele ano. 

No ano de 2023, as discussões junto ao Ministério Público Paulista relativas ao 

acompanhamento das metas do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 foram retomadas. Ainda 

em 2023 houve a realização do ciclo de oficinas ñMetas e Ações do Plano das Bacias PCJ 

2020 a 2035 e Oportunidade de Recursos Financeiros dos Comitês PCJ (FEHIDRO ï 2024-

2027 - Saneamento)ò realizada, por grupos de sub-bacias, nos municípios de Piracicaba, 

Campinas, Jundiaí e Bragança Paulista.  

Em 2023, a estrutura do presente relatório, bem como discussões referentes a 

atualização do Parecer Técnico concernente as atividades da Gestão da Implementação 

foram discutidas durante a 05ª. e 06ª. reunião do GT implementação da CT-PB. Ainda em 

2023, foi decidido pela CT-PB que as discussões referentes a Gestão da Implementação 

seriam discutidas não mais em âmbito de GT, mas sim no âmbito da Câmara Técnica. 

O presente relatório foi submetido, portanto, à apreciação da CT- PB. Consolidadas as 

contribuições recebidas, na 102ª Reunião Ordinária da CT-PB foi recomendada a publicação 

do presente documento mediante validação diante de dados brutos divulgados pela CETESB. 

Tal validação foi realizada no final do ano de 2023. A seguir é possível observar de modo 

esquemático os acontecimentos mencionados neste item. 

  

https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
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Figura 21.  Linha do tempo: Gestão da Implementação PCJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ,2023. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano das Bacias PCJ aprovado em 2020 define com detalhes em seu Plano de 

Ações, os objetivos de cada ação, assim como prazos, responsáveis e fontes de 

financiamento, porém não delimitou indicadores intermediários e datas intermediárias entre 

os prazos iniciais e finais, estes foram definidos no ano de 2023 na elaboração deste relatório, 

destaca-se o desafio de estimar metas e prazos intermediários, para as ações definidas pelo 

PBH PCJ em especial para aquelas ações que estão ñem execuçãoò. Observa-se ainda que 

para algumas ações foi definida, pelo PBH, como meta final as etapas intermediárias para o 

alcance da ação, sendo um desafio estimar prazos intermediários para estas etapas. 

Cabe reforçar e destacar, que o conteúdo deste relatório, assim como a construção 

dos marcos/indicadores, foi discutido no âmbito do GT Implementação da CT-PB com a 

participação e esclarecimentos de dúvidas por colaboradores da Agência Nacional de Águas 

e Saneamento Básico - ANA, que prestaram suporte durante o processo de internalização e 

estudo do ñManual para avalia­«o da Implementa­«o de Planos de Recursos H²dricosò. Este 

debate é imprescindível para futuras avaliações, revisão de metas e prazos intermediários 

estabelecidos para as ações, assim como para a próxima revisão do Plano das Bacias PCJ.  

O uso do Manual possibilitou a avaliação das ações do PBH em complementariedade a 

demais instrumentos, tais como relatórios de situação dos recursos hídricos e relatórios de 

execução financeira. Observa-se que este relatório se trata de um esforço inicial de avaliação 

e pretende-se aprofundar as discussões e o aprimoramento da Gestão da Implementação, 

em especial, pretende-se o aprimoramento dos instrumentos para visualização dos 

resultados, pensando em formas mais dinâmicas de apresentação.  

Cabe ainda mencionar, que o Plano de Ações PCJ com horizonte de 2020 a 2035, 3 

anos após sua aprovação, apresentou número expressivo de ações ñem execuçãoò, 

denotando bom andamento entre o previsto e o realizado. Ainda assim, algumas ações 

apresentaram atraso em relação aos prazos inicialmente previstos, sendo importante, a 

previsão das atividades necessárias para o alcance de cada marco intermediário e meta final, 

considerado um desafio para as futuras avaliações.  

Em relação as metas intermediárias definidas pelo PBH PCJ para o setor de 

saneamento, o desafio se deu na obtenção de dados mais recentes referentes aos índices 

analisados, em particular dados relativos ao Estado de Minas Gerais. Outra dificuldade a ser 

apontada é a obtenção de dados referentes aos índices de eficiência para remoção de Fósforo 

e Nitrogênio, desta forma, não foi realizada análise para estes parâmetros frente as metas 

previstas pelo PBH PCJ. 

Na avaliação das metas, observa-se que alguns municípios apresentaram, nos anos 

analisados, índices de saneamento básico muito distantes das metas previstas pelo PBH para 

2025. Recomenda-se que sejam programadas visitas aos municípios, aplicado questionários, 

entre outros instrumentos a serem utilizados para aprofundar o levantamento e mapear as 

dificuldades apresentadas pelos municípios em atender as metas previstas pelo PBH 

PCJ.  Recomenda-se ainda a avaliação contínua dos índices de saneamento frente as metas 

previstas por município pelo Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 
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                                                               APÊNDICE A -   STATUS DAS AÇÕES E AVALIAÇÃO QUANTITATIVA PBH PCJ (2023) 

Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

ECA 1.1.1.1 

Elaboração de 
estudos para 
ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de coleta 
de esgotos 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 Não avaliada  

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 

ECA 1.1.1.2 

Elaboração de 
estudos para 
ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de 
transporte de 
esgotos 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação 
esteja prevista para 
ser executada com 
recursos de outras 
fontes, que não os 
das Cobranças e 
CFHUR, os Comitês 
PCJ decidiram pela 
previsão de 
investimentos nesta 
ação no Planos de 
Aplicação da 
Cobrança Estadual 
Paulista PA/PI 2024 
a 2027 e PAP PCJ 
2021 a 2025. Até o 
momento não houve 
indicações de 
empreendimentos 
referentes a 
Cobrança Federal e 
referente ao PA/PI 
24-27 foi aberto 
edital de seleção em 
29/06/2023. 

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações.  

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 

ECA 1.1.1.3 
Elaboração de 
projetos de 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

Outras fontes 2022 2030 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/22 0 0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de coleta 
de esgotos 

N/A N/A 0,25 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 

ECA 1.1.1.4 

Elaboração de 
projetos de 
ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de 
transporte de 
esgotos 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

Outras fontes 2022 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação 
esteja prevista para 
ser executada com 
recursos de outras 
fontes, que não os 
das Cobranças e 
CFHUR, os Comitês 
PCJ decidiram pela 
previsão de 
investimentos nesta 
ação nos Planos de 
Aplicações da 
Cobrança Federal 
PAP PCJ 2021 a 
2025 e Cobrança 
Estadual Paulista 
PA/PI 2020 a 2023 e 
PA/PI 2024 a 2027.  
1 empreendimento 
foi indicado no ano 
de 2022 e em 
processo de 
licitação em 2023 
através da cobrança 
federal, 4 
empreendimentos 
indicados em 2023 
(FEHIDRO - PA/PI 
2020-2023) 
Situação: Em 
avaliação pela 
SECOFEHIDRO e 
PA/PI 24-27: Edital 
aberto em 
29/06/2023. 

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

ECA 1.1.1.5 

Ampliações e 
melhoria dos 
sistemas de coleta 
de esgotos 

Ampliação dos 
sistemas de coleta 
de esgotos de pelo 
menos 20% dos 
municípios 
prioritários 

Outras fontes 2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Ampliação dos 
sistemas de coleta 
de esgotos de pelo 

menos 20% dos 
municípios 
prioritários 

dez/35 1 

ECA 1.1.2.1 

Melhoria e 
recuperação da 
qualidade das 
águas 

Alcance das metas 
intermediárias dos 
cenários de 
referência para 
planejamento, 
conforme descrito 
nos Quadros 23.3 e 
23.4 do Plano de 
Bacias 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2020 2020 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/20 0 

0,75 Concluída 

Deliberação de 
indicação de 
empreendimentos 
para financiamento - 
Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
324/19, de 
26/07/19. 
Deliberação 
Conjunta Ad 
Referendum dos 
Comitês PCJ nº 
118/2020, de 
21/07/2020. 

A meta final da ação 
prevista para 2020 
corresponde ao 
alcance, pelos 
municípios 
indicados ao 
recebimento dos 
recursos, das metas 
previstas pelo Plano 
das Bacias PCJ ao 
setor de 
saneamento, porém 
as metas 
intermediárias 
referentes ao setor 
de saneamento no 
Plano 
correspondem ao 
ano de 2025. Na 
avaliação de 
execução da ação, 
esta ação foi 
considerada 
concluída, visto que 
a descrição da ação 
no Plano das Bacias 
PCJ se refere a 

Recomenda-se 
avaliação contínua 
referente aos 
índices de 
saneamento e as 
metas previstas por 
município pelo 
Plano das Bacias 
PCJ 2020 a 2035. 

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

jul/20 0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

set/20 0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 
dez/20 0,75 

Alcance das metas 
intermediárias dos 

cenários de 
referência para 
planejamento, 

conforme descrito 
nos Quadros 23.3 e 

23.4 do Plano de 
Bacias 

dez/20 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

ações em transporte 
e tratamento de 
esgotos referentes 
aos 
empreendimentos 
indicados em 2020, 
com recursos do 
FEHIDRO. 

ECA 1.1.2.2 

Elaboração de 
estudos para a 
implantação de 
novas ETEs 
visando tratamento 
secundário 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação 
esteja prevista para 
ser executada com 
recursos de outras 
fontes, que não os 
das Cobranças e 
CFHUR, os Comitês 
PCJ decidiram pela 
previsão de 
investimentos nesta 
ação nos Planos de 
Aplicações da 
Cobrança Federal 
PAP PCJ 2021 a 
2025 e Cobrança 
Estadual Paulista 
PA/PI 2024 a 2027. 
PAP PCJ 2021 a 
2025: 1 
empreendimento 
indicado em 2022. 
Situação: Em 
licitação. PA/PI 24-
27: Edital aberto em 
29/06/2023. 

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 

ECA 1.1.2.3 

Elaboração de 
projetos para a 
implantação de 
novas ETEs 
visando tratamento 
secundário 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

Outras fontes 2022 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação 
esteja prevista para 
ser executada com 
recursos de outras 
fontes, que não os 
das Cobranças e 
CFHUR, os Comitês 
PCJ decidiram pela 
previsão de 
investimentos nesta 
ação nos Planos de 

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Aplicações da 
Cobrança Federal 
PAP PCJ 2021 a 
2025 e Cobrança 
Estadual Paulista 
PA/PI 2020 a 2023 e 
PA/PI 2024 a 2027.  
PAP PCJ: 3 
empreendimentos 
indicados em 2022: 
Situação: Em 
licitação. 4 
empreendimentos 
indicados em 2023 
(FEHIDRO - PA/PI 
2020-2023). 
Situação: Em 
avaliação pela 
SECOFEHIDRO. 
PA/PI 24-27: Edital 
aberto em 
29/06/2023 

ECA 1.1.2.4 

Elaboração de 
estudos e relatórios 
visando o 
licenciamento das 
ETEs projetadas 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 Não executada  

A ação foi absorvida 
pela ação 1.1.2.3, 
pois os custos de 
licenciamento 
geralmente estão 
englobados nos 
projetos de 
implantação de 
novas ETEs 

  

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

dez/22 0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

jan/23 0,5 

Estudo visando o 
licenciamento das 
ETEs projetadas 

iniciado 

dez/24 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/25 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

ECA 1.1.2.5 

Implantação das 
ETEs projetadas e 
melhorias das ETEs 
existentes 

Ao menos 01 ETE 
implantada 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Ao menos 01 ETE 
implantada 

dez/30 1 

ECA 1.2.1.1 

Elaboração de 
estudos de 
melhorias da 
eficiência das ETEs 
na remoção de 
nutrientes 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação 
esteja prevista para 
ser executada com 
recursos de outras 
fontes, que não os 
das Cobranças e 
CFHUR, os Comitês 
PCJ decidiram pela 
previsão de 
investimentos nesta 
ação nos Planos de 
Aplicações da 
Cobrança Federal 
PAP PCJ 2021 a 
2025 e Cobrança 
Estadual Paulista 
PA/PI 2024 a 2027. 
Edital aberto em 
29/06/2023. 

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações.  

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 

ECA 1.2.1.2 

Elaboração de 
projetos de 
melhorias da 
eficiência das ETEs 
na remoção de 
nutrientes 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

Outras fontes 2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação 
esteja prevista para 
ser executada com 
recursos de outras 
fontes, que não os 
das Cobranças e 
CFHUR, os Comitês 
PCJ decidiram pela 
previsão de 
investimentos nesta 
ação nos Planos de 
Aplicações da 
Cobrança Federal 
PAP PCJ 2021 a 

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

2025 e Cobrança 
Estadual Paulista 
PA/PI 2020 a 2023 e 
PA/PI 2024 a 2027. 
PAP PCJ: 2 
empreendimentos 
indicados em 2022. 
Situação: Em 
licitação.  2 
empreendimentos 
indicados em 2023 
(FEHIDRO - PA/PI 
2020-2023) 
Situação: Em 
avaliação pela 
SECOFEHIDRO 
PA/PI 24-27: Edital 
aberto em 
29/06/2023. 

ECA 1.2.1.3 

Elaboração de 
estudos de 
viabilidade de 
implantação de 
unidades de 
tratamento de rios 
(UTR) 

Estudos realizados 
até 2030 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
estudo viabilidade 
de implantação de 

unidades de 
tratamento de rios 

(UTR) 

jun/30 0,5 

Estudo de 
viabilidade de 

implantação de 
unidades de 

tratamento de rios 
(UTR) iniciado 

set/30 0,75 

Estudos realizados 
até 2030 

dez/30 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.2.1.4 

Elaboração de 
estudos sobre a 
remoção física de 
aguapés e a 
possibilidade de 
reutilização das 
plantas 

Estudos realizados 
até 2030 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
estudo sobre a 

remoção física de 
aguapés e a 

possibilidade de 
reutilização das 

plantas 

jun/30 0,5 

Estudo sobre a 
remoção física de 

aguapés e a 
possibilidade de 
reutilização das 
plantas iniciado 

set/30 0,75 

Estudos realizados 
até 2030 

dez/30 1 

ECA 1.2.1.5 

Cadastro, 
caracterização e 
modelagem de 
cargas industriais 

Ao menos 01 
estudo realizado  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2022 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
    

 Necessária 
discussão para 
melhor 
detalhamento do 
escopo 

TR pronto dez/21 0,25 

Contratação de 
estudo sobre 

Cadastro, 
caracterização e 
modelagem de 

cargas industriais 

jan/22 0,5 

Estudo sobre 
Cadastro, 

caracterização e 
modelagem de 

cargas industriais 
iniciado 

jun/22 0,75 

Ao menos 01 
estudo realizado 

dez/22 1 

ECA 1.2.1.6 
Estudos de 
alternativas de 

Estudos realizados 
até 2026 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2026 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/24 0 0 

Não iniciada, no 
prazo 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

diminuição da carga 
industrial TR pronto jun/24 0,25 

Contratação de 
estudos de 

alternativas de 
diminuição da carga 

industrial 

jan/25 0,5 

Estudos de 
alternativas de 

diminuição da carga 
iniciados 

dez/25 0,75 

Estudos realizados 
até 2026 

dez/26 1 

ECA 1.2.1.7 

Elaboração e 
revisão de planos 
municipais de 
saneamento básico 

Todos os PMSBs 
dos municípios das 
Bacias PCJ 
revisados  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Editais de seleção 
de 
empreendimentos 
publicados pelos 
Comitês PCJ e 
indicação de 
empreendimentos 
nos exercícios 
2021,2022 e 2023.  
Empreendimentos 
em fases de 
licitação e 
execução. 

    

25% dos PMSBs 
revisados 

dez/25 0,25 

50% dos PMSBs 
revisados 

jan/29 0,5 

75% dos PMSBs 
revisados 

dez/33 0,75 

Todos os PMSBs 
dos municípios das 

Bacias PCJ 
revisados 

dez/35 1 

ECA 1.2.1.8 

Implantação de 
Unidades de 
Tratamento de 
Lodo nas ETAs 

Ao menos 01 UTLs 
implantada em ETA 

Outras fontes 2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Ao menos 01 UTLs 
implantada em ETA 

dez/35 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

ECA 1.2.1.9 

Implantação das 
melhorias das ETEs 
projetadas e retrofit 
de ETEs para 
remoção de 
nutrientes 

Implantação de 
todas as melhorias 
até 2035 

Outras fontes 2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Implantação de 
todas as melhorias 

até 2035 
dez/35 1 

ECA 1.2.2.1 

Elaboração de 
estudos sobre os 
impactos da 
cloração de 
efluentes nos 
mananciais 

Estudos até 2026 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
  

No planejamento 
para a execução 
desta ação está 
previsto o 
estabelecimento de 
parcerias com 
Institutos/Órgãos de 
ensino e pesquisa 

  

TR pronto abr/26 0,25 

Contratação de 
estudos sobre os 

impactos da 
cloração de 

efluentes nos 
mananciais 

mai/26 0,5 

Estudos sobre os 
impactos da 
cloração de 

efluentes nos 
mananciais 

iniciados 

jun/26 0,75 

Estudos até 2026 dez/26 1 

ECA 1.2.2.2 

Elaboração de 
projetos de 
implantação de 
tecnologias de 
desinfecção de 
efluentes 
domésticos 

Elaboração de ao 

menos 01 projeto 

Cobrança 

Federal/Fehidro 
2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Ação consta no 

PA/PI 2024 a 2027.  

Ponderação: o fato 
de haver previsão 
de recursos para a 
ação não 
necessariamente 

significa que a ação 
será executada. 
Demandando 
discussões ao longo 
do processo. 

  

Previsão de recurso 
em Plano de Ação 

dos recursos 
Federal ou estadual 

Aprovado pelos 
Comitês 

dez/24 0,25 

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

jan/27 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Documentação de 
execução de 

contratos 
dez/27 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 

ECA 1.2.2.3 

Implantação das 
tecnologias de 
desinfecção 
projetadas 

100% das ETEs 
com desinfecção 
até 2030 

Outras fontes 2024 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/a 0,75 

100% das ETEs 
com desinfecção 

até 2030 
dez/30 1 

ECA 1.3.1.1 

Elaboração de 
estudo do 
background de 
fósforo nos corpos 
hídricos das Bacias 
PCJ e integração 
no SSD 

Concentrações 
inseridas no SSD 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
  

No planejamento 
para a execução 
desta ação está 
previsto o 
estabelecimento de 
parcerias com 
Institutos/Órgãos de 
ensino e pesquisa. 
Tal ação está 
prevista para ser 
parte do escopo das 
ações de 
manutenção do 
Sistema de Suporte 
a Decisão PCJ. 

  

TR pronto abr/24 0,25 

Contratação de 
estudo do 

background de 
fósforo nos corpos 
hídricos das Bacias 
PCJ e integração 

no SSD 

jun/24 0,5 

Estudo do 
background de 

fósforo nos corpos 
hídricos das Bacias 
PCJ e integração 
no SSD iniciado 

set/24 0,75 

Concentrações 
inseridas no SSD 

dez/24 1 

ECA 1.3.1.2 

Elaboração de 
estudo piloto para 
avaliação da carga 
difusa de origem 

Estudo elaborado 
até final de 2023 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 
0 

Não iniciada, no 
prazo 

  

No planejamento 
para a execução 
desta ação está 
previsto o 

  

TR pronto jun/24 0,25 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

urbana e rural 
afluente nos corpos 
hídricos das Bacias 
PCJ 

Contratação de 
estudo piloto para 
avaliação da carga 
difusa de origem 

urbana e rural 
afluente nos corpos 
hídricos das Bacias 

PCJ 

jan/25 0,5 

estabelecimento de 
parcerias com 
Institutos/Órgãos de 
ensino e pesquisa 

Estudo piloto para 
avaliação da carga 
difusa de origem 

urbana e rural 
afluente nos corpos 
hídricos das Bacias 

PCJ iniciado 

jun/25 0,75 

Estudo elaborado 
até final de 2025 

dez/25 1 

ECA 1.3.1.3 

Elaboração de 
estudo sobre 
estruturas de 
controle e redução 
de cargas difusas e 
definição de 
metodologia para 
identificação e 
priorização de 
áreas 
potencialmente 
afetadas por cargas 
difusas de origem 
rural e urbana 

Estudo elaborado 
até final de 2026 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
  

No planejamento 
para a execução 
desta ação está 
previsto o 
estabelecimento de 
parcerias com 
Institutos/Órgãos de 
ensino e pesquisa 

  

TR pronto jun/25 0,25 

Contratação de 
estudo sobre 
estruturas de 

controle e redução 
de cargas difusas e 

definição de 
metodologia para 

identificação e 
priorização de 

áreas 
potencialmente 

afetadas por cargas 
difusas de origem 

rural e urbana 

dez/25 0,5 

Estudo sobre 
estruturas de 

controle e redução 
de cargas difusas e 

definição de 
metodologia para 

identificação e 
priorização de 

áreas 

jan/26 0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

potencialmente 
afetadas por cargas 
difusas de origem 

rural e urbana 
iniciado 

Estudo elaborado 
até final de 2026 

dez/26 1 

ECA 1.3.2.1 

Elaboração de 
projetos 
demonstrativos 
para contenção de 
cargas difusas de 
origem rural e 
urbana 

Estudo elaborado 
até final de 2025 

Outras fontes 2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Estudo elaborado 
até final de 2025 

dez/25 1 

ECA 1.3.2.2 

Elaboração de um 
Plano de 
Contenção de 
Cargas Difusas em 
locais prioritários 
nas Bacias PCJ 

Plano elaborado até 
final de 2025 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto jun/24 0,25 

Contratação de 
Plano de 

Contenção de 
Cargas Difusas em 
locais prioritários 
nas Bacias PCJ 

dez/24 0,5 

Plano de 
Contenção de 

Cargas Difusas em 
locais prioritários 
nas Bacias PCJ 

iniciado 

jan/25 0,75 

Plano elaborado até 
final de 2025 

dez/25 1 

ECA 1.3.2.3 

Implantação de 
medidas de 
contenção de 
cargas difusas de 

Todos os locais 
prioritários 
contemplados com 
as medidas 

Outras fontes 2026 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 
0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 

  

N/A N/A 0,25 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

origem rural e 
urbana em locais 
prioritários 

propostas de 
mitigação da 
poluição difusa de 
maneira contínua 
até o fim de 2035; 

N/A N/A 0,5 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

N/A N/A 0,75 

Todos os locais 
prioritários 

contemplados com 
as medidas 

propostas de 
mitigação da 

poluição difusa de 
maneira contínua 
até o fim de 2035; 

dez/35 1 

ECA 1.4.1.2 

Ampliação e 
divulgação do 
programa de 
capacitação (Escola 
da Água e 
Saneamento), 
fomento e incentivo 
à capacitação de 
operadores 

Capacitação de 05 
turmas por ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Celebrado Termo 
de Cooperação 
Trilateral (Consórcio 
PCJ/ARES PCJ e 
Agência PCJ). 
Devido ao período 
da pandemia 
COVID-19, a 
implementação dos 
cursos somente foi 
possível somente 
em 2023: 1º curso 
operadores ETA - 
realizado em 
maio/2023, com 
apoio da SANASA 
Campinas; 
2º curso operadores 
ETA - realizado em 
julho/23, com o 
apoio do DAE de 
Rio Claro; 
1º curso operadores 
ETE - realizado em 
setembro/23, com o 
apoio Secretária de 
Desenvolvimento 
da Pref. Munic. de 
Louveira/SP; 
2º curso operadores 
ETE - previsto para 

    

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 

a cada ano até 
2024 

0,25 

Preparação da 
capacitação 

a cada ano até 
2024 

0,5 

Divulgação e 
realização da 
capacitação 

a cada ano até 
2024 

0,75 

Capacitação de 05 
turmas por ano 

a cada ano até 
2024 

1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

27/11 a 01/12/2023. 
Totalizando 4 
cursos em 2023. 

GSH 2.1.1.1 

Manutenção e 
aprimoramento de 
um modelo chuva-
vazão para as 
Bacias PCJ 

Disponibilidade de 
um modelo  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Manutenção, 
disponibilização e 
aprimoramento de 
modelo de chuva-
vazão para as 
Bacias PCJ - 
Contrato Nº 031/18 
finalizado em 
agosto/ 23. Novo 
contrato nº 027/23 
iniciou-se em 
21/08/23.  

    

Contratação/renova
ção de serviço 

especializado para 
manutenção e 

aprimoramento de 
um modelo chuva-

vazão para as 
Bacias PCJ 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Documentos de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Aprimoramento do 
modelo chuva - 

vazão 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Disponibilidade de 
um modelo 

a cada ano até 
2035 

1 

GSH 2.1.2.1 

Aprimoramento de 
modelo de 
simulação 
hidrodinâmica do 
tempo de trânsito e 
do amortecimento 
da vazão 
preferencialmente à 
jusante do Sistema 
Cantareira 

Modelo calibrado 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Tr pronto abr/25 0,25 

Estudo para 
modelagem e 
construção de 

modelo de 
simulação 

hidrodinâmica do 
tempo de trânsito e 
do amortecimento 
da vazão iniciado 

jun/25 0,5 

Estudo para 
modelagem e 
construção de 

modelo de  
simulação 

hidrodinâmica do 

nov/25 0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

tempo de trânsito e 
do amortecimento 
da vazão finalizado 

Modelo calibrado dez/25 1 

GSH 2.1.2.2 

Estudo de regras 
de operação das 
PCHs para 
minimização do 
conflito com 
abastecimento 

Relatório técnico 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
fev/30 0,25 

TR pronto abr/30 0,5 

Estudo de regras 
de operação das 

PCHs para 
minimização do 

conflito com 
abastecimento 

iniciado 

jun/30 0,75 

Relatório técnico dez/30 1 

GSH 2.1.2.3 

Previsão de níveis 
para energia, 
navegação e 
abastecimento na 
Sala de Situação 
PCJ 

Sistema 
operacional 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
fev/30 0,25 

TR pronto abr/30 0,5 

Integração do 
modelo chuva-

vazão com modelo 
de simulação 
hidrodinâmica 

iniciado 

dez/30 0,75 

Sistema 
operacional 

dez/31 1 

GSH 2.2.1.1 

Elaboração do 
plano diretor de 
reúso de água para 
as Bacias PCJ 

Plano elaborado 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto abr/25 0,25 

Contratação de 
Elaboração do 
plano diretor de 

jun/25 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

reúso de água para 
as Bacias PCJ 

Elaboração do 
plano diretor de 

reúso de água para 
as Bacias PCJ 

iniciada 

jul/25 0,75 

Plano elaborado dez/25 1 

GSH 2.2.2.1 

Desenvolvimento 
de estudos de 
alternativas e 
intervenções para 
minimização dos 
riscos de inundação 
ribeirinha 

Planos elaborados 
por sub-bacia e 
intervenç 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Estudo de 
alternativas e 

intervenções para 
minimização dos 

riscos de inundação 
ribeirinha na sub 

bacia do rio 
Capivari iniciado 

jan/25 0,25 

Estudo de 
alternativas e 

intervenções para 
minimização dos 

riscos de inundação 
ribeirinha na sub 

bacia do rio 
Piracicaba iniciado 

jan/26 0,5 

Estudos de 
alternativas e 

intervenções para 
minimização dos 

riscos de inundação 
ribeirinha na sub 

bacia dos rios 
Atibaia e Jaguari 

iniciados 

jan/27 0,75 

Planos elaborados 
por sub-bacia e 
intervenções 
realizadas 

dez/29 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

GSH 2.2.3.1 

Acompanhamento e 
apoio aos estudos 
de viabilidade, 
projetos de 
engenharia e 
licenciamento 
ambiental das 
barragens de 
Pedreira, Duas 
Pontes e do ribeirão 
Piraí e do trecho 
Oeste do SAR 

 Definição de GT; 
Relatórios 
periódicos 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Definição de GT; 
Relatórios 
periódicos 

a cada ano até 
2035 

1 

GSH 2.2.4.1 

Desenvolvimento 
de estudo de 
alternativas de 
aumento da 
disponibilidade 
hídrica nas sub-
bacias dos rios 
Atibaia, Jundiaí e 
Capivari 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
    

Para esta ação é 
importante 
considerar estudos 
relacionados ao 
Sistema Adutor 
Regional - PCJ 

Tr pronto abr/22 0,25 

Contratação de 
estudo de 

alternativas de 
aumento da 

disponibilidade 
hídrica nas sub-
bacias dos rios 

Atibaia, Jundiaí e 
Capivari 

jun/22 0,5 

Estudo de 
alternativas de 

aumento da 
disponibilidade 
hídrica nas sub-
bacias dos rios 

Atibaia, Jundiaí e 
Capivari iniciado 

dez/22 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/23 1 

GSH 2.3.1.1 

Estudos de 
viabilidade para 
aumento de 
regularização de 
vazões em 
mananciais 
existentes e novos 
barramentos 

Termos de 
referência; Estudo 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

1 Empreendimento 
indicado em 2023.  
Edital de seleção de 
empreendimentos 
publicado em 
29/06/2023 
referente ao 

Investimentos 
previstos no PA/PI 
2024 a 2027. 
Ponderação: o fato 
de haver previsão 
de recursos para a 
ação não 
necessariamente 

  

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato de 
repasse assinado 

a cada ano até 
2035 

0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

(Agência PCJ e 
tomador) 

orçamento 2024-
2027 

significa que a ação 
será executada. 
Demandando 
discussões ao longo 
do processo. 

Documentos de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Termos de 
referência; Estudo 

elaborado 
dez/35 1 

GSH 2.3.1.2 

Estudos 
hidrogeológicos 
para exploração 
sustentável de 
águas subterrâneas 

Termos de 
referência; Estudo 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentos de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Termos de 
referência; Estudo 

elaborado 

a cada ano até 
2035 

1 

GSH 2.3.2.1 

Elaboração e 
revisão de Planos 
de Controle e 
Redução de Perdas 

Todos os Planos de 
perdas dos 
municípios das 
Bacias PCJ 
revisados  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Em 2021, 05 
municípios foram 
indicados a 
financiamento para 
revisão do plano de 
combate a perdas. 
Em 2022, 10 
empreendimentos 
foram indicados na 
ação financiável: 
"Elaboração e 
revisão de Planos 
de Controle e 
Redução de 
Perdas". Em 2023, 
foi indicado 1 

    

25% dos Planos de 
perdas revisados 

dez/24 0,25 

50% dos Planos de 
perdas revisados 

jan/27 0,5 

75% dos Planos de 
perdas revisados 

dez/30 0,75 

Todos os Planos de 
perdas dos 

municípios das 
Bacias PCJ 
revisados 

dez/35 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

empreendimento 
para revisão do 
plano de combate a 
perdas e a ação 
consta em 
Deliberação de 
indicação dos 
Comitês PCJ nº 
448/23, de 
29/06/2023 
referente ao 
orçamento 2024-
2027. 

GSH 2.3.2.2 

Controle de perdas 
em sistemas de 
abastecimento de 
água 

Alcance das metas 
intermediárias dos 
cenários de 
referência para 
planejamento, 
conforme descrito 
no Quadro 23.4 do 
Plano de Bacias 

Outras fontes 2020 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/20 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação 
esteja prevista para 
ser executada com 
recursos de outras 
fontes, que não os 
da Cobrança, os 
Comitês PCJ 
decidiram pela 
previsão de 
investimentos nesta 
ação no Planos de 
Aplicação da 
Cobrança Estadual 
Paulista PA/PI 2020 
a 2023 e PA/PI 2024 
a 2027. Em 2023, 9 
empreendimentos 
foram indicados na 
Ação financiável 
ñObras, servi­os e 
equipamentos 
visando o controle 
de perdas hídricas 
em sistemas de 
abastecimento de 
águaò 

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

Recomenda-se 
avaliação contínua 
referente aos 
índices de 
saneamento e as 
metas previstas por 
município pelo 
Plano das Bacias 
PCJ 2020 a 2035. 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Alcance das metas 
intermediárias dos 

cenários de 
referência para 
planejamento, 

conforme descrito 
no Quadro 23.4 do 
Plano de Bacias 

dez/35 1 

GSH 2.3.2.3 

Manutenção do 
projeto de 
benchmarking para 
o controle de 

Ao menos 01 
manutenção do 
projeto realizada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2023 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/21 0 0,25 

Em execução, em 
atraso 

Projeto Piloto: 
Implantação do 

software Giswater 

Agência e Comitês 
PCJ têm 

colaborado em 
projetos de 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

perdas de água em 
sistemas de 
distribuição 

Contratação de 
Projeto piloto - 
Utilização de 

software de gestão 
e cadastro técnico 

jan/22 0,25 

Contrato nº 
026/2022 

pesquisa neste 
tema 

Contratação da 
plataforma de 
benchmarking 

jan/23 0,5 

Capacitação dos 
municípios para 

utilização da 
plataforma de 
benchmarking 

jun/23 0,75 

Ao menos 01 
manutenção do 
projeto realizada 

dez/23 1 

GSH 2.3.2.4 

Diagnóstico da 
capacidade e 
compromisso dos 
municípios 

Relatório técnico 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2032 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
jun/30 0,25 

Diagnóstico da 
capacidade e 

compromisso dos 
municípios iniciado 

dez/30 0,5 

Diagnóstico da 
capacidade e 

compromisso dos 
municípios 
finalizado 

nov/32 0,75 

Relatório técnico dez/32 1 

GSH 2.3.3.1 

Elaboração de um 
guia de manejo de 
drenagem e manejo 
de águas pluviais 

Manual elaborado 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto fev/24 0,25 

Contratação de 
serviços para 

elaboração de guia 
de manejo de 

mar/24 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

drenagem e manejo 
de águas pluviais 

Elaboração de guia 
de manejo de 

drenagem e manejo 
de águas pluviais 

iniciada 

abr/24 0,75 

Manual elaborado dez/24 1 

GSH 2.3.3.2 

Elaboração dos 
Planos Diretores de 
Drenagem Urbana 
e Manejo de Águas 
Pluviais 

Elaboração de ao 
menos 01 Plano, 
considerando os 
trechos vulneráveis 
indicados no Plano 
de Bacias 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Deliberação de 
seleção em 2023 
sem pleitos. Edital 
de seleção de 
empreendimentos 
publicado em 
29/06/2023 
referente ao 
orçamento 2024-
2027 

    

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 Plano, 
considerando os 

trechos vulneráveis 
indicados no Plano 

de Bacias 

dez/35 1 

CRF 3.1.1.1 

Desenvolvimento e 
monitoramento da 
implementação dos 
PIPs 

Contratação da 
elaboração de PIPs  
para 1.000 hectares 
por ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Edital de fluxo 
contínuo - 2022 a 
2025 - Deliberação 
dos Comitês PCJ nº 
398/21 (Seleção do 
exercício 2023 
gerou os contratos 
018/23 - 
Camanducaia e 
CTO 019/23 - Artur 
Nogueira, 
Jaguariúna e 
Charqueada) 
 
Executado 
2021 - 1.128,85 

    

Tr pronto 
a cada ano até 

2035 
0,25 

Processos de 
contratação 
concluído 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentos de 
execução da ação 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Contratação da 
elaboração de PIPs  
para 1.000 hectares 

por ano 

a cada ano até 
2035 

1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

(Cordeirópolis) 
2022 - 1.317,24 ha 
(Limeira) 
 
Em execução 
2023 - 245,16 
(Camanducaia) + 
962,99 (Jaguariúna) 
= 1208,15 ha 

CRF 3.1.2.1 

Promoção da 
conservação e 
recuperação de 
nascentes, matas 
ciliares e áreas de 
recarga 

Recuperação de  
600 hectares de 
áreas prioritárias  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento 
público de projetos 
n º 002/2022 
(Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
424/22), 
Deliberação de 
indicação 
Deliberação dos 
Comitês PCJ no 
445/23; e Banco de 
Áreas PCJ  
 
2021 - 73 ha 
(Analândia) 
 
2022 - 21 ha 
(Piracicaba) 
 
2023 - 180 ha 
(Charqueada/São 
Pedro)  + 73 ha 
(Coideirópolis) - 
TOTAL 253 - Em 
execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
57,83% da meta até 

2023 

    

Recuperação de 
25% da meta final 

dez/24 0,25 

Recuperação de 50 
% da meta final 

jan/27 0,5 

Recuperação de 
75% da meta final 

dez/30 0,75 

Recuperação de  
600 hectares de 
áreas prioritárias 

dez/35 1 

CRF 3.1.2.2 

Promoção do 
isolamento de 
fatores de 
degradação em 

Cercamento de 
600.000 metros 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

 Chamamento 
público de projetos 
n º 002/2022 
(Deliberação dos 

    
Recuperação de 

25% da meta final 
dez/24 0,25 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

matas ciliares e 
áreas de recarga 

Recuperação de 50 
% da meta final 

jan/27 0,5 
Comitês PCJ nº 
424/22), 
Deliberação de 
indicação 
Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
445/23 e Banco de 
Áreas PCJ.  
 
2021 - 1.000 m 
(Analândia - CTO 
040/21 VB 
Ambiental) 
 
2022 - 1.000 m 
(Analândia - CTO 
031/22 VB 
Ambiental) + 3.273 
m (Piracicaba - CTO 
0539120-61 CAIXA) 
- TOTAL 4.273 m 
 
2023 - 30.015 m 
(Charqueada - CTO 
a ser assinado até 
dez-23).  TOTAL:  
5,88% da meta final 

Recuperação de 
75% da meta final 

dez/30 0,75 

Cercamento de 
600.000 metros 

dez/35 1 

CRF 3.1.2.3 

Incentivo à 
proteção das áreas 
sujeitas à restrição 
de uso 

Implementação da 
RAP-PCJ; 
Disponibilização e 
atualização de 
dados e 
informações sobre 
áreas protegidas 
nas Bacias PCJ; 
Elaboração de 
diagnóstico com a 
mensuração dos 
benefícios hídricos 
das áreas 
protegidas. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 

Instituída a RAP 
PCJ e GT Rede de 
Áreas Protegidas 
(CT-RN, CT-EA e 
CT-Rural), Política 
de Mananciais PCJ 
- Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
307/18.  
 
 Disponibilização e 
atualização de 
dados e 
informações sobre 
áreas protegidas 
nas Bacias PCJ - 

    

Implantação da 
RAP PCJ 

jan/25 0,25 

Disponibilização e 
atualização de 

dados e 
informações sobre 
áreas protegidas 
nas Bacias PCJ 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Elaboração de 
diagnóstico com a 
mensuração dos 

benefícios hídricos 
das áreas 

protegidas iniciado 

jan/26 0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Implementação da 
RAP-PCJ;  

Disponibilização e 
atualização de 

dados e 
informações sobre 
áreas protegidas 
nas Bacias PCJ; 
Elaboração de 

diagnóstico com a 
mensuração dos 

benefícios hídricos 
das áreas 

protegidas. 

dez/35 1 

(Criação e 
disponibilização de 
Aplicação Web - 
WebApp via Portal 
SIG-PCJ, com 
atualização anual) - 
2020; 
 
 Elaboração de 
diagnóstico com a 
mensuração dos 
benefícios hídricos 
das áreas 
protegidas - Não 
iniciado 

CRF 3.1.2.4 

Fomento à 
elaboração de 
planos integrados 
de recomposição 
florestal e proteção 
dos biomas Mata 
Atlântica e Cerrado 

Capacitar os 
municípios para o 
desenvolvimento 
dos Planos 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Processo licitatório 
Agência das Bacias 
PCJ - Coleta de 
Preços nº 003/23 
(24/07/2023) - Em 
execução 
Prazo de execução 
contratual - 10 
meses a contar do 
aceite da OS 

    

Tr pronto 
 a cada ano até 
2035 

0,25 

Contratação de 
serviço 
especializado de 
capacitação aos 
municípios das 
Bacias PCJ para 
elaboração dos 
planos 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 
contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Capacitar os 
municípios para o 
desenvolvimento 
dos Planos 

dez/35 1 

CRF 3.1.2.5 

Estabilização de 
voçorocas nas 
propriedades que 
receberão projetos 
de recomposição 

Estabilização de ao 
menos 10 
voçorocas/ano nas 
propriedades que 
recebem projetos 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento 
público de projetos 
n º 002/2022 
(Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
424/22).  

    
Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano até 
2028 

0,25 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

florestal (fonte: 
PDRF) 

de recomposição 
florestal 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2028 

0,5 

No contexto do 
Protocolo de 
Intenções firmado 
entre Agência das 
Bacias PCJ e SAA-
SP/CATI, no 
contexto do Plano 
de Trabalho, as 
atividades 
programadas são: 
 
Divulgação aos 
produtores - 
municípios de 
Analândia, 
Charqueada/São 
Pedro, Limeira e 
Salto (jul-ago 23) - 
Em execução 
 
Elaboração de 
projeto pela CATI, 
visando 
atendimento de 
produtores que 
aderirem às 
subvenções da 
SAA/SP (ago-out 
23) - Não iniciado 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2028 

0,75 

Estabilização de ao 
menos 10 

voçorocas/ano nas 
propriedades que 
recebem projetos 
de recomposição 

florestal 

a cada ano até 
2028 

1 

CRF 3.1.2.6 

Aplicação de 
técnicas de 
conservação do 
solo em 
propriedades que 
receberão os 
projetos de 
recomposição 
florestal (fonte: 
PDRF) 

Aplicação de 
técnicas de 
conservação do 
solo em 
aproximadamente 
360 ha/ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento 
público de projetos 
n º 002/2022 
(Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
424/22) 
No contexto do 
Protocolo de 
Intenções firmado 
entre Agência das 
Bacias PCJ e SAA-
SP/CATI, no 
contexto do Plano 

    

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano até 
2028 

0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2028 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2028 

0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Aplicação de 
técnicas de 

conservação do 
solo em 

aproximadamente 
360 ha/ano 

a cada ano até 
2028 

1 

de Trabalho, as 
atividades 
programadas são: 
 
Divulgação aos 
produtores - 
municípios de 
Analândia, 
Charqueada/São 
Pedro, Limeira e 
Salto (jul-ago 23) - 
Em execução 
 
Elaboração de 
projeto pela CATI, 
visando 
atendimento de 
produtores que 
aderirem às 
subvenções da 
SAA/SP (ago-out 
23) - Não iniciado  

CRF 3.1.2.7 

Planejamento, 
realização de ações 
e eventos de 
educação ambiental 
relativas aos 
recursos 
hídricos em áreas 
protegidas. 

Planejamento e 
realização de ações 
de educação 
ambiental. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Trs prontos 
a cada ano até 

2029 
0,25 

Contratação de 
serviços 

especializados em 
ações de educação 

ambiental 

a cada ano até 
2029 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2029 

0,75 

Planejamento e 
realização de ações 

de educação 
ambiental. 

a cada ano até 
2029 

1 

CRF 3.1.3.1 
Implementação de 
projetos de PSA 

Contratação dos 
projetos aprovados 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/21 0 1 

Em execução, no 
prazo 

Chamamento 
público de projetos 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

nos Editais 
anualmente 

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano até 
2035 

0,25 

nº 002/2022  
(Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
424/22) e 
Deliberação de 
indicação 
Deliberação dos 
Comitês PCJ no 
445/23. 
 
2020 - Contratos 
assinados junto à 
CAIXA, referentes 
aos municípios de 
Jaguariúna, Jundiaí, 
Limeira, Piracicaba, 
Piracaia (vigências 
entre 2023 a 2024) 
2021 - Não 
houveram inscritos 
para essa linha de 
financiamento via 
Edital publicado 
2022 - Condução do 
Ato Convocatório nº 
002/22 
2023 - Contratos a 
serem assinados 
junto à CAIXA, 
referentes aos 
municípios de 
Louveira e Limeira. 
Atibaia (suplência). 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Contratação dos 
projetos aprovados 

nos Editais 
anualmente 

a cada ano até 
2035 

1 

CRF 3.2.1.1 

Execução de 
intervenções de 
conservação de 
solo 

Conservação de 
solo em 300 
hectares por ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento 
público de projetos 
n º 002/2022 
(Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
424/22) e 
Deliberação de 
indicação 
Deliberação dos 
Comitês PCJ no 

    

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2035 

0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 
445/23. 
 
*2023 - Não houve 
protocolos para esta 
linha de 
financiamento no 
exercício 2023. 

Conservação de 
solo em 300 

hectares por ano 
dez/35 1 

CRF 3.2.1.2 

Elaboração de um 
Plano de 
Contingência para 
intervenções nas 
microbacias de 
maior criticidade em 
casos de conflitos 
pelo uso da água 
durante períodos de 
escassez 

Plano de 
Contingência para o 
Setor Rural 
finalizado em um 
ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Tr pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
elaboração de 

plano de 
contingência para o 

setor rural 

mai/30 0,5 

Elaboração de 
plano de 

contingência 
iniciada 

jun/30 0,75 

Plano de 
Contingência para o 

Setor Rural 
finalizado em um 

ano 

dez/30 1 

CRF 3.2.2.1 

Estudo para 
elaboração de 
proposta 
metodológica para 
zoneamento 
hidroagrícola 

Definição de 
metodologia para o 
Zoneamento 
Hidroagrícola das 
Bacias PCJ 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Tr pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
estudo para 
subsidiar o 

zoneamento 
hidroagrícola das 

bacias PCJ 

mai/30 0,5 

Estudo para 
subsidiar o 

zoneamento 
jun/30 0,75 



 
Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 

 

 

98 

 

 

 

Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

hidroagrícola das 
bacias PCJ iniciado 

Definição de 
metodologia para o 

Zoneamento 
Hidroagrícola das 

Bacias PCJ 

dez/30 1 

CRF 3.2.2.2 

Elaboração do 
zoneamento 
Hidroagrícola das 
Bacias PCJ 

Zoneamento 
Hidroagrícola das 
Bacias PCJ 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Tr pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
elaboração do 
zoneamento 

hidroagrícola das 
Bacias PCJ 

jun/30 0,5 

Elaboração do 
zoneamento 

hidroagrícola das 
Bacias PCJ iniciado 

jul/30 0,75 

Zoneamento 
Hidroagrícola das 

Bacias PCJ 
elaborado 

dez/31 1 

CRF 3.3.1.1 

Substituição de 
sistemas 
rudimentares de 
tratamento de 
esgoto (fossa 
negra) por sistemas 
mais eficientes 

Substituição de 450 
sistemas  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento 
público de projetos 
n º 002/2022 
(Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
424/22) e 
Deliberação de 
indicação 
Deliberação dos 
Comitês PCJ no 
445/23. 
 
2023 - Analândia 

    

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Substituição de 450 
sistemas 

dez/35 1 

(26 sistemas) e 
Charqueada (17 
sistemas) - TOTAL 
43 fossas. 
Contratos a serem 
assinados junto à 
CAIXA até dez/23. 

CRF 3.3.1.2 
Fomento a Planos 
Municipais de 
Saneamento Rural 

15 Planos 
Municipais de 
Saneamento Rural 
elaborados 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Ação consta na 
Deliberação de 

indicação: 
Deliberação dos 
Comitês PCJ no 

446/23, de 
29/06/2023. 

    

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato de 
repasse assinado 
(Agência PCJ e 

tomador) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano até 
2035 

0,75 

15 Planos 
Municipais de 

Saneamento Rural 
elaborados 

dez/35 1 

CRF 3.3.1.3 

Adequação de 
instalações para 
disposição 
temporária para 
recolhimento de 
resíduos  

Construção de 20 
instalações de 
deposição 
temporária por ano. 
A fotografia é um 
exemplo adotado 
pela Prefeitura de 
Indianópolis, MG 

Outras fontes 2022 2034 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

  

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Construção de 20 
instalações de 

deposição 
temporária por ano. 
A fotografia é um 
exemplo adotado 
pela Prefeitura de 
Indianópolis, MG 

dez/34 1 



 
Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 

 

 

100 

 

 

 

Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

AS 4.1.1.1 

Criação de um 
repositório técnico 
científico com 
informações 
relativas às águas 
subterrâneas para 
as Bacias PCJ 

1. Sítio na internet 
com o repositório 
em operação; 2. 
Incorporação da 
tarefa de 
atualização anual 
das informações 
por parte de GT da 
CT-AS; 3. 
Atualizações anuais 
consolidadas;3. 
Repositório 
articulado com 
aquele previsto pelo 
Caderno de 
Educação 
Ambiental 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Contratação de 
serviço 

especializado para 
criação de um 

repositório técnico 
científico com 
informações 

relativas às águas 
subterrâneas para 

as Bacias PCJ 

dez/30 0,25 

Site em operação 
a cada ano até 

2035 
0,5 

Atualizações anuais 
a cada ano até 

2035 
0,75 

1. Sítio na internet 
com o repositório 
em operação; 2. 
Incorporação da 

tarefa de 
atualização anual 
das informações 

por parte de GT da 
CT-AS; 3. 

Atualizações anuais 
consolidadas;3. 

Repositório 
articulado com 

aquele previsto pelo 
Caderno de 
Educação 
Ambiental 

dez/35 1 

AS 4.1.1.2 

Desenvolvimento 
de banco de dados 
de poços e suporte 
à decisão 

Ao menos 01 banco 
de dados 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
  

Ação consta no 
PA/PI 2024-
2027.Ponderação: o 
fato de haver 
previsão de 
recursos para a 
ação não 
necessariamente 
significa que a ação 
será executada. 
Demandando 

  

Formalização de 
Arranjos 

institucionais e 
operacionalização e 
desenvolvimento de 
banco de dados de 

poços 

jan/25 0,25 

Banco de dados de 
poços em operação 

dez/25 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Manutenção e 
atualizações do 
banco de dados 

a cada ano até 
2035 

0,75 
discussões ao longo 
do processo. 

Ao menos 01 banco 
de dados 

a cada ano até 
2035 

1 

AS 4.2.1.1 

Desenvolver estudo 
regional 
hidrogeológico nas 
Bacias PCJ 

1. Desenvolvimento 
de termos de 
referência com 
arranjos 
institucionais e 
operacionais 
definidos; 2. Estudo 
desenvolvido e 
incorporado às 
práticas de gestão; 
3. Validação por 
parte da CT-AS. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
arranjos 

institucionais e TR 
pronto 

jun/26 0,25 

Contratação de 
estudo regional 

hidrogeológico nas 
Bacias PCJ 

dez/26 0,5 

Estudo regional 
hidrogeológico nas 
Bacias PCJ iniciado 

jan/27 0,75 

1. Desenvolvimento 
de termos de 

referência com 
arranjos 

institucionais e 
operacionais 

definidos; 2. Estudo 
desenvolvido e 
incorporado às 

práticas de gestão; 
3. Validação por 
parte da CT-AS. 

dez/29 1 

AS 4.2.1.2 

Desenvolvimento 
de estudo para 
estimativa de 
balanços hídricos e 
recargas nas 
Bacias PCJ 

1. Termos de 
referência 
desenvolvidos com 
arranjos 
institucionais e 
operacionais 
definidos; 2. Estudo 
desenvolvido e 
incorporado às 
práticas de gestão; 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
arranjos 

institucionais e TR 
pronto 

dez/26 0,25 

Contratação de 
estudo para 

estimativa de 
balanços hídricos e 

jan/27 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

3. Validação por 
parte da CT-AS 

recargas nas bacias 
PCJ 

Estudo para 
estimativa de 

balanços hídricos e 
recargas nas 

Bacias PCJ iniciado 

abr/27 0,75 

1. Termos de 
referência 

desenvolvidos com 
arranjos 

institucionais e 
operacionais 

definidos; 2. Estudo 
desenvolvido e 
incorporado às 

práticas de gestão; 
3. Validação por 
parte da CT-AS 

dez/28 1 

AS 4.2.1.3 

Delimitar as 
principais áreas de 
recarga e 
estabelecer 
diretrizes de 
proteção 

1. Termos de 
referência 
desenvolvidos com 
arranjos 
operacionais 
definidos; 2. Estudo 
desenvolvido com 
mapas e diretrizes 
de proteção; 3. 
Validação por parte 
da CT-AS 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
arranjos 

institucionais e 
Termo de 
referência 

desenvolvidos com 
arranjos 

operacionais 
definido 

dez/24 0,25 

Contratação de 
Estudo com mapas 

e diretrizes de 
proteção 

jan/25 0,5 

Estudo com mapas 
e diretrizes de 

proteção iniciado 
jun/25 0,75 

1. Termos de 
referência 

desenvolvidos com 
arranjos 

operacionais 
definidos; 2. Estudo 
desenvolvido com 

dez/25 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

mapas e diretrizes 
de proteção; 3. 

Validação por parte 
da CT-AS 

AS 4.2.2.1 

Elaboração do 
estudo 
hidrogeológico do 
aquífero Tubarão 

1. Realizar 
levantamentos e 
diagnósticos; 2. 
Definir e atualizar o 
modelo 
hidrogeológico 
conceitual; 3. 
Desenvolver 
modelos 
matemáticos; 4. 
Propor diretrizes 
para gestão de 
água subterrânea 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
  

Ação consta no 
PA/PI 2024-2027. 
Ponderação: o fato 
de haver previsão 
de recursos para a 
ação não 
necessariamente 
significa que a ação 
será executada. 
Demandando 
discussões ao longo 
do processo. 

  

Formalização de 
arranjos 

institucionais e TR 
pronto 

jan/25 0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
elaboração de 

estudo hidrológico 
do aquífero 

Tubarão 

dez/25 0,5 

Estudo hidrológico 
do aquífero 

Tubarão iniciado 
jan/26 0,75 

1. Realizar 
levantamentos e 
diagnósticos; 2. 

Definir e atualizar o 
modelo 

hidrogeológico 
conceitual; 3. 
Desenvolver 

modelos 
matemáticos; 4. 
Propor diretrizes 
para gestão de 

água subterrânea 

dez/28 1 

AS 4.2.3.1 

Desenvolver um 
plano de gestão 
integrada de águas 
subterrâneas a 
partir das 

1. Termo de 
referência de plano 
de gestão com 
arranjos 
operacionais 
definidos; 2. Plano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2032 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
arranjos 

institucionais e 
definição da 

dez/30 0,25 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

ferramentas 
desenvolvidas  

desenvolvido 
incorporando 
informações 
geradas pelas 
demais ações; 3. 
Plano com 
modelagem 
implantado de 
forma piloto em 
sub-bacia; 4. 
Replicação para 
todas as Bacias 
PCJ 

operacionalização 
da ação 

Plano desenvolvido 
incorporando 
informações 

geradas pelas 
demais ações 

iniciado 

jan/30 0,5 

Plano desenvolvido 
incorporando 
informações 

geradas pelas 
demais ações 

finalizado 

jun/32 0,75 

1. Termo de 
referência de plano 

de gestão com 
arranjos 

operacionais 
definidos; 2. Plano 

desenvolvido 
incorporando 
informações 

geradas pelas 
demais ações; 3. 

Plano com 
modelagem 

implantado de 
forma piloto em 

sub-bacia; 4. 
Replicação para 
todas as Bacias 

PCJ 

dez/32 1 

AS 4.2.4.1 

Desenvolvimento 
de estudo 
conceitual e piloto 
sobre recarga 
artificial 

1. Estudo 
conceitual 
desenvolvido; 2. 
Seminário 
específico 
realizado; 3. 
Termos de 
referência para 
estudo piloto 
desenvolvido; 4. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
arranjos 

institucionais e 
definição da 

operacionalização 
da ação - TR 

jun/30 0,25 

Estudo conceitual 
iniciado 

dez/30 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Execução prática 
das ações 
propostas para área 
piloto incluindo 
monitoramento de 
resultados. 

Execução prática 
iniciada 

jan/31 0,75 

1. Estudo 
conceitual 

desenvolvido; 2. 
Seminário 
específico 

realizado; 3. 
Termos de 

referência para 
estudo piloto 

desenvolvido; 4. 
Execução prática 

das ações 
propostas para área 

piloto incluindo 
monitoramento de 

resultados. 

dez/31 1 

AS 4.3.1.1 

Estudos sobre 
alternativas de 
oferta hídrica em 
áreas com maior 
comprometimento 
das 
disponibilidades 
atuais  

1. Definição das 
áreas estratégicas; 
2. Desenvolvimento 
do estudo; 3. 
Resultados 
concretos como 
mapas e relatórios 
específicos 
caracterizando 
áreas mais 
favoráveis à 
captação de água 
subterrânea e 
estimando 
produtividades e 
disponibilidades 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2033 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Tr pronto dez/30 0,25 

Contratação de 
estudo sobre 

alternativas de 
oferta hídrica em  
áreas com maior 
comprometimento 

das 
disponibilidades 

atuais 

jan/31 0,5 

Estudo sobre 
alternativas de 

oferta hídrica em  
áreas com maior 
comprometimento 

das 
disponibilidades 

atuais 

jun/31 0,75 

1. Definição das 
áreas estratégicas; 

dez/33 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

2. Desenvolvimento 
do estudo; 3. 
Resultados 

concretos como 
mapas e relatórios 

específicos 
caracterizando 

áreas mais 
favoráveis à 

captação de água 
subterrânea e 

estimando 
produtividades e 
disponibilidades  

AS 4.3.2.1 

Realizar os 
procedimentos 
estabelecidos para 
as áreas de 
restrição e controle 
já identificadas nas 
Bacias PCJ e 
avaliar a existência 
de novas áreas 

01 estudo 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
  

Ação prevista no 
PAP 2021-2025 - 
Em discussão para 
melhor 
entendimento do 
escopo. 
Ponderação: o fato 
de haver previsão 
de recursos para a 
ação não 
necessariamente 
significa que a ação 
será executada. 
Demandando 
discussões ao longo 
do processo. 

  

Formalização de 
arrnajos 

institucionais e 
definição da 

operacionalização 
da ação - TR 

jan/23 0,25 

Estudo iniciado jan/25 0,5 

Avaliação de novas 
áreas 

jan/27 0,75 

01 estudo 
elaborado 

dez/30 1 

AS 4.3.3.1 

Determinação da 
vulnerabilidade 
natural e risco de 
contaminação em 
escala municipal 

1. Definição de 
áreas prioritárias 
com posterior 
mapeamento 
geológico e de 
solos; 2. Estudo 
com 
desenvolvimento de 

Outras fontes 2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 Não avaliada   

Por tratar-se de 
investimentos de 
outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 

  
N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

metodologia de 
mapeamento de 
vulnerabilidade e 
risco à escala 
urbana executado; 
3. Incorporação dos 
resultados na 
gestão territorial e 
ambiental municipal 

1. Definição de 
áreas prioritárias 

com posterior 
mapeamento 

geológico e de 
solos; 2. Estudo 

com 
desenvolvimento de 

metodologia de 
mapeamento de 
vulnerabilidade e 

risco à escala 
urbana executado; 
3. Incorporação dos 

resultados na 
gestão territorial e 

ambiental municipal 

dez/31 1 

decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

AS 4.3.4.1 

Determinação dos 
perímetros de alerta 
de poços de 
abastecimento 
público 

1. Definição de 
áreas prioritárias 
para a aplicação da 
metodologia; 2. 
Execução do roteiro 
metodológico pré-
determinado e 
entrega do 
memorial técnico 
relativo a poços 
públicos de um 
número específico 
de municípios 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2032 2033 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/32 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
arranjos 
institucionais -TR 

abr/32 0,25 

Definição de áreas 
prioritárias para a 
aplicação  da 
metodologia; 

dez/32 0,5 

Execução do roteiro 
metodológico pré-
determinado e 
entrega do 
memorial técnico 
relativo a poços 
públicos de um 
número específico 
de municípios 

jan/33 0,75 

1. Definição de 
áreas prioritárias 
para a aplicação da 
metodologia; 2. 
Execução do roteiro 
metodológico pré-

dez/33 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

determinado e 
entrega do 
memorial técnico 
relativo a poços 
públicos de um 
número específico 
de municípios 

EA 5.1.1.1 

Elaboração e 
execução de um 
Plano de 
Comunicação para 
o fortalecimento da 
comunicação entre 
a sociedade civil e 
os Comitês PCJ 

01 Plano elaborado 
e ações 
implementadas 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Plano elaborado em 
2022 e em 
execução 

    

TR pronto dez/21 0,25 

Plano elaborado jan/22 0,5 

Revisão e 
implementação das 

ações 

a cada ano até 
2035 

0,75 

01 Plano elaborado 
e ações 

implementadas 
dez/35 1 

EA 5.1.2.1 

Elaboração de 
diagnóstico da 
situação dos 
programas de 
educação ambiental 
dos 
empreendimentos 
analisados pelos 
Comitês PCJ 

Realizar 
levantamento da 
situação de 100% 
dos programas de 
educação ambiental 
dos 
empreendimentos 
analisados pelos 
Comitês PCJ. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Realizar 
levantamento da 
situação de 25% 

dos programas de 
educação ambiental 

dos 
empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

abr/30 0,25 

Realizar 
levantamento da 
situação de 50% 

dos programas de 
educação ambiental 

dos 
empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

jun/30 0,5 

Realizar 
levantamento da 
situação de 75% 

dos programas de 
educação ambiental 

ago/30 0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

dos 
empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

Realizar 
levantamento da 
situação de 100% 
dos programas de 

educação ambiental 
dos 

empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

dez/30 1 

EA 5.1.2.2 

Elaboração de 
proposta de 
acompanhamento 
dos Programas de 
Educação 
Ambiental dos 
empreendimentos 
analisados pelos 
Comitês PCJ. 

Procedimentos 
elaborados e Nº de 
informações 
inseridas na 
Plataforma. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Elaboração da 
proposta de 

acompanhamento 
iniciado 

abr/30 0,25 

Procedimentos de 
acompanhamento 

definidos 
jun/30 0,5 

Acompanhamento 
em execução 

dez/30 0,75 

Ter a proposta de 
acompanhamento 
elaborada e em 

execução. 

dez/31 1 

EA 5.2.1.1 

Realização de 
processos 
formativos de 

comunicadores 

Alcançar, no 
mínimo, um 
comunicador de 
80% dos municípios 
das Bacias PCJ. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
25% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

jan/25 0,25 

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
50% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

jan/26 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
75% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

jan/27 0,75 

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
80% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

dez/28 1 

EA 5.2.1.2 

Realização de 
processos 
formativos e 
campanhas 
educativas sobre a 
realidade das 
Bacias PCJ 

Ao menos um 
processo formativo 
e uma campanha 
educativa realizada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Tr pronto 
a cada ano até 

2035 
0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
elaboração de 

processo formativo 
e campanha 

educativa 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Processo formativo 
e campanha em 

execução 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Ao menos um 
processo formativo 
e uma campanha 

educativa realizada 

a cada ano até 
2035 

1 

EA 5.2.1.3 

Elaboração e 
divulgação de 
materiais 
educativos 

Materiais 
educativos 
elaborados e 
distribuídos, 
conforme planejado 
pelo plano de 
comunicação. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Mobilização das 
CTs envolvidas e 
Criação de GTS 

dez/24 0,25 

Construção de 
materiais 

educativos 
separados por 
temas iniciada 

jan/25 0,5 

Organização de 
workshop com os 

grupos de trabalho 
para apresentação 

das propostas, 
contribuições e 

a cada ano até 
2035 

0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

integração dos 
materiais 

educativos 

Materiais 
educativos 

elaborados e 
distribuídos, 

conforme planejado 
pelo plano de 
comunicação. 

a cada ano até 
2035 

1 

EA 5.2.2.1 

Elaboração de 
propostas para 
órgãos de 
financiamento em 
pesquisas 

Propostas de linhas 
de fomento 
encaminhadas para 
órgãos de 
financiamento de 
pesquisas. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
arranjos 

institucionais 
dez/26 0,25 

Parceria entre 
Comitês PCJ e 

òrgãos de pesquisa 
estabelecida 

jan/27 0,5 

Deliberação sobre 
procedimentos para 

estabelecer 
parcerias entre os 

Comitês PCJ e 
instituições de 
pesquisa e de 

inovação publicada 

dez/28 0,75 

Propostas de linhas 
de fomento 

encaminhadas para 
órgãos de 

financiamento de 
pesquisas. 

dez/29 1 

EA 5.2.2.2 

Divulgação e 
facilitação de 
acesso à 
informação sobre 
pesquisas (em 
execução e 
concluídas) e 

Material de 
divulgação 
confeccionado 
conforme 
planejado. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto dez/30 0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
jan/31 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

inovações 
tecnológicas   

Portal/Plataforma 
Digital 

Portal/ Plataforma 
digital em execução 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Material de 
divulgação 

confeccionado  
conforme 
planejado. 

dez/35 1 

EA 5.2.2.3 

Apoio ao 
desenvolvimento e 
difusão de 
pesquisas e 
tecnologias que 
contribuam no 
enfrentamento dos 
desafios 
identificados no 
Plano das Bacias 
PCJ 

3 parcerias ou 
convênios firmados 
até 2035 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Mobilização das Cts 
envolvidas 

jan/26 0,25 

Formalização de 
arranjos 

institucionais 
jan/28 0,5 

Parcerias iniciadas jan/30 0,75 

3 parcerias ou 
convênios firmados 

até 2035 
dez/35 1 

EA 5.3.1.1 

Processos 
formativos de 
representantes dos 
poderes legislativo, 
executivo, judiciário 
e líderes 
comunitários sobre 
a realidade 
socioambiental das 
Bacias PCJ e as 
prioridades do 
Plano de Bacias 

Formação de pelo 
menos um 
representante de 
cada grupo 
(poderes legislativo, 
executivo, judiciário 
e líderes 
comunitários) 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Elaborar 
diagnóstico de 

potenciais 
representantes dos 

três poderes e 
líderes comunitários 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Realização de 
encontros com 

potenciais 
representantes para 

sensibilização e 
estímulo à 

participação no 
processo formativo 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Encontros 
formativos 
realizados 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Formação de pelo 
menos um 

representante de 
cada grupo 

dez/35 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

(poderes legislativo, 
executivo, judiciário 

e líderes 
comunitários) 

EA 5.3.1.2 

Elaboração de um 
Plano de 
Capacitação 
Técnica e 
realização de 
processos 
formativos nas 
áreas de atuação 
das Câmaras 
Técnicas 

01 Plano elaborado 
e ao menos 15 
membros 
capacitados em 
nível de pós-
graduação 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

12 membros  foram 
matriculados e 
estão cursando 
o programa de pós-
graduação lato 
sensu 
ñGerenciamento de 
recursos hídricos" 

    

Elaboração de um 
Plano de 

Capacitação 
Técnica para temas 

estratégicos 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Custeio de 
participação de  
membros dos 

Comitês PCJ em 
cursos indicados 

pelas CTs 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Capacitações 
iniciadas 

a cada ano até 
2035 

0,75 

01 Plano elaborado 
e ao menos 15 

membros 
capacitados em 

nível de pós-
graduação 

dez/35 1 

EA 5.4.1.1 

Construção de 
propostas para a 
recuperação, 
conservação e 
proteção dos 
recursos hídricos 
em áreas rurais 

Ao menos 01 
proposta elaborada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
    

Necessária 
discussão para 
detalhamento do 
escopo 

Mobilização das Cts 
envolvidas 

jan/23 0,25 

Reuniões com 
UGPS 

jan/25 0,5 

Construção da 
proposta iniciada 

jan/26 0,75 

Ao menos 01 
proposta elaborada 

dez/26 1 

GRH 6.1.1.1 

Apoio operacional 
para a Área de 
Tecnologia da 
Informação - TI 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 
032/2021  assinado 
entre Agência PCJ e 
gerenciadora em 
05/11/2021 

Contrato em 
execução 

  Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.1.2 

Apoio operacional 
para a Área de 
Cobrança pelo Uso 
dos Recursos 
Hídricos 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 
033/2018 assinado 
entre Agência PCJ e 
gerenciadora em 
30/07/2018  

Contrato em 
execução e 
planejamento para 
processo de nova 
licitação iniciado 

  

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.1.3 

Apoio operacional 
para 
acompanhamento 
de projetos de 
assessoria 
ambiental 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato nº 
046/2018 assinado 
entre Agência PCJ e 
gerenciadora em 
27/09/2018  

Contrato em 
execução e 
planejamento para 
processo de nova 
licitação iniciado 

  

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.1.4 

Apoio operacional 
para 
acompanhamento 
de 
empreendimentos 
de demanda 
espontânea 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato nº 01/2021 
assinado entre 
Agência PCJ e 
gerenciadora em 
08/01/2021 

Contrato em 
execução 

  

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.1.5 

Apoio operacional 
para 
acompanhamento 
de projetos da área 
de Sistema de 
Informações  

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato nº 
020/2023 assinado 
entre Agência PCJ e 
gerenciadora em 
06/06/2023  

Contrato em 
execução 

  

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.1.6 
Apoio operacional 
para a área de 
comunicação social 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 
039/2021 assinado 
entre Agência PCJ e 
gerenciadora em 
01/12/2021  

Contrato em 
execução 

  

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.1.7 

Apoio Operacional 
para 
acompanhamento 
de ações da porção 
mineira 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Sem objeto de 
contratação: Apoio 
operacional 
realizado pela 
Secretaria 
Executiva dos 
Comitês PCJ sob 
demanda 

    

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 



 
Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 

 

 

116 

 

 

 

Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.2.1 

Apoio operacional 
para a Secretaria 
Executiva dos 
Comitês PCJ 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 
002/2020 assinado 
entre Agência PCJ e 
gerenciadora em 
15/01/2020 

Contrato em 
execução 

  

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.2.2 

Remuneração de 
agentes técnicos e 
financeiros para 
empreendimentos 
deliberados pelos 
Comitês PCJ 

Desembolso de ao 
menos 50% do 
valor previsto  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 

Contrato 041/2021. 
Valor total do 
Contrato: 
1.236.617,17 
Em 2022: 36,5% de 
desembolso. 
Em 2023: 1,7% de 
desembolso (em 
execução)  

    

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 

Agente financeiro) 
cada ano até 2035 0,25 

Documentação de 
execução do 

contrato 
cada ano até 2035 0,5 

Desembolso de ao 
menos 3,6% do 
valor previsto 

cada ano até 2035 0,75 

Desembolso de ao 
menos 50% do 
valor previsto 

dez/35 1 

GRH 6.1.2.3 

Logística de 
Suporte às reuniões 
Plenárias e das 
CTs dos Comitês 
PCJ 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contratos n º 
030/21, 018/22, 
039/22, 040/22, 
043/22, 009/23, 
021/2023, 024/2023 

    

Processo de 
contratação/renova

ção iniciado 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 

Serviço 
especializado) 

a cada ano até 
2035 

0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.2.4 

Participação de 
membros dos 
Comitês PCJ em 
eventos internos 
das CTs e eventos 
externos 

Desembolso de ao 
menos 70% do 
valor previsto  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 
prazo 

Em 2022, houve o 
desembolso de 73% 
do valor previsto 
(Relatório de 
execução PAP). Em 
2023, ação em 
andamento com a 
participação dos 
membros em 
eventos 

    

N/A 
a cada ano até 

2035 
0,25 

N/A 
a cada ano até 

2035 
0,5 

N/A 
a cada ano até 

2035 
0,75 

Desembolso de ao 
menos 70% do 
valor previsto 

dez/35 1 

GRH 6.1.2.5 
Manutenção de 
licenciamento de 
sistemas de TI 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Cload Azure, 
Dynamics 365 e 
Power BI, Office 
365, Arc GIS em 
execução 

    

Processo de 
licitação concluído 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 

Serviço 
especializado) 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano até 
2035 

1 

GRH 6.1.2.6 
Eventos especiais 
dos Comitês PCJ 

Realização de ao 
menos 01 evento 
por ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Evento em 
comemoração aos 
30 anos dos 
Comitês PCJ 
realizado em 
novembro/23. 

    

N/A 
a cada ano até 

2035 
0,25 

N/A 
a cada ano até 

2035 
0,5 

N/A 
a cada ano até 

2035 
0,75 

Realização de ao 
menos 01 evento 

por ano 

a cada ano até 
2035 

1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

GRH 6.2.1.1 

Estudos para 
aprimoramento da 
Cobrança pelo uso 
dos recursos 
hídricos 

Ao menos 01 
estudo elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2023 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/23 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Instituído GT 
cobrança no âmbito 
da CT-PB e 
Contratada 
empresa para 
realização do 
estudo 

Estudo em 
andamento pela 
empresa contratada 

  

Mobilização das 
CTs envolvidas 

dez/26 0,25 

Contratação de 
estudo para 

aprimoramento da 
cobrança 

jan/29 0,5 

Estudo para 
aprimoramento da 
cobrança iniciado 

dez/32 0,75 

Ao menos 01 
estudo elaborado 

dez/35 1 

GRH 6.2.2.1 
Manutenção e 
aprimoramentos do 
SSD PCJ  

Publicação de ao 
menos uma 
interface revisada  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 
SSD em operação     

Manutenção do 
SSD PCJ - 

documentação de 
execução do 

contrato 

dez/22 0,25 

Nova contratação 
efetivada 

jan/25 0,5 

Testes e 
documento de 
aprovação de 

interfaces revisadas 

dez/28 0,75 

Publicação de ao 
menos uma 

interface revisada 
dez/35 1 

GRH 6.2.3.1 

Expansão, 
integração, 
operação e 
manutenção da 
rede de 
monitoramento 
quali-quantitativo 
dos recursos 
hídricos 

Disponibilização 
dos dados de ao 
menos 36 postos 
ativos  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato 007/19 
visando a prestação 
de serviços para 
manutenção de 
sistema para 
monitoramento 
hidrológico das 
Bacias PCJ em 
execução PIM PCJ 
aprovado e 
aquisição de 2 
estações de 
monitoramento 
qualitativo 
concluído e em 

    

Manutenção e 
operação  das 

estações existentes 
- documentação de 

execução de 
contato 

dez/22 0,25 

PIM PCJ aprovado 
ou Acordo de 
Cooperação 

realizado 

dez/25 0,5 

TR pronto  e 
processo de 

contratação para 
dez/28 0,75 



 
 

Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 

 

 

 

 119 

 

 

Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

aquisição de novas 
estações iniciado 

processo de 
instalação. 

Disponibilização 
dos dados de ao 
menos 36 postos 

ativos 

dez/35 1 

GRH 6.2.3.2 

Monitoramento de 
chuva, vazão, 
qualidade e nível de 
água subterrânea 
em pequenas 
bacias hidrográficas 

1. Projeto da rede; 
2. Implementação 
da rede; 3. 
Operação da rede;  

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Estudo para 
monitoramento de 
água subterrânea 

concluído 

jan/27 0,25 

TR para 
contratação da rede 

concluído 
jan/28 0,5 

Aquisição de 
equipamento e 

instalação 
jan/29 0,75 

1. Projeto da rede; 
2. Implementação 

da rede; 3. 
Operação da rede; 

dez/30 1 

GRH 6.2.3.3 

Implantação, 
integração e 
manutenção da 
Rede de 
Monitoramento 
quali-quantitativo 
das águas 
subterrâneas 

01 Rede de 
monitoramento 
implantada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
    

 Necessária 
discussão para 
melhor 
detalhamento do 
escopo 

Estudo para 
monitoramento de 
água subterrânea 

concluído 

dez/22 0,25 

TR para 
contratação da rede 

concluído 
jan/24 0,5 

Aquisição de 
equipamento e 

instalação 
dez/24 0,75 

01 Rede de 
monitoramento 

implantada 
dez/35 1 

GRH 6.2.4.1 
Encaminhamento 
do enquadramento 

Encaminhamento 
de uma proposta de 

Outras fontes 2021 2023 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/21 0 0 

Não iniciada, em 
atraso 

Sem objeto de 
contratação - 

Por tratar-se de 
investimentos de 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

da porção mineira 
das Bacias PCJ 

enquadramento ao 
CERH-MG 

Encontros técnicos 
para retomada do 

previsto pelo Plano 
Diretor no Plano 

Diretor de Recursos 
Hídricos da UPGRH 

PJ1, 

jun/21 0,25 

Cooperação entre 
Comitês PCJ e 
IGAM 

outras fontes, não 
há mecanismo de 
acompanhamento. 
Este 
acompanhamento 
existe quando há 
decisão do Comitê 
em investir em tais 
ações 

Consultas públicas dez/22 0,5 

Finalização de 
propostas de 

alternativas de 
enquadramento 

jan/23 0,75 

Encaminhamento 
de uma proposta de 
enquadramento ao 

CERH-MG 

dez/23 1 

GRH 6.2.4.2 

Elaboração de 
estudos sobre 
enquadramento de 
reservatórios 

Estudo elaborado 
com a proposição 
do enquadramento 
para os 
reservatórios das 
Bacias PCJ até final 
de 2022; 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto abr/23 0,25 

Contratação de 
estudo sobre 

enquadramento de 
reservatórios 

jun/30 0,5 

Estudo sobre 
enquadramento de 

reservatórios 
iniciado 

jul/30 0,75 

Estudo elaborado 
com a proposição 
do enquadramento 

para os 
reservatórios das 

Bacias PCJ até final 
de 2022; 

dez/30 1 

GRH 6.2.4.3 

Acompanhamento 
do alcance das 
metas de 
enquadramento e 
processos de 
reenquadramento 

Elaboração de 01 
relatório sobre o 
alcance das metas 
em trechos 
reenquadrados, a 
cada dois anos. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Relatório de 
acompanhamento 

do 
reenquadramento 

do Rio Jundiaí 
elaborado e em 

processo de 
aprovação pelo 

    

N/A 
a cada 2 anos até 

2035 
0,25 

N/A 
a cada 2 anos até 

2035 
0,5 

N/A 
a cada 2 anos até 

2035 
0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Elaboração de 01 
relatório sobre o 

alcance das metas 

em trechos 
reenquadrados, a 
cada dois anos. 

dez/35 1 

DAAE e posterior 
encaminhamento 

ao CRH. 

GRH 6.2.4.4 

Elaboração de 
estudo para 
enquadramento 
preliminar das 
águas subterrâneas 
nas Bacias PCJ 

1. Termos de 
referência 
consolidados; 2. 
Enquadramento 
definido em área 
piloto; 3. 
Replicação para 
todos os aquíferos 
e todas as sub-
bacias da PCJ 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2032 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

TR pronto jun/30 0,25 

Estudo para 
enquadramento 
preliminar das 

águas subterrâneas 
nas Bacias PCJ 

iniciado 

jan/31 0,5 

Estudo para 
enquadramento 
preliminar das 

águas subterrâneas 
nas Bacias PCJ 

finalizado 

jan/32 0,75 

1. Termos de 
referência 

consolidados; 2. 
Enquadramento 
definido em área 

piloto; 3. 
Replicação para 

todos os aquíferos 
e todas as sub-
bacias da PCJ 

dez/32 1 

GRH 6.2.5.1 

Desenvolvimento 
de um plano de 
fiscalização de 
Outorgas em apoio 
ao órgão gestor  

1. Arranjo 
institucional 
formalizado; 2. 
Plano elaborado e 
executado; 3. 
Aumento da 
agilidade e precisão 
técnica na 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
  

Há o Plano de 
Fiscalização 
PROFISC -DAEE 
2020 Instituído pela 
Portaria DAEE nº 
318, de 17 de 
janeiro de 2020 

  

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
dez/24 0,25 

Elaboração de 
Plano de 

Fiscalização 
jan/25 0,5 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

concessão de 
outorgas e maior 
efetividade da 
fiscalização 

Plano de 
fiscalização em 

execução 
45809 0,75 

1. Arranjo 
institucional 

formalizado; 2. 
Plano elaborado e 

executado; 3. 
Aumento da 

agilidade e precisão 
técnica na 

concessão de 
outorgas e maior 

efetividade da 
fiscalização 

dez/26 1 

GRH 6.2.5.2 

Apoio à 
regularização de 
outorga na área 
rural 

Campanhas de 
divulgação 
realizadas e 
suporte técnico 
fornecido 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
      

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
abr/24 0,25 

Elaboração de 
Plano de 

Comunicação 
jun/24 0,5 

Plano de 
Comunicação 

iniciado 
jul/24 0,75 

Campanhas de 
divulgação 

realizadas e 
suporte técnico 

fornecido 

dez/24 1 

GRH 6.2.5.3 
Apoio operacional 
para Fiscalização 
de Outorgas 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, em 

atraso 

Contrato n º 012/22 
encerrado e 
Processo de 
Licitação iniciado 

    

Processo de 
licitação concluído 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Processo de 
contratação 
concluído 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

dez/35 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

GRH 6.2.6.1 

Apoio operacional 
para gerenciamento 
da implementação 
e da revisão do 
Plano de Bacias 

Apoio operacional 
contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 
prazo 

Contrato n º 
016/2023 - 
Gerenciadora 
Gestão 

Contrato em 
execução 

  

Processo de 
licitação concluído 

a cada ano até 
2035 

0,25 

Processo de 
contratação 
concluído 

a cada ano até 
2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano até 
2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

dez/35 1 

GRH 6.3.1.1 

Discutir a 
possibilidade de 
implantação de 
agências de bacia 

Realização de um 
estudo sobre a 
implantação de 
agências de bacia 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, em 

atraso 
Foram realizadas 3 
reuniões (2021) 

Elaboração do 
Termo de 
Referência 
suspenso, 
aguardando 
produtos da 
Cooperação 
Técnica SIMA-BID, 
no tocante ao tema 
das Agências de 
Bacias 

  

Constituição e 
Instalação do GT 

Agências de Bacias 
dez/21 0,25 

TR pronto jan/22 0,5 

Processo de 
contratação 
concluído 

jan/23 0,75 

Realização de um 
estudo sobre a 
implantação de 

agências de bacia 

dez/23 1 

GRH 6.3.1.2 

Elaborar ações de 
comunicação social 
para a Bacia do 
Tietê 

Elaboração de um 
programa de 
comunicação social 
na Bacia do Tietê 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2022 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,5 
Em execução, em 

atraso 

Indicação de 
Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
408/22 

Agência das Bacias 
PCJ como tomadora 
de recursos da 
Cobrança PCJ 
Paulista 

  

Constituição e 
Instalação do GT 

Comunicação 
fev/21 0,25 

Indicação pelos 
Comitês PCJ ao 

FEHIDRO ( 
Agência PCJ como 

tomadora) 

jun/21 0,5 

Processo de 
contratação 

finalizado e ínicio 
das atividades 

jan/22 0,75 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Elaboração de um 
programa de 

comunicação social 
na Bacia do Tietê 

dez/22 1 

GRH 6.3.1.3 

Fomentar a 
adequação das 
redes de 
monitoramento 

Contratação de 01 
plano integrado de 
monitoramento 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2022 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0,25 
Em execução, em 

atraso 

Realizada 1 reunião 
em 2022 para 
retomada das 
discussões 
referentes ao Termo 
de Referência 

GT está 
aguardando avanço 
do trabalho entre os 
órgãos gestores 
para retomada na 
elaboração do TR 

  

Constituição e 
Instalação do GT 
Monitoramento 

fev/22 0,25 

Tr pronto jul/22 0,5 

Processo de 
contratação iniciado 

ago/22 0,75 

Contratação de 01 
plano integrado de 

monitoramento 
dez/22 1 

GRH 6.3.1.4 

Estabelecer 
parcerias para 
pesquisa com 
universidade e 
institutos 

Ao menos 01 
parceria firmada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0,5 
Em execução, em 

atraso 
      

Mobilização dos 
CBH´s 

fev/22 0,25 

Constituição e 
Instalação do GT 

Pesquisas 
dez/22 0,5 

Formalização de 
Arranjo Institucional 

jan/23 0,75 

Ao menos 01 
parceria firmada 

dez/23 1 

GRH 6.3.1.5 

Elaborar Plano de 
Comunicação 
quando de 
operações 
emergenciais das 
barragens 

01 Plano de 
Comunicação 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 
      

Constituição e 
Instalação do GT 

Barragem 
fev/22 0,25 

TR pronto dez/22 0,5 

Processo de 
contratação 

finalizado e início 
das atividades 

jan/23 0,75 

01 Plano de 
Comunicação 

elaborado 
dez/23 1 

GRH 6.3.1.6 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2022 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/22 0 0,25 

Em execução, em 
atraso 

  
Previsto ser 
contemplado pela 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

Integrar dados de 
monitoramento 
quali-quantitativos 

Contratação de 
plano integrado de 
monitoramento 

Constituição e 
Instalação do GT 
Monitoramento 

fev/22 0,25 
Ação 6.3.1.4 - 
Estabelecer 
parcerias para 
pesquisa com 
universidade e 
institutos 

TR elaborado jul/22 0,5 

Processo de 
contratação iniciado 

ago/22 0,75 

Contratação de 
plano integrado de 

monitoramento 
dez/22 1 

GRH 6.3.1.7 

Promover a 
compatibildiade 
entre os planos de 
cada UGRHI 

Contratação de 
estudo sobre a 
compatibilização 
dos planos de bacia 
hidrográfica dos 
CBHs da Bacia do 
Rio Tietê 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2023 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/23 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Transferência de 
recursos: 
Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 
403/22 

Recursos 
transferidos: em 
fase de contratação 
pelo CBH SMT 

  

Constituição e 
Instalação do GT 

Plano 
fev/23 0,25 

TR elaborado jul/23 0,5 

Processo de 
transferência de 

recursos e início de 
processo de 
contratação 

ago/23 0,75 

Contratação de 
estudo sobre a 

compatibilização 
dos planos de bacia 

hidrográfica dos 
CBHs da Bacia do 

Rio Tietê 

dez/23 1 

GRH 6.3.2.1 

Estudo para 
articulação entre 
CBHs visando a 
pactuação de 
condições de 
entrega 

Estudo elaborado 
até 2025; 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 
GTs instalados 

Aguardando 
reativação das 
discussões 
referentes ao tema 

  

Constituição e 
Instalação de GT 

fev/25 0,25 

TR pronto abr/25 0,5 

Processo de 
contratação iniciado 

jun/25 0,75 

Estudo elaborado 
até 2025; 

dez/25 1 
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Tema estratégico  Código Ação Ação Meta 
Fontes principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco Datas previstas Nota prevista Nota obtida 
Status de 
Execução 

Atividades 
executadas 

Principais 
constatações 

Recomendações 

GRH 6.3.2.2 

Apoio à gestão 
administrativa da 
Fundação da 
Agência da Bacia 
Hidrográfica dos 
Rios Sorocaba e 
Médio Tietê 

Apoio prestado 
Cobrança 
Federal/Fehidro 

2020 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/20 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Realização de 
reuniões entre 
Secretarias 
Executivas e 
Criação de Grupos 
de trabalho 

Sem objeto de 
Contratação - 
Cooperação entre 
os CBHs  

  

Mobilização das 
Secretarias 

Executivas dos 
CBHs 

fev/20 0,25 

Criação de Grupos 
de Trabalho 

jul/20 0,5 

Manutenção dos 
GTs 

jan/22 0,75 

Apoio prestado dez/23 1 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ (2023) com base no Plano de Ações PCJ
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa 
Índice Eixo 
Temático 

Índice Tema 
estratégico 

Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 - - 

0,0% 0,0% 

9,4% 15,6% 

22,7% 30,7% 

25,5% 35,2% 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 0 0 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.3 - - 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.4 0 0 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.5 - - 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.1 0,75 0,75 

18,8% 31,3% 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.2 0 0 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.3 0 0 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.4 0 0,5 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.5 - - 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 0 0 

0,0% 14,3% 

6,3% 7,1% 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.2 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.3 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.4 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.5 0 1 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.6 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.7 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.8 - - 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.9 - - 

1 1.2 1.2.2 1.2.2.1 0 0 

12,5% 0,0% 1 1.2 1.2.2 1.2.2.2 0,25 0 

1 1.2 1.2.2 1.2.2.3 - - 

1 1.3 1.3.1 1.3.1.1 0 0 

0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

1 1.3 1.3.1 1.3.1.2 0 0 

1 1.3 1.3.1 1.3.1.3 0 0 

1 1.3 1.3.2 1.3.2.1 - - 

0,0% 0,0% 1 1.3 1.3.2 1.3.2.2 0 0 

1 1.3 1.3.2 1.3.2.3 - - 

1 1.4 1.4.1 1.4.1.2 0,75 1 75,0% 100,0% 75,0% 100,0% 

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 1 1 100,0% 100,0% 

50,0% 50,0% 20,1% 35,4% 
2 2.1 2.1.2 2.1.2.1 0 0 

0,0% 0,0% 2 2.1 2.1.2 2.1.2.2 0 0 

2 2.1 2.1.2 2.1.2.3 0 0 
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa 
Índice Eixo 
Temático 

Índice Tema 
estratégico 

Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 0 0 0,0% 0,0% 

0,0% 25,0% 
2 2.2 2.2.2 2.2.2.1 0 0 0,0% 0,0% 

2 2.2 2.2.3 2.2.3.1 0 0 0,0% 0,0% 

2 2.2 2.2.4 2.2.4.1 0 1 0,0% 100,0% 

2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 0,25 0,75 
12,5% 37,5% 

10,4% 31,3% 

2 2.3 2.3.1 2.3.1.2 0 0 

2 2.3 2.3.2 2.3.2.1 0 0 

6,3% 18,8% 
2 2.3 2.3.2 2.3.2.2 0 0 

2 2.3 2.3.2 2.3.2.3 0,25 0,75 

2 2.3 2.3.2 2.3.2.4 0 0 

2 2.3 2.3.3 2.3.3.1 0 0 
12,5% 37,5% 

2 2.3 2.3.3 2.3.3.2 0,25 0,75 

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 1 1 100,0% 100,0% 

50% 83,3% 

24,3% 52,8% 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.1 0,5 0 

25% 50% 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.2 0 0 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.3 0,5 0,5 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.4 0,25 1 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.5 0,25 1 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.6 0,25 1 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.7 0 0 

3 3.1 3.1.3 3.1.3.1 1 1 25,0% 100,0% 

3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 0,25 1 
12,5% 50,0% 

6,3% 25,0% 
3 3.2 3.2.1 3.2.1.2 0 0 

3 3.2 3.2.2 3.2.2.1 0 0 
0,0% 0,0% 

3 3.2 3.2.2 3.2.2.2 0 0 

3 3.3 3.3.1 3.3.1.1 0,25 0,75 

25,0% 75,0% 16,7% 50,0% 3 3.3 3.3.1 3.3.1.2 0,25 0,75 

3 3.3 3.3.1 3.3.1.3 - - 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 0 0 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 0 0 

4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 0 0 

0,0% 0,0% 
0,0% 0,0% 

4 4.2 4.2.1 4.2.1.2 0 0 

4 4.2 4.2.1 4.2.1.3 0 0 

4 4.2 4.2.2 4.2.2.1 0 0 0,0% 0,0% 
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa 
Índice Eixo 
Temático 

Índice Tema 
estratégico 

Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

4 4.2 4.2.3 4.2.3.1 0 0 0,0% 0,0% 

4 4.2 4.2.4 4.2.4.1 0 0 0,0% 0,0% 

4 4.3 4.3.1 4.3.1.1 0 0 0,0% 0,0% 

0,0% 0,0% 
4 4.3 4.3.2 4.3.2.1 0 0 0,0% 0,0% 

4 4.3 4.3.3 4.3.3.1 - - - - 

4 4.3 4.3.4 4.3.4.1 0 0 0,0% 0,0% 

5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 1 1 100,0% 100,0% 

50,0% 50,0% 

21,9% 26,0% 

5 5.1 5.1.2 5.1.2.1 0 0 
0,0% 0,0% 

5 5.1 5.1.2 5.1.2.2 0 0 

5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 0 0 

0,0% 33,3% 

0,0% 16,7% 

5 5.2 5.2.1 5.2.1.2 0 1 

5 5.2 5.2.1 5.2.1.3 0 0 

5 5.2 5.2.2 5.2.2.1 0 0 

0,0% 0,0% 5 5.2 5.2.2 5.2.2.2 0 0 

5 5.2 5.2.2 5.2.2.3 0 0 

5 5.3 5.3.1 5.3.1.1 0 0 
37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 

5 5.3 5.3.1 5.3.1.2 0,75 0,75 

5 5.4 5.4.1 5.4.1.1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 1 1 

100,0% 100,0% 

95,8 % 97,9% 

61,9 % 66,1% 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.2 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.3 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.4 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.5 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.6 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.7 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.1 1 1 

91,7% 95,8% 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.2 0,5 0,75 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.3 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.4 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.5 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.6 1 1 

6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 0,75 0 75,0% 0,0% 
43,1% 36,1% 

6 6.2 6.2.2 6.2.2.1 0,25 0,25 25,0% 25,0% 
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa 
Índice Eixo 
Temático 

Índice Tema 
estratégico 

Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

6 6.2 6.2.3 6.2.3.1 1 1 

33,3% 33,3% 6 6.2 6.2.3 6.2.3.2 0 0 

6 6.2 6.2.3 6.2.3.3 0 0 

6 6.2 6.2.4 6.2.4.1 0 0 

25,0% 25,0% 
6 6.2 6.2.4 6.2.4.2 0 0 

6 6.2 6.2.4 6.2.4.3 1 1 

6 6.2 6.2.4 6.2.4.4 0 0 

6 6.2 6.2.5 6.2.5.1 0 0 

0,0% 33,3% 6 6.2 6.2.5 6.2.5.2 0 0 

6 6.2 6.2.5 6.2.5.3 0 1 

6 6.2 6.2.6 6.2.6.1 1 1 100,0% 100,0% 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.1 0,25 0,75 

42,9% 78,6% 

52,7% 64,3% 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.2 0,5 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.3 0,25 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.4 0,5 0,75 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.5 0,5 0,75 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.6 0,25 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.7 0,75 0,25 

6 6.3 6.3.2 6.3.2.1 0,25 0 
62,5% 50,0% 

6 6.3 6.3.2 6.3.2.2 1 1 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ (2023)
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APÊNDICE B ï SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FRENTE AS METAS PBH 2025 
 

Águas de São Pedro - SP 

 

 
 
 

Americana -SP 
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Amparo - SP 

 

 

Analândia -SP 
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Artur Nogueira - SP 

 

 

Atibaia -SP 
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Bom Jesus dos Perdões -SP 

 

 

Bragança Paulista -SP 
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Cabreúva -SP 

 

 

 

Camanducaia - MG 
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Campinas - SP 

 

 

Campo Limpo Paulista - SP  
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Capivari - SP 

 

 

Charqueada ï SP 
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Cordeirópolis ï SP  

 

 

Corumbataí - SP 
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Cosmópolis - SP 

 

 

Dois Córregos - SP 
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Elias Fausto ï SP  

 

 

Extrema - MG 
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Holambra -SP 

 

 

Hortolândia -SP 
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Indaiatuba -SP 

 

 

 

Ipeúna -SP 
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Iracemápolis-SP 

 

 

 

Itapeva - MG 
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Itatiba - SP 

 

 

 

Itirapina - SP 
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Itupeva -SP  

 

 

Jaguariúna - SP  
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Jarinu-SP 

 

 

 

Joanópolis-SP 
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Jundiaí - SP 

 

 

Limeira - SP 
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Louveira - SP 

 

 

 

Mairiporã - SP 

 








































