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1 INTRODUÇÃO  

O presente relatório destina-se à avaliação da evolução na implementação das ações 

previstas no Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí 2020 a 2035 (PRH PCJ), utilizando como base o Manual para avaliação da 

implementação de planos de recursos hídricos, publicado pela ANA, e como ano de análise 

das ações o ano de 2024. O relatório destina-se, ainda, à avaliação do progresso observado 

até o ano de 2023 referente ao Estado de São Paulo e 2022 referente a Minas Gerais diante 

das metas fixadas para o setor de saneamento para o ano de 2025. Finalmente, o presente 

instrumento servirá à realização de relatos gerais sobre atividades ligadas à Gestão da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (PCJ) 2020 a 2035 foi aprovado em 2020 por meio da Deliberação dos Comitês PCJ 

nº 332/20. O Plano das Bacias Hidrográficas (PBH) PCJ 2020 a 2035 consolida informações 

sobre a situação das Bacias PCJ (Diagnóstico), apresenta tendências e possibilidades para o 

futuro dos recursos hídricos (Prognóstico), simulações de cenários futuros de qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos e possui um Plano de Ações a ser executado no horizonte 

temporal até 2035. Cabe destacar que o Plano de Ações PCJ é derivado de ampla discussão 

ocorrida no âmbito dos Comitês PCJ pelos diversos atores envolvidos na Gestão dos 

Recursos Hídricos. 

O Plano de Ações PCJ 2020 a 2035 é composto por 6 temas estratégicos, 19 eixos 

temáticos, 46 programas e 120 ações conforme apresentado a seguir. 

Quadro 1. Temas Estratégicos, Eixos, Programas e número de ações do PBH PCJ 2020 a 2035 

Temas Estratégicos, Eixos e Programas 
Número de 

Ações 

1. ECA - Enquadramento dos Corpos d'Água Superficiais 29 

Eixo Temático 1: Universalização da coleta e do tratamento de esgotos 10 

Programa 1.1: Ampliação da coleta e do afastamento de esgoto sanitário  5 

Programa 1.2: Ampliação da capacidade de tratamento 5 

Eixo Temático 2: Estratégias para implantação de tratamento terciário 12 

Programa 2.1: Elaboração de estudos e projetos para implantação de sistemas e adequação do tratamento 
visando a remoção de nutrientes 

9 

Programa 2.2: Elaboração de estudos, projetos e Implantação de sistemas e adequação do tratamento 
visando à desinfecção de efluentes. 

3 

Eixo Temático 3: Estratégias para remoção de cargas poluidoras de origem difusa 6 

Programa 3.1: Estudos e estratégias de mitigação de cargas difusas  3 

Programa 3.2:  Abatimento de carga difusa de origem rural e urbana 3 

Eixo Temático 4: Capacitação em saneamento 1 

Programa 4.1: Capacitação dos Operadores de Saneamento 1 

2. GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem 16 

Eixo Temático 1: Fortalecimento institucional, planejamento e gestão de recursos hídricos 4 

Programa 1.1: Redução de incertezas na disponibilidade hídrica das Bacias PCJ 1 

Programa 1.2: Simulação hidrodinâmica de trechos críticos para nível d'água 3 

Eixo Temático 2: Projetos especiais de caráter regional 4 

Programa 2.1: Plano diretor de reuso para as Bacias PCJ 1 

Programa 2.2: Planos regionais de minimização do risco de inundações ribeirinhas 1 

Programa 2.3: Acompanhamento e apoio aos projetos de obras em desenvolvimento nas Bacias PCJ 1 

Programa 2.4: Estudos regionais de aumento de disponibilidade hídrica nos rios Atibaia, Jundiaí e Capivari 1 

Eixo Temático 3: Apoio aos municípios das Bacias PCJ 8 

Programa 3.1: Alternativas de aumento de disponibilidade hídrica em sistemas isolados 2 

Programa 3.2: Continuidade e fortalecimento de ações em água e esgoto 4 

Programa 3.3: Desenvolvimento do setor de drenagem e manejo de águas pluviais 2 

3. CRF - Conservação e Uso do Solo e da Água no Meio Rural e Recomposição Florestal 16 

Eixo Temático 1: Proteção de Mananciais e Recomposição Florestal 9 

Programa 1.1: Diagnóstico de adequação ambiental 1 

Programa 1.2: Recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga 7 

Programa 1.3: Pagamento por serviços ambientais 1 

Eixo Temático 2: Promoção do Uso Eficiente da Água e Conservação do Solo no Meio Rural 4 

Programa 2.1: Uso da água e conservação do solo na agricultura 2 

Programa 2.2: Zoneamento hidroagrícola 2 

Eixo Temático 3: Saneamento Rural 3 

Programa 3.1: Esgotamento sanitário, Resíduos Sólidos e Abastecimento 3 

4. AS - Águas Subterrâneas 12 

Eixo Temático 1: Informação em recursos hídricos 2 

Programa 1.1: Banco de dados e Suporte a Decisões 2 

Eixo Temático 2: Planejamento e desenvolvimento científico em escala regional 6 

Programa 2.1: Expansão do conhecimento hidrogeológico nas Bacias PCJ para a gestão 3 

Programa 2.2: Estudos hidrogeológico de detalhe no Aquífero Tubarão 1 

Programa 2.3: Gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos 1 



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2024 

 

 

14 

 

Temas Estratégicos, Eixos e Programas 
Número de 

Ações 

Programa 2.4: Estudo de viabilidade sobre recarga artificial dos aquíferos nas Bacias PCJ 1 

Eixo Temático 3: Planejamento e desenvolvimento científico em escala urbana 4 

Programa 3.1: Avaliação da potencialidade hídrica subterrânea para o abastecimento municipal em 
situações de escassez hídrica 

1 

Programa 3.2: Identificação de áreas de restrição e controle 1 

Programa 3.3: Estudos hidrogeológicos de vulnerabilidade natural e risco de contaminação dos aquíferos  1 

Programa 3.4: Delimitação dos perímetros de alerta de poços de abastecimento público  1 

5. EA - Educação Ambiental, Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias 12 

Eixo Temático 1: Fortalecimento institucional, planejamento e gestão de recursos hídricos 3 

Programa 1.1: Fortalecimento da comunicação dos Comitês PCJ e seus públicos de interesse. 1 

Programa 1.2: Acompanhamento de programas de educação ambiental dos empreendimentos analisados 
pelos Comitês PCJ. 

2 

Eixo Temático 2: Comunicação institucional dos Comitês PCJ e difusão de pesquisas e tecnologias em 
recursos hídricos 

6 

Programa 2.1: Estruturação de comunicação ampliada sobre a atuação Comitês PCJ. 3 

Programa 2.2: Integração e difusão de pesquisas e tecnologias ao enfrentamento dos desafios do Plano das 
Bacias PCJ. 

3 

Eixo Temático 3: Capacitação técnica relacionada ao planejamento e com a gestão dos recursos hídricos 2 

Programa 3.1: Formação de atores sociais sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e 
implementação das ações prioritárias do Plano das Bacias PCJ. 

2 

Eixo Temático 4: Educação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos em áreas rurais e áreas 
protegidas 

1 

Programa 4.1: Formação e divulgação de informações que favoreçam conservação e recuperação dos 
recursos hídricos na área rural nas Bacias PCJ. 

1 

6. GRH - Gestão de Recursos Hídricos 35 

Eixo Temático 1: Apoio Operacional e Suporte Técnico 13 

Programa 1.1: Apoio operacional para a Agência das Bacias PCJ 7 

Programa 1.2: Suporte Técnico e Logístico para os Comitês PCJ 6 

Eixo Temático 2: Instrumentos de gestão 13 

Programa 2.1: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 1 

Programa 2.2: Sistemas de informações sobre recursos hídricos 1 

Programa 2.3: Monitoramento dos recursos hídricos superficiais 3 

Programa 2.4: Enquadramento, atualiza­«o e reenquadramento dos corpos dô§gua 4 

Programa 2.5: Outorga e fiscalização 3 

Programa 2.6: Planos de Recursos Hídricos 1 

Eixo Temático 3: Articulação entre Comitês de Bacia 9 

Programa 3.1: Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio Tietê 

7 

Programa 3.2: Cooperação entre a gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ e na Bacia Hidrográfica 
dos Rios Sorocaba e Médio Tietê  

2 

Total de Ações 120 

Fonte: Quadro 23.4 do relatório final do PBH PCJ 2020 a 2035 elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama adaptado 
por Agência das Bacias PCJ. 

O Plano de Ações PCJ em sua síntese (Quadro 23.6 ï Relatório Final) define: Tema 

Estratégico, Código da Ação, Ação, Prazos de Execução da ação (ano inicial e ano final), 

Responsáveis indicados para a execução da ação, área de Abrangência, Prioridade, Valor 

dos Investimentos necessários, Fontes principais indicadas para financiamento e apresenta 

também uma proposta de indicadores para avaliação final da execução da ação. O Código de 

cada ação foi definido de acordo com a estrutura a seguir. 
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Figura 1. Estrutura dos códigos das ações 

 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama, 2020 

Em seus Apêndices, o Plano, apresenta o detalhamento do Plano de Ações com a 

descrição dos objetivos de cada ação tanto de forma resumida como de forma detalhada, 

assim como apresenta as metas a serem alcançadas no prazo final previsto para cada ação.  

O Plano das Bacias PCJ definiu ainda metas intermediárias para o setor de 

saneamento a serem alcançadas pelos municípios, até 2035, com o objetivo de promover o 

controle e redução de perdas e a coleta e tratamento de esgotos. 

Como sistemática de acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano 

das Bacias PCJ, o documento destaca três pontos focais: os atores envolvidos na 

implementação do Plano e a necessidade de articulação destes; as ferramentas que serão 

utilizadas para o acompanhamento e a transparência como, por exemplo, a publicação de 

informes sobre a implementação do Plano de Ações. Neste sentido, este relatório tem como 

objetivo reunir e apresentar informações referentes a avaliação do Plano de Ações: Ações 

elencadas pelo Plano e metas para o setor de saneamento para o ano de 2025 e relatar as 

atividades realizadas na Gestão da Implementação do Plano das Bacias PCJ. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

A avaliação das 120 ações elencadas pelo Plano de Ações do Plano das Bacias PCJ 

2020 a 2035 foi realizada através do uso, como referência e ferramenta para o 

acompanhamento, do Manual para avaliação da implementação de planos de recursos 

hídricos publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 2021. 

O Manual sugere a utilização de escala de cores para avaliação qualitativa da 

implementação das ações previstas pelo Plano, conforme apresentado a seguir. 

Figura 2. Status de execução 

 
Fonte: ANA, 2021. 

Na avaliação das ações do Plano das Bacias PCJ foi utilizada a escala de cores 

conforme indica o Manual e inserido o status de execução: ñConcluída, em atrasoò que 

considera que a ação teve suas atividades concluídas, porém extrapolou o prazo final previsto 

no Plano, conforme apresentado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
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Figura 3. Status de Execução PBH PCJ 

Status de execução Explicação 

Não iniciada, no prazo 

Considera as ações que ainda não tiveram 
início de execução de suas atividades, mas 
de acordo com o cronograma previsto no 
PRH, ainda está no prazo. 

Não iniciada, em atraso 

Considera as ações que ainda não tiveram 
início de execução de suas atividades e, com 
isso, se apresentam em atraso segundo o 
cronograma previsto no PRH. 

Em execução, em atraso 

Considera as ações cujas atividades já 
tiveram início de execução, mas que se 
apresentam em atraso segundo o 
cronograma previsto no PRH 

Não executada 
Considera as ações que não tiveram suas 
atividades executadas e não têm mais 
previsão de serem atendidos 

Em execução, no prazo 
Considera os programas ou ações que têm 
suas atividades em curso e vêm seguindo o 
cronograma previsto no PRH 

Concluída 

Considera as ações que já tiveram suas 
atividades concluídas e seu marco final de 
cumprimento atendido de acordo com o 
previsto no PRH 

Concluída, em atraso 
Considera que a ação teve suas atividades 
concluídas, porém extrapolou o prazo final 
previsto no PRH 

 
Fonte: ANA, 2021 adaptado por Agência das Bacias PCJ. 
 

Para a avaliação das ações, o Manual prevê a utilização de cinco notas variáveis de 0 

a 1, e o estabelecimento de seus respectivos marcos parciais em função de etapas ou 

atividades necessárias ao atingimento da meta final da ação. 

Para o Plano das Bacias PCJ, foram definidas 3 formas para avaliação:  

1. Ações financiadas por Cobrança Federal e FEHIDRO: Para as ações em que a 

fonte principal de financiamento indicada pelo Plano é proveniente dos recursos 

arrecadados pela Cobrança Federal, FEHIDRO: Cobrança Estadual e aplicação 

dos recursos arrecadados pelo repasse de Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica 

(CFURH) e de royalties do setor hidrelétrico, foram definidos indicadores de 

desempenho intermediários/ marcos parciais, considerando os indicadores finais 

previstos pelo PBH. Embora o Plano das Bacias PCJ tenha previsto indicadores 

para cada ação, o Plano não definiu prazos intermediários entre os prazos iniciais 

e finais para avaliação da ação, sendo assim, foram definidos os meses e anos 

previstos para os marcos parciais, como prevê o Manual.  

2. Ações com previsão de "Outras Fontes" de financiamento: Para as ações listadas 

no plano de ações em que a fonte principal indicada para financiamento seja 

ñoutras fontesò que não a Cobrança Federal ou FEHIDRO não houve o 

estabelecimento de marcos ou indicadores intermediários, visto que, por tratar-se 

de investimentos de outras fontes, não há mecanismo de acompanhamento da 

ação, ou seja, o acompanhamento existe apenas quando há decisão do Comitê 
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em investir em tais ações. As ações sem previsão de investimentos pelos Comitês 

PCJ não tiveram seu status de execução avaliado, e constam como ñn«o 

avaliadasò. 

3. Ações com previsão de "Outras Fontes" de financiamento com previsão de 

investimentos Deliberada e/ou com ações realizadas: Para as ações em que o 

recurso previsto é proveniente de outras fontes e não tiveram marcos 

intermediários definidos, contudo os Comitês decidiram pelo investimento em tais 

ações ou realizaram atividades relativas à ação, optou-se por analisar as atividades 

executadas até o momento, avaliando o status de execução.  

Como meta final de cada ação e seu respectivo prazo foram consideradas as metas 

finais e datas previstas pelo Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

O tema estratégico 1. Enquadramento dos Corpos dô§gua superficiais possui o maior 

número de ações (15) com previsão de fonte principal de financiamento outras fontes que não 

os recursos da Cobrança pelo uso da água e, em especial ações relacionadas a coleta, 

tratamento e eficiência do tratamento do esgotamento sanitário. Desta forma, para melhor 

acompanhamento destas ações, para este tema e para temática de perdas na rede de 

distribuição de água, ação prevista no tema estratégico 2. Garantia de Suprimento Hídrico, foi 

realizada avaliação do alcance das metas para o setor de saneamento previstas pelo Plano 

das Bacias PCJ conforme item 3.2 deste relatório. 

O estabelecimento dos marcos / indicadores, assim como as definições para avaliação 

das ações foram apresentadas e discutidas durante a 05ª. e 06ª. reunião do Grupo de 

Trabalho Implementação (GT), realizadas em 2023; o GT a época era composto por membros 

da Câmara Técnica do Plano de Bacias ï CT- PB.  

Para o levantamento das atividades executadas na implementação de cada ação, 

assim como das principais constatações e recomendações para cada ação, foi realizado 

trabalho de consulta e esclarecimentos junto as diversas áreas da Agência das Bacias PCJ, 

as quais são responsáveis pelo acompanhamento e implementação do Plano de Ações PCJ. 

Por fim, de acordo com o Manual, foram construídos quadros sínteses para avaliação 

das ações e para avaliação das notas previstas e obtidas para cada ação, assim como status 

do nível de implementação das ações, atividades executadas, principais constatações, 

recomendações e evidências.  

Além disto, a partir das notas obtidas por cada ação, foram calculadas as médias 

simples (índices apresentados em porcentagem) de cada Programa (soma das notas 

obtidas/prevista das ações/ número de ações), Eixo Temático (soma das notas 

obtidas/previstas dos programas/número de programas), Tema Estratégico (soma das notas 

obtidas/previstas dos eixos temáticos/ número de eixos temáticos), calculando desta forma o 

Índice Global de Avanço do PBH PCJ (soma das notas obtidas/previstas dos temas 

estratégicos número de temas estratégicos) para o ano de 2024. Os resultados da avaliação 

estão apresentados no item 4.1 e APÊNDICE A. 
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3.2 METAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO  

Baseado em cenários construídos na elaboração do Plano das Bacias PCJ 2020 a 

2035 foram definidas e apresentadas, pelo capítulo 23.1 do respectivo Plano, metas 

associadas a coleta e tratamento de esgotos, eficiência de ETE e ao controle e redução de 

perdas na rede de distribuição de água até o ano de 2035. O Plano definiu metas 

intermediárias para o setor de saneamento para os anos de 2025 e 2030 baseadas nos 

resultados do Cenário de Referência para o Planejamento até 2035. A meta final pretendida 

é de 98% de coleta e 100% de tratamento do esgoto coletado até 2035. 

O Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035, em sua página 724, lista como indicadores de 

acompanhamento do Plano os índices de coleta e tratamento de esgoto, bem como eficiência 

das ETEs dos municípios, assim como o índice de perdas: 

Preliminarmente, podem ser citados como indicadores de acompanhamento do Plano das 
Bacias PCJ 2020 a 2035, os índices de coleta e tratamento de esgoto, bem como 
eficiência das ETEs dos municípios, índice de perdas e demandas per capitas. Com 
exceção das demandas per capita, esses indicadores mencionados fazem parte das 
metas do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, por isso, o acompanhamento sistemático 
desses indicadores específicos fornece um panorama do andamento das metas do Plano. 

Como avaliação do progresso no atendimento as metas do Plano, este relatório 

apresenta a situação atual dos índices de coleta, tratamento, e eficiência das Estações de 

Tratamento de Esgoto - ETE na remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO e 

perdas na rede de distribuição de água frente a meta intermediária apresentada para o ano 

de 2025 para os munícipios listados pelo PBH (Quadro 23.1, Quadro 23.2 e Quadro 23.3 do 

PBH PCJ).  

Os dados foram divididos por Estado devido a fonte de dados consultadas. Para o 

Estado de São Paulo, os dados referentes a situação atual dos temas: coleta de esgoto, 

tratamento de esgoto e eficiência na remoção de DBO das Estações de Tratamento de Esgoto 

- ETEs, a fonte de dados consultada foi a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 

CETESB e para dados referentes a perdas no sistema de distribuição de água a fonte de 

dados consultadas foi o Sistema Nacional de Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SNIS. Para o Estado de Minas Gerais, a fonte de dados consultada foi o SNIS.  

Foram considerados os dados mais atuais disponíveis. Os dados do SNIS foram 

obtidos através de consulta ao site, ou seja, dados publicados (ano base 2022). Os dados da 

CETESB foram obtidos diretamente com o órgão licenciador e validados através de consulta 

ao Catálogo de Dados Abertos de Saneamento (Coleta e Tratamento de Esgoto ï Evolução 

das condições dos municípios) ano base 2023, ou seja, dados publicados.  

Para visualização do progresso dos índices municipais em relação as metas definidas 

pelo PBH PCJ 2020 a 2035 para o ano de 2025, foram utilizadas as escalas de cor 

apresentadas a seguir. 
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3.2.1 Temas: Coleta, tratamento e eficiência: 

 
Figura 4. Escala de cor utilizada para avaliação. Tema: Coleta, tratamento e eficiência. 

Acima de 15 pontos de 
distância da meta   

Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 
distância da meta   

De 5 a 10 pontos de 
distância da meta   

Menos de 5 pontos de 
distância da meta 

  

 

  
  

  Igual a meta  

  Superior a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023. 
 

3.2.2 Tema: Perdas na rede de distribuição de água: 

 
Figura 5. Escala de cor utilizada para avaliação. Tema: Perdas na rede de distribuição de água. 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
 

Observa-se que para o tema perdas na rede de distribuição de água as cores que 

indicam maior distância da meta são referentes aos valores superiores a meta, visto que o 

objetivo é a redução do índice de perdas, ou seja, o alcance da meta e os valores inferiores a 

meta, indicam maior redução de perdas no sistema de distribuição de água. 

No APÊNDICE B deste relatório foram elencados, no horizonte temporal de 2010 a 

2023, gráficos por município quanto a situação dos índices de coleta, tratamento de esgoto, 

remoção de DBO pelas ETEs e índice de perdas na rede de distribuição de água frente as 

metas definidas pelo PBH PCJ para o ano de 2025. As fontes consultadas foram o SNIS (série 

histórica) e a CETESB (dados obtidos diretamente do órgão e posteriormente validados 

através dos dados publicados) e o horizonte temporal definido a partir da delegação de 

competência à Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí para o exercício de funções inerentes à Agência de Água das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí em 2010 (Resolução CNRH 111/2010). 

Cabe mencionar que as agências reguladoras dos serviços de saneamento básico 

costumam publicar dados mais detalhados referentes à prestação dos serviços nas áreas 

contratualizadas. Mais informações podem ser encontradas nos sites da ARSESP; da ARES 

PCJ e da ARSAE-MG.  

Acima de 15 pontos de 
distância da meta   

Superior a meta 

 

De 10 a 15 pontos de 
distância da meta   

De 5 a 10 pontos de 
distância da meta   

Menos de 5 pontos de 
distância da meta   

  
  

  Igual a meta  

  Abaixo da meta  

https://www.arsesp.sp.gov.br/Paginas/HomeArsesp.aspx
https://www.arespcj.com.br/
https://www.arespcj.com.br/
https://www.arsae.mg.gov.br/
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3.3 POPULAÇÃO  

O Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 apresenta informações referentes ao contexto 

demográfico (Quadro 14.3), com dados referentes a população estimada e projeções para os 

anos de 2020, 2025, 2030 e 2035 consideradas as taxas geométricas de crescimento anual 

da população TGCA (% a.a.)  2010 - 2016 de cada município. Além disso o PBH PCJ 2020 a 

2035 aborda o percentual da população residente nas Bacias PCJ de cada município (Quadro 

2.3), visto que alguns municípios estão parcialmente inseridos no território das Bacias PCJ.  

O IBGE conduz o censo demográfico a cada dez anos no Brasil, divulgando 

informações detalhadas sobre a população. O Censo de 2022 é o vigente no período de 

elaboração deste relatório, dado que a coleta prevista para o ano de 2020, foi adiada para 

2022 por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, anualmente, são publicadas 

estimativas do total da população dos Municípios e das Unidades da Federação brasileiras, 

com data de referência em 1º de julho, para o ano calendário corrente. 

Essas estimativas são realizadas com base nos dados das Projeções da População 

mais recente, bem como o crescimento populacional de cada Município na última década, 

delineado pelas respectivas populações recenseadas nos dois últimos Censos Demográficos 

realizados, ajustados por meio de modelos estatísticos (método matemático AiBi).  

A análise do contexto demográfico deste relatório adotou a estimativa da população 

publicada pelo IBGE em 2024. Sabendo que estes resultados consideram a população total 

de cada município, para obter a população total estimada pelo IBGE 2024 contida nas Bacias 

PCJ, foi aplicada a porcentagem da população total residente nas Bacias de cada município. 

Para analisar o crescimento populacional projetado pelo PBH em comparação com os 

dados observados em 2024, foi necessário calcular a projeção da população total das Bacias 

PCJ para esse ano. Com esse propósito, foi calculada a taxa de crescimento anual de cada 

município, utilizando a interpolação das projeções populacionais previstas pelo PBH para 

2020 e 2025, conforme a expressão apresentada a seguir. 

 Taxa de crescimento anual = (População em 2025 - População em 2020) / 5 anos. 

A projeção populacional para 2024 foi baseada na população de 2020, somada ao 

crescimento anual multiplicado por 4. Isso permitiu calcular a diferença (Delta) em número de 

habitantes e em porcentagem entre a projeção prevista pelo PBH PCJ para 2024 e a 

população total estimada pelo IBGE contida nas Bacias PCJ para o mesmo ano. Os Deltas, 

calculados pelas expressões indicadas a seguir, foram classificados como: acima do projetado 

ou abaixo do projetado. 

Delta (habitantes) = População Total estimada pelo IBGE 2024 contida nas Bacias - 

Projeção da população total contida nas Bacias PCJ 2024 pelo PBH PCJ 2020-2025; 

Delta (%) = (Delta (habitantes) / Projeção da população total contida nas Bacias PCJ 

2024 pelo PBH PCJ 2020-2025. 
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4 RESULTADOS  

4.1 AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES PCJ 2020 A 2035 

Das 120 ações previstas pelo Plano de Ações PCJ, no ano avaliado (2024), 33 ações 

encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 11 ñN«o iniciada, em atrasoò, 7 est«o 

ñEm execu­«o, em atrasoò, 1 ñN«o executadaò, 59 est«o ñEm execu­«o, no prazoò, 2 

ñConclu²dasò, 1 ñConclu²da, em atrasoò e 6 n«o tiveram seu status de execu­«o avaliado, bem 

como apresentado a seguir. 

 

Quadro 2. Totalização das ações 

Status da Execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 33 

Não iniciada, em atraso 11 

Em execução, em atraso 7 

Não executada 1 

Em execução, no prazo 59 

Concluída 2 

Concluída, em atraso 1 

Não avaliadas 6 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Destaca-se que 6 ações não tiveram seu status de execução avaliado, pois estão 

previstas pelo PBH para serem executadas com ñoutras fontesò que n«o a da Cobran­a 

Federal ou FEHIDRO e não tiveram investimentos previstos pelos Comitês PCJ até o 

momento, portanto, inicialmente não possuem previsão de acompanhamento (Códigos 

1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 3.3.1.3, 4.3.3.1). 

Das 11 ações (Códigos 1.2.1.5, 1.2.1.6, 1.3.2.2, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.3.3.1, 4.2.1.3, 

6.2.3.3, 6.2.4.1, 6.2.5.1, 6.2.5.2) que se encontram no status ñn«o iniciada, em atrasoò, 1 a­«o 

possui como previsão a utilização de outras fontes de financiamento e no planejamento há 

previsão de cooperação entre órgãos do sistema de recursos hídricos, 1 ação possui previsão 

de investimento e está em discussão e 1 ação está em aguardo de estudos complementares, 

as demais ações (8) estão em discussão para melhor entendimento de sua execução. 

As 7 ações (Códigos 2.3.2.3, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.3.1.5, 6.3.1.6) que em 

2024 se encontram no status em ñexecu­«o e em atrasoò est«o sendo realizadas e discutidas 

no âmbito dos Comitês PCJ, ainda que em prazo diferente do prazo previsto inicialmente pelo 

PBH PCJ, ou dos prazos estipulados pelos marcos intermediários. 

2 ações encontram-se com status ñConclu²daò, 1 com status ñConclu²da, em atrasoò e 

1 a­«o consta como ñN«o executadaò.  O detalhamento dessas ações pode ser consultado no 

item 4.1 e no APÊNDICE A. 



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2024 

 

 

23 

 

59 a­»es est«o ñem execu­«o, no prazoò, no ano avaliado. Somando as a­»es que 

est«o em execu­«o, tanto as a­»es ñem atrasoò quanto as a­»es ñno prazoò, h§ um total de 

66 ações em execução, número expressivo em relação ao total (120), ou seja, por volta de 

55% das ações previstas pelo Plano de Ações PCJ e cerca de 57,8% das ações avaliadas 

(114) apresentam o status ñem execu­«oò no ano de 2024. A seguir ® poss²vel observar a 

distribuição das ações avaliadas (114) por status de execução. 

 
Figura 6.  Percentual do total de ações avaliadas por status de execução.  

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Na avaliação das ações, ressalta-se que, apesar do Plano das Bacias PCJ definir 19 

a­»es com previs«o para serem realizadas com ñoutras fontesò que n«o a fonte de recurso da 

Cobrança Federal e FEHIDRO, até o ano de 2024, os Comitês PCJ decidiram investir em 12 

(63,1%) dessas ações, tais ações constam em Deliberações de Seleção e Indicação pelos 

Comitês PCJ. Portanto, estas ações foram avaliadas como ñem execu­«oò 

Durante a construção de indicadores e definições de marcos intermediários para cada 

ação, pode-se observar que, por vezes, as metas finais inicialmente estipuladas pelo PBH 

PCJ são pouco ambiciosas e com longos prazos. Por exemplo, há ações em que o objetivo 

final é a elaboração de ao menos 1 estudo/ projeto e o prazo para a sua realização é de 2021 

a 2035, ou seja, 14 anos para a elaboração de ao menos 1 estudo/projeto.  Observa-se ainda 

que embora o PBH tenha definido propostas de indicadores, não delimitou indicadores 

intermediários e nem datas intermediárias entre os prazos iniciais e finais, sendo estes 

definidos no ano de 2023 conforme descrito na metodologia.  Em algumas ocasiões é possível 

identificar que as metas finais previstas pelo PBH PCJ tiveram um detalhamento maior com a 

descrição do que poderiam então ser considerados indicadores intermediários ou passos 

necessários ao alcance da meta final e não a própria meta, como por exemplo, a meta final 

estipulada para a ação 4.2.1.3 - Delimitar as principais áreas de recarga e estabelecer 

diretrizes de proteção: Meta final: ñ1. Termos de referência desenvolvidos com arranjos 

operacionais definidos; 2. Estudo desenvolvido com mapas e diretrizes de proteção; 3. 

Validação por parte da CT-ASò.  



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2024 

 

 

24 

 

A partir das notas previstas e obtidas por cada ação, foram calculadas as médias 

(índices) de cada Programa, Eixo Temático, Tema Estratégico, calculando desta forma o 

Índice Global de Avanço do PBH PCJ para o ano de 2024 (APÊNDICE A). O índice global 

previsto para o ano de 2024 foi de 46,4% e o avanço realizado foi de 37,2%, bem como 

apresentado na Figura 7. 

 
Figura 7. Avanço do PBH PCJ 2020 a 2035 - Avaliação 2024. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Evidências de execução das ações previstas pelo PBH PCJ 2020 a 2035 e melhor 

detalhamento das ações encontram-se disponíveis em documentos internos de execução de 

contratos, relatórios internos de atividades e/ou em plataformas de acesso público, como o 

site da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. O detalhamento da avaliação de cada 

ação pode ser verificado no APÊNDICE A deste documento. 

 

4.1.1 Avaliação por Tema Estratégico 

4.1.1.1 ECA - Enquadramento dos Corpos dô§gua 

Há 29 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico ECA. No ano de 

2024, 5 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 3 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 0 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 1 ñN«o executadaò, 15 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 1 ñConclu²daò, 0 ñConclu²da, em atrasoò e 4 n«o tiveram seu status de execu­«o 

avaliado, bem como apresentado a seguir. 

 

https://agencia.baciaspcj.org.br/
https://www.comitespcj.org.br/
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Quadro 3. Totalização das ações no tema ECA 

ECA - Enquadramento dos Corpos d`Água Superficiais 

Status da Execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 5 

Não iniciada, em atraso 3 

Em execução, em atraso 0 

Não executada 1 

Em execução, no prazo 15 

Concluída 1 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 4 

Total 29 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

Figura 8. Percentual do total de ações no tema ECA por status de execução. 

 
 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Até o ano de 2023, havia 7 a­»es inicialmente previstas como ñoutras fontesò que 

passaram a ser financiadas por meio de Deliberação dos Comitês PCJ. No âmbito dos 

Comitês PCJ, durante o segundo semestre de 2023, discutiu-se a possibilidade de deliberar 

investimentos em a­»es inicialmente previstas como ñoutras fontesò e que possuem como 
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tema a realização de obras. Tal possibilidade se concretizou em dezembro de 2023 com a 

aprovação do Plano de Execução Orçamentária Anual ï POA 2024 e a alteração do Plano de 

Ação e Programa de Investimentos ï PA/PI 2024 a 2027.  

Com esta decisão, mais 5 ações, passaram a ter previsão de investimentos deliberada 

pelos Comitês PCJ, totalizando 12 ações ao todo, das 12 ações, 11 são do Tema Estratégico 

ECA. Sendo elas: 1.1.1.2 - Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas 

de transporte de esgotos; 1.1.1.4 - Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos 

sistemas de transporte de esgotos; 1.1.1.5 - Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta 

de esgotos; 1.1.2.2 - Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando 

tratamento secundário; 1.1.2.3 - Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs 

visando tratamento secundário; 1.1.2.5 - Implantação das ETEs projetadas e melhorias das 

ETEs existentes; 1.2.1.1 - Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETEs na 

remoção de nutrientes; 1.2.1.2 - Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs 

na remoção de nutrientes; 1.2.1.8 - Implantação de Unidades de Tratamento de Lodo nas 

ETAs, 1.2.1.9 -Implantação das melhorias das ETEs projetadas e retrofit1 de ETEs para 

remoção de nutrientes; 1.2.2.3 - Implantação das tecnologias de desinfecção projetadas. 

A ação 1.1.2.1 ï Melhoria e recuperação da qualidade das águas, também prevista no 

ECA, foi considerada concluída, pois embora a meta final referencie o alcance da meta 

intermediária (2025) prevista pelo PBH PCJ, a descrição da ação no Plano das Bacias PCJ 

se refere a ações em transporte e tratamento de esgotos referentes aos empreendimentos 

indicados no ano de 2020, com recursos do FEHIDRO através de Deliberação dos Comitês 

PCJ. 

A ação 1.1.2.4 - Elaboração de estudos e relatórios visando o licenciamento das ETEs 

projetadas, prevista no ECA, consta como ñn«o executadaò em 2024, pois foi absorvida por 

outra ação (1.1.2.3), porque os custos de licenciamento geralmente estão englobados nos 

projetos de implantação de novas ETEs.  

As ações em atraso encontram-se em discussão para melhor detalhamento e/ ou 

dependem da finalização da execução de outras ações. 

Ainda referente ao ECA, 4 ações estão previstas para serem executadas com 

investimentos de ñoutras fontesò e n«o foram avaliadas. 

 

4.1.1.2 GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem 

Há 16 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico GSH. No ano de 

2024, 7 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 3 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 1 está ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o executadaò, 5 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 0 ñConclu²daò e 0 ñConclu²da, em atrasoò, bem como apresentado a seguir. 

 

1 Termo utilizado para se referir ao processo de revitalização e modernização das estruturas das ETES 

https://drive.google.com/file/d/1uU4rtJlmP4yWwafjeAZOz6khCMemnO0f/view
https://drive.google.com/file/d/1G0bMs39QJrGycd-CiT8r0nbDf8xhWJLg/view
https://drive.google.com/file/d/1G0bMs39QJrGycd-CiT8r0nbDf8xhWJLg/view
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Quadro 4. Totalização das ações no tema GSH 

GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem 

Status da Execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 7 

Não iniciada, em atraso 3 

Em execução, em atraso 1 

Não executada 0 

Em execução, no prazo 5 

Concluída 0 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 0 

Total 16 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

Figura 9. Percentual do total de ações no tema GSH por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

Das 12 ações que estavam inicialmente previstas para serem financiadas como ñoutras 

fontesò e que possuem previsão de investimento deliberada pelos Comitês PCJ até o ano de 

2024, 1 é do Tema Estratégico GSH e trata-se da ação 2.3.2.2 - Controle de perdas em 
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sistemas de abastecimento de água. Essa ação já possuía previsão de financiamento desde 

2020 por meio do FEHIDRO e da Cobrança Federal. 

A ação ñem execução, em atrasoò trata-se da ação 2.3.2.3, Manutenção do projeto de 

benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição. O projeto piloto 

ñImplantação do software Giswater no município de Capivariò foi concluído em 2024, porém 

houve necessidade de discussões no âmbito dos Comitês PCJ para melhor aplicação e 

manutenção do projeto de benchmarking aos demais municípios das Bacias PCJ, ao qual é a 

meta final prevista pela ação.  

A ação em atraso encontra-se em discussão no âmbito dos Comitês PCJ para melhor 

detalhamento e/ ou depende da finalização da execução de outras ações. 

 

4.1.1.3 CRF - Conservação e uso do solo e da água no meio rural e 
recomposição florestal 

Há 16 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico CRF. No ano de 

2024, 3 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 0 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 0 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o executadaò, 12 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 0 ñConclu²daò e 0 ñConclu²da, em atrasoò, e 1 ñN«o avaliadaò bem como apresentado 

a seguir. 

 
Quadro 5. Totalização das ações no tema CRF 

CRF- Conservação e uso do solo e da água no meio rural e 
recomposição florestal 

Status da Execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 3 

Não iniciada, em atraso 0 

Em execução, em atraso 0 

Não executada 0 

Em execução, no prazo 12 

Concluída 0 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 1 

Total 16 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
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Figura 10. Percentual do total de ações no tema CRF por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

A maior parte das ações que estão em execução, possuem editais de seleção 

publicados e indicações e contratos que são acompanhados por parte da Agência PCJ. Dentre 

as a­»es ñem execu­«oò destaca-se aqui ação 3.1.2.3  ñIncentivo à proteção das áreas 

sujeitas à restrição de usoò, em que uma das metas é a disponibilização e atualização de 

dados e informações sobre áreas protegidas nas Bacias PCJ ao qual pode ser acessado no 

Portal de mapas da Agência PCJ. 

A ação ñnão avaliadaò é a ação 3.3.1.3 - Adequação de instalações para disposição 

temporária para recolhimento de resíduos que está prevista ser executada com ñoutras fontesò 

de financiamento e possui previsão de conclusão em 2034. 

 

4.1.1.4 AS - Águas subterrâneas 

Há 12 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico AS. No ano de 

2024, 9 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 1 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 0 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o executadaò, 1 est§ ñEm execu­«o, no 

prazoò, 0 ñConclu²daò e 0 ñConclu²da, em atrasoò, e 1 ñN«o avaliadaò bem como apresentado 

a seguir. 

 

 

https://mapas.agenciapcj.org.br/portal/home/index.html
https://mapas.agenciapcj.org.br/portal/home/index.html
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Quadro 6. Totalização das ações no tema AS 

AS- Águas subterrâneas 

Status da execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 
9 

Não iniciada, em atraso 
1 

Em execução, em atraso 
0 

Não executada 
0 

Em execução, no prazo 
1 

Concluída 
0 

Concluída, em atraso 
0 

Não avaliadas 
1 

Total 
12 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

Figura 11. Percentual do total de ações no tema AS por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

A maior parte das ações previstas no tema águas subterrâneas, possuem previsão de 

início de execução a partir de 2030. Para viabilizar a execução dessas ações, a Câmara 

técnica de Águas subterrâneas dos Comitês PCJ vem realizando intensas discussões em 
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conjunto com a Agência PCJ para melhor entendimento do escopo e início da implementação 

das ações planejadas. 

A ação 4.2.1.3 Delimitar as principais áreas de recarga e estabelecer diretrizes de 

proteção encontra-se ñn«o iniciada, em atrasoò, pois demanda discussões para sua execução. 

Há previsão de investimentos pelos Comitês PCJ, por meio da Cobrança Paulista. 

 A a­«o que se encontra ñem execu­«oò ® a a­«o 4.3.2.1 ñRealizar os procedimentos 

estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar 

a exist°ncia de novas §reasò com a contratação, efetivada em 2024, de empresa 

especializada para execução de estudos hidrogeológicos para avaliação de áreas de restrição 

e controle nas Bacias PCJ: áreas urbanas de Americana e Nova Odessa (SP). 

A ação não avaliada trata-se de ação 4.3.3.1 ñDeterminação da vulnerabilidade natural 

e risco de contaminação em escala municipal, prevista para ser realizada com recursos de 

ñoutras fontesò e previs«o de início para 2030. 

 

4.1.1.5 EA - Educação Ambiental, Integração e Difusão de Pesquisas e 
tecnologias 

Há 12 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico EA. No ano de 

2024, 6 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò e 6 est«o ñEm execu­«o, 

no prazoò, bem como apresentado a seguir. 

 
Quadro 7. Totalização das ações no tema EA 

EA- Educação Ambiental, Integração e Difusão de Pesquisas e 
tecnologias 

Status da execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 6 

Não iniciada, em atraso 0 

Em execução, em atraso 0 

Não executada 0 

Em execução, no prazo 6 

Concluída 0 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 0 

Total 12 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
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Figura 12. Percentual do total de ações no tema EA por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

 No ano de 2024, os diálogos entre a Agência PCJ e a Câmara Técnica Educação 

ambiental (CT EA) dos Comitês PCJ se intensificaram o que possibilitou reforço na execução 

das ações previstas pelo PBH PCJ 2020 a 2035. As discussões e diálogos da CT EA 

culminaram na revisão da Política de Educação Ambiental no âmbito da área de atuação dos 

Comitês PCJ. 

É importante destacar que a Educação Ambiental constantemente permeia outros 

temas estratégicos do PBH PCJ 2020 a 2035. Um exemplo disso é a a­«o ñ3.1.2.7. 

Planejamento, realização de ações e eventos de educação ambiental relativas aos recursos 

hídricos em áreas protegidasò que está em execução, em discussão na CT EA e é 

contabilizada no tema estratégico CRF - Conservação e uso do solo e da água no meio rural 

e recomposição florestal.  

 

4.1.1.6 GRH - Gestão de Recursos Hídricos  

Há 35 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico GRH. No ano de 

2024, 3 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 4 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 6 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o executadaò, 20 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 1 ñConclu²daò, 1 ñConclu²da, em atrasoò, bem como apresentado a seguir. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ooywot3zCMfvnlG23jdufAiVvvY3XyIX/view
https://drive.google.com/file/d/1Ooywot3zCMfvnlG23jdufAiVvvY3XyIX/view
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Quadro 8. Totalização das ações no tema GRH 

GRH- Gestão de Recursos Hídricos 

Status da execução Total de ações 

Não iniciada, no prazo 3 

Não iniciada, em atraso 4 

Em execução, em atraso 6 

Não executada 0 

Em execução, no prazo 20 

Concluída 1 

Concluída, em atraso 1 

Não avaliadas 0 

Total 35 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

Figura 13. Percentual do total de ações no tema GRH por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

As ações na temática GRH representam o maior número de ações do Plano de Ações 

PCJ 2020 a 2035. Como ações em execução, destacam-se as ações de suporte ao 
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funcionamento dos Comitês PCJ e da Entidade Delegatária (Agência PCJ). Destaca-se 

também a ação de monitoramento das águas superficiais: 6.2.3.1 ñExpansão, integração, 

operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricosò 

em que os dados gerados podem ser consultados por meio do Sistema de Suporte a decisão 

ï SSD PCJ. 

Parte das ações previstas no tema GRH e que estão em atraso, necessitam de 

articulação institucional, o que geralmente demanda mais tempo em discussões e 

entendimentos. Destaca-se aqui as ações denominadas ñações solid§riasò que são realizadas 

na escala da bacia do Rio Tietê, dessa forma, os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) da 

Bacia do Rio Tietê (Alto Tietê; Sorocaba e Médio Tietê; Piracicaba, Capivari e Jundiaí; Tietê-

Jacaré; Tietê-Batalha e Baixo Tietê) e as três Fundações Agências de Bacias com atuação 

na Bacia do Rio Tietê trabalham em conjunto para a execução das ações.  

Destaca-se ainda que entre as ña­»es solid§riasò, a a­«o 6.3.1.7 ñPromover a 

compatibilidade entre os planos de cada UGRHIò que possuía como meta a Contratação de 

estudo sobre a compatibilização dos planos de bacia hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio 

Tietê e prazo final 2023, foi ñConclu²da, em atrasoò com a contrata­«o do estudo efetivada no 

ano de 2024. 

A ação concluída em 2024 foi a ação 6.2.1.1 ñEstudos para aprimoramento da 

Cobrança pelo uso dos recursos hídricosò que possuía a meta de ñao menos 01 estudo 

elaboradoò até o ano de 2035. O estudo de ajuste dos mecanismos e valores das Cobranças 

PCJ foi desenvolvido por uma empresa contratada pela Agência das Bacias PCJ e o processo 

foi a acompanhado pelo GT- Cobrança dos Comitês PCJ o que resultou na publicação, em 

2024, do Relatório de fundamentação para a revisão da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos dos corpos de água de domínio do Estado de São Paulo e da União, alcançando 

assim a meta de ao menos 01 estudo elaborado. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO PROGRESSO PARCIAL NO ATENDIMENTO DAS METAS PARA 

O SETOR DE SANEAMENTO 

A seguir, são apresentados a classificação dos índices municipais paulistas em 
comparação a meta intermediária prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025. 

4.2.1 Estado de São Paulo 

4.2.1.1 Coleta de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2023 da coleta de esgoto dos municípios 

em comparação a meta intermediaria para coleta de esgoto prevista pelo PBH PCJ para o 

ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

https://ssd.baciaspcj.org.br/
https://ssd.baciaspcj.org.br/
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relatorio-de-fundamentacao-para-a-revisao-da-cobranca.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relatorio-de-fundamentacao-para-a-revisao-da-cobranca.pdf
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Quadro 9 - Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Coleta de esgoto 

Município 
Coleta 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Águas de São 

Pedro 96,5 97 -0,5 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Americana 95,6 98 -2,4 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Amparo 91,3 96 -4,7 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Analândia 96 95 1 Superior a meta Superior a meta 

Artur Nogueira 98 97 1 Superior a meta Superior a meta 

Atibaia 62,03 76 -13,97 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Bom Jesus dos 

Perdões 89,42 89 0,42 Superior a meta Superior a meta 

Bragança Paulista 90,9 91 -0,1 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Cabreúva 66,8 86 -19,2 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Campinas 96,31 95 1,31 Superior a meta Superior a meta 

Campo Limpo 

Paulista 60 79 -19 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Capivari 95,04 97 -1,96 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Charqueada 86,9 91 -4,1 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Cordeirópolis 100 99 1 Superior a meta Superior a meta 

Corumbataí 100 97 3 Superior a meta Superior a meta 

Cosmópolis 98 95 3 Superior a meta Superior a meta 

Elias Fausto 94,6 95 -0,4 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 
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Município 
Coleta 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Holambra 100 96 4 Superior a meta Superior a meta 

Hortolândia 96,4 90 6,4 Superior a meta Superior a meta 

Indaiatuba 96,5 97 -0,5 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Ipeúna 90,52 95 -4,48 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Iracemápolis 100 99 1 Superior a meta Superior a meta 

Itatiba 93,4 96 -2,6 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Itupeva 81,5 83 -1,5 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Jaguariúna 98,2 93 5,2 Superior a meta Superior a meta 

Jarinu 33,3 45 -11,7 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Joanópolis 65,3 73 -7,7 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Jundiaí 99,7 98 1,7 Superior a meta Superior a meta 

Limeira 100 99 1 Superior a meta Superior a meta 

Louveira 87,56 79 8,56 Superior a meta Superior a meta 

Mombuca 100 96 4 Superior a meta Superior a meta 

Monte Alegre do 

Sul 95 84 11 Superior a meta Superior a meta 

Monte Mor 96,5 83 13,8 Superior a meta Superior a meta 

Morungaba 91,2 95 -3,8 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Nazaré Paulista 12,7 42 -29,3 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 
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Município 
Coleta 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Nova Odessa 96,2 97 -0,8 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Paulínia 99,4 97 2,4 Superior a meta Superior a meta 

Pedra Bela 70,7 87 -16,3 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Pedreira  99 98 1 Superior a meta Superior a meta 

Pinhalzinho 96,3 91 5,3 Superior a meta Superior a meta 

Piracaia 53,9 65 -11,1 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Piracicaba 100 99 1 Superior a meta Superior a meta 

Rafard 100 98 2 Superior a meta Superior a meta 

Rio Claro 99,8 99 0,8 Superior a meta Superior a meta 

Rio das Pedras 99 97 2 Superior a meta Superior a meta 

Saltinho 100 99 1 Superior a meta Superior a meta 

Santa Bárbara 

d'Oeste 99 99 0 Igual a meta Igual a meta 

Santa Gertrudes 100 99 1 Superior a meta Superior a meta 

Santa Maria da 

Serra 100 99 1 Superior a meta Superior a meta 

Santo Antônio de 

Posse 98 86 12 Superior a meta Superior a meta 

São Pedro 90 97 -7 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Sumaré 95 96 -1 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da meta 

Tuiuti 65 62 3 Superior a meta Superior a meta 

Valinhos 94,6 93 1,6 Superior a meta Superior a meta 

Vargem 45,7 67 -21,3 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 
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Município 
Coleta 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Várzea Paulista 83,7 93 -9,3 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Vinhedo 92,8 89 3,8 Superior a meta Superior a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB (CETESB, 
2023) e PBH PCJ 2020 a 2035, 2023. 

 

Dos 57 municípios do Estado de São Paulo com metas definidas no PBH para o ano 

de 2025 no tema coleta de esgoto, no ano de 2023, 32 municípios haviam alcançado ou 

superado a meta. Outros 25 municípios encontravam-se abaixo da meta definida pelo plano, 

bem como apresentado a seguir. 

Figura 14. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema coleta de esgoto. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 
 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se a seguinte classificação: 14 estavam menos de 5 pontos distante da meta, 3 de 5 a 10 

pontos distante, 3 de 10 a 15 pontos distante e 5 acima de 15 pontos distante da meta, bem 

como apresentado a seguir. 
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Figura 15. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema coleta de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024  
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4.2.1.2 Tratamento de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2023 do tratamento de esgoto dos 

municípios em comparação a meta intermediaria para tratamento de esgoto prevista pelo PBH 

PCJ para o ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 10. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Tratamento de esgoto 

Município 
Tratamento 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Águas de São Pedro 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Americana 100 63 37 

Superior a 

meta Superior a meta 

Amparo 54,75 80 -25,25 

Abaixo da 

meta 

Acima de 15 

pontos de distância 

da meta 

Analândia 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Artur Nogueira 100 57 43 

Superior a 

meta Superior a meta 

Atibaia 73,06 77 -3,94 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Bom Jesus dos 

Perdões 100 33 67 

Superior a 

meta Superior a meta 

Bragança Paulista 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Cabreúva 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Campinas 99,66 100 -0,34 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Campo Limpo 

Paulista 95 97 -2 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Capivari 17,45 50 -32,55 

Abaixo da 

meta 

Acima de 15 

pontos de distância 

da meta 
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Município 
Tratamento 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Charqueada 98 97 1 

Superior a 

meta Superior a meta 

Cordeirópolis 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Corumbataí 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Cosmópolis 0 100 -100 

Abaixo da 

meta 

Acima de 15 

pontos de distância 

da meta 

Elias Fausto 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Holambra 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Hortolândia 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Indaiatuba 100 79 21 

Superior a 

meta Superior a meta 

Ipeúna 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Iracemápolis 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Itatiba 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Itupeva 100 98 2 

Superior a 

meta Superior a meta 

Jaguariúna 92,88 79 13,88 

Superior a 

meta Superior a meta 

Jarinu 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Joanópolis 99,9 100 -0,1 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Jundiaí 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Limeira 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Louveira 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Mombuca 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 
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Município 
Tratamento 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Monte Alegre do Sul 0 33 -33 

Abaixo da 

meta 

Acima de 15 

pontos de distância 

da meta 

Monte Mor 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Morungaba 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Nazaré Paulista 99,7 100 -0,3 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Nova Odessa 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Paulínia 100 98 2 

Superior a 

meta Superior a meta 

Pedra Bela 99,3 33 66,3 

Superior a 

meta Superior a meta 

Pedreira  92 100 -8 

Abaixo da 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Pinhalzinho 99,9 100 -0,1 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Piracaia 99 100 -1 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Piracicaba 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Rafard 9,89 33 -23,11 

Abaixo da 

meta 

Acima de 15 

pontos de distância 

da meta 

Rio Claro 100 70 30 

Superior a 

meta Superior a meta 

Rio das Pedras 0 0 0 Igual a meta Igual a meta 

Saltinho 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 
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Município 
Tratamento 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Santa Bárbara 

d'Oeste 100 69 31 

Superior a 

meta Superior a meta 

Santa Gertrudes 100 99 1 

Superior a 

meta Superior a meta 

Santa Maria da Serra 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Santo Antônio de 

Posse 100 62 38 

Superior a 

meta Superior a meta 

São Pedro 79 41 38 

Superior a 

meta Superior a meta 

Sumaré 30,02 52 -21,98 

Abaixo da 

meta 

Acima de 15 

pontos de distância 

da meta 

Tuiuti 0 33 -33 

Abaixo da 

meta 

Acima de 15 

pontos de distância 

da meta 

Valinhos 98,82 100 -1,18 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Vargem 98,8 100 -1,2 

Abaixo da 

meta 

Menos de 5 pontos 

de distância da 

meta 

Várzea Paulista 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Vinhedo 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB 
(CETESB, 2023) e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Notas: 1. O município de Rio das Pedras possui como meta intermediária o valor de 0% prevista pelo PBH 
PCJ para os anos de 2025 e 2030 no tema tratamento de esgoto, devendo alcançar a meta de 100% em 2035. 

 

Dos 57 municípios do Estado de São Paulo com metas definidas no PBH para o ano 

de 2025 no tema tratamento de esgoto, no ano de 2023, 40 municípios haviam alcançado ou 

superado a meta. Outros 17 municípios encontravam-se abaixo da meta definida pelo plano, 

bem como apresentado a seguir. 
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Figura 16. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 

Observa-se elevado número de municípios que atingiram a meta de 100% de 

tratamento do esgoto coletado prevista para o ano de 2025, ou superaram a meta inicialmente 

prevista pelo PBH para o ano de 2025, porém alguns destes municípios ainda possuem baixos 

índices de coleta ou estão distantes da meta pretendida no tema, demandando assim maior 

esforço no tema coleta de esgoto. Caso, por exemplo, dos municípios de Cabreúva, Itupeva, 

Jarinu e Pedra Bela. 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se a seguinte classificação: 9 estavam menos de 5 pontos distante da meta, 1 de 5 a 10 pontos 

distante e 7 acima de 15 pontos distante da meta, bem como apresentado a seguir. 

Figura 17. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema tratamento de esgoto 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024  
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4.2.1.3 Eficiência na remoção de DBO ï ETE 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2023 da eficiência na remoção de DBO 

das ETEs nos municípios em comparação a meta intermediaria para eficiência na remoção 

de DBO prevista pelo PBH PCJ para o ano de 2025, a relação pode ser consultada em pontos 

percentuais. 

Quadro 11. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Eficiência na remoção de DBO-ETE 

Município 
Eficiência 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Águas de São 

Pedro 72,8 85 -12,2 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Americana 47,2 49 -1,8 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Amparo 89 95 -6 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Analândia 55,3 75 -19,7 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Artur Nogueira 78,7 92 -13,3 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Atibaia 98,7 88 10,7 Superior a meta Superior a meta 

Bom Jesus dos 

Perdões 94,9 85 9,9 Superior a meta Superior a meta 

Bragança 

Paulista 98,9 97 1,9 Superior a meta Superior a meta 

Cabreúva 86,5 95 -8,5 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Camanducaia 0 90 -90 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Campinas 87,1 91 -3,9 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Capivari 92,1 92 0,1 Superior a meta Superior a meta 

Charqueada 89,8 82 7,8 Superior a meta Superior a meta 
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Município 
Eficiência 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Cordeirópolis 90,1 95 -4,9 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Corumbataí 75,6 85 -9,4 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Cosmópolis 0 90 -90 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Elias Fausto 90,1 95 -4,9 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Extrema 0 80 -80 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Holambra 76 90 -14 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Hortolândia 90,8 95 -4,2 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Indaiatuba 98,5 97 1,5 Superior a meta Superior a meta 

Ipeúna 92,9 80 12,9 Superior a meta Superior a meta 

Iracemápolis 69,5 95 -25,5 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Itapeva 0 0 0 Igual a meta Igual a meta 

Itatiba 80 83 -3 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Itupeva 95,8 95 0,8 Superior a meta Superior a meta 

Jaguariúna 97,9 95 2,9 Superior a meta Superior a meta 

Jarinu 90 95 -5 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Joanópolis 87,2 90 -2,8 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Jundiaí 97 93 4 Superior a meta Superior a meta 
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Município 
Eficiência 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Limeira 98 96 2 Superior a meta Superior a meta 

Louveira 85,3 95 -9,7 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Mombuca 91 63 28 Superior a meta Superior a meta 

Monte Alegre do 

Sul 0 80 -80 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Monte Mor 96,1 91 5,1 Superior a meta Superior a meta 

Morungaba 87 95 -8 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Nazaré Paulista 94,5 90 4,5 Superior a meta Superior a meta 

Nova Odessa 99 91 8 Superior a meta Superior a meta 

Paulínia 92,4 95 -2,6 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Pedra Bela 98,7 80 18,7 Superior a meta Superior a meta 

Pedreira  96 78 18 Superior a meta Superior a meta 

Pinhalzinho 82,2 95 -12,8 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Piracaia 89,8 85 4,8 Superior a meta Superior a meta 

Piracicaba 89,8 95 -5,2 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Rafard 84 95 -11 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Rio Claro 93,5 96 -2,5 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Rio das Pedras 0 0 0 Igual a meta Igual a meta 

Saltinho 98,4 95 3,4 Superior a meta Superior a meta 

Santa Bárbara 

d'Oeste 94,8 94 0,8 Superior a meta Superior a meta 
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Município 
Eficiência 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Santa Gertrudes 85,9 95 -9,1 Abaixo da meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Santa Maria da 

Serra 87 80 7 Superior a meta Superior a meta 

Santo Antônio de 

Posse 65 95 -30 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

São Pedro 68,5 91 -22,5 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Sumaré 85,8 84 1,8 Superior a meta Superior a meta 

Toledo 0 80 -80 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Tuiuti 0 80 -80 Abaixo da meta 

Acima de 15 pontos 

de distância da meta 

Valinhos 80,7 92 -11,3 Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Vargem 97,1 95 2,1 Superior a meta Superior a meta 

Várzea Paulista 99 95 4 Superior a meta Superior a meta 

Vinhedo 89,1 93 -3,9 Abaixo da meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Notas: 1.O município de Rio das Pedras possui como meta intermediária o valor de 0% prevista pelo PBH 
PCJ para os anos de 2025 e 2030 no tema eficiência na remoção de DBO, devendo alcançar a meta de 80% em 
2035. 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB 
(CETESB, 2023) e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Dos 56 municípios do Estado de São Paulo com metas definidas no PBH para o ano 

de 2025 no tema eficiência média em remoção de DBO, no ano de 2023, 25 municípios 

haviam alcançado ou superado a meta. Outros 31 municípios encontravam-se abaixo da meta 

definida pelo plano, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 18. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema eficiência média em 
remoção de DBO. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se a seguinte classificação: 10 estavam menos de 5 pontos distante da meta, 8 de 5 a 10 

pontos distante, 6 de 10 a 15 pontos distante e 7 acima de 15 pontos distante da meta, bem 

como apresentado a seguir. 

Figura 19. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema eficiência média em remoção de 
DBO. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 
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4.2.1.4 Perdas no sistema de distribuição de água 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2022 das perdas no sistema de 

distribuição de água dos municípios em comparação a meta intermediaria para perdas no 

sistema de distribuição de água prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode 

ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 12. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Perdas no sistema de distribuição de 
água 

Município 
Perdas 

2022 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Águas de São Pedro 

18,95 30 -11,05 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Americana 

53,31 26 27,31 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Amparo 

40,45 25 15,45 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Analândia 

50,55 50 0,55 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Artur Nogueira 

30,11 25 5,11 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Atibaia 

49,5 25 24,5 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Bom Jesus dos 

Perdões 39,76 23 16,76 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Bragança Paulista 

19,25 27 -7,75 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Cabreúva 

28,21 31 -2,79 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Campinas 

20,19 22 -1,81 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Campo Limpo Paulista 

33,04 39 -5,96 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 
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Município 
Perdas 

2022 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Capivari 

75,39 29 46,39 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Charqueada 

40,91 36 4,91 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Cordeirópolis 

45,42 20 25,42 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Corumbataí 

23 17 6 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Cosmópolis 

35,18 25 10,18 

Superior a 

meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Dois Córregos 

52,63 45 7,63 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Elias Fausto 

19,93 23 -3,07 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Holambra 

19,87 30 -10,13 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Hortolândia 

26,17 28 -1,83 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Indaiatuba 

29,76 25 4,76 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Ipeúna 

24,02 26 -1,98 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Iracemápolis 

1,29 34 -32,71 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Itatiba 

31,51 37 -5,49 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Itirapina 

30,4 25 5,4 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 
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Município 
Perdas 

2022 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Itupeva 

22,37 25 -2,63 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Jaguariúna 

36,78 42 -5,22 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Jarinu 

26,05 39 -12,95 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Joanópolis 

19,61 17 2,61 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Jundiaí 

31,87 38 -6,13 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Limeira 

20,19 16 4,19 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Louveira 

31,47 27 4,47 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Mairiporã 

35,29 34 1,29 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Mogi Mirim 

50,82 46 4,82 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Mombuca 

13,23 19 -5,77 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Monte Alegre do Sul 

24,1 25 -0,9 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Monte Mor 

25,02 30 -4,98 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Morungaba 

22,93 32 -9,07 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Nazaré Paulista 

28,2 28 0,2 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 
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Município 
Perdas 

2022 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Nova Odessa 

33,41 25 8,41 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Paulínia 

22,4 30 -7,6 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Pedra Bela 

25,33 11 14,33 

Superior a 

meta 

De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Pedreira  

51,41 25 26,41 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Pinhalzinho 

19,34 28 -8,66 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Piracaia 

32,92 29 3,92 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Piracicaba 

53,93 31 22,93 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Rafard 

24,65 24 0,65 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Rio Claro 

30,84 39 -8,16 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Rio das Pedras 

0 25 -25 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Saltinho 

23,91 58 -34,09 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Salto 

37,19 44 -6,81 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Santa Bárbara d'Oeste 

54,14 25 29,14 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Santa Gertrudes 

23,16 20 3,16 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2024 

 

 

54 

 

Município 
Perdas 

2022 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Santa Maria da Serra 

16,41 19 -2,59 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Santo Antônio de Posse 

43,33 12 31,33 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

São Pedro 

49,37 60 -10,63 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Socorro 

27,73 23 4,73 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Sumaré 

35,45 48 -12,55 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Torrinha 

45,87 37 8,87 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Tuiuti 

48,89 53 -4,11 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Valinhos 

44,24 25 19,24 

Superior a 

meta 

Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Vargem 

23,56 30 -6,44 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Várzea Paulista 

30,74 35 -4,26 

Abaixo da 

meta Abaixo da meta 

Vinhedo 

28,59 25 3,59 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 

 

Dos 64 municípios paulistas com previsão de meta intermediária como performance 

mínima para 2025, 31 atingiram e estão abaixo da meta, outros 33 estão acima da meta 

demandando um esforço maior para o alcance da meta proposta, bem como apresentado a 

seguir. 
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Figura 20. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema perdas na rede de 
distribuição de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 

Entre os municípios que se encontravam acima da meta prevista para 2025, ou seja, 

possuem altos níveis de perdas de água no sistema de distribuição, observou-se a seguinte 

classificação: 14 estavam menos 5 pontos distante da meta, 6 de 5 a 10 pontos distante, 2 de 

10 a 15 pontos distante e 11 acima de 15 pontos distante da meta, bem como apresentado a 

seguir. 

Figura 21. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para tema perdas na rede de distribuição de 
água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 

Entre os municípios listados, 2 municípios informaram ao SNIS índices de perdas 

abaixo de 10% e outros 8 municípios informaram ao SNIS índices de perdas abaixo de 20%, 

o que pode sugerir falha na informação fornecida.  
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4.2.2 Estado de Minas Gerais 

A seguir, são apresentados a classificação dos índices municipais mineiros em 

comparação a meta intermediária prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025. 

4.2.2.1 Coleta de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2022 da coleta de esgoto dos municípios 

em comparação a meta intermediaria para coleta de esgoto prevista pelo PBH PCJ para o 

ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 13. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Coleta de esgoto 

Município 
Coleta 

2022 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da meta 

(pontos 

percentuais) 

Situação 

Camanducaia 52,11 85 -32,89 Acima de 15 pontos de distância da meta 

Extrema 62,09 85 -22,91 Acima de 15 pontos de distância da meta 

Itapeva 56,68 97 -40,32 Acima de 15 pontos de distância da meta 

Toledo - 97 Sem dado disponível Sem dado disponível 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Em 2022 dos 4 municípios mineiros com metas intermediárias definidas pelo Plano, 3 

estavam abaixo da meta prevista e 1 não possui informação disponível no SNIS, bem como 

apresentado a seguir. 

Figura 22. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema coleta de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se que todos estavam classificados como acima de 15 pontos distante da meta, bem como 

apresentado a seguir. 
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Figura 23. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema coleta de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 
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4.2.2.2 Tratamento de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a classificação em 2022 do tratamento de esgoto dos 

municípios em comparação a meta intermediaria para tratamento de esgoto prevista pelo PBH 

PCJ para o ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 14. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Tratamento de esgoto 

Município 
Tratamento 

2023 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Classificação 

Camanducaia 100 100 0 Igual a meta 

Extrema 38,59 64 -25,41 Acima de 15 pontos de distância da meta 

Itapeva 0 0 0 Igual a meta 

Toledo - 33 Sem dado disponível Sem dado disponível 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Em 2022, dos 4 municípios mineiros com metas intermediárias definidas no tema 

tratamento de esgoto, 1 encontrava-se abaixo da meta prevista,2 atingiram as metas e 1 não 

possui informação disponível no SNIS, bem como apresentado a seguir. 

 

Figura 24. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 

Observou-se que o município que se encontrava abaixo da meta prevista para 2025, 

estava acima de 15 pontos distante da meta, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 25. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024. 
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4.2.2.3 Eficiência na remoção de DBO ï ETE 

A seguir o relatório apresenta a meta intermediaria por município para eficiência na 

remoção de DBO ï ETE prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, não foi possível comparar 

com a situação atual, visto que fonte consultada (SNIS,2024) não aborda indicadores 

referente a performance da eficiência na remoção de DBO das ETES. 

Quadro 15. Metas (2025) previstas para o tema remoção de DBO  

Município 
Meta PBH 

2025 (%) 

Camanducaia 90 

Extrema 80 

Itapeva 0 

Sapucaí ï 

Mirim - 

Toledo 80 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base no PBH PCJ 2020 a 2035. 
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4.2.2.4 Perdas no sistema de distribuição de água 

A seguir o relatório apresenta a classificação em 2022 das perdas no sistema de 

distribuição de água dos municípios em comparação a meta intermediaria para perdas no 

sistema de distribuição de água prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode 

ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 16. Classificação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Perdas no sistema de distribuição 
de água 

Municípi

o 

Perdas 

2022 

Meta 

PBH 

2025 

Distância da 

meta (pontos 

percentuais) 

Situação Classificação 

Camandu

caia 37,19 28 9,19 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Extrema 
33,78 32 1,78 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Itapeva 
30,66 30 0,66 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Sapucaí 

Mirim 17,94 17 0,94 

Superior a 

meta 

Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Toledo 
35,76 30 5,76 

Superior a 

meta 

De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do Sistema Nacional de Informações 
sobre o Saneamento -SNIS e PBH PCJ 2020 a 2035. 

 

Entre os 5 municípios mineiros, todos encontravam-se em 2021 acima da meta 

prevista, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 26. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema perdas na rede de 
distribuição de água. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 

Entre os municípios que se encontravam acima da meta prevista para 2025, ou seja, 

possuem altos níveis de perdas de água no sistema de distribuição, observou-se a seguinte 

classificação: 3 estavam menos 5 pontos distante da meta e 2 de 5 a 10 pontos distante, da 

meta, bem como apresentado a seguir. 

Figura 27. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema perdas na rede de distribuição 
de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 
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4.2.3 Avaliação do progresso parcial no atendimento das metas para o setor de 

saneamento ï visualização por mapas.  

Na sequência são apresentados 4 mapas que permitem visualizar os dados 

apresentados nesse item, no contexto geral das Bacias PCJ, ou seja, observando a 

classificação frente as metas intermediárias apresentadas para o setor de saneamento no ano 

de 2025, tanto para os municípios situados no estado de São Paulo, como para os 

pertencentes a Minas Gerais. 
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Mapa 1. Situação frente as metas intermediárias para o índice de coleta de esgoto no ano de 2025 

 
 
 



  

Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2024 

 

 

65 

 

Mapa 2. Situação frente as metas intermediárias para o tratamento de esgoto no ano de 2025 
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Mapa 3.  Situação frente as metas intermediárias para a eficiência das ETE na remoção de DBO no ano de 2025 
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Mapa 4. Situação frente as metas intermediárias para o índice de perdas na rede de distribuição de água no ano de 2025 
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4.3 POPULAÇÃO  

A seguir, o relatório apresenta a população total dos municípios inseridos nas Bacias PCJ, conforme as estimativas de população 
publicadas pelo IBGE no Diário Oficial da União (DOU) em agosto de 2024, a porcentagem dessa população que está inserida nas Bacias PCJ, 
a população total projetada para as Bacias PCJ no ano de 2024 de acordo com o PBH PCJ e a situação da população, que pode ser consultada 
tanto em número de habitantes quanto em percentual, em comparação com a previsão do PBH PCJ para o mesmo ano. 

 
Quadro 17. Projeção da População total contida nas Bacias PCJ para o ano de 2024, frente ao projetado, por município e total 

Código IBGE Município UF 

Projeção da 

população total 

contida nas 

Bacias PCJ 

2024 (PBH PCJ) 

População 

Total 

Estimada 

(IBGE 

2024) 

 População 

residente nas 

Bacias PCJ % 

(PBH PCJ) 

População Total 

Estimada IBGE 

2024 ï Aplicada à 

% contida nas 

Bacias PCJ 

Delta 

(Número) 
Delta (%)  Situação 

3500600 Águas de São Pedro SP 3.347 2.829 100,00% 2.829 -518 -15,48% Abaixo do projetado 

3501608 Americana SP 245.701 246.655 100,00% 246.655 954 0,39% Acima do projetado 

3501905 Amparo SP 70.873 69.717 99,20% 69.159 -1.714 -2,42% Abaixo do projetado 

3502002 Analândia SP 4.535 4.684 88,40% 4.141 -394 -8,69% Abaixo do projetado 

3502309 Anhembi SP 132 5.766 1,90% 110 -22 -16,67% Abaixo do projetado 

3503802 Artur Nogueira SP 58.063 53.157 100,00% 53.157 -4.906 -8,45% Abaixo do projetado 

3504107 Atibaia SP 145.407 166.043 100,00% 166.043 20.636 14,19% Acima do projetado 

3507100 Bom Jesus dos Perdões SP 27.094 22.501 100,00% 22.501 -4.593 -16,95% Abaixo do projetado 

3507506 Botucatu SP 49 150.442 0,00% 0 -49 -100,00% Abaixo do projetado 

3507605 Bragança Paulista SP 173.063 184.634 100,00% 184.634 11.571 6,69% Acima do projetado 

3507902 Brotas SP 2 24.423 0,00% 0 -2 -100,00% Abaixo do projetado 

3508405 Cabreúva SP 43.611 48.473 81,50% 39.505 -4.106 -9,42% Abaixo do projetado 

3110509 Camanducaia MG 22.427 27.551 95,90% 26.421 3.994 17,81% Acima do projetado 

3509502 Campinas SP 1.225.789 1.185.977 100,00% 1.185.977 -39.812 -3,25% Abaixo do projetado 

3509601 Campo Limpo Paulista SP 86.944 79.663 100,00% 79.663 -7.281 -8,37% Abaixo do projetado 

3510401 Capivari SP 56.358 51.318 100,00% 51.318 -5.040 -8,94% Abaixo do projetado 

3511706 Charqueada SP 17.897 15.798 100,00% 15.798 -2.099 -11,73% Abaixo do projetado 

3512407 Cordeirópolis SP 26.097 25.130 100,00% 25.130 -967 -3,71% Abaixo do projetado 

3512704 Corumbataí SP 3.829 4.285 95,70% 4.101 272 7,10% Acima do projetado 

3512803 Cosmópolis SP 78.186 61.204 100,00% 61.204 -16.982 -21,72% Abaixo do projetado 

3514106 Dois Córregos SP 555 24.855 2,00% 497 -58 -10,45% Abaixo do projetado 

3514908 Elias Fausto SP 15.258 18.103 84,90% 15.369 111 0,73% Acima do projetado 

3515152 Engenheiro Coelho SP 3.582 20.139 15,00% 3.021 -561 -15,66% Abaixo do projetado 

3125101 Extrema MG 42.217 57.913 100,00% 57.913 15.696 37,18% Acima do projetado 

3519055 Holambra SP 16.678 15.596 100,00% 15.596 -1.082 -6,49% Abaixo do projetado 

3519071 Hortolândia SP 244.935 247.331 100,00% 247.331 2.396 0,98% Acima do projetado 

3520509 Indaiatuba SP 253.923 267.796 93,30% 249.854 -4.069 -1,60% Abaixo do projetado 

3521101 Ipeúna SP 8.371 6.999 100,00% 6.999 -1.372 -16,39% Abaixo do projetado 

3521408 Iracemápolis SP 25.822 22.435 100,00% 22.435 -3.387 -13,12% Abaixo do projetado 

3133600 Itapeva MG 10.865 13.332 100,00% 13.332 2.467 22,71% Acima do projetado 

3523404 Itatiba SP 127.401 126.403 100,00% 126.403 -998 -0,78% Abaixo do projetado 

3523602 Itirapina SP 3.647 16.433 24,60% 4.043 396 10,86% Acima do projetado 

3523909 Itu SP 1.258 174.561 0,70% 1.222 -36 -2,86% Abaixo do projetado 

3524006 Itupeva SP 68.288 74.119 100,00% 74.119 5.831 8,54% Acima do projetado 

3524709 Jaguariúna SP 62.369 61.801 100,00% 61.801 -568 -0,91% Abaixo do projetado 

3525201 Jarinu SP 33.423 39.531 100,00% 39.531 6.108 18,27% Acima do projetado 

3525508 Joanópolis SP 13.045 13.095 100,00% 13.095 50 0,38% Acima do projetado 

3525904 Jundiaí SP 426.910 460.313 99,70% 458.932 32.022 7,50% Acima do projetado 

3526902 Limeira SP 306.147 300.728 100,00% 300.728 -5.419 -1,77% Abaixo do projetado 
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Código IBGE Município UF 

Projeção da 

população total 

contida nas 

Bacias PCJ 

2024 (PBH PCJ) 

População 

Total 

Estimada 

(IBGE 

2024) 

 População 

residente nas 

Bacias PCJ % 

(PBH PCJ) 

População Total 

Estimada IBGE 

2024 ï Aplicada à 

% contida nas 

Bacias PCJ 

Delta 

(Número) 
Delta (%)  Situação 

3527306 Louveira SP 56.191 54.111 100,00% 54.111 -2.080 -3,70% Abaixo do projetado 

3528502 Mairiporã SP 23.350 97.399 21,50% 20.941 -2.409 -10,32% Abaixo do projetado 

3530805 Mogi Mirim SP 4.690 95.534 5,10% 4.872 182 3,88% Acima do projetado 

3530904 Mombuca SP 3.365 3.815 100,00% 3.815 450 13,37% Acima do projetado 

3531209 Monte Alegre do Sul SP 8.073 8.873 100,00% 8.873 800 9,91% Acima do projetado 

3531803 Monte Mor SP 65.281 67.296 100,00% 67.296 2.015 3,09% Acima do projetado 

3532009 Morungaba SP 13.998 14.081 100,00% 14.081 83 0,59% Acima do projetado 

3532405 Nazaré Paulista SP 17.314 18.620 89,00% 16.572 -742 -4,29% Abaixo do projetado 

3533403 Nova Odessa SP 61.705 64.228 100,00% 64.228 2.523 4,09% Acima do projetado 

3536505 Paulínia SP 121.284 115.690 100,00% 115.690 -5.594 -4,61% Abaixo do projetado 

3536802 Pedra Bela SP 6.026 6.718 100,00% 6.718 692 11,48% Acima do projetado 

3537107 Pedreira  SP 49.263 44.332 100,00% 44.332 -4.931 -10,01% Abaixo do projetado 

3538204 Pinhalzinho SP 15.564 15.605 100,00% 15.605 41 0,26% Acima do projetado 

3538600 Piracaia SP 26.711 26.764 100,00% 26.764 53 0,20% Acima do projetado 

3538709 Piracicaba SP 399.172 438.827 99,30% 435.755 36.583 9,16% Acima do projetado 

3542107 Rafard SP 8.596 9.133 94,80% 8.658 62 0,72% Acima do projetado 

3543907 Rio Claro SP 207.721 208.857 100,00% 208.857 1.136 0,55% Acima do projetado 

3544004 Rio das Pedras SP 37.238 32.267 99,90% 32.235 -5.003 -13,44% Abaixo do projetado 

3545159 Saltinho SP 7.508 8.371 89,80% 7.517 9 0,12% Acima do projetado 

3545209 Salto SP 38.152 140.125 31,80% 44.560 6.408 16,80% Acima do projetado 

3545803 Santa Bárbara d'Oeste SP 192.998 189.338 100,00% 189.338 -3.660 -1,90% Abaixo do projetado 

3546702 Santa Gertrudes SP 28.666 24.107 100,00% 24.107 -4.559 -15,90% Abaixo do projetado 

3547007 Santa Maria da Serra SP 6.493 5.314 100,00% 5.314 -1.179 -18,16% Abaixo do projetado 

3548005 Santo Antônio de Posse SP 23.945 23.779 100,00% 23.779 -166 -0,69% Abaixo do projetado 

3550407 São Pedro SP 34.931 39.725 98,60% 39.169 4.238 12,13% Acima do projetado 

3165404 Sapucaí Mirim MG 441 6.462 5,70% 368 -73 -16,55% Abaixo do projetado 

3551603 Serra Negra SP 4.850 30.920 17,40% 5.380 530 10,93% Acima do projetado 

3552106 Socorro SP 3.742 41.405 9,40% 3.892 150 4,01% Acima do projetado 

3552403 Sumaré SP 306.896 289.787 100,00% 289.787 -17.109 -5,57% Abaixo do projetado 

3554508 Tietê SP 704 38.690 1,60% 619 -85 -12,07% Abaixo do projetado 

3169109 Toledo MG 6.859 7.541 100,00% 7.541 682 9,94% Acima do projetado 

3554706 Torrinha SP 466 9.484 4,70% 446 -20 -4,29% Abaixo do projetado 

3554953 Tuiuti SP 6.873 6.947 100,00% 6.947 74 1,08% Acima do projetado 

3556206 Valinhos SP 137.340 131.277 100,00% 131.277 -6.063 -4,41% Abaixo do projetado 

3556354 Vargem SP 10.627 10.805 100,00% 10.805 178 1,67% Acima do projetado 

3556503 Várzea Paulista SP 127.930 119.576 100,00% 119.576 -8.354 -6,53% Abaixo do projetado 

3556701 Vinhedo SP 85.777 79.235 100,00% 79.235 -6.542 -7,63% Abaixo do projetado 

 
Total 

 
6.104.838 

  
6.089.627 -15.211 -0,25% Abaixo do projetado 

Notas: 1. Botucatu e Brotas possuem 0% de população total residente nas Bacias PCJ. No entanto a porcentagem da população rural residente destes municípios são 
respectivamente 0,9 e 0,1 % bem como apresentado no Quadro 2.3 ï População estimada por município das Bacias PCJ (2010) do PBH PCJ 2020-2035.  

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024.
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De maneira geral, pode-se observar que a população total estimada pelo IBGE em 

2024, encontra-se abaixo da projeção para o ano de 2024, porém com um delta de apenas -

0,25%. Ao todo 42 municípios estão abaixo do valor projetado enquanto 34 estão acima do 

valor projetado, bem como apresentado a seguir. 

 

Figura 28 - Situação dos municípios frente a projeção (2024) prevista pelo PBH da população total contida nas 
Bacias PCJ 

 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2024 

 

Na sequência apresenta-se o mapa que permite visualizar o contexto demográfico das 

Bacias PCJ frente as projeções apresentadas no PBH para ano de 2024, tanto para os 

municípios situados no estado de São Paulo, como para os pertencentes a Minas Gerais. 

Além disso, são apresentados dois outros mapas focados em avaliar a distribuição dos 

municípios que cresceram acima do esperado. O primeiro classifica os municípios com 

crescimento superior ao estimado em número de habitantes, enquanto o segundo realiza essa 

análise em termos percentuais. 
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Mapa 5. Situação dos municípios das Bacias PBJ frente a projeção populacional interpolada para o ano de 2024 
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Mapa 6. Situação dos municípios das Bacias PCJ que cresceram além do previsto o ano de 2024 em número de habitantes 
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Mapa 7. Situação dos municípios das Bacias PBJ que cresceram além do previsto o ano de 2024 em porcentagem 
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4.4 GESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS PCJ 2020 A 2035 

Após a aprovação do Relatório Final e do Relat·rio S²ntese do ñPlano de Recursos 

Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o período de 

2020 a 2035ò, em 2020 foi instituído no âmbito da Câmara Técnica do Plano de Bacias CT-

PB o GT- Implementação, Grupo Técnico responsável por debater as estratégias para a 

gestão da implementação do Plano vigente. 

A partir da aprovação do Plano e da instituição do GT, em 2020 e 2021, foram 

realizados eventos online com o objetivo de divulgar as prioridades, ações, metas, diretrizes 

e recomendações do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 e de reunir experiências 

relacionadas à gestão e ao acompanhamento da implementação de Planos de Recursos 

Hídricos, além de evento voltado ao tema financiamento. Em 2021, a CT-PB elaborou e 

aprovou parecer técnico com cronograma de atividades da gestão da implementação, 

revisado em 2022. 

Entre as atividades previstas no parecer, havia a realização de diálogos com atores-

chave que ocorreram nos anos de 2021 e 2022 com os seguintes atores-chaves descritos no 

parecer técnico: DAEE, SEMIL, CETESB, SEMAD, IGAM, ARES PCJ, ARSESP, ARSAE MG, 

ANA, SAA. 

No ano de 2022, foram realizadas oficinas que abordaram como tema as metas 

previstas pelo PBH PCJ 2020 a 2035. Em março de 2022, foram realizadas oficinas com 

abordagem por sub bacias, as oficinas foram realizadas por grupos de sub bacias: Jaguari e 

Camanducaia, Capivari e Atibaia, Piracicaba e Corumbataí, e sub bacia do rio Jundiaí, as 

oficinas tiveram como objetivo apresentar o Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035, estabelecer 

canal com executores em escala local, ouvir e registrar perspectiva dos atores envolvidos. 

Em setembro de 2022, foi realizada a oficina ñMetas e A­»es do Plano das Bacias PCJ 

2020 a 2035 e Oportunidade de Recursos Financeiros dos Comit°s PCJ, or­amento 2023ò 

com o objetivo de explanar as metas previstas no Plano de Bacias e a situação dos municípios 

referente aos índices de coleta, tratamento e eficiência de tratamento de esgotos domésticos 

e índice de perdas no sistema de distribuição de água, as regras da seleção de 

empreendimentos, formas de inscrição, entre outros esclarecimentos. 

Durante o ano de 2022, ocorreram discussões junto ao Ministério Público Paulista 

relativas ao acompanhamento das metas do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 e a 

compatibilização dos Planos Municipais de Saneamento Básico com o Plano de Bacias 

Hidrográficas. As discussões envolveram o órgão licenciador do Estado de São Paulo - 

CETESB e as Agências Reguladoras: ARESP PCJ e ARSESP. A época, a Agência das Bacias 

PCJ organizou relatórios com informações, por município, sobre as metas previstas no Plano 

de Bacias PCJ 2020 a 2035 para o setor de saneamento e para os municípios situados à 

montante da represa de Salto Grande na Bacia do Rio Atibaia, de forma a auxiliar as Agências 

Ambientais da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB na discussão de 

exigências cabíveis ao licenciamento ambiental. A princípio, como projeto piloto para tal ação 

foram considerados os municípios situados à montante da represa de Salto Grande em 

Americana -SP na Bacia do Rio Atibaia.  

https://drive.google.com/file/d/1556OLGq11UhNuP0HNLO8YymzEMHzy5iE/view
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Nos anos de 2023 e 2024, as discussões junto ao Ministério Público Paulista relativas 

ao acompanhamento das metas do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 foram retomadas e os 

relatórios foram atualizados. 

Nos anos de 2023 e 2024, ocorreram o segundo e terceiro ciclo de oficinas intitulados 

ñMetas e a­»es do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 e oportunidade de recursos financeiros 

dos Comit°s PCJ para saneamentoò, com o objetivo de explanar as metas previstas no Plano 

de Bacias e a situação dos municípios referente aos índices de coleta, tratamento e eficiência 

de tratamento de esgotos domésticos e índice de perdas no sistema de distribuição de água. 

As oficinas abordaram a apresentação de editais para captação de recursos, além de regras 

da seleção de empreendimentos, formas de inscrição, entre outros esclarecimentos. Em 2023, 

o ciclo de oficinas foi realizado de forma presencial, por grupos de sub-bacias, nos municípios 

de Piracicaba, Campinas, Jundiaí e Bragança Paulista e em 2024 foi realizada oficina no 

formato online. 

Ainda no ano de 2022, teve início estudo do Manual para avaliação da implementação 

de planos de recursos hídricos e durante a 97ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de 

Plano de Bacias (CT-PB), discussões para a elaboração de relatório de acompanhamento do 

plano de bacias, assim como foi realizado um balanço de execução das atividades previstas 

na gestão da implementação realizadas até aquele ano. 

Em 2023, a estrutura do relatório de acompanhamento da implementação do PBH, 

bem como discussões referentes ao Parecer Técnico concernente as atividades da Gestão 

da Implementação foram discutidas durante a 05ª. e 06ª. reunião do GT implementação da 

CT-PB. Ainda em 2023, foi decidido pela CT-PB que as discussões referentes a Gestão da 

Implementação seriam discutidas não mais em âmbito de GT, mas sim no âmbito da Câmara 

Técnica. Em 2024, a Agência das Bacias PCJ atualizou as informações mantendo a estrutura 

aprovada pela Câmara. 

Assim, no âmbito da CT-PB, de acordo com o Parecer Técnico, a Câmara Técnica de 

Plano de Bacias dos Comitês PCJ discutiu e aprovou o Relatório de acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. Ano de análise 2024. 

O presente relatório foi submetido, portanto, à apreciação da CT- PB em 24/09/2024 

durante a 107ª reunião ordinária, o documento ficou disponível para contribuições e foram 

realizadas a validação diante de dados brutos divulgados pela CETESB e a atualização do 

status das ações conforme o encerramento do exercício 2024. Tal validação e atualização 

foram realizadas pela Agência das Bacias PCJ no início de 2025. A CT- PB foi informada 

sobre as atualizações durante a 109ª reunião ordinária realizada em 19/02/2025 e aprovou a 

publicação do presente relatório. 

A seguir é possível observar de modo esquemático os acontecimentos mencionados 

neste item. 

https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
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Figura 29.  Linha do tempo: Gestão da Implementação PCJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Plano das Bacias PCJ aprovado em 2020 define com detalhes em seu Plano de 

Ações, os objetivos de cada ação, assim como prazos, responsáveis e fontes de 

financiamento, porém não delimitou indicadores intermediários e datas intermediárias entre 

os prazos iniciais e finais, estes foram definidos no ano de 2023 na elaboração deste relatório, 

destaca-se o desafio de estimar metas e prazos intermediários, para as ações definidas pelo 

PBH PCJ em especial para aquelas ações que estão ñem execuçãoò. Observa-se ainda que 

para algumas ações foi definida, pelo PBH, como meta final as etapas intermediárias para o 

alcance da ação, sendo um desafio estimar prazos intermediários para estas etapas. 

Cabe reforçar e destacar, que o conteúdo deste relatório, assim como a construção 

dos marcos/indicadores, foi discutido em 2023 no âmbito do GT Implementação da CT-PB 

com a participação e esclarecimentos de dúvidas por colaboradores da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico - ANA, que prestaram suporte durante o processo de 

internalização e estudo do ñManual para avalia­«o da Implementa­«o de Planos de Recursos 

Hídricosò. Este debate é imprescindível para futuras avaliações, revisão de metas e prazos 

intermediários estabelecidos para as ações, assim como para a próxima revisão do Plano das 

Bacias PCJ. O uso do Manual possibilitou a avaliação das ações do PBH em 

complementariedade a demais instrumentos, tais como relatórios de situação dos recursos 

hídricos e relatórios de execução financeira. Observa-se que este relatório se trata de um 

esforço inicial de avaliação e pretende-se aprofundar as discussões e o aprimoramento da 

Gestão da Implementação, em especial, pretende-se o aprimoramento dos instrumentos para 

visualização dos resultados, pensando em formas mais dinâmicas de apresentação.  

Cabe ainda mencionar, que o Plano de Ações PCJ com horizonte de 2020 a 2035, 4 

anos após sua aprovação, apresentou número expressivo de ações ñem execuçãoò, 

denotando bom andamento entre o previsto e o realizado. Ainda assim, algumas ações 

apresentaram atraso em relação aos prazos inicialmente previstos, sendo importante, a 

previsão das atividades necessárias para o alcance de cada marco intermediário e meta final, 

considerado um desafio para as futuras avaliações.  

Em relação as metas intermediárias definidas pelo PBH PCJ para o setor de 

saneamento, o desafio se deu na obtenção de dados mais recentes referentes aos índices 

analisados, em particular dados relativos ao Estado de Minas Gerais. Outra dificuldade a ser 

apontada é a obtenção de dados referentes aos índices de eficiência para remoção de Fósforo 

e Nitrogênio, desta forma, não foi realizada análise para estes parâmetros frente as metas 

previstas pelo PBH PCJ. 

Na avaliação das metas, observa-se que alguns municípios apresentaram, nos anos 

analisados, índices de saneamento básico muito distantes das metas previstas pelo PBH para 

2025. Recomenda-se que sejam programadas visitas aos municípios, aplicado questionários, 

entre outros instrumentos a serem utilizados para aprofundar o levantamento e mapear as 

dificuldades apresentadas pelos municípios em atender as metas previstas pelo PBH 

PCJ.  Recomenda-se ainda a avaliação contínua dos índices de saneamento frente as metas 
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previstas por município pelo Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. Tais avaliações poderão 

subsidiar discussões referentes à revisão do PBH PCJ 2020 a 2035. 
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GLOSSÁRIO 

 

Empreendimentos: Estudos, planos, projetos, obras e outras ações a serem executadas de 

acordo com proposta apresentada por meio de documentos técnicos e orçamentários. 

Deliberação de seleção: Decisão dos Comitês PCJ que define cronograma e regras visando 

a indicação de empreendimentos para obtenção de financiamento de recursos oriundos da 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos e /ou CFURH. 

Deliberação de indicação: Decisão dos Comitês PCJ que indica empreendimento para 

financiamento com recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e /ou 

CFURH. 

Documentação de execução de contratos: Relatórios e registros diversos que comprovem 

o cumprimento de contratos. 
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APÊNDICE A -   STATUS DAS AÇÕES E AVALIAÇÃO QUANTITATIVA PBH PCJ (2024) 

Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

ECA 1.1.1.1 

Elaboração de 
estudos para 
ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de 

coleta de 
esgotos 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 Não avaliada  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 

ECA 1.1.1.2 

Elaboração de 
estudos para 
ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de 
transporte de 

esgotos 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 

que não os da Cobrança e CFURH, os 
Comitês PCJ decidiram pela previsão de 

investimentos nesta ação no Plano de 
Aplicação da Cobrança Estadual Paulista 

PA/PI 2024 a 2027 e PAP PCJ 2021 a 
2025.  

FEHIDRO: 1 empreendimento indicado na 
plenária de agosto/2024 em etapa de 

licitação. 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações. 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 

ECA 1.1.1.3 

Elaboração de 
projetos de 
ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de 

coleta de 
esgotos 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
projeto 

Outras fontes 2022 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0 Não avaliada  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 

ECA 1.1.1.4 

Elaboração de 
projetos de 
ampliação e 
melhoria dos 
sistemas de 
transporte de 

esgotos 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
projeto 

Outras fontes 2022 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 

que não os da Cobrança e CFURH, os 
Comitês PCJ decidiram pela previsão de 
investimentos nesta ação nos Planos de 

Aplicações da Cobrança Federal PAP PCJ 
2021 a 2025 e Cobrança Estadual Paulista 
PA/PI 2020 a 2023 e PA/PI 2024 a 2027.  

FEHIDRO:  
4 empreendimentos indicados em 2023 

Situação: 2 em execução e 2 cancelados 
1 empreendimento indicado na plenária de 

agosto/2024, com contrato assinado em 
etapa de licitação. 

COBRANÇA PCJ FEDERAL: 1 
empreendimento indicado em 2022. 

Situação: em execução 
 
 
 
 
 
  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

ECA 1.1.1.5 

Ampliações e 
melhoria dos 
sistemas de 

coleta de 
esgotos 

Ampliação 
dos 

sistemas 
de coleta 

de esgotos 
de pelo 

menos 20% 
dos 

municípios 
prioritários 

Outras fontes 2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

 
 
 
 

Investimento Previsto no PA/PI 2024 a 
2027 e no PAP 2021 a 2025 

 
FEHIDRO: 1 empreendimento indicado em 
2024, com contrato assinado, em licitação 

 
COBRANÇA PCJ FEDERAL: 4 

empreendimentos indicados em 2024. 
Situação: 2 iniciados (fase de licitação) e 2 

em análise técnica para atendimento à 
cláusula suspensiva. 

 
 

 
  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Ampliação dos 
sistemas de coleta 
de esgotos de pelo 

menos 20% dos 
municípios 
prioritários 

dez/35 1 

ECA 1.1.2.1 

Melhoria e 
recuperação da 
qualidade das 

águas 

Alcance 
das metas 

intermediári
as dos 

cenários de 
referência 

para 
planejamen

to, 
conforme 
descrito 

nos 
Quadros 

23.3 e 23.4 
do Plano 
de Bacias 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2020 2020 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/20 0 

0,75 Concluída 

Deliberação de indicação de 
empreendimentos para financiamento - 

Deliberação dos Comitês PCJ nº 324/19, 
de 26/07/19. Deliberação Conjunta Ad 

Referendum dos Comitês PCJ nº 118/2020, 
de 21/07/2020. 

A meta final da ação prevista 
para 2020 corresponde ao 
alcance, pelos municípios 

indicados ao recebimento dos 
recursos, das metas previstas 
pelo Plano das Bacias PCJ ao 

setor de saneamento, porém as 
metas intermediárias referentes 

ao setor de saneamento no Plano 
correspondem ao ano de 2025. 
Na avaliação de execução da 

ação, esta ação foi considerada 
concluída, visto que a descrição 

da ação no Plano das Bacias 
PCJ se refere a ações em 
transporte e tratamento de 

esgotos referentes aos 
empreendimentos indicados em 

2020, com recursos do 
FEHIDRO. 

Recomenda-se 
avaliação contínua 

referente aos índices 
de saneamento e as 
metas previstas por 

município pelo Plano 
das Bacias PCJ 2020 a 

2035. 

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

jul/20 0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 
set/20 0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 
dez/20 0,75 

Alcance das metas 
intermediárias dos 

cenários de 
referência para 
planejamento, 

conforme descrito 
nos Quadros 23.3 e 

23.4 do Plano de 
Bacias 

dez/20 1 

ECA 1.1.2.2 

Elaboração de 
estudos para a 
implantação de 

novas ETEs 
visando 

tratamento 
secundário 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 

que não os da Cobrança e CFURH, os 
Comitês PCJ decidiram pela previsão de 
investimentos nesta ação nos Planos de 

Aplicações da Cobrança Federal PAP PCJ 
2021 a 2025 e Cobrança Estadual Paulista 
PA/PI 2024 a 2027. PAP PCJ 2021 a 2025:  

COBRANÇA PCJ FEDERAL: (PAP PCJ 
2021 a 2025): 1 empreendimento indicado 

em 2022. Situação: em execução. 
 

FEHIDRO (PA/PI 24-27): Edital aberto em 
29/06/2023 - ainda sem inscritos. 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 

ECA 1.1.2.3 

Elaboração de 
projetos para a 
implantação de 

novas ETEs 
visando 

tratamento 
secundário 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
projeto 

Outras fontes 2022 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 

que não os da Cobrança e CFURH, os 
Comitês PCJ decidiram pela previsão de 
investimentos nesta ação nos Planos de 

Aplicações da Cobrança Federal PAP PCJ 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

N/A N/A 0,75 
2021 a 2025 e Cobrança Estadual Paulista 
PA/PI 2020 a 2023 e PA/PI 2024 a 2027.   

 
FEHIDRO: 4 empreendimentos indicados 
em 2023 (FEHIDRO - PA/PI 2020-2023). 
Situação: 2 em execução e 2 cancelados. 

2024 sem inscrições. 
 

COBRANÇA PCJ FEDERAL: foram 
indicados 3 empreendimentos em 2022, 

todos em execução. 
  

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 

ECA 1.1.2.4 

Elaboração de 
estudos e 
relatórios 
visando o 

licenciamento 
das ETEs 
projetadas 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
estudo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 Não executada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A ação foi absorvida pela ação 
1.1.2.3, pois os custos de 

licenciamento geralmente estão 
englobados nos projetos de 
implantação de novas ETEs 

 

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

dez/22 0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 
jan/23 0,5 

Estudo visando o 
licenciamento das 
ETEs projetadas 

iniciado 

dez/24 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/25 1 

ECA 1.1.2.5 

Implantação 
das ETEs 

projetadas e 
melhorias das 

ETEs 
existentes 

Ao menos 
01 ETE 

implantada 
Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 
que não os da Cobrança, os Comitês PCJ 
decidiram pela previsão de investimentos 

nesta ação no Plano de Aplicação da 
Cobrança Estadual Paulista - PA/PI 2024 a 

2027.  
 

O Edital está aberto por meio da 
Deliberação Comitês PCJ n º 448/23 e até 

o momento, sem inscritos. 
 

COBRANÇA PCJ FEDERAL: 2024 foi 
indicado 1 empreendimento que está em 

etapa de análise técnica para atendimento 
à cláusula suspensiva. 

 
  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Ao menos 01 ETE 
implantada 

dez/30 1 

ECA 1.2.1.1 

Elaboração de 
estudos de 

melhorias da 
eficiência das 

ETEs na 
remoção de 
nutrientes 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
estudo 

Outras fontes 2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 

que não os da Cobrança e CFURH, os 
Comitês PCJ decidiram pela previsão de 
investimentos nesta ação nos Planos de 

Aplicações da Cobrança Federal PAP PCJ 
2021 a 2025 e Cobrança Estadual Paulista 

PA/PI 2024 a 2027. Edital aberto em 
29/06/2023. 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações. 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/30 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

ECA 1.2.1.2 

Elaboração de 
projetos de 

melhorias da 
eficiência das 

ETEs na 
remoção de 
nutrientes 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
projeto 

Outras fontes 2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 

que não os da Cobrança e CFURH, os 
Comitês PCJ decidiram pela previsão de 
investimentos nesta ação nos Planos de 

Aplicações da Cobrança Federal  PAP PCJ 
2021 a 2025 e Cobrança Estadual Paulista 
PA/PI 2020 a 2023 e PA/PI 2024 a 2027. 

FEHIDRO:  
PA/PI 20-23: 2 empreendimentos indicados 

em 2023, sendo que 1 está na etapa de 
licitação e 1 está em execução. 

PA/PI 24-27:  1 empreendimento inscrito, 
porém indeferido durante a análise técnica. 

COBRANÇA PCJ FEDERAL: 2 
empreendimentos indicados em 2022, 

ambos em execução. 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 
de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 
em tais ações. 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 

ECA 1.2.1.3 

Elaboração de 
estudos de 

viabilidade de 
implantação de 

unidades de 
tratamento de 

rios (UTR) 

Estudos 
realizados 
até 2030 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

TR pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
estudo viabilidade 
de implantação de 

unidades de 
tratamento de rios 

(UTR) 

jun/30 0,5 

Estudo de 
viabilidade de 

implantação de 
unidades de 

tratamento de rios 
(UTR) iniciado 

set/30 0,75 

Estudos realizados 
até 2030 

dez/30 1 

ECA 1.2.1.4 

Elaboração de 
estudos sobre 

a remoção 
física de 

aguapés e a 
possibilidade 

de reutilização 
das plantas 

Estudos 
realizados 
até 2030 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

TR pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
estudo sobre a 

remoção física de 
aguapés e a 

possibilidade de 
reutilização das 

plantas 

jun/30 0,5 

Estudo sobre a 
remoção física de 

aguapés e a 
possibilidade de 
reutilização das 
plantas iniciado 

set/30 0,75 

Estudos realizados 
até 2030 

dez/30 1 

ECA 1.2.1.5 
Cadastro, 

caracterização 
e modelagem 

Ao menos 
01 estudo 
realizado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2022 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
  

Necessária 
discussão para 

melhor TR pronto dez/21 0,25 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

de cargas 
industriais 

Contratação de 
estudo sobre 

Cadastro, 
caracterização e 
modelagem de 

cargas industriais 

jan/22 0,5 

detalhamento do 
escopo 

Estudo sobre 
Cadastro, 

caracterização e 
modelagem de 

cargas industriais 
iniciado 

jun/22 0,75 

Ao menos 01 
estudo realizado 

dez/22 1 

ECA 1.2.1.6 

Estudos de 
alternativas de 
diminuição da 

carga industrial 

Estudos 
realizados 
até 2026 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
   

TR pronto jun/24 0,25 

Contratação de 
estudos de 

alternativas de 
diminuição da carga 

industrial 

jan/25 0,5 

Estudos de 
alternativas de 

diminuição da carga 
iniciados 

dez/25 0,75 

Estudos realizados 
até 2026 

dez/26 1 

ECA 1.2.1.7 

Elaboração e 
revisão de 

planos 
municipais de 
saneamento 

básico 

Todos os 
PMSBs dos 
municípios 
das Bacias 

PCJ 
revisados 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Editais de seleção de empreendimentos 
publicados pelos Comitês PCJ e indicação 

de empreendimentos nos exercícios 
2021,2022, 2023 e 2024.  

Empreendimentos em fases de licitação, 
execução ou em análise pelo Agente 

Técnico. 
 

O Edital FEHIDRO segue aberto para 
novas inscrições. 

  

25% dos PMSBs 
revisados 

dez/25 0,25 

50% dos PMSBs 
revisados 

jan/29 0,5 

75% dos PMSBs 
revisados 

dez/33 0,75 

Todos os PMSBs 
dos municípios das 

Bacias PCJ 
revisados 

dez/35 1 

ECA 1.2.1.8 

Implantação de 
Unidades de 

Tratamento de 
Lodo nas ETAs 

Ao menos 
01 UTLs 

implantada 
em ETA 

Outras fontes 2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

 
Conforme atualização do PA/PI, por meio 

da Deliberação dos Comitês PCJ nº 
460/23, há recurso disponível e o Edital 
FEHIDRO está aberto para inscrição de 
empreendimentos. Até o momento, não 

houve inscrições. 
 

COBRANÇA PCJ FEDERAL: foram 
indicados 2 empreendimentos que estão 
em análise técnica para atendimento à 

cláusula suspensiva. 
 
 
  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Ao menos 01 UTLs 
implantada em ETA 

dez/35 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

ECA 1.2.1.9 

Implantação 
das melhorias 

das ETEs 
projetadas e 

retrofit de ETEs 
para remoção 
de nutrientes 

Implantaçã
o de todas 

as 
melhorias 
até 2035 

Outras fontes 2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Conforme atualização do PAPI, por meio 
da Deliberação dos Comitês PCJ nº 

460/23, há recurso disponível e o Edital 
FEHIDRO está aberto para inscrição de 
empreendimentos. Até o momento, não 

houve inscrições. 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Implantação de 
todas as melhorias 

até 2035 
dez/35 1 

ECA 1.2.2.1 

Elaboração de 
estudos sobre 
os impactos da 

cloração de 
efluentes nos 
mananciais 

Estudos até 
2026 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
 

No planejamento para a 
execução desta ação está 

previsto o estabelecimento de 
parcerias com Institutos/Órgãos 

de ensino e pesquisa 

 

TR pronto abr/26 0,25 

Contratação de 
estudos sobre os 

impactos da 
cloração de 

efluentes nos 
mananciais 

mai/26 0,5 

Estudos sobre os 
impactos da 
cloração de 

efluentes nos 
mananciais 

iniciados 

jun/26 0,75 

Estudos até 2026 dez/26 1 

ECA 1.2.2.2 

Elaboração de 
projetos de 

implantação de 
tecnologias de 
desinfecção de 

efluentes 
domésticos 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
projeto 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 
Ação consta no PA/PI 2024 a 2027, com 

previsão de recursos em 2027. 

Ponderação: o fato de haver 
previsão de recursos para a ação 

não necessariamente significa 
que a ação será executada. 
Demandando discussões ao 

longo do processo. 

 

Previsão de recurso 
em Plano de Ação 

dos recursos 
Federal ou estadual 

Aprovado pelos 
Comitês 

dez/24 0,25 

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

jan/27 0,5 

Documentação de 
execução de 

contratos 
dez/27 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 projeto 

dez/30 1 

ECA 1.2.2.3 

Implantação 
das tecnologias 
de desinfecção 

projetadas 

100% das 
ETEs com 
desinfecçã
o até 2030 

Outras fontes 2024 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Conforme atualização do PAPI, por meio 
da Deliberação dos Comitês PCJ nº 

460/23, há recurso disponível e o Edital 
FEHIDRO está aberto para inscrição de 
empreendimentos. Até o momento, não 

houve inscrições. 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 
N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/a 0,75 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

100% das ETEs 
com desinfecção 

até 2030 
dez/30 1 

ECA 1.3.1.1 

Elaboração de 
estudo do 

background de 
fósforo nos 

corpos hídricos 
das Bacias PCJ 
e integração no 

SSD 

Concentraç
ões 

inseridas 
no SSD 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

A ação foi contemplada no TR de 
manutenção do Sistema de Suporte a 

Decisão PCJ, em contrato celebrado em 
janeiro de 2024. Todavia, o estudo será 

baseado em dados secundários. 

No planejamento para a 
execução desta ação está 

previsto o estabelecimento de 
parcerias com Institutos/Órgãos 
de ensino e pesquisa. Tal ação 
está prevista para ser parte do 

escopo das ações de 
manutenção do Sistema de 

Suporte a Decisão PCJ a ser 
discutido necessidade de novas 

contratações 

 

TR pronto abr/24 0,25 

Contratação de 
estudo do 

background de 
fósforo nos corpos 
hídricos das Bacias 
PCJ e integração no 

SSD 

jun/24 0,5 

Estudo do 
background de 

fósforo nos corpos 
hídricos das Bacias 
PCJ e integração no 

SSD iniciado 

set/24 0,75 

Concentrações 
inseridas no SSD 

dez/24 1 

ECA 1.3.1.2 

Elaboração de 
estudo piloto 

para avaliação 
da carga difusa 

de origem 
urbana e rural 
afluente nos 

corpos hídricos 
das Bacias PCJ 

Estudo 
elaborado 
até final de 

2023 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
 

No planejamento para a 
execução desta ação está 

previsto o estabelecimento de 
parcerias com Institutos/Órgãos 

de ensino e pesquisa 

 

TR pronto jun/24 0,25 

Contratação de 
estudo piloto para 
avaliação da carga 
difusa de origem 

urbana e rural 
afluente nos corpos 
hídricos das Bacias 

PCJ 

jan/25 0,5 

Estudo piloto para 
avaliação da carga 
difusa de origem 

urbana e rural 
afluente nos corpos 
hídricos das Bacias 

PCJ iniciado 

jun/25 0,75 

Estudo elaborado 
até final de 2025 

dez/25 1 

ECA 1.3.1.3 

Elaboração de 
estudo sobre 
estruturas de 

controle e 
redução de 

cargas difusas 
e definição de 
metodologia 

para 
identificação e 
priorização de 

áreas 
potencialmente 

afetadas por 
cargas difusas 

Estudo 
elaborado 
até final de 

2026 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
 

No planejamento para a 
execução desta ação está 

previsto o estabelecimento de 
parcerias com Institutos/Órgãos 

de ensino e pesquisa 

 

TR pronto jun/25 0,25 

Contratação de 
estudo sobre 
estruturas de 

controle e redução 
de cargas difusas e 

definição de 
metodologia para 

identificação e 
priorização de áreas 

potencialmente 
afetadas por cargas 

dez/25 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

de origem rural 
e urbana 

difusas de origem 
rural e urbana 

Estudo sobre 
estruturas de 

controle e redução 
de cargas difusas e 

definição de 
metodologia para 

identificação e 
priorização de áreas 

potencialmente 
afetadas por cargas 
difusas de origem 

rural e urbana 
iniciado 

jan/26 0,75 

Estudo elaborado 
até final de 2026 

dez/26 1 

ECA 1.3.2.1 

Elaboração de 
projetos 

demonstrativos 
para contenção 

de cargas 
difusas de 

origem rural e 
urbana 

Estudo 
elaborado 
até final de 

2025 

Outras fontes 2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 Não avaliada  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Estudo elaborado 
até final de 2025 

dez/25 1 

ECA 1.3.2.2 

Elaboração de 
um Plano de 

Contenção de 
Cargas Difusas 

em locais 
prioritários nas 

Bacias PCJ 

Plano 
elaborado 
até final de 

2025 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Necessária 
discussão para 

melhor 
detalhamento do 

escopo 

TR pronto jun/24 0,25 

Contratação de 
Plano de Contenção 
de Cargas Difusas 

em locais 
prioritários nas 

Bacias PCJ 

dez/24 0,5 

Plano de Contenção 
de Cargas Difusas 

em locais 
prioritários nas 

Bacias PCJ iniciado 

jan/25 0,75 

Plano elaborado até 
final de 2025 

dez/25 1 

ECA 1.3.2.3 

Implantação de 
medidas de 

contenção de 
cargas difusas 
de origem rural 
e urbana em 

locais 
prioritários 

Todos os 
locais 

prioritários 
contemplad
os com as 
medidas 

propostas 
de 

mitigação 
da poluição 
difusa de 
maneira 
contínua 

Outras fontes 2026 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 Não avaliada  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Todos os locais 
prioritários 

contemplados com 
dez/35 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

até o fim de 
2035; 

as medidas 
propostas de 
mitigação da 

poluição difusa de 
maneira contínua 
até o fim de 2035; 

ECA 1.4.1.2 

Ampliação e 
divulgação do 
programa de 
capacitação 
(Escola da 

Água e 
Saneamento), 

fomento e 
incentivo à 

capacitação de 
operadores 

Capacitaçã
o de 05 

turmas por 
ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 

Celebrado Termo de Cooperação Trilateral 
(Consórcio PCJ/ARES PCJ e Agência 
PCJ).Devido ao período da pandemia 

COVID-19, a implementação dos cursos 
somente foi possível em 2023: 1º curso 

operadores ETA - realizado em maio/2023, 
com apoio da SANASA Campinas; 2º curso 

operadores ETA - realizado em julho/23, 
com o apoio do DAE de Rio Claro; 1º curso 

operadores ETE - realizado em 
setembro/23, com o apoio Secretária de 

Desenvolvimento da Pref. Munic. de 
Louveira/SP; 2º curso operadores ETE - 

realizado em novembro de 2023. 
Totalizando 4 cursos em 2023. Em 2024, a 
Agência PCJ decidiu pela contratação de 
serviços (conforme distribuição entre os 

parceiros) em apoio ao projeto Escola da 
Água e Saneamento com previsão de 

contratação em 2025 e continuidade da 
ação. 

Não houve o alcance da meta 
final de 05 turmas ao ano até o 

ano de 2024.Por conta da 
pandemia houve o início da ação 
em 2023 com a realização de 04 
turmas e em 2024, por questões 
administrativas, houve discussão 

para continuidade da ação no 
ano de 2025 e 2026 

 

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 

a cada ano 
até 2024 

0,25 

Preparação da 
capacitação 

a cada ano 
até 2024 

0,5 

Divulgação da 
capacitação 

a cada ano 
até 2024 

0,75 

Capacitação de 05 
turmas por ano 

a cada ano 
até 2024 

1 

GSH 2.1.1.1 

Manutenção e 
aprimoramento 
de um modelo 
chuva-vazão 

para as Bacias 
PCJ 

Disponibilid
ade de um 

modelo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Manutenção, disponibilização e 
aprimoramento de modelo de chuva-vazão 
para as Bacias PCJ - Contrato Nº 031/18 

finalizado em agosto/ 23. Novo contrato nº 
027/23 iniciou-se em 21/08/23 e foi 
renovado em 2024 - em execução. 

Contrato em execução  

Contratação/renova
ção de serviço 

especializado para 
manutenção e 

aprimoramento de 
um modelo chuva-

vazão para as 
Bacias PCJ 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Documentos de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Aprimoramento do 
modelo chuva - 

vazão 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Disponibilidade de 
um modelo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GSH 2.1.2.1 

Aprimoramento 
de modelo de 

simulação 
hidrodinâmica 
do tempo de 
trânsito e do 

amortecimento 
da vazão 

preferencialme
nte à jusante 
do Sistema 
Cantareira 

Modelo 
calibrado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Tr pronto abr/25 0,25 

Estudo para 
modelagem e 
construção de 

modelo de 
simulação 

hidrodinâmica do 
tempo de trânsito e 
do amortecimento 
da vazão iniciado 

jun/25 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

Estudo para 
modelagem e 
construção de 

modelo de 
simulação 

hidrodinâmica do 
tempo de trânsito e 
do amortecimento 

da vazão finalizado 

nov/25 0,75 

Modelo calibrado dez/25 1 

GSH 2.1.2.2 

Estudo de 
regras de 

operação das 
PCHs para 

minimização do 
conflito com 

abastecimento 

Relatório 
técnico 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
fev/30 0,25 

TR pronto abr/30 0,5 

Estudo de regras de 
operação das PCHs 
para minimização 
do conflito com 
abastecimento 

iniciado 

jun/30 0,75 

Relatório técnico dez/30 1 

GSH 2.1.2.3 

Previsão de 
níveis para 

energia, 
navegação e 

abastecimento 
na Sala de 

Situação PCJ 

Sistema 
operacional 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
fev/30 0,25 

TR pronto abr/30 0,5 

Integração do 
modelo chuva-

vazão com modelo 
de simulação 
hidrodinâmica 

iniciado 

dez/30 0,75 

Sistema operacional dez/31 1 

GSH 2.2.1.1 

Elaboração do 
plano diretor de 
reúso de água 
para as Bacias 

PCJ 

Plano 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TR pronto abr/25 0,25 

Contratação de 
Elaboração do 
plano diretor de 

reúso de água para 
as Bacias PCJ 

jun/25 0,5 

Elaboração do 
plano diretor de 

reúso de água para 
jul/25 0,75 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

as Bacias PCJ 
iniciada 

 
 
 
 
  

Plano elaborado dez/25 1 

GSH 2.2.2.1 

Desenvolvimen
to de estudos 
de alternativas 
e intervenções 

para 
minimização 
dos riscos de 

inundação 
ribeirinha 

Planos 
elaborados 

por sub-
bacia e 

intervençõe
s 

realizadas 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Estudo de 
alternativas e 

intervenções para 
minimização dos 

riscos de inundação 
ribeirinha na sub 

bacia do rio Capivari 
iniciado 

jan/25 0,25 

Estudo de 
alternativas e 

intervenções para 
minimização dos 

riscos de inundação 
ribeirinha na sub 

bacia do rio 
Piracicaba iniciado 

jan/26 0,5 

Estudos de 
alternativas e 

intervenções para 
minimização dos 

riscos de inundação 
ribeirinha na sub 

bacia dos rios 
Atibaia e Jaguari 

iniciados 

jan/27 0,75 

Planos elaborados 
por sub-bacia e 

intervenções 
realizadas 

dez/29 1 

GSH 2.2.3.1 

Acompanhame
nto e apoio aos 

estudos de 
viabilidade, 
projetos de 

engenharia e 
licenciamento 
ambiental das 
barragens de 

Pedreira, Duas 
Pontes e do 

ribeirão Piraí e 
do trecho 

Oeste do SAR 

Definição 
de GT; 

Relatórios 
periódicos 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
 

Com a paralisação das obras das 
barragens em 2023 e abertura de 
licitação para retomada das obras 

em 2024, a ação está em 
discussão para melhor 

detalhamento do escopo 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Definição de GT; 
Relatórios 
periódicos 

a cada ano 
até 2035 

1 

GSH 2.2.4.1 

Desenvolvimen
to de estudo de 
alternativas de 

aumento da 
disponibilidade 

hídrica nas 
sub-bacias dos 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
estudo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para esta ação é 
importante considerar 
estudos relacionados 

ao Sistema Adutor 
Regional - PCJ 

Tr pronto abr/22 0,25 

Contratação de 
estudo de 

jun/22 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

rios Atibaia, 
Jundiaí e 
Capivari 

alternativas de 
aumento da 

disponibilidade 
hídrica nas sub-
bacias dos rios 

Atibaia, Jundiaí e 
Capivari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Estudo de 
alternativas de 

aumento da 
disponibilidade 
hídrica nas sub-
bacias dos rios 

Atibaia, Jundiaí e 
Capivari iniciado 

dez/22 0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 estudo 

dez/23 1 

GSH 2.3.1.1 

Estudos de 
viabilidade para 

aumento de 
regularização 
de vazões em 

mananciais 
existentes e 

novos 
barramentos 

Termos de 
referência; 

Estudo 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

FEHIDRO: Há 1 empreendimento indicado 
na plenária de agosto/2024 (PA/PI 2024-

2027) o qual foi cancelado. 
 

COBRANÇA PCJ FEDERAL: 6 
Empreendimentos contratados em 2023, 

todos em execução.  

Investimentos previstos no PA/PI 
2024 a 2027 e no PAP PCJ 2021 

a 2025 

 

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentos de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Termos de 
referência; Estudo 

elaborado 
dez/35 1 

GSH 2.3.1.2 

Estudos 
hidrogeológicos 

para 
exploração 

sustentável de 
águas 

subterrâneas 

Termos de 
referência; 

Estudo 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Ação consta em 
deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentos de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Termos de 
referência; Estudo 

elaborado 

a cada ano 
até 2035 

1 

GSH 2.3.2.1 

Elaboração e 
revisão de 
Planos de 
Controle e 

Redução de 
Perdas 

Todos os 
Planos de 
perdas dos 
municípios 
das Bacias 

PCJ 
revisados 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Editais de seleção de empreendimentos 
publicados pelos Comitês PCJ e indicação 

de empreendimentos nos exercícios 
2021,2022, 2023 e 2024.  

Empreendimentos em fases de licitação, 
execução ou em análise pelo Agente 

Técnico. Alguns empreendimentos foram 
cancelados. 

  

25% dos Planos de 
perdas revisados 

dez/25 0,25 

50% dos Planos de 
perdas revisados 

jan/27 0,5 

75% dos Planos de 
perdas revisados 

dez/30 0,75 

Todos os Planos de 
perdas dos 

municípios das 
dez/35 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

Bacias PCJ 
revisados 

GSH 2.3.2.2 

Controle de 
perdas em 

sistemas de 
abastecimento 

de água 

Alcance 
das metas 

intermediári
as dos 

cenários de 
referência 

para 
planejamen

to, 
conforme 

descrito no 
Quadro 
23.4 do 

Plano de 
Bacias 

Outras fontes 2020 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/20 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Embora a ação esteja prevista para ser 
executada com recursos de outras fontes, 
que não os da Cobrança, os Comitês PCJ 
decidiram pela previsão de investimentos 

nesta ação no Planos de Aplicação da  
Cobrança Estadual Paulista PA/PI 2020 a 

2023 e PA/PI 2024 a 2027. 
 

FEHIDRO: Foram indicados 
empreendimentos em 2020 (9), 2022 (11, 
dos quais 1 foi cancelado), 2023 (9 - dos 

quais 1 foi cancelado) e 2024 (4), os quais 
estão em análise, em licitação, em 

execução ou concluído. 
 

COBRANÇA PCJ FEDERAL: Também foi 
celebrado o Contrato de Transferência nº 

541.024-34/2020 entre a Prefeitura 
Municipal de Analândia e a Agência das 

Bacias PCJ, por intermédio da CAIXA, com 
recursos da Cobrança PCJ Federal, o qual 

foi concluído em 10/03/2023. 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

Recomenda-se 
avaliação contínua 

referente aos índices 
de saneamento e as 
metas previstas por 

município pelo Plano 
das Bacias PCJ 2020 a 

2035. 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Alcance das metas 
intermediárias dos 

cenários de 
referência para 
planejamento, 

conforme descrito 
no Quadro 23.4 do 

Plano de Bacias 

dez/35 1 

GSH 2.3.2.3 

Manutenção do 
projeto de 

benchmarking 
para o controle 
de perdas de 

água em 
sistemas de 
distribuição 

Ao menos 
01 

manutençã
o do projeto 

realizada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, em 

atraso 

Projeto Piloto: Implantação do software 
Giswater Contrato nº 026/2022 - Concluído 

em 2024. Após a implementação do 
Sistema Giswater em Capivari. Os Comitês 
PCJ decidiram realizar discussões para sua 

melhor aplicação: Criação do GT-Perdas 
no âmbito da CT-Saneamento. A 

continuidade do projeto está em discussão 
para realização em 2025. 

Agência e Comitês PCJ têm 
colaborado em projetos de 

pesquisa neste tema 

 

Contratação de 
Projeto piloto - 
Utilização de 

software de gestão 
e cadastro técnico 

jan/22 0,25 

Contratação da 
plataforma de 
benchmarking 

jan/23 0,5 

Capacitação dos 
municípios para 

utilização da 
plataforma de 
benchmarking 

jun/23 0,75 

Ao menos 01 
manutenção do 
projeto realizada 

dez/23 1 

GSH 2.3.2.4 

Diagnóstico da 
capacidade e 
compromisso 

dos municípios 

Relatório 
técnico 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2032 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
jun/30 0,25 

Diagnóstico da 
capacidade e 

compromisso dos 
municípios iniciado 

dez/30 0,5 

Diagnóstico da 
capacidade e 

compromisso dos 
municípios 
finalizado 

nov/32 0,75 

Relatório técnico dez/32 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

GSH 2.3.3.1 

Elaboração de 
um guia de 
manejo de 

drenagem e 
manejo de 

águas pluviais 

Manual 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
 

Ação em discussão para melhor 
entendimento e detalhamento de 

escopo 

 

TR pronto fev/24 0,25 

Contratação de 
serviços para 

elaboração de guia 
de manejo de 

drenagem e manejo 
de águas pluviais 

mar/24 0,5 

Elaboração de guia 
de manejo de 

drenagem e manejo 
de águas pluviais 

iniciada 

abr/24 0,75 

Manual elaborado dez/24 1 

GSH 2.3.3.2 

Elaboração dos 
Planos 

Diretores de 
Drenagem 
Urbana e 

Manejo de 
Águas Pluviais 

Elaboração 
de ao 

menos 01 
Plano, 

consideran
do os 

trechos 
vulneráveis 
indicados 
no Plano 
de Bacias 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

FEHIDRO: 
Em 2023, houve indicação de 5 

empreendimentos, dos quais 2 estão em 
execução, 1 foi concluído e 2 foram 

cancelados. 
Em 2024, houve indicação de 3 

empreendimentos que estão em análise 
pelo Agente Técnico, todos contratados e 

em etapa de licitação. 
O edital de seleção permanece aberto. 

  

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/ indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Elaboração de ao 
menos 01 Plano, 
considerando os 

trechos vulneráveis 
indicados no Plano 

de Bacias 

dez/35 1 

CRF 3.1.1.1 

Desenvolvimen
to e 

monitoramento 
da 

implementação 
dos PIPs 

Contrataçã
o da 

elaboração 
de PIPs 

para 1.000 
hectares 
por ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Edital de fluxo contínuo - 2022 a 2025 - 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 398/21 

(Seleção do exercício 2024 está em 
processo de seleção de áreas). 

 
*Executado: 

2017 - 2.000 (Holambra); 
2019 - 1.744,23 (Analândia); 

2019 - 2.174,92 (Charqueada/São Pedro); 
2020 - 317,33 (Salto); 

2021 - 1.128,85 (Cordeirópolis); 
2022 - 1.317,24 ha (Limeira); 

2023 - 245,16 ha (Camanducaia); 
 

*Em execução: 
2024 - 962.99 ha (Jaguariúna); 

2024 - 663,1 ha (Artur Nogueira). 
 

*A serem iniciados: 
2025 - 1.520,99 ha (Charqueada); 

2025 - 4.632,57 ha (Rio Claro) 

  

Tr pronto 
a cada ano 
até 2035 

0,25 

Processos de 
contratação 
concluído 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentos de 
execução da ação 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Contratação da 
elaboração de PIPs 
para 1.000 hectares 

por ano 

a cada ano 
até 2035 

1 

CRF 3.1.2.1 

Promoção da 
conservação e 
recuperação de 

nascentes, 

Recuperaç
ão de 600 

hectares de 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento público de projetos n º 
002/2022 (Deliberação dos Comitês PCJ nº 

424/22), Deliberação de indicação 
Deliberação dos Comitês PCJ no 445/23; e 

  

Recuperação de 
25% da meta final 

dez/24 0,25 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

matas ciliares e 
áreas de 
recarga 

áreas 
prioritárias 

Recuperação de 50 
% da meta final 

jan/27 0,5 
Banco de Áreas PCJ  

 
2021 - 80 ha (Analândia) 

 
2022 - 21 ha (Piracicaba) 

 
2023 - 180 ha (Charqueada/São Pedro)  + 

73 ha (Cordeirópolis) - 
 TOTAL 253 - Em 

execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
57,83% da meta até 2023 

 
2024 - 19,40 ha (Charqueada/São Pedro) + 
9 ha (Analândia) - TOTAL 28,4 - A serem 

iniciados 

Recuperação de 
75% da meta final 

dez/30 0,75 

Recuperação de 
600 hectares de 
áreas prioritárias 

dez/35 1 

CRF 3.1.2.2 

Promoção do 
isolamento de 

fatores de 
degradação em 
matas ciliares e 

áreas de 
recarga 

Cercament
o de 

600.000 
metros 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento público de projetos n º 
002/2022 (Deliberação dos Comitês PCJ nº 

424/22), Deliberação de indicação 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 445/23 e 

Banco de Áreas PCJ.  
 

2021 - 1.000 m (Analândia - CTO 040/21 
VB Ambiental) 

 
2022 - 1.000 m (Analândia - CTO 031/22 

VB Ambiental) + 3.273 m (Piracicaba - CTO 
0539120-61 CAIXA) - TOTAL 4.273 m 

 
2023 - 30.015 m (Charqueada). CT 

10/2023. 
 

2024 - 6.000 m (Charqueada) + 2.000 m 
(Analândia) - TOTAL 8.000  

  TOTAL:  7,21% da meta final 

  

Recuperação de 
25% da meta final 

dez/24 0,25 

Recuperação de 50 
% da meta final 

jan/27 0,5 

Recuperação de 
75% da meta final 

dez/30 0,75 

Cercamento de 
600.000 metros 

dez/35 1 

CRF 3.1.2.3 

Incentivo à 
proteção das 

áreas sujeitas à 
restrição de 

uso 

Implementa
ção da 

RAP-PCJ; 
Disponibiliz

ação e 
atualização 
de dados e 
informaçõe

s sobre 
áreas 

protegidas 
nas Bacias 

PCJ; 
Elaboração 

de 
diagnóstico 

com a 
mensuraçã

o dos 
benefícios 
hídricos 

das áreas 
protegidas. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 

Instituída a RAP PCJ e GT Rede de Áreas 
Protegidas (CT-RN, CT-EA e CT-Rural), 

Política de Mananciais PCJ - Deliberação 
dos Comitês PCJ nº 307/18.  

 
 Disponibilização e atualização de dados e 
informações sobre áreas protegidas nas 

Bacias PCJ - (Criação e disponibilização de 
Aplicação Web - WebApp via Portal SIG-

PCJ, com atualização anual) - 2020; 
 

 Elaboração de diagnóstico com a 
mensuração dos benefícios hídricos das 

áreas protegidas - Não iniciado 

  

Implantação da 
RAP PCJ 

jan/25 0,25 

Disponibilização e 
atualização de 

dados e 
informações sobre 
áreas protegidas 
nas Bacias PCJ 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Elaboração de 
diagnóstico com a 
mensuração dos 

benefícios hídricos 
das áreas 

protegidas iniciado 

jan/26 0,75 

Implementação da 
RAP-PCJ;  

Disponibilização e 
atualização de 

dados e 
informações sobre 
áreas protegidas 
nas Bacias PCJ; 
Elaboração de 

diagnóstico com a 
mensuração dos 

dez/35 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

benefícios hídricos 
das áreas 
protegidas. 

CRF 3.1.2.4 

Fomento à 
elaboração de 

planos 
integrados de 
recomposição 

florestal e 
proteção dos 
biomas Mata 
Atlântica e 
Cerrado 

Capacitar 
os 

municípios 
para o 

desenvolvi
mento dos 

Planos 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Processo licitatório Agência das Bacias 
PCJ - Coleta de Preços nº 003/23 

(24/07/2023) e Contrato nº037/2023 em 
execução, com previsão de finalização em 

fevereiro/2025. 

  

Tr pronto 
a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado de 
capacitação aos 
municípios das 

Bacias PCJ para 
elaboração dos 

planos 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Capacitar os 
municípios para o 
desenvolvimento 

dos Planos 

dez/35 1 

CRF 3.1.2.5 

Estabilização 
de voçorocas 

nas 
propriedades 

que receberão 
projetos de 

recomposição 
florestal (fonte: 

PDRF) 

Estabilizaç
ão de ao 
menos 10 
voçorocas/

ano nas 
propriedad

es que 
recebem 

projetos de 
recomposiç
ão florestal 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Há ações de conservação do solo 
específicas para a área de restauro, porém 

não foi inscrito nenhum projeto nesta 
temática. 

 Para as áreas de atividade agrícola, no 
momento, a temática está em processo de 

construção, alinhamento e 
desenvolvimento junto à Câmara Técnica. 

  

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2028 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2028 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2028 

0,75 

Estabilização de ao 
menos 10 

voçorocas/ano nas 
propriedades que 

recebem projetos de 
recomposição 

florestal 

a cada ano 
até 2028 

1 

CRF 3.1.2.6 

Aplicação de 
técnicas de 

conservação do 
solo em 

propriedades 
que receberão 
os projetos de 
recomposição 
florestal (fonte: 

PDRF) 

Aplicação 
de técnicas 

de 
conservaçã
o do solo 

em 
aproximada
mente 360 

ha/ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Há ações de conservação do solo 
específicas para a área de restauro, porém 

não foi inscrito nenhum projeto nesta 
temática. 

 Para as áreas de atividade agrícola, no 
momento, a temática está em processo de 

construção, alinhamento e 
desenvolvimento junto à Câmara Técnica. 

  

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2028 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2028 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2028 

0,75 

Aplicação de 
técnicas de 

conservação do 
solo em 

aproximadamente 
360 ha/ano 

a cada ano 
até 2028 

1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

CRF 3.1.2.7 

Planejamento, 
realização de 

ações e 
eventos de 
educação 
ambiental 

relativas aos 
recursos 

hídricos em 
áreas 

protegidas. 

Planejamen
to e 

realização 
de ações 

de 
educação 
ambiental. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Ação iniciada pela ação 5.2.1.2: 
 Projeto para formação de gestores e 
outros atores sociais para Construção 

Participativa de Programas de Educação 
Ambiental envolvendo as Áreas Protegidas 

das Bacias PCJ com foco em recursos 
hídricos - TR em processo de avaliação e 

atualização; 
 

A ação consta como tema em discussão no 
Plano de Trabalho das CTs dos Comitês 

PCJ na CT Educação Ambiental 

  

Trs prontos 
a cada ano 
até 2029 

0,25 

Contratação de 
serviços 

especializados em 
ações de educação 

ambiental 

a cada ano 
até 2029 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2029 

0,75 

Planejamento e 
realização de ações 

de educação 
ambiental. 

a cada ano 
até 2029 

1 

CRF 3.1.3.1 
Implementação 
de projetos de 

PSA 

Contrataçã
o dos 

projetos 
aprovados 
nos Editais 
anualmente 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento público de projetos nº 
002/2022  (Deliberação dos Comitês PCJ 

nº 424/22) e Deliberação de indicação 
Deliberação dos Comitês PCJ no 445/23. 

 
2020 - Contratos assinados junto à CAIXA, 
referentes aos municípios de Jaguariúna, 

Jundiaí, Limeira, Piracicaba, Piracaia 
(vigências entre 2023 a 2024) 

2021 - Não houveram inscritos para essa 
linha de financiamento via Edital publicado 
2022 - Condução do Ato Convocatório nº 

002/22 
2023 - Contratos referentes a Louveira e 

Limeira (007/2023 e 009/2023) 
2024 - Contrato citado na ação 3.3.1.1 

(Piracicaba) se refere a ações de 
saneamento dentro do Programa de PSA 
do município. 2024 - Ato Convocatório nº 

002/23: 
Não houveram inscritos para essa linha de 

financiamento via Edital publicado. 

  

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Contratação dos 
projetos aprovados 

nos Editais 
anualmente 

a cada ano 
até 2035 

1 

CRF 3.2.1.1 

Execução de 
intervenções de 
conservação de 

solo 

Conservaç
ão de solo 

em 300 
hectares 
por ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Chamamento público de projetos n º 
002/2022 (Deliberação dos Comitês PCJ nº 
424/22) e Deliberação dos Comitês PCJ nº 

456/23. 
 

 Não houve protocolos para esta linha de 
financiamento no exercício 2023 e 2024. 

 
 Para as áreas de atividade agrícola, no 

momento, a temática está em processo de 
construção, alinhamento e 

desenvolvimento junto à Câmara Técnica. 

  

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Conservação de 
solo em 300 

hectares por ano 
dez/35 1 

CRF 3.2.1.2 

Elaboração de 
um Plano de 
Contingência 

para 
intervenções 

nas 
microbacias de 

Plano de 
Contingênci

a para o 
Setor Rural 
finalizado 

em um ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   Tr pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
serviço 

mai/30 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

maior 
criticidade em 

casos de 
conflitos pelo 
uso da água 

durante 
períodos de 
escassez 

especializado para 
elaboração de plano 

de contingência 
para o setor rural 

Elaboração de 
plano de 

contingência 
iniciada 

jun/30 0,75 

Plano de 
Contingência para o 

Setor Rural 
finalizado em um 

ano 

dez/30 1 

CRF 3.2.2.1 

Estudo para 
elaboração de 

proposta 
metodológica 

para 
zoneamento 
hidroagrícola 

Definição 
de 

metodologi
a para o 

Zoneament
o 

Hidroagríco
la das 

Bacias PCJ 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Tr pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
estudo para 
subsidiar o 

zoneamento 
hidroagrícola das 

bacias PCJ 

mai/30 0,5 

Estudo para 
subsidiar o 

zoneamento 
hidroagrícola das 

bacias PCJ iniciado 

jun/30 0,75 

Definição de 
metodologia para o 

Zoneamento 
Hidroagrícola das 

Bacias PCJ 

dez/30 1 

CRF 3.2.2.2 

Elaboração do 
zoneamento 
Hidroagrícola 

das Bacias PCJ 

Zoneament
o 

Hidroagríco
la das 

Bacias PCJ 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Tr pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
elaboração do 
zoneamento 

hidroagrícola das 
Bacias PCJ 

jun/30 0,5 

Elaboração do 
zoneamento 

hidroagrícola das 
Bacias PCJ iniciado 

jul/30 0,75 

Zoneamento 
Hidroagrícola das 

Bacias PCJ 
elaborado 

dez/31 1 

CRF 3.3.1.1 

Substituição de 
sistemas 

rudimentares 
de tratamento 

de esgoto 
(fossa negra) 

Substituiçã
o de 450 
sistemas 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Cobrança federal: Chamamento público de 
projetos n º 002/2022 (Deliberação dos 

Comitês PCJ nº 424/22) e Deliberação de 
indicação Deliberação dos Comitês PCJ nº 

445/23: 

FEHIDRO: A partir de 2022, 
decidiu-se, no âmbito dos editais 

de saneamento, financiar tais 
intervenções apenas para os 
municípios que já tem Planos 

Municipais de Saneamento Rural 

 Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2035 

0,25 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

por sistemas 
mais eficientes 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 
A serem iniciados (período de análise pela 

CAIXA e Período eleitoral): 
2023 - Analândia (16 sistemas); 

2023 - Charqueada (17 sistemas). 
Total: 33 sistemas para o Edital de 2022 

Chamamento público de projetos n º 
002/2023 (Deliberação dos Comitês PCJ nº 

456/23) e Deliberação de indicação 
Deliberação dos Comitês PCJ nº 481/24*: 

*Contratados em 2024: 
2024 - Camanducaia (17 sistemas) 

2024 - Piracicaba (14 sistemas) 
2024 - Analândia (09 sistemas) 

Total: 40 sistemas para o Edital de 2023. 
FEHIDRO: 2 empreendimentos foram 
indicados em 2021, por meio do edital 

FEHIDRO (saneamento), sendo que ambos 
estão em etapa final de execução. 

elaborados. Sendo assim, por 
enquanto não houve mais 

inscritos. O edital segue aberto 
por meio da Deliberação 448/23. Documentação de 

execução dos 
contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Substituição de 450 
sistemas 

dez/35 1 

CRF 3.3.1.2 

Fomento a 
Planos 

Municipais de 
Saneamento 

Rural 

15 Planos 
Municipais 

de 
Saneament

o Rural 
elaborados 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Editais de seleção de empreendimentos 
publicados pelos Comitês PCJ e indicação 
de empreendimentos nos exercícios 2021 

(9), 2022 (8) e 2023 (4), sendo 15 em 
execução e 6 cancelados. 

 O edital segue aberto por meio da 
Deliberação 448/23. 

  

Ação consta em 
Deliberação de 

seleção/indicação 
vigente 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato de repasse 
assinado (Agência 

PCJ e tomador) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução dos 

contratos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

15 Planos 
Municipais de 

Saneamento Rural 
elaborados 

dez/35 1 

CRF 3.3.1.3 

Adequação de 
instalações 

para disposição 
temporária para 

recolhimento 
de resíduos 

Construção 
de 20 

instalações 
de 

deposição 
temporária 
por ano.  

Outras fontes 2022 2034 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 Não avaliada  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Construção de 20 
instalações de 

deposição 
temporária por ano.  

dez/34 1 

AS 4.1.1.1 

Criação de um 
repositório 

técnico 
científico com 
informações 
relativas às 

águas 
subterrâneas 

para as Bacias 
PCJ 

1. Sítio na 
internet 
com o 

repositório 
em 

operação; 
2. 

Incorporaçã
o da tarefa 

de 
atualização 
anual das 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Contratação de 
serviço 

especializado para 
criação de um 

repositório técnico 
científico com 
informações 

relativas às águas 
subterrâneas para 

as Bacias PCJ 

dez/30 0,25 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

informaçõe
s por parte 
de GT da 
CT-AS; 3. 

Atualizaçõe
s anuais 

consolidad
as;3. 

Repositório 
articulado 

com aquele 
previsto 

pelo 
Caderno de 
Educação 
Ambiental 

Site em operação 
a cada ano 
até 2035 

0,5 

Atualizações anuais 
a cada ano 
até 2035 

0,75 

1. Sítio na internet 
com o repositório 
em operação; 2. 
Incorporação da 

tarefa de 
atualização anual 

das informações por 
parte de GT da CT-
AS; 3. Atualizações 

anuais 
consolidadas;3. 

Repositório 
articulado com 

aquele previsto pelo 
Caderno de 
Educação 
Ambiental 

dez/35 1 

AS 4.1.1.2 

Desenvolvimen
to de banco de 
dados de poços 

e suporte à 
decisão 

Ao menos 
01 banco 
de dados 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
 

Ação consta no PA/PI 2024-
2027.Ponderação: o fato de 

haver previsão de recursos para 
a ação não necessariamente 

significa que a ação será 
executada. Demandando 

discussões ao longo do processo. 

 

Formalização de 
Arranjos 

institucionais e 
operacionalização e 
desenvolvimento de 
banco de dados de 

poços 

jan/25 0,25 

Banco de dados de 
poços em operação 

dez/25 0,5 

Manutenção e 
atualizações do 
banco de dados 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Ao menos 01 banco 
de dados 

a cada ano 
até 2035 

1 

AS 4.2.1.1 

Desenvolver 
estudo regional 
hidrogeológico 
nas Bacias PCJ 

1. 
Desenvolvi
mento de 
termos de 
referência 

com 
arranjos 

institucionai
s e 

operacionai
s definidos; 
2. Estudo 

desenvolvid
o e 

incorporado 
às práticas 
de gestão; 

3. 
Validação 
por parte 

da CT-AS. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Formalização de 
arranjos 

institucionais e TR 
pronto 

jun/26 0,25 

Contratação de 
estudo regional 

hidrogeológico nas 
Bacias PCJ 

dez/26 0,5 

Estudo regional 
hidrogeológico nas 
Bacias PCJ iniciado 

jan/27 0,75 

1. Desenvolvimento 
de termos de 

referência com 
arranjos 

institucionais e 
operacionais 

definidos; 2. Estudo 
desenvolvido e 
incorporado às 

práticas de gestão; 

dez/29 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

3. Validação por 
parte da CT-AS. 

AS 4.2.1.2 

Desenvolvimen
to de estudo 

para estimativa 
de balanços 
hídricos e 

recargas nas 
Bacias PCJ 

1. Termos 
de 

referência 
desenvolvid

os com 
arranjos 

institucionai
s e 

operacionai
s definidos; 
2. Estudo 

desenvolvid
o e 

incorporado 
às práticas 
de gestão; 

3. 
Validação 
por parte 
da CT-AS 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
 

Ação consta no PA/PI 2024-2027. 
Ponderação: o fato de haver 

previsão de recursos para a ação 
não necessariamente significa 
que a ação será executada. 
Demandando discussões ao 

longo do processo. 

 

Formalização de 
arranjos 

institucionais e TR 
pronto 

dez/26 0,25 

Contratação de 
estudo para 

estimativa de 
balanços hídricos e 
recargas nas bacias 

PCJ 

jan/27 0,5 

Estudo para 
estimativa de 

balanços hídricos e 
recargas nas Bacias 

PCJ iniciado 

abr/27 0,75 

1. Termos de 
referência 

desenvolvidos com 
arranjos 

institucionais e 
operacionais 

definidos; 2. Estudo 
desenvolvido e 
incorporado às 

práticas de gestão; 
3. Validação por 
parte da CT-AS 

dez/28 1 

AS 4.2.1.3 

Delimitar as 
principais áreas 

de recarga e 
estabelecer 
diretrizes de 

proteção 

1. Termos 
de 

referência 
desenvolvid

os com 
arranjos 

operacionai
s definidos; 
2. Estudo 

desenvolvid
o com 

mapas e 
diretrizes 

de 
proteção; 3. 
Validação 
por parte 
da CT-AS 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
 

Ação consta no PA/PI 2024-2027. 
Ponderação: o fato de haver 

previsão de recursos para a ação 
não necessariamente significa 
que a ação será executada. 
Demandando discussões ao 

longo do processo. 

 

Formalização de 
arranjos 

institucionais e 
Termo de referência 
desenvolvidos com 

arranjos 
operacionais 

definido 

dez/24 0,25 

Contratação de 
Estudo com mapas 

e diretrizes de 
proteção 

jan/25 0,5 

Estudo com mapas 
e diretrizes de 

proteção iniciado 
jun/25 0,75 

1. Termos de 
referência 

desenvolvidos com 
arranjos 

operacionais 
definidos; 2. Estudo 
desenvolvido com 
mapas e diretrizes 

de proteção; 3. 
Validação por parte 

da CT-AS 

dez/25 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

AS 4.2.2.1 

Elaboração do 
estudo 

hidrogeológico 
do aquífero 

Tubarão 

1. Realizar 
levantamen

tos e 
diagnóstico
s; 2. Definir 
e atualizar 
o modelo 

hidrogeológ
ico 

conceitual; 
3. 

Desenvolve
r modelos 

matemático
s; 4. Propor 
diretrizes 

para gestão 
de água 

subterrâne
a 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
 

Ação consta no PA/PI 2024-2027. 
Ponderação: o fato de haver 

previsão de recursos para a ação 
não necessariamente significa 
que a ação será executada. 
Demandando discussões ao 

longo do processo. 

 

Formalização de 
arranjos 

institucionais e TR 
pronto 

jan/25 0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
elaboração de 

estudo hidrológico 
do aquífero Tubarão 

dez/25 0,5 

Estudo hidrológico 
do aquífero Tubarão 

iniciado 
jan/26 0,75 

1. Realizar 
levantamentos e 
diagnósticos; 2. 

Definir e atualizar o 
modelo 

hidrogeológico 
conceitual; 3. 
Desenvolver 

modelos 
matemáticos; 4. 
Propor diretrizes 
para gestão de 

água subterrânea 

dez/28 1 

AS 4.2.3.1 

Desenvolver 
um plano de 

gestão 
integrada de 

águas 
subterrâneas a 

partir das 
ferramentas 

desenvolvidas 

1. Termo 
de 

referência 
de plano de 
gestão com 

arranjos 
operacionai
s definidos; 

2. Plano 
desenvolvid

o 
incorporand

o 
informaçõe
s geradas 

pelas 
demais 

ações; 3. 
Plano com 
modelagem 
implantado 
de forma 
piloto em 

sub-bacia; 
4. 

Replicação 
para todas 
as Bacias 

PCJ 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2032 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Formalização de 
arranjos 

institucionais e 
definição da 

operacionalização 
da ação 

dez/30 0,25 

Plano desenvolvido 
incorporando 
informações 

geradas pelas 
demais ações -

iniciado 

jan/30 0,5 

Plano desenvolvido 
incorporando 
informações 

geradas pelas 
demais ações -

finalizado 

jun/32 0,75 

1. Termo de 
referência de plano 

de gestão com 
arranjos 

operacionais 
definidos; 2. Plano 

desenvolvido 
incorporando 
informações 

geradas pelas 
demais ações; 3. 

Plano com 
modelagem 

implantado de forma 

dez/32 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

piloto em sub-bacia; 
4. Replicação para 

todas as Bacias 
PCJ 

AS 4.2.4.1 

Desenvolvimen
to de estudo 
conceitual e 
piloto sobre 

recarga artificial 

1. Estudo 
conceitual 

desenvolvid
o; 2. 

Seminário 
específico 
realizado; 
3. Termos 

de 
referência 

para estudo 
piloto 

desenvolvid
o; 4. 

Execução 
prática das 

ações 
propostas 
para área 

piloto 
incluindo 

monitorame
nto de 

resultados. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Formalização de 
arranjos 

institucionais e 
definição da 

operacionalização 
da ação - TR 

jun/30 0,25 

Estudo conceitual 
iniciado 

dez/30 0,5 

Execução prática 
iniciada 

jan/31 0,75 

1. Estudo conceitual 
desenvolvido; 2. 

Seminário 
específico realizado; 

3. Termos de 
referência para 
estudo piloto 

desenvolvido; 4. 
Execução prática 

das ações 
propostas para área 

piloto incluindo 
monitoramento de 

resultados. 

dez/31 1 

AS 4.3.1.1 

Estudos sobre 
alternativas de 
oferta hídrica 
em áreas com 

maior 
comprometime

nto das 
disponibilidade

s atuais 

1. Definição 
das áreas 
estratégica

s; 2. 
Desenvolvi
mento do 
estudo; 3. 

Resultados 
concretos 

como 
mapas e 
relatórios 

específicos 
caracteriza
ndo áreas 

mais 
favoráveis 
à captação 

de água 
subterrâne

a e 
estimando 
produtivida

des e 
disponibilid

ades 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2033 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Tr pronto dez/30 0,25 

Contratação de 
estudo sobre 

alternativas de 
oferta hídrica em 
áreas com maior 
comprometimento 

das disponibilidades 
atuais 

jan/31 0,5 

Estudo sobre 
alternativas de 

oferta hídrica em 
áreas com maior 
comprometimento 

das disponibilidades 
atuais 

jun/31 0,75 

1. Definição das 
áreas estratégicas; 
2. Desenvolvimento 

do estudo; 3. 
Resultados 

concretos como 
mapas e relatórios 

específicos 
caracterizando 

dez/33 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

áreas mais 
favoráveis à 

captação de água 
subterrânea e 

estimando 
produtividades e 
disponibilidades 

AS 4.3.2.1 

Realizar os 
procedimentos 
estabelecidos 
para as áreas 
de restrição e 

controle já 
identificadas 

nas Bacias PCJ 
e avaliar a 

existência de 
novas áreas 

01 estudo 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Contrato nº 042/2024 assinado com a 
empresa Água e Solo Estudos e projetos 

ltda). 

  

Formalização de 
arranjos 

institucionais e 
definição da 

operacionalização 
da ação - TR 

jan/23 0,25 

Estudo iniciado jan/25 0,5 

Avaliação de novas 
áreas 

jan/27 0,75 

01 estudo elaborado dez/30 1 

AS 4.3.3.1 

Determinação 
da 

vulnerabilidade 
natural e risco 

de 
contaminação 

em escala 
municipal 

1. Definição 
de áreas 

prioritárias 
com 

posterior 
mapeament
o geológico 
e de solos; 
2. Estudo 

com 
desenvolvi
mento de 

metodologi
a de 

mapeament
o de 

vulnerabilid
ade e risco 

à escala 
urbana 

executado; 
3. 

Incorporaçã
o dos 

resultados 
na gestão 
territorial e 
ambiental 
municipal 

Outras fontes 2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 Não avaliada  

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

 

N/A N/A 0,25 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

1. Definição de 
áreas prioritárias 

com posterior 
mapeamento 

geológico e de 
solos; 2. Estudo 

com 
desenvolvimento de 

metodologia de 
mapeamento de 
vulnerabilidade e 

risco à escala 
urbana executado; 
3. Incorporação dos 

resultados na 
gestão territorial e 

ambiental municipal 

dez/31 1 

AS 4.3.4.1 

Determinação 
dos perímetros 

de alerta de 
poços de 

abastecimento 
público 

1. Definição 
de áreas 

prioritárias 
para a 

aplicação 
da 

metodologi
a; 2. 

Execução 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2032 2033 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/32 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Formalização de 
arranjos 

institucionais -TR 
abr/32 0,25 

Definição de áreas 
prioritárias para a 

aplicação da 
metodologia; 

dez/32 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

do roteiro 
metodológi

co pré-
determinad
o e entrega 

do 
memorial 
técnico 

relativo a 
poços 

públicos de 
um número 
específico 

de 
municípios 

Execução do roteiro 
metodológico pré-

determinado e 
entrega do 

memorial técnico 
relativo a poços 
públicos de um 

número específico 
de municípios 

jan/33 0,75 

1. Definição de 
áreas prioritárias 

para a aplicação da 
metodologia; 2. 

Execução do roteiro 
metodológico pré-

determinado e 
entrega do 

memorial técnico 
relativo a poços 
públicos de um 

número específico 
de municípios 

dez/33 1 

EA 5.1.1.1 

Elaboração e 
execução de 
um Plano de 
Comunicação 

para o 
fortalecimento 

da 
comunicação 

entre a 
sociedade civil 
e os Comitês 

PCJ 

01 Plano 
elaborado e 

ações 
implementa

das 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 
Plano elaborado em 2022 e em execução   

TR pronto dez/21 0,25 

Plano elaborado jan/22 0,5 

Revisão e 
implementação das 

ações 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

01 Plano elaborado 
e ações 

implementadas 
dez/35 1 

EA 5.1.2.1 

Elaboração de 
diagnóstico da 
situação dos 

programas de 
educação 

ambiental dos 
empreendiment
os analisados 
pelos Comitês 

PCJ 

Realizar 
levantamen

to da 
situação de 
100% dos 
programas 

de 
educação 
ambiental 

dos 
empreendi

mentos 
analisados 

pelos 
Comitês 

PCJ. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Realizar 
levantamento da 
situação de 25% 

dos programas de 
educação ambiental 

dos 
empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

abr/30 0,25 

Realizar 
levantamento da 
situação de 50% 

dos programas de 
educação ambiental 

dos 
empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

jun/30 0,5 

Realizar 
levantamento da 
situação de 75% 

dos programas de 
educação ambiental 

dos 

ago/30 0,75 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

Realizar 
levantamento da 

situação de 100% 
dos programas de 

educação ambiental 
dos 

empreendimentos 
analisados pelos 

Comitês PCJ. 

dez/30 1 

EA 5.1.2.2 

Elaboração de 
proposta de 

acompanhame
nto dos 

Programas de 
Educação 

Ambiental dos 
empreendiment
os analisados 
pelos Comitês 

PCJ. 

Procedime
ntos 

elaborados 
e Nº de 

informaçõe
s inseridas 

na 
Plataforma. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2031 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Elaboração da 
proposta de 

acompanhamento 
iniciado 

abr/30 0,25 

Procedimentos de 
acompanhamento 

definidos 
jun/30 0,5 

Acompanhamento 
em execução 

dez/30 0,75 

Ter a proposta de 
acompanhamento 
elaborada e em 

execução. 

dez/31 1 

EA 5.2.1.1 

Realização de 
processos 

formativos de 
comunicadores 

Alcançar, 
no mínimo, 

um 
comunicad
or de 80% 

dos 
municípios 
das Bacias 

PCJ. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2028 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
25% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

jan/25 0,25 

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
50% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

jan/26 0,5 

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
75% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

jan/27 0,75 

Alcançar, no 
mínimo, um 

comunicador de 
80% dos municípios 

das Bacias PCJ. 

dez/28 1 

EA 5.2.1.2 

Realização de 
processos 

formativos e 
campanhas 
educativas 

sobre a 
realidade das 
Bacias PCJ 

Ao menos 
um 

processo 
formativo e 

uma 
campanha 
educativa 
realizada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

1. Projeto-piloto Propriedade rural amiga da 
água (público-alvo proprietários rurais, 
prefeituras municipais e órgão/técnicos 

extensionistas) - em tratativas 
administrativas para parcerias, bem como 
finalização do TR para a contratação dos 

serviços visando a implementação. Deverá 
envolver o mapa de boas práticas 

agropecuárias em trâmites administrativos.  
 

  
Tr pronto 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
elaboração de 

processo formativo 

a cada ano 
até 2035 

0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

e campanha 
educativa 

2. Projeto-piloto de educação ambiental 
para formação de educadores sobre a 

situação da gestão dos recursos hídricos 
nas bacias hidrográficas dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) 
- em tratativas administrativas para 

parcerias e elaboração de TR; 
 

3.Projeto de educação ambiental - Gestão 
de conflitos pela água - discussões 

iniciadas para a organização e elaboração 
de TR para contratação de produção de 

jogo tipo role play game (RPG);  
 

4. Projeto para formação de gestores e 
outros atores sociais para Construção 

Participativa de Programas de Educação 
Ambiental envolvendo as Áreas Protegidas 

das Bacias PCJ com foco em recursos 
hídricos - TR em processo de avaliação e 

atualização. 

Processo formativo 
e campanha em 

execução 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Ao menos um 
processo formativo 
e uma campanha 

educativa realizada 

dez/35 1 

EA 5.2.1.3 

Elaboração e 
divulgação de 

materiais 
educativos 

Materiais 
educativos 
elaborados 

e 
distribuídos
, conforme 
planejado 
pelo plano 

de 
comunicaç

ão. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Materiais educativos são produzidos de 
acordo com demandas das ações 

constantes no Plano de Comunicação e 
desenvolvimento de ações de educação 

ambiental 

  

Mobilização das 
CTs envolvidas e 
Criação de GTS 

dez/24 0,25 

Construção de 
materiais educativos 

separados por 
temas iniciada 

jan/25 0,5 

Organização de 
workshop com os 

grupos de trabalho 
para apresentação 

das propostas, 
contribuições e 
integração dos 

materiais educativos 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Materiais educativos 
elaborados e 
distribuídos, 

conforme planejado 
pelo plano de 
comunicação. 

a cada ano 
até 2035 

1 

EA 5.2.2.1 

Elaboração de 
propostas para 

órgãos de 
financiamento 
em pesquisas 

Propostas 
de linhas 

de fomento 
encaminha
das para 
órgãos de 
financiame

nto de 
pesquisas. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2029 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Formalização de 
arranjos 

institucionais 
dez/26 0,25 

Parceria entre 
Comitês PCJ e 

órgãos de pesquisa 
estabelecida 

jan/27 0,5 

Deliberação sobre 
procedimentos para 

estabelecer 
parcerias entre os 

Comitês PCJ e 
instituições de 
pesquisa e de 

inovação publicada 

dez/28 0,75 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

Propostas de linhas 
de fomento 

encaminhadas para 
órgãos de 

financiamento de 
pesquisas. 

dez/29 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

EA 5.2.2.2 

Divulgação e 
facilitação de 

acesso à 
informação 

sobre 
pesquisas (em 

execução e 
concluídas) e 

inovações 
tecnológicas 

Material de 
divulgação 
confeccion

ado 
conforme 
planejado. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

TR pronto dez/30 0,25 

Contratação de 
serviço 

especializado para 
Portal/Plataforma 

Digital 

jan/31 0,5 

Portal/ Plataforma 
digital em execução 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Material de 
divulgação 

confeccionado 
conforme planejado. 

dez/35 1 

EA 5.2.2.3 

Apoio ao 
desenvolviment
o e difusão de 
pesquisas e 

tecnologias que 
contribuam no 
enfrentamento 
dos desafios 

identificados no 
Plano das 

Bacias PCJ 

3 parcerias 
ou 

convênios 
firmados 
até 2035 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Mobilização das Cts 
envolvidas 

jan/26 0,25 

Formalização de 
arranjos 

institucionais 
jan/28 0,5 

Parcerias iniciadas jan/30 0,75 

3 parcerias ou 
convênios firmados 

até 2035 
dez/35 1 

EA 5.3.1.1 

Processos 
formativos de 

representantes 
dos poderes 
legislativo, 
executivo, 
judiciário e 

líderes 
comunitários 

sobre a 
realidade 

socioambiental 
das Bacias PCJ 

e as 
prioridades do 

Plano de 
Bacias 

Formação 
de pelo 

menos um 
representa
nte de cada 

grupo 
(poderes 

legislativo, 
executivo, 
judiciário e 

líderes 
comunitário

s) 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 

Organização de informações e elaboração 
de TR para implementação de projeto-
piloto envolvendo os vereadores dos 

municípios das Bacias PCJ - em tratativas 
administrativas para parcerias. 

  

Elaborar diagnóstico 
de potenciais 

representantes dos 
três poderes e 

líderes comunitários 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Realização de 
encontros com 

potenciais 
representantes para 

sensibilização e 
estímulo à 

participação no 
processo formativo 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Encontros 
formativos 
realizados 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Formação de pelo 
menos um 

representante de 
cada grupo 

(poderes legislativo, 

dez/35 1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

executivo, judiciário 
e líderes 

comunitários) 

EA 5.3.1.2 

Elaboração de 
um Plano de 
Capacitação 

Técnica e 
realização de 

processos 
formativos nas 

áreas de 
atuação das 

Câmaras 
Técnicas 

01 Plano 
elaborado e 
ao menos 

15 
membros 

capacitado
s em nível 

de pós-
graduação 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Contrato nº 18/2024 - 7 membros das 
Câmaras técnicas dos Comitês PCJ 

matriculados e cursando - Curso pós-
gradua­«o lato sensu ñGerenciamento de 
recursos hídricosò. Plano de capacitação 

técnica em discussão pela Câmara técnica 

  

Elaboração de um 
Plano de 

Capacitação 
Técnica para temas 

estratégicos 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Custeio de 
participação de 
membros dos 

Comitês PCJ em 
cursos indicados 

pelas CTs 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Capacitações 
iniciadas 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

01 Plano elaborado 
e ao menos 15 

membros 
capacitados em 

nível de pós-
graduação 

dez/35 1 

EA 5.4.1.1 

Construção de 
propostas para 
a recuperação, 
conservação e 
proteção dos 

recursos 
hídricos em 
áreas rurais 

Ao menos 
01 proposta 
elaborada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Ação iniciada pela ação 5.2.1.2.  
Projeto-piloto Propriedade rural amiga da 

água (público-alvo proprietários rurais, 
prefeituras municipais e órgão/técnicos 

extensionistas) - em tratativas 
administrativas para parcerias, bem como 
finalização do TR para a contratação dos 

serviços visando a implementação. Deverá 
envolver o mapa de boas práticas 

agropecuárias em trâmites administrativos. 

  

Mobilização das Cts 
envolvidas 

jan/23 0,25 

Reuniões com 
UGPS 

jan/25 0,5 

Construção da 
proposta iniciada 

jan/26 0,75 

Ao menos 01 
proposta elaborada 

dez/26 1 

GRH 6.1.1.1 

Apoio 
operacional 

para a Área de 
Tecnologia da 
Informação - TI 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 032/2021 assinado entre 
Agência PCJ e gerenciadora em 

05/11/2021 

Contrato em execução e 
processo de renovação iniciado 

 

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.1.2 

Apoio 
operacional 

para a Área de 
Cobrança pelo 

Uso dos 
Recursos 
Hídricos 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 028/2024 assinado entre 
Agência PCJ e gerenciadora em 

19/08/2024 
Contrato em execução  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.1.3 

Apoio 
operacional 

para 
acompanhame
nto de projetos 
de assessoria 

ambiental 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 
Contrato nº 021/2024 assinado entre 

Agência PCJ e gerenciadora 
Contrato em execução  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.1.4 

Apoio 
operacional 

para 
acompanhame

nto de 
empreendiment
os de demanda 

espontânea 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato nº 01/2021 assinado entre 
Agência PCJ e gerenciadora em 

08/01/2021 
Contrato em execução  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.1.5 

Apoio 
operacional 

para 
acompanhame
nto de projetos 

da área de 
Sistema de 
Informações 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato nº 020/2023 assinado entre 
Agência PCJ e gerenciadora em 
06/06/2023 aditivado em 2024 

Contrato em execução  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.1.6 

Apoio 
operacional 

para a área de 
comunicação 

social 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 020/2024 assinado entre 
Agência PCJ e gerenciadora em 

29/05/2024 
Contrato em execução  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

GRH 6.1.1.7 

Apoio 
Operacional 

para 
acompanhame
nto de ações 

da porção 
mineira 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Sem objeto de contratação: Apoio 
operacional realizado pela Secretaria 

Executiva dos Comitês PCJ sob demanda 

  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.2.1 

Apoio 
operacional 

para a 
Secretaria 

Executiva dos 
Comitês PCJ 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato n º 030/2023 assinado entre 
Agência PCJ e gerenciadora - em 

execução 
Contrato em execução  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 
Gerenciadora) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.2.2 

Remuneração 
de agentes 
técnicos e 
financeiros 

para 
empreendiment
os deliberados 
pelos Comitês 

PCJ 

Desembols
o de ao 

menos 50% 
do valor 
previsto 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,75 
Em execução, no 

prazo 

Contrato 041/2021. Valor total do Contrato: 
1.434.475,92 

Em 2022: 31% de desembolso. 
Em 2023: 8% de desembolso 

Em 2024: 8% de desembolso (em 
execução) 

Houve aditamento no valor do 
contrato e recalculado a % de 
desembolso realizado por ano. 

 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 

Agente financeiro) 

cada ano 
até 2035 

0,25 

Documentação de 
execução do 

contrato 

cada ano 
até 2035 

0,5 

Desembolso de ao 
menos 3,6% do 
valor previsto 

cada ano 
até 2035 

0,75 

Desembolso de ao 
menos 50% do valor 

previsto 
dez/35 1 

GRH 6.1.2.3 

Logística de 
Suporte às 
reuniões 

Plenárias e das 
CTs dos 

Comitês PCJ 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contratos n º 030/21, 018/22, 039/22, 
040/22, 043/22, 009/23, 021/2023, 

024/2023, 016/2024,026/2024, 029/2024, 
030/2024,040/2024, Dispensa de Licitação 

044/2024. 

  

Processo de 
contratação/renovaç

ão iniciado 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 

Serviço 
especializado) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.2.4 
Participação de 
membros dos 

Desembols
o de ao 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/21 0 1 

Em execução, no 
prazo 

Em 2023, houve desembolso de 100% do 
valor previsto Relatório de execução PAP 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

Comitês PCJ 
em eventos 
internos das 

CTs e eventos 
externos 

menos 70% 
do valor 
previsto 

N/A 
a cada ano 
até 2035 

0,25 
PCJ 2023). Em 2024, a ação em execução 

com a participação de membros em 
eventos internos e externos. 

N/A 
a cada ano 
até 2035 

0,5 

N/A 
a cada ano 
até 2035 

0,75 

Desembolso de ao 
menos 70% do valor 

previsto 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.2.5 

Manutenção de 
licenciamento 

de sistemas de 
TI 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 
Cloud Azure, Dynamics 365 e Power BI, 

Office 365, Arc GIS em execução 
  

Processo de 
licitação concluído 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Contrato assinado 
(Agência PCJ e 

Serviço 
especializado) 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.1.2.6 
Eventos 

especiais dos 
Comitês PCJ 

Realização 
de ao 

menos 01 
evento por 

ano 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Evento em comemoração aos 30 anos dos 
Comitês PCJ realizado em 2023. A cada 
ano são realizados eventos promovidos 
pelas câmaras técnicas. Em 2024 foram 

realizados webinários. 

  

N/A 
a cada ano 
até 2035 

0,25 

N/A 
a cada ano 
até 2035 

0,5 

N/A 
a cada ano 
até 2035 

0,75 

Realização de ao 
menos 01 evento 

por ano 

a cada ano 
até 2035 

1 

GRH 6.2.1.1 

Estudos para 
aprimoramento 
da Cobrança 
pelo uso dos 

recursos 
hídricos 

Ao menos 
01 estudo 
elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2023 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/23 0 

1 Concluída 

Instituído GT cobrança no âmbito da CT-PB 
e Contratada empresa (contrato 022/2022) 

para realização do estudo. O estudo foi 
finalizado em 2024. 

Processo de aprovação de 
revisão das Cobranças em 
andamento no âmbito dos 

Comitês PCJ. 

 

Mobilização das 
CTs envolvidas 

dez/26 0,25 

Contratação de 
estudo para 

aprimoramento da 
cobrança 

jan/29 0,5 

Estudo para 
aprimoramento da 
cobrança iniciado 

dez/32 0,75 

Ao menos 01 
estudo elaborado 

dez/35 1 

GRH 6.2.2.1 
Manutenção e 
aprimoramento
s do SSD PCJ 

Publicação 
de ao 

menos uma 
interface 
revisada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,5 
Em execução, no 

prazo 
SSD em operação   

Manutenção do 
SSD PCJ - 

documentação de 
execução do 

contrato 

dez/22 0,25 

Nova contratação 
efetivada 

jan/25 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

Testes e documento 
de aprovação de 

interfaces revisadas 
dez/28 0,75 

Publicação de ao 
menos uma 

interface revisada 
dez/35 1 

GRH 6.2.3.1 

Expansão, 
integração, 
operação e 

manutenção da 
rede de 

monitoramento 
quali-

quantitativo dos 
recursos 
hídricos 

Disponibiliz
ação dos 
dados de 
ao menos 
36 postos 

ativos 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Contrato 007/19 visando a prestação de 
serviços para manutenção de sistema para 
monitoramento hidrológico das Bacias PCJ 

em execução e nova contratação em 
andamento, PIM PCJ aprovado e Contrato 

001/22 que implantou duas estações 
automáticas de monitoramento da 

qualidade das águas nos municípios de 
Atibaia e Bragança Paulista, as quais já 

estão em operação. 

  

Manutenção e 
operação das 

estações existentes 
- documentação de 

execução de 
contato 

dez/22 0,25 

PIM PCJ aprovado 
ou Acordo de 
Cooperação 

realizado 

dez/25 0,5 

TR pronto e 
processo de 

contratação para 
aquisição de novas 
estações iniciado 

dez/28 0,75 

Disponibilização dos 
dados de ao menos 

36 postos ativos 
dez/35 1 

GRH 6.2.3.2 

Monitoramento 
de chuva, 

vazão, 
qualidade e 

nível de água 
subterrânea em 

pequenas 
bacias 

hidrográficas 

1. Projeto 
da rede; 2. 
Implementa

ção da 
rede; 3. 

Operação 
da rede; 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2026 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/26 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

Estudo para 
monitoramento de 
água subterrânea 

concluído 

jan/27 0,25 

TR para contratação 
da rede concluído 

jan/28 0,5 

Aquisição de 
equipamento e 

instalação 
jan/29 0,75 

1. Projeto da rede; 
2. Implementação 

da rede; 3. 
Operação da rede; 

dez/30 1 

GRH 6.2.3.3 

Implantação, 
integração e 

manutenção da 
Rede de 

Monitoramento 
quali-

quantitativo das 
águas 

subterrâneas 

01 Rede de 
monitorame

nto 
implantada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
   

Estudo para 
monitoramento de 
água subterrânea 

concluído 

dez/22 0,25 

TR para contratação 
da rede concluído 

jan/24 0,5 

Aquisição de 
equipamento e 

instalação 
dez/24 0,75 

01 Rede de 
monitoramento 

implantada 
dez/35 1 

GRH 6.2.4.1 
Encaminhamen

to do 
Encaminha
mento de 

Outras fontes 2021 2023 
Nenhuma atividade 

executada 
jan/21 0 0 

Não iniciada, em 
atraso 

Por tratar-se de investimentos de 
outras fontes, não há mecanismo 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

enquadramento 
da porção 

mineira das 
Bacias PCJ 

uma 
proposta de 
enquadram

ento ao 
CERH-MG 

Encontros técnicos 
para retomada do 

previsto pelo Plano 
Diretor no Plano 

Diretor de Recursos 
Hídricos da UPGRH 

PJ1, 

jun/21 0,25 

Sem objeto de contratação - Cooperação 
entre Comitês PCJ e IGAM. Encontros 

técnicos 
previstos pelo Plano 

Diretor no Plano 
Diretor de Recursos 
Hídricos da UPGRH 

PJ1, 

de acompanhamento. Este 
acompanhamento existe quando 
há decisão do Comitê em investir 

em tais ações 

N/A N/A 0,5 

N/A N/A 0,75 

Encaminhamento 
de uma proposta de 
enquadramento ao 

CERH-MG 

dez/23 1 

GRH 6.2.4.2 

Elaboração de 
estudos sobre 

enquadramento 
de 

reservatórios 

Estudo 
elaborado 

com a 
proposição 

do 
enquadram
ento para 

os 
reservatório

s das 
Bacias PCJ 
até final de 

2022; 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2030 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

TR pronto abr/30 0,25 

Contratação de 
estudo sobre 

enquadramento de 
reservatórios 

jun/30 0,5 

Estudo sobre 
enquadramento de 

reservatórios 
iniciado 

jul/30 0,75 

Estudo elaborado 
com a proposição 
do enquadramento 

para os 
reservatórios das 

Bacias PCJ até final 
de 2022; 

dez/30 1 

GRH 6.2.4.3 

Acompanhame
nto do alcance 
das metas de 

enquadramento 
e processos de 
reenquadramen

to 

Elaboração 
de 01 

relatório 
sobre o 
alcance 

das metas 
em trechos 
reenquadra
dos, a cada 
dois anos. 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Relatório de acompanhamento do 
reenquadramento do Rio Jundiaí 2023 
referente a 2021-2022 encontra-se em 

processo de aprovação e publicação pelo 
CRH.  Nova elaboração prevista para 2025. 

  

N/A 
a cada 2 
anos até 

2035 
0,25 

N/A 
a cada 2 
anos até 

2035 
0,5 

N/A 
a cada 2 
anos até 

2035 
0,75 

Elaboração de 01 
relatório sobre o 

alcance das metas 
em trechos 

reenquadrados, a 
cada dois anos. 

a cada 2 
anos até 

2035 
1 

GRH 6.2.4.4 

Elaboração de 
estudo para 

enquadramento 
preliminar das 

águas 
subterrâneas 

nas Bacias PCJ 

1. Termos 
de 

referência 
consolidad

os; 2. 
Enquadram

ento 
definido em 
área piloto; 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2030 2032 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/30 0 

0 
Não iniciada, no 

prazo 
   

TR pronto jun/30 0,25 

Estudo para 
enquadramento 
preliminar das 

águas subterrâneas 

jan/31 0,5 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

3. 
Replicação 
para todos 

os 
aquíferos e 

todas as 
sub-bacias 

da PCJ 

nas Bacias PCJ 
iniciado 

Estudo para 
enquadramento 
preliminar das 

águas subterrâneas 
nas Bacias PCJ 

finalizado 

jan/32 0,75 

1. Termos de 
referência 

consolidados; 2. 
Enquadramento 
definido em área 

piloto; 3. Replicação 
para todos os 

aquíferos e todas as 
sub-bacias da PCJ 

dez/32 1 

GRH 6.2.5.1 

Desenvolvimen
to de um plano 
de fiscalização 
de Outorgas 
em apoio ao 
órgão gestor 

1. Arranjo 
institucional 
formalizado
; 2. Plano 

elaborado e 
executado; 
3. Aumento 

da 
agilidade e 
precisão 

técnica na 
concessão 
de outorgas 

e maior 
efetividade 

da 
fiscalização 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2026 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
 

Há o Plano de Fiscalização 
PROFISC -DAEE 2020 Instituído 
pela Portaria DAEE nº 318, de 17 

de janeiro de 2020 

 

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
dez/24 0,25 

Elaboração de 
Plano de 

Fiscalização 
jan/25 0,5 

Plano de 
fiscalização em 

execução 
jun/25 0,75 

1. Arranjo 
institucional 

formalizado; 2. 
Plano elaborado e 

executado; 3. 
Aumento da 

agilidade e precisão 
técnica na 

concessão de 
outorgas e maior 

efetividade da 
fiscalização 

dez/26 1 

GRH 6.2.5.2 

Apoio à 
regularização 
de outorga na 

área rural 

Campanha
s de 

divulgação 
realizadas 
e suporte 
técnico 

fornecido 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2024 2024 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/24 0 

0 
Não iniciada, em 

atraso 
   

Formalização de 
Arranjos 

institucionais 
abr/24 0,25 

Elaboração de 
Plano de 

Comunicação 
jun/24 0,5 

Plano de 
Comunicação 

iniciado 
jul/24 0,75 

Campanhas de 
divulgação 

realizadas e suporte 
técnico fornecido 

dez/24 1 

GRH 6.2.5.3 
Apoio 

operacional 
para 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 
Contrato n º 040/2023 com início dos 

serviços em 2024 
Contrato em execução  

Processo de 
licitação concluído 

a cada ano 
até 2035 

0,25 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

Fiscalização de 
Outorgas 

Processo de 
contratação 
concluído 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

dez/35 1 

GRH 6.2.6.1 

Apoio 
operacional 

para 
gerenciamento 

da 
implementação 
e da revisão do 

Plano de 
Bacias 

Apoio 
operacional 

contínuo 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2035 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

1 
Em execução, no 

prazo 
Contrato n º 016/2023 - Gerenciadora 

Gestão 
Contrato em execução  

Processo de 
licitação concluído 

a cada ano 
até 2035 

0,25 

Processo de 
contratação 
concluído 

a cada ano 
até 2035 

0,5 

Documentação de 
execução do 

contrato 

a cada ano 
até 2035 

0,75 

Apoio operacional 
contínuo 

dez/35 1 

GRH 6.3.1.1 

Discutir a 
possibilidade 

de implantação 
de agências de 

bacia 

Realização 
de um 
estudo 
sobre a 

implantaçã
o de 

agências 
de bacia 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,25 
Em execução, em 

atraso 
Foram realizadas 3 reuniões (2021) 

Elaboração do Termo de 
Referência suspenso, 

aguardando produtos da 
Cooperação Técnica SEMIL-BID, 
no tocante ao tema das Agências 

de Bacias 

 

Constituição e 
Instalação do GT 

Agências de Bacias 
dez/21 0,25 

TR pronto jan/22 0,5 

Processo de 
contratação 
concluído 

jan/23 0,75 

Realização de um 
estudo sobre a 
implantação de 

agências de bacia 

dez/23 1 

GRH 6.3.1.2 

Elaborar ações 
de 

comunicação 
social para a 

Bacia do Tietê 

Elaboração 
de um 

programa 
de 

comunicaç
ão social 

na Bacia do 
Tietê 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2021 2022 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/21 0 

0,5 
Em execução, em 

atraso 

Deliberação de indicação dos Comitês PCJ 
nº 408/22. O empreendimento encontra-se 

em processo de cancelamento, será 
discutido no âmbito do GT a internalização 

dos trabalhos, 

Agência das Bacias PCJ deverá 
internalizar o trabalho após 

discussões com o GT, 

 

Constituição e 
Instalação do GT 

Comunicação 
fev/21 0,25 

Indicação pelos 
Comitês PCJ ao 

FEHIDRO (Agência 
PCJ como 
tomadora) 

jun/21 0,5 

Processo de 
contratação 

finalizado e início 
das atividades 

jan/22 0,75 

Elaboração de um 
programa de 

comunicação social 
na Bacia do Tietê 

dez/22 1 

GRH 6.3.1.3 

Fomentar a 
adequação das 

redes de 
monitoramento 

Contrataçã
o de 01 
plano 

integrado 
de 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2022 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0,25 
Em execução, em 

atraso 

Realizadas 2 reuniões em 2023 para 
retomada das discussões referentes ao 

Termo de Referência. E 1 reunião em 2024 
TR em elaboração  

Constituição e 
Instalação do GT 
Monitoramento 

fev/22 0,25 
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Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

monitorame
nto Tr pronto jul/22 0,5 

Processo de 
contratação iniciado 

ago/22 0,75 

Contratação de 01 
plano integrado de 

monitoramento 
dez/22 1 

GRH 6.3.1.4 

Estabelecer 
parcerias para 
pesquisa com 
universidade e 

institutos 

Ao menos 
01 parceria 

firmada 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0,5 
Em execução, em 

atraso 
   

Mobilização dos 
CBH´s 

fev/22 0,25 

Constituição e 
Instalação do GT 

Pesquisas 
dez/22 0,5 

Formalização de 
Arranjo Institucional 

jan/23 0,75 

Ao menos 01 
parceria firmada 

dez/23 1 

GRH 6.3.1.5 

Elaborar Plano 
de 

Comunicação 
quando de 
operações 

emergenciais 
das barragens 

01 Plano 
de 

Comunicaç
ão 

elaborado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0,75 
Em execução, em 

atraso 
   

Constituição e 
Instalação do GT 

Barragem 
fev/22 0,25 

TR pronto dez/22 0,5 

Processo de 
contratação 

finalizado e ínicio 
das atividades 

jan/23 0,75 

01 Plano de 
Comunicação 

elaborado 
dez/23 1 

GRH 6.3.1.6 

Integrar dados 
de 

monitoramento 
quali-

quantitativos 

Contrataçã
o de plano 
integrado 

de 
monitorame

nto 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2022 2022 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/22 0 

0,25 
Em execução, em 

atraso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Previsto ser contemplado pela 
Ação 6.3.1.4 - Estabelecer 

parcerias para pesquisa com 
universidade e institutos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

Constituição e 
Instalação do GT 
Monitoramento 

fev/22 0,25 

TR elaborado jul/22 0,5 

Processo de 
contratação iniciado 

ago/22 0,75 

Contratação de 
plano integrado de 

monitoramento 
dez/22 1 
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Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ (2025) com base no Plano de Ações PCJ 2020 a 2035

Tema 
estratégico 

(Sigla) 

Código 
Ação 

Ação Meta 

Fontes 
principais 

indicadas para 
financiamento 

Início Fim Atividades/Marco 
Datas 

previstas 
Nota 

prevista 
Nota 

obtida 
Status da 
Execução 

Atividades executadas Principais constatações Recomendações 

GRH 6.3.1.7 

Promover a 
compatibilidade 
entre os planos 
de cada UGRHI 

Contrataçã
o de estudo 

sobre a 
compatibiliz

ação dos 
planos de 

bacia 
hidrográfica 
dos CBHs 

da Bacia do 
Rio Tietê 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2023 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/23 0 

1 
Concluída, em 

atraso 

Transferência de recursos: Deliberação dos 
Comitês PCJ nº 403/22. Empreendimento 
contratado pela FABH-SMT. O primeiro 

produto foi entregue em dezembro de 2024 
pela empresa contratada e analisado pelo 
GT Plano que fará o acompanhamento até 

a entrega do produto final. 

Recursos transferidos: 
contratação realizada pelo CBH 

SMT 

 

Constituição e 
Instalação do GT 

Plano 
fev/23 0,25 

TR elaborado jul/23 0,5 

Processo de 
transferência de 

recursos e início de 
processo de 
contratação 

ago/23 0,75 

Contratação de 
estudo sobre a 

compatibilização 
dos planos de bacia 

hidrográfica dos 
CBHs da Bacia do 

Rio Tietê 

dez/23 1 

GRH 6.3.2.1 

Estudo para 
articulação 
entre CBHs 
visando a 

pactuação de 
condições de 

entrega 

Estudo 
elaborado 
até 2025; 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2025 2025 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/25 0 

0,25 
Em execução, no 

prazo 
GTs instalados 

Aguardando reativação das 
discussões referentes ao tema 

 

Constituição e 
Instalação de GT 

fev/25 0,25 

TR pronto abr/25 0,5 

Processo de 
contratação iniciado 

jun/25 0,75 

Estudo elaborado 
até 2025; 

dez/25 1 

GRH 6.3.2.2 

Apoio à gestão 
administrativa 
da Fundação 
da Agência da 

Bacia 
Hidrográfica 

dos Rios 
Sorocaba e 
Médio Tietê 

Apoio 
prestado 

Cobrança 
Federal/Fehidro 

2020 2023 

Nenhuma atividade 
executada 

jan/20 0 

1 
Em execução, no 

prazo 

Realização de reuniões entre Secretarias 
Executivas e Criação de Grupos de 

trabalho 

Sem objeto de Contratação - 
Cooperação entre os CBHs. A 

ação tinha como prazo final 
dezembro de 2023, porém se 
estende conforme demanda, 
considerada assim como em 

execução, no prazo. 

 

Mobilização das 
Secretarias 

Executivas dos 
CBHs 

fev/20 0,25 

Criação de Grupos 
de Trabalho 

jul/20 0,5 

Manutenção dos 
GTs 

jan/22 0,75 

Apoio prestado dez/23 1 
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa Índice Eixo Índice Tema Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

E
C

A
 -

 E
n

q
u

a
d

ra
m

e
n

to
 d

o
s

 C
o

rp
o

s
 d

`Á
g

u
a

 S
u

p
e

rf
ic

ia
is

 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 - - 

0,0% 0,0% 

7,5% 12,5% 

16,5% 42,4% 

37,2% 46,4% 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 0 0 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.3 - - 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.4 0 0 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.5 0 0 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.1 0,75 0,75 

15,0% 25,0% 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.2 0 0 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.3 0 0 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.4 0 0,5 

1 1.1 1.1.2 1.1.2.5 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 0 0 

0,0% 13,9% 

4,2% 11,1% 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.2 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.3 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.4 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.5 0 1 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.6 0 0,25 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.7 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.8 0 0 

1 1.2 1.2.1 1.2.1.9 0 0 

1 1.2 1.2.2 1.2.2.1 0 0 

8,3% 8,3% 1 1.2 1.2.2 1.2.2.2 0,25 0,25 

1 1.2 1.2.2 1.2.2.3 0 0 

1 1.3 1.3.1 1.3.1.1 0,25 1 

8,3% 41,7% 

4,2% 45,8% 

1 1.3 1.3.1 1.3.1.2 0 0,25 

1 1.3 1.3.1 1.3.1.3 0 0 

1 1.3 1.3.2 1.3.2.1 - - 

0,0% 50,0% 1 1.3 1.3.2 1.3.2.2 0 0,5 

1 1.3 1.3.2 1.3.2.3 - - 

1 1.4 1.4.1 1.4.1.2 0,5 1 50,0% 100,0% 50,0% 100,0% 

G
S

H
 -

 G
a

ra
n

ti
a

 d
e

 

S
u

p
ri

m
e

n
to

 

H
íd

ri
c

o
 e

 

D
re

n
a

g
e

m
 

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 1 1 100,0% 100,0% 

50,0% 50,0% 
25,7% 50,0% 

2 2.1 2.1.2 2.1.2.1 0 0 

0,0% 0,0% 2 2.1 2.1.2 2.1.2.2 0 0 

2 2.1 2.1.2 2.1.2.3 0 0 

2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa Índice Eixo Índice Tema Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

2 2.2 2.2.2 2.2.2.1 0 0 0,0% 0,0% 

2 2.2 2.2.3 2.2.3.1 0 1 0,0% 100,0% 

2 2.2 2.2.4 2.2.4.1 0 1 0,0% 100,0% 

2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 0,75 0,75 
37,5% 37,5% 

27,1% 50,0% 

2 2.3 2.3.1 2.3.1.2 0 0 

2 2.3 2.3.2 2.3.2.1 0 0 

6,3% 25,0% 
2 2.3 2.3.2 2.3.2.2 0 0 

2 2.3 2.3.2 2.3.2.3 0,25 1 

2 2.3 2.3.2 2.3.2.4 0 0 

2 2.3 2.3.3 2.3.3.1 0 1 
37,5% 87,5% 

2 2.3 2.3.3 2.3.3.2 0,75 0,75 

C
R

F
- 

C
o

n
s

e
rv

a
ç
ã

o
 e

 u
s

o
 d

o
 s

o
lo

 e
 d

a
 á

g
u

a
 n

o
 m

e
io

 r
u

ra
l 
e

 

re
c

o
m

p
o

s
iç

ã
o

 f
lo

re
s

ta
l 

3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 1 1 100,0% 100,0% 

78,6% 89,3% 

53,3% 63,1% 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.1 0,5 0,25 

35,7% 67,9% 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.2 0 0,25 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.3 0,5 0,5 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.4 0,75 0,75 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.5 0,25 1 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.6 0,25 1 

3 3.1 3.1.2 3.1.2.7 0,25 1 

3 3.1 3.1.3 3.1.3.1 1 1 100,0% 100,0% 

3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 0,25 1 
12,5% 50,0% 

6,3% 25,0% 
3 3.2 3.2.1 3.2.1.2 0 0 

3 3.2 3.2.2 3.2.2.1 0 0 
0,0% 0,0% 

3 3.2 3.2.2 3.2.2.2 0 0 

3 3.3 3.3.1 3.3.1.1 0,75 0,75 

75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 3 3.3 3.3.1 3.3.1.2 0,75 0,75 

3 3.3 3.3.1 3.3.1.3 - - 

A
S

- 
Á

g
u

a
s

 s
u

b
te

rr
â

n
e
a

s
 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,8% 3,5% 

4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 0 0 

4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 0 0 

0,0% 8,3% 

0,0% 2,1% 

4 4.2 4.2.1 4.2.1.2 0 0 

4 4.2 4.2.1 4.2.1.3 0 0,25 

4 4.2 4.2.2 4.2.2.1 0 0 0,0% 0,0% 

4 4.2 4.2.3 4.2.3.1 0 0 0,0% 0,0% 

4 4.2 4.2.4 4.2.4.1 0 0 0,0% 0,0% 
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa Índice Eixo Índice Tema Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

4 4.3 4.3.1 4.3.1.1 0 0 0,0% 0,0% 

8,3% 8,3% 
4 4.3 4.3.2 4.3.2.1 0,25 0,25 25,0% 25,0% 

4 4.3 4.3.3 4.3.3.1 - - - - 

4 4.3 4.3.4 4.3.4.1 0 0 0,0% 0,0% 

E
A

- 
E

d
u

c
a

ç
ã
o

 A
m

b
ie

n
ta

l,
 I

n
te

g
ra

ç
ã

o
 e

 

D
if

u
s

ã
o

 d
e

 P
e

s
q

u
is

a
s

 e
 t

e
c

n
o

lo
g

ia
s

 

5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 1 1 100,0% 100,0% 

50,0% 50,0% 

55,2% 45,8% 

5 5.1 5.1.2 5.1.2.1 0 0 
0,0% 0,0% 

5 5.1 5.1.2 5.1.2.2 0 0 

5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 0 0 

41,7% 66,7% 

20,8% 33,3% 

5 5.2 5.2.1 5.2.1.2 0,25 1 

5 5.2 5.2.1 5.2.1.3 1 1 

5 5.2 5.2.2 5.2.2.1 0 0 

0,0% 0,0% 5 5.2 5.2.2 5.2.2.2 0 0 

5 5.2 5.2.2 5.2.2.3 0 0 

5 5.3 5.3.1 5.3.1.1 0,25 0,75 
50,0% 75,0% 50,0% 75,0% 

5 5.3 5.3.1 5.3.1.2 0,75 0,75 

5 5.4 5.4.1 5.4.1.1 1 0,25 100,0% 25,0% 100,0% 25,0% 

G
R

H
- 

G
e

s
tã

o
 d

e
 R

e
c
u

rs
o

s
 H

íd
ri

c
o

s
  

6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 1 1 

100,0% 100,0% 

97,9% 97,9% 

69,8% 73,4% 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.2 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.3 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.4 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.5 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.6 1 1 

6 6.1 6.1.1 6.1.1.7 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.1 1 1 

95,8% 95,8% 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.2 0,75 0,75 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.3 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.4 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.5 1 1 

6 6.1 6.1.2 6.1.2.6 1 1 

6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 1 0 100,0% 0,0% 

56,9% 47,2% 

6 6.2 6.2.2 6.2.2.1 0,5 0,25 50,0% 25,0% 

6 6.2 6.2.3 6.2.3.1 1 1 

33,3% 58,3% 6 6.2 6.2.3 6.2.3.2 0 0 

6 6.2 6.2.3 6.2.3.3 0 0,75 

6 6.2 6.2.4 6.2.4.1 0 0 
25,0% 25,0% 

6 6.2 6.2.4 6.2.4.2 0 0 
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Avaliação quantitativa Índice Ação Índice Programa Índice Eixo Índice Tema Índice Global 

Tema 
estratégico 

Eixo 
Temático 

Programa Ação Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto Obtido Previsto 

6 6.2 6.2.4 6.2.4.3 1 1 

6 6.2 6.2.4 6.2.4.4 0 0 

6 6.2 6.2.5 6.2.5.1 0 0,25 

33,3% 75,0% 6 6.2 6.2.5 6.2.5.2 0 1 

6 6.2 6.2.5 6.2.5.3 1 1 

6 6.2 6.2.6 6.2.6.1 1 1 100,0% 100,0% 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.1 0,25 1 

46,4% 100,0% 

54,5% 75,0% 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.2 0,5 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.3 0,25 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.4 0,5 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.5 0,5 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.6 0,25 1 

6 6.3 6.3.1 6.3.1.7 1 1 

6 6.3 6.3.2 6.3.2.1 0,25 0 
62,5% 50,0% 

6 6.3 6.3.2 6.3.2.2 1 1 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ (2025)
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APÊNDICE B ï SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FRENTE AS METAS PBH 2025 
 

Águas de São Pedro - SP 

 

 
 
 

Americana -SP 

 

  



 
Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2024 

 

 

124 

 

 
Amparo - SP 

 

 
Analândia -SP 
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Artur Nogueira - SP 

 

 

Atibaia -SP 
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Bom Jesus dos Perdões -SP 

 

 

Bragança Paulista -SP 
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Cabreúva -SP 

 

 

 

Camanducaia - MG 
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Campinas - SP 

 

 

 
Campo Limpo Paulista - SP  
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Capivari - SP 

 

 

Charqueada ï SP 
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Cordeirópolis ï SP  

 

 

Corumbataí - SP 

 

 

 

  


