

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí



CT-SA - CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

Ata 4ª Reunião Ordinária do GT-LODO/GA - 27/07/2011 - 10h00
CONSORCIO PCJ - Americana/SP

Membros Presentes	
CETESB	Adilson Jose Rossini
SANASA CAMPINAS	Gladis Meiry Matteo
CONSORCIO PCJ	Alexandre Vilella

Convidados	
BIOCICLO	Marcos Cunha
BIOCICLO	Aline Tonon
BIOCICLO	Jonas Jacob Chiaradia
xxxxxxx	

1.Pauta : A pauta e convocação da reunião foram enviadas aos presentes por meio de mensagem eletrônica pela Coordenadora do GT-LODO, Eng^o Gladis Meiry Matteo. **2. Abertura da 4ª Reunião Ordinária:** Conduzida pela coordenadora da GT-Lodos, Eng^a Gládis Matteo e pelo representante do tomador dos recursos, Eng^o Alexandre Vilella - Consorcio PCJ. Inicialmente recebemos da contratada a versão revisada do Relatório Parcial III e o Relatório IV. Marcos da Biociclo manifestou as dificuldades que estão encontrando para compor os custos, por diversos fatores: primeiramente porque as datas dos levantamentos realizados e informados estão defasados dos custos reais e também porque dependem das informações que os palestrantes se comprometeram a disponibilizar e não o fizeram até o momento. Para atender o item 5.1, os fornecedores /palestrantes precisam preencher e disponibilizar as planilhas de custos. O grupo concordou que devemos solicitar custos relativos e não absolutos e ainda oferecer um termo de compromisso de sigilo para os fornecedores visando encerrar esta etapa do trabalho. A Coordenadora do Grupo, Gladis Matteo, vai estabelecer contato com todos por telefone, propondo aos palestrantes esta nova forma de disponibilizar os custos, garantindo ainda, não identificar o nome do fornecedor (a meta é obter três custos, no mínimo). O contratante, na pessoa de Alexandre Vilella, manifestou que o relatório IV, não atingiu plenamente os objetivos contratuais, e solicitou a contratada, BIOCICLO, que complemente o relatório IV, justificando que os objetivos não foram alcançados, por falta de informação e irão elaborar um orçamento baseando-se em registros bibliográficos. Marcos da BIOCICLO, afirmou que a próxima oficina irá subsidiar a viabilidade da Disposição final ,UGL`s, secagem térmica, reciclagem agrícola, aterro, produtos

cerâmicos. Jonas, da BIOCICLO, comentou sobre o item 5.5.C: afirmou que há falta de conhecimento dos produtores rurais, que precisam conhecer o processo que transforma o lodo de ete, em produto, deixando de ser um resíduo. Jonas, também informou ao grupo que a COSAN, manifestou claras intenções de estabelecer parceria com este projeto, e que tem capacidade de absorver toda produção do lodo de ETE, gerado na BACIA. Alexandre Vilella, sugeriu que devemos buscar outros parceiros além da COSAN, como a CTC, Susano, dentre outras. Na revisão do relatório IV, o grupo solicitou que constem os contatos que a contratada realizou, e apresente as restrições legais de se comercializar o lodo, mesmo após ser transformado em produto. Também, no relatório IV, revisado, os dados de geração de lodo considerados "incertos", deverão ser corrigidos baseando-se nas informações contidas no PLANO DE BACIA. As cerâmicas vermelhas, estão sendo identificadas através dos sindicatos, associações, dando ênfase a capacidade de produção das mesmas e se estão licenciadas pela CETESB, através de consulta ao Banco de dados do órgão. O grupo comentou que, segundo os últimos contatos com o Aterro Estre, percebemos a possibilidade do aterro em participar da próxima oficina como palestrante. O grupo concordou sobre a realização do 3º encontro, da I OFICINA DE LODOS, na primeira quinzena de agosto de 2011. A contratada se compromete, a enviar a revisão do relatório IV, com as devidas complementações no prazo de 10 (dez) dias úteis, a partir da presente data, 27/07/2011, inserindo no relatório as atividades que foram desenvolvidas para elaboração de custos. O GA-Lodo delega a contratante, a aprovação do relatório IV, com seus complementos, podendo o tomador (Consórcio PCJ), realizar o pagamento da referida parcela.

Eng^a Gladis Meiry Matteo
Coordenadora do GT-LODO
Câmara Técnica de Saneamento