

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí



CT-SA - CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

Ata 5ª Reunião Ordinária do GT-LODO/GA - 10/11/2011 - 9h00
SEDE SANASA-Sala Taubaté- Campinas/SP

Membros Presentes	
SANASA CAMPINAS	Uildson Carlos Oliveira
SANASA CAMPINAS	Gladis Meiry Matteo
DAE STA BARBARA DOESTE	Claudolado Viana dos Santos
DAE STA BARBARA DOESTE	Vanderlei Barbosa Isaias
CONSORCIO PCJ	Alexandre Vilella

Convidados	
BIOCICLO	Marcos Cunha
BIOCICLO	Aline Tonon
BIOCICLO	Jonas Jacob Chiaradia

1.Pauta : A pauta e convocação da reunião foram enviadas aos presentes por meio de mensagem eletrônica pela Coordenadora do GT-LODO, Eng^o Gladis Meiry Matteo. **2. Abertura da 5ª Reunião Ordinária:** Conduzida pela coordenadora da GT-Lodos, Eng^a Gládis Matteo e pelo representante do tomador dos recursos, Eng^o Alexandre Vilella - Consorcio PCJ. O assunto inicial de grande importância para todos foi o “cumprimento dos prazos contratuais “ e “objetivos alcançados”. Dia 5 de novembro, encerrou o prazo para contratada BIOCICLO, entregar o relatório numero 4. Na reunião nos foi relatado à impossibilidade de se finalizar esta etapa do trabalho devido à falta de informações referentes aos custos de equipamentos e serviços que deveriam ser encaminhados pelos palestrantes à BIOCICLO, bem como a falta da 3ª oficina que também não aconteceu. O grupo acompanhou toda etapa de levantamento de custos, e concordou em adiar o prazo para entrega do relatório para o dia 05 de dezembro de 2011 e planejamos a realização da 3ª oficina para o dia 23 de novembro de 2011. O GT deverá auxiliar a contratada na obtenção de dados referentes a custos, de acordo com a planilha que a BIOCICLO enviará à Coordenação do grupo. Na última reunião da CT-SA, houve manifestação de alguns membros em participar mais do trabalho realizado pelo GT-LODO, e o GT-Lodos irá verificar todos os contatos dos membros visando ampliar a participação. De acordo com o GT-Lodo e Contratada, no dia 23, dia da realização da 3ª Oficina, a contratada divulgará de modo resumido todo trabalho realizado, com características especialmente técnicas. Após, esta reunião, a BIOCICLO, encaminhará aos fornecedores e palestrantes as principais questões ainda não sanadas e/ou respondidas satisfatoriamente e o GT, irá se

empenhar para garantir a participação da COLEPAV, IS-Idéias Sustentáveis e COLEPAV-BIOSET. O grupo e a contratada concordaram em citar experiências, recomendando prosseguimento das pesquisas de alternativas de uso do lodo de ete na produção de óleo combustível (através do óleo presente no lodo).A BIOCICLO, mencionou o trabalho sobre levantamento de cerâmicas vermelhas existentes nas Bacias PCJ, perfazendo um total de 556 cerâmicas vermelhas, sendo apenas 144 licenciadas até a presente data. Foi mencionado que haverá necessidade de se ampliar as análises feitas com os lodos de etes: 82 % das etes, da Bacia que geram lodo, realizaram somente a NBR 10.004. Também, foi aprovado pelo grupo que a contratada deverá completar os cálculos de geração de lodo presente e futura (2020), para as unidades que não forneceram informações, baseando-se no PLANO DE BACIAS 2010-2035. Também, serão corrigidos os dados discrepantes, a partir do PLANO DE BACIAS 2010-2035, mas manteremos no relatório as informações encaminhadas para a BIOCICLO. O GA-Lodos delega a contratante, a aprovação do relatório IV a ser entregue dia 5 de dezembro, com seus complementos, podendo o tomador (Consórcio PCJ), realizar o pagamento da referida parcela.

Eng^a Gladis Meiry Matteo
Coordenadora do GT-LODO
Câmara Técnica de Saneamento