

ANDAMENTO DO GT-QUALIDADE

**BACIAS PCJ
CTMH-CBH-PCJ**

03/AGOSTO/2017

GT-QUALIDADE

- **CRIAÇÃO:** Em agosto de 2016 pela CTMH
- **INÍCIO:** 21/Setembro/2016 (1ª reunião)
- **REUNIÕES:** 6 (Setembro/2016 a Junho/2017)
- **PARTICIPANTES:** CETESB, DAEE, AGÊNCIA PCJ, MPSP e EMPRESAS DE SANEAMENTO
- **COORDENAÇÃO:** CETESB

OBJETIVO DO GT-QUALIDADE

INICIAL: Elaborar um TR para implantação de uma Rede Automática de Monitoramento da Qualidade das Águas no PCJ com prazo de apresentação da proposta até 30/10/2016.

ATUAL: Criar mecanismos para **integração, articulação, centralização e utilização dos dados das redes** de monitoramento de qualidade existentes nas bacias PCJ.

PREMISSAS/ATRIBUIÇÕES

- Utilizar o **INFOAGUAS** como **depositório dos dados** de efluente e qualidade gerados no PCJ (Mon. Manual)
- **Entrada dos dados** no INFOAGUAS pelo **gerador** (acesso via web)
- CETESB coordena implantação das futuras Estações da **Rede Automática**
- **Disponibilização dos dados** pela Sala de Situação PCJ
- AGÊNCIA PCJ apoia financeiramente a **contratação serviços e equipamentos**

TRABALHO EXECUTADO

- **Levantamento** sobre o monitoramento realizado pelas **empresas de saneamento**;
- **Planos de Monitoramento Manual e Automático** a ser executado pelas empresas de saneamento e CETESB com apoio financeiro da Agência PCJ;
- Minuta de **Acordo de Cooperação Técnica entre CETESB, DAEE e AGÊNCIA PCJ**;
- **Plano de Trabalho do ACT** das atividades **INFOAGUAS, SALA DE SITUAÇÃO PCJ e REDE AUTOMÁTICA**;
- Iniciado em junho/2017 o **Piloto da Atividade INFOAGUAS** para a inserção dos dados das empresas de saneamento que atuam no **Rio Jundiaí**.

CRONOGRAMA

Implantação em etapas (revisões anuais)

Fase 1 (2017 e 2018)

- Assinatura **ACT** e elaboração dos **TRs** pela CETESB, SSPCJ e AGÊNCIA PCJ;
- Implantação do **Piloto no Rio Jundiaí** (Cetesb e empresas de saneamento).

Fase 2 (2019-2020)

- Adequação da sala de situação para **recepção dos dados** de qualidade e efluentes de ETEs.
- Elaboração de **protocolos/procedimentos** de alertas e boletins.



PRÓXIMOS PASSOS

ACT – CETESB/DAEE/AGÊNCIA PCJ

- Consensar a proposta entre as áreas jurídicas dos partícipes;
- Assinatura do acordo;
- Atividade INFOAGUAS - Elaboração do TR para contratação de apoio operacional;
- Atividade REDE AUTOMÁTICA – Elaboração de TR contratação de equipamentos e serviços de manutenção;
- Atividade SALA DE SITUAÇÃO – Elaboração de TR para contratação de apoio operacional;
- DISPONIBILIZAÇÃO dos DADOS - Elaboração de protocolos/procedimentos de alertas e boletins (SSPCJ/AGÊNCIA PCJ/CETESB).

DADOS DE CAPTAÇÃO

- Iniciar tratativas com CVS para migração dos dados inseridos no **SISAGUA/SUS** para a **SSPCJ**
- **Reunião** agendada com **CVS/PROAGUA** em **04/08/2017**