

**CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO**  
**Plano de Trabalho: Detalhamento das atividades 2017-2019**

<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>		
<b>TÍTULO: GT- QUALIDADE (Grupo de Trabalho para integração dos dados de qualidade da água na SSPCJ)</b>		
JUSTIFICATIVA: Criar mecanismos para integração, articulação, centralização, divulgação e utilização dos dados das redes de monitoramento de qualidade nas bacias PCJ.		
SUBPROGRAMA EM QUE SE ENQUADRA <sup>1</sup> : PDC 1 – Subprograma 1.05 – Operação da rede básica hidrológica, piezométrica e de qualidade das águas (Plano das Bacias PCJ 2010-2020)		
FONTE DE RECURSO FINANCEIRO: Plano de Aplicação Plurianual – 2017 a 2020 (desembolso a partir de 2018)		
Descrição das Atividades Previstas	Produtos Esperados	Prazo para Desenvolvimento (em meses)
<b>A</b> Acompanhamento da elaboração do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre Cetesb, DAEE e Agência PCJ, que visa a realização de atividades para a implantação de estações automáticas e inserção de dados das redes de monitoramento de qualidade na SSPCJ.	ACT assinado	6
<b>B</b> Dar apoio técnico para aperfeiçoamento dos planos de monitoramento das bacias do PCJ.	Indicação de prioridades para estabelecer pontos, parâmetros, e frequência.	24
<b>C</b> Acompanhamento dos contratos advindos do ACT para a implantação de estações automáticas e inserção e gestão de dados das redes de monitoramento de qualidade na SSPCJ.	Contratos assinados, Estações Automáticas Implantadas, Dados na SSPCJ.	18
<b>D</b> Acompanhamento da execução de Projetos Piloto em bacias pre-definidas.	Dados dos Rios Jundiá, Camanducaia e Corumbatai no INFOAGUAS e SSPCJ	24
<b>E</b> Dar continuidade às tratativas de acordos com outros parceiros	Acordos Assinados	24

<sup>1</sup>. Número e descrição dos PDCs, Subprogramas e Ações de Curto Prazo constam do Plano das Bacias PCJ 2010-2020, disponível em [www.comitespci.org.br](http://www.comitespci.org.br)

CÂMARA  
 CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO – GT QUALIDADE  
*Cronograma de execução das atividades do Plano de Trabalho 2017-2019*

Atividades	2017					2018										2019									
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	
A																									
B																									
C																									
D																									
E																									

O presente Plano de Trabalho e seu respectivo Cronograma de Execução **foi aprovado** durante a 7ª  
**Reunião Ordinária do GT-Qualidade/CTMH-PCJ, em 25/08/2017**