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Itatiba (“Princesa da Colina”)

População total 119.084 habitantes

Área total de 322 km², aprox. 280 km² de área rural

PIB Municipal (ano 2021)* – R$ 8.245.497.584

42,7 % Serviços
28,9 % Indústria
18,2 % Impostos líquidos de subsídios
10,2 % Agropecuária – R$ 579.842.482,85

*Leite, caqui, uva, café, figo, ovos de galinha…

Fonte: *SEADE 
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Itatiba
Macrozonas
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Breve contexto e início dos trabalhos
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- Plano de Bacias 2020-2035 (revisão em 2020)

- Interações com representantes da Agência PCJ (em 2021)

- Reuniões com Conselhos Municipais (Rural, Meio Ambiente e de
Saneamento) (início de 2022)

- Trabalhos para obtenção de recurso FEHIDRO: Contrato 039/2022
(PMI e FEHIDRO) assinado em Fev/Março de 2022

Muitas interações com as pessoas da Agência PCJ e da
CATI (agente técnico FEHIDRO).
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Breve contexto e início dos trabalhos
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Contrato 039/2022 (PMI e FEHIDRO) assinado em Fev/Março de 2022

Valor FEHIDRO – R$ 183.569,54

Valor Contrapartida – R$ 32.394,62

Valor Total – R$ 215.964,16

Prazo de execução: 12 meses
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Breve contexto e início dos trabalhos
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- Edital Licitatório nº 103/2022 - Concorrência Pública nº 20/2022 para
contratação de empresa ESPECIALIZADA (com T.R. elaborado pela
CT-Rural e ABES e revisado por nós)

6 empresas apresentaram propostas e venceu a que deu o MENOR
PREÇO.

- Contrato Prefeitura e EME Engenharia Ambiental (de Belo Horizonte-
MG) assinado em 17 de Novembro de 2022

Valor FEHIDRO – R$ 84.030,00

Valor Contrapartida – R$ 14.970,00

Valor Total – R$ 99.000,00
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Breve contexto e início dos trabalhos
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- Grupo Técnico de Acompanhamento (GTA) e Comitê Executivo (CE)
instituídos pela Portaria nº 8.502/2023.
Membros GTA

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Conselho Municipal de Saneamento Básico
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sindicato Rural de Itatiba
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Estado de São Paulo (CATI)
SABESP
Universidade São Francisco

Membros CE
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura

de Obras e Serviços Públicos
de Saúde
de Desenvolvimento Econômico e Habitação
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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PMSR constituído de 9 Produtos:

1) Plano de Trabalho e Formação de Trabalho

2) Plano de Mobilização e Comunicação junto à Comunidade Rural

3) Levantamento de Dados e Estimativa Populacional da Zona Rural do Município

4) Diagnóstico da Situação Atual do Saneamento Rural

5) Prognóstico e alternativas para soluções de melhorias

6) Elaboração de Programas, Projetos e Ações no Horizonte de 20 anos para a Zona Rural

7) Elaboração de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e

Efetividade das Ações do PMSR

8) Realização de Audiências Públicas / Consulta Pública / Conferência

9) Elaboração Final do PMSR.
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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1) Plano de Trabalho e Formação de Trabalho

Análise e elaboração de arquivo contendo todas as nossas
observações para a revisão do produto pela empresa ESPECIALIZADA.

Produto 1: 2 arquivos de revisão gerados, total 21 observações
para reanálise/corrigir/revisar/readequar, sendo a 3ª versão a aprovada.
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Arquivo para revisão (exemplo)
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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2) Plano de Comunicação e Mobilização Social
Realização do Seminário Inicial com os membros do GTA e do

CE.

Auditório da Prefeitura de Itatiba, 27 Fevereiro de 2023
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Contribuição direta dos membros do
GTA e do CE para formatação do
arquivo de revisão, principalmente
para o Questionário (on-line e físico)
de aplicação para levantamento de
dados primários.

Produto 2: 3 arquivos de revisão
99 observações
4ª versão a aprovada.
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Definição da amostra (tratamento estatístico) -
> 375 questionários a serem aplicados.

Questionário físico Questionário on-line



17

Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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3) Levantamento de Dados e Estimativa Populacional da Zona
Rural de Itatiba

Compartilhamento de leis, planos, arquivos e dados técnicos sobre
Itatiba

Reuniões
Elaboração de material gráfico (pela Seção de Comunicação Social

da Prefeitura) para divulgação: panfletos, SPOT/anúncio na rádio, site e
redes sociais da prefeitura.

3 meses: foi o tempo entre a aprovação do Produto 2
(junho/2023) e a ida a campo da empresa especializada
(setembro/2023).
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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O levantamento acabou em 01 de Outubro
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Produto 3
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População rural
estimada de
5.843 habitantes.
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333 questionários 
respondidos
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Produto 3
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Produto 3 
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Produto 3 
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Produto 3: 2 arquivos de revisão
25 observações
3ª versão a aprovada.
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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4) Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico da Zona Rural
de Itatiba

Em Janeiro/2024, a empresa veio para uma nova visita a campo
(“refinar” informações) e realização de reuniões pontuais com responsáveis de
alguns setores ligados ao Saneamento.

Defesa Civil

Vigilância Sanitária Cooperativa Reviver
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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Após, a empresa nos solicitou um levantamento de dados, em forma
de “Check-list”, para que encaminhássemos aos respectivos
responsáveis.
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Processo de elaboração e Produtos/Resultados
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Após, a empresa nos solicitou um levantamento de dados, em forma
de “Check-list”, para que encaminhássemos aos respectivos
responsáveis.

Produto 4: em processo de revisão
3 arquivos de revisão (por enquanto)
128 observações
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● Dificuldades
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- Avaliar os produtos

- Contratar uma empresa sem “vícios”.

- Contratar uma empresa ESPECIALIZADA.
Problema do Mercado?
Problema na formação de profissionais?
Conselhos de classe são atuantes o suficiente?
Problema na lei de licitações?
Problema das pessoas que lidam com as licitações públicas?
Problema na comunicação entre setores internos?
Falta de capacitação técnica dos técnicos municipais?

- Desestatização da SABESP
Vai Universalizar o acesso aos serviços de saneamento (Água e

Esgoto)?



Obrigado

Engº Ambiental Dennis Lai

dlai@meioambiente.itatiba.sp.gov.br

Prefeitura de Itatiba-SP

Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

(11) 3183 0750 2828
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