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Investimentos — Saneamento Rural (abrangéncia municipal) PSS

' 2020 + 2021

Agénciadas Bacias PCJ

+ 2024-27

Com a aprovagdo do Plano das Bacias PCJ Ja com um modelo de Termo de Foi publicado o Edital FEHIDRO 2024-2027 (no
2020-2035, acdes de saneamento rural, Referéncia elaborado, foi operacionalizado novo modelo de fluxo continuo), no qual
incluindo a elaboracdo dos PMSRs, o primeiro edital FEHIDRO com recursos est3o disponibilizados recursos para
destacaram-se no Plano de A¢des com para elaboragdo dos PMSRs. elaboracdo dos PMSRs, além do retorno do
previsdo de recursos FEHIDRO para Neste edital (orcamento 2021), foram financiamento de intervencdes (substituicdo
financiamento. disponibilizados recursos também para de fossas), dessa vez tendo como pré-
substituicao de fossas na area rural. requisito ja possuir o PMSR elaborado.

2020

Apds a definicdo sobre o financiamento dos
PMSRs, foi dado inicio a elabora¢ao da minuta
de um modelo de Termo de Referéncia para
apoio aos tomadores na contratacao de seus
v PMSRs. A discussao e a elaboragao do
documento envolveu a CT-Rural e a CT-SA dos
Comités PCJ, com apoio da Coordenacgao de
Projetos da Agéncia das Bacias PCJ.

2022-23

Em 2022, além de aperfeigopamentos no modelo
do TR, decidiu-se nao financiar intervengdes em
areas rurais, priorizando-se o financiamento dos
PMSRs previamente.

Tal decisao embasou-se no fato de que os PMSRs
devem ser os documentos que norteiam a
execucao de intervencdes de forma planejada.



RECURSOS PCJ INDICADOS — SANEAMENTO RURAL 4°CJS

Agénciadas Bacias PCJ

2021 2022 2023
T spwos
Artur Nogueira Amparo Cordeiropolis
Atibaia Braganca Paulista Engenheiro Coelho
Itatiba Capivari ltirapina
Limeira Corumbatai Jaguariuna
Mogi Mirim Louveira
Monte Mor Piracaia
Piracicaba Sao Pedro
Rio Claro Valinhos
Socorro

2 INTERVENCOES

(substituicdao de fossas - municipio)

Artur Nogueira
Socorro



23 EMPREENDIMENTOS INDICADDS 4°CJS

R$ 5.6 milhdes (valor repasse) soctassai s

8 nado iniciados (em licitacao)

13 em execucao*

*ou em fase final de prestacdo de contas

Figura 16: Folder divulgado em Grupos de Whatsapp e nas redes sociais da prefeitura.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS Autaciatas Bacias S

PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO RURAL

Dificuldades encontradas pelos tomadores:

- Licitagao do executor (empresas que ndo estdo acostumadas com o tipo de atividades a serem
desempenhadas no PMSR / precos muito abaixo do orcado)

- Levantamento de campo - baixa qualidade e poucos respondentes

- Definicao do que é ou nao area rural

- Adesao e participacao da comunidade

DESAF'OS E - Produtos de baixa qualidade entregues pelas empresas
- Atrasos na execucao devido as dificuldades relatadas

PERSPECTIVAS - Inexperiéncia dos tomadores e das empresas

Fatores que contribuem para a melhoria dos processos:

- Agéncia das Bacias PCJ promoveu ajustes no TR visando garantir a melhor qualidade e
quantidade dos questionarios aplicados e dos eventos junto as comunidades (durante a etapa
de comunicacao e mobilizacao)*;

- Tomadores tém feito encontros para compartilhar boas praticas e dificuldades;

- Assunto cada vez mais abordado nas prefeituras, Comités, Ministério Publico, sociedade, dentre
outros, o que auxilia o desenvolvimento e evolug¢ao dos temas ligados ao saneamento rural.

- Continuidade dos investimentos PCJ.

*Principais ajustes no TR — Clique aqui para ver



https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:w:/s/projetos2/EV5NY-0skb1LtP9X4LWVCw4BFpmvDcobtIm9KERrF51Deg?e=ARPe6n

Intervencoes em
Saneamento Rural
atraves da Politica de
Mananciais PCJ

Investimentos nas Bacias PCJ

Piracicaba, 21 de agosto de 2024



Desenvolvimento das atividades de Saneamento Rural
Politica de Mananciais - Assessoria Ambiental Agéncia PCJ

+ 2013

Os Comités PCJ aprovaram a Deliberacdo n¢?
238/2015, que tratou sobre a Politica de
Recupera¢ao, Conservacao e Protecao dos
Mananciais, também chamada de Politica de
Mananciais PCJ, a qual estabeleceu diretrizes e

instrumentos visando a conservacao das aguas,
recuperacao e conservagao do solo e da vegetacao
nativa na area que compreende as Bacias PCJ.

2021

Os Comités PCJ, abrem Edital de Selecdo de Areas de
Interesse através da Deliberacdo n2 398/21, que “Define

cronograma e regras para selecdo de areas de interesse
para desenvolvimento de ac¢des do Programa | da Politica
de Mananciais PCJ — Cobran¢a PCJ Federal, para a
realizacdo de PIPs (Projetos Integrais de Propriedades).

2018

2022-23

QS

Agénciadas Bacias PCJ

+ 2024

Inicio das agdes no ambito de saneamento rural
com processos licitatérios realizados pelos
Tomadores no 12 semestre de 2024.

Abertura do Ato Convocatério n? 001/24, através
da Deliberacdo n2 483/24, disponibilizando
recursos para execucao de intervengbes de

saneamento rural entre outros.

Aperfeicoamento da Politica de Protecdo de
Mananciais PCJ, tendo a sua Uultima revisdao
aprovada por meio da Deliberacdo n® 307/18,
que “Aprova a Revisdo da Politica de Recuperagdo,
Conservagdo e Protec¢do dos Mananciais no dmbito

v da drea de atuacdo dos Comités PCJ — Politica de

Mananciais PCJ e dd outras providéncias".

Os Comités PCJ, abrem Edital de Selecao de
Empreendimentos através das Deliberacdo n?
424/22 e n? 456/23, que definem cronograma e
regras gerais e especificas, para selecao de
empreendimentos, visando a indicacdao para

obtencdo de financiamento com recursos da
Cobranca PCJ Federal, no ambito da Politica de
Mananciais PCJ.


https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/deliberacoes/delib-comites-pcj-238-15.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/docs/deliberacoes/delib-comites-pcj-238-15.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Delib.-Comites-PCJ-398-21-1.pdf

PIPs - PROJETOS INTEGRAIS DE PROPRIEDADES PSS

Agénciadas Bacias PCJ
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EMPREENDIMENTOS INDICADOS — SANEAMENTO RURAL ATRAVES DOS PIPs  #2Cf

05 EMPREENDIMENTOS INDICADOS
R$ 731.474,75 (valor repasse)

2 contratados

2022 2023

02 empreendimentos 03 empreendimentos

Camanducaia
Analandia
Piracicaba

Chargueada
Analandia
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS Agéncia das Bacias PCJ
EXECUCAO DE INTERVENCAO EM SANEAMENTO RURAL

Dificuldades encontradas pelos tomadores:

- Equipe técnica da prefeitura para submissao e acompanhamento dos projetos;

- Licitacao do executor (empresas que nao estao acostumadas com o tipo de atividades a serem
desempenhadas);

- Inexperiéncia dos tomadores com o tema.

DESAFIOS E

Fatores que contribuem para a melhoria dos processos:

PERSPECTIVAS

- Oficinas de preparagao para os municipios para pleito dos Editais da Politica de Mananciais
PCJ;

- Assunto cada vez mais abordado nas prefeituras, Comités, Ministério Publico, sociedade,
dentre outros, o que auxilia o desenvolvimento e evolugao dos temas ligados ao saneamento
rural.

- Continuidade dos investimentos PCJ.




Obrigado!

projetos@agencia.baciaspcj.org.br
mananciais@agencia.baciaspcj.org.br

Agénciadas Bacias PCJ
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