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TERMO DE CONTRATO DE CONCESSAO RODOVIARIA N°003/ARTESP/2009
CORREDOR DOM PEDRO |

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N° 002/2008

Aps 02 de abril de 2009, comparecem o Estado de Séo Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado
dos Transporles, representada por seu titular, Mauro Arce, na condigiio de PODER CONCEDENTE e as
partes, de um lado, a AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP, doravante designada CONTRATANTE,
autarquia estadual de regime especial, com sede na Rua Urussui n° 300, 11° andar, Itaim Bibi, Sao
Paulo - 5P, nesle alo representada por seu Diretor Geral, Carlos Eduardo Sampaio Doria e, de oulro
lado, a CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A, com sede na Avenida Juca Peganha n® 116,
Bairo Cidade Satélite, municlpio de Atibaia, Estado de Sio Paulo, inscrita no CNPJ sob n®
10.647.979/0001-48, doravante designada CONCESSIONARIA, neste ato representada, na forma de
seu Estaluto Social e demals documenlos societarios arquivados na Junta Comercial do Estado de So
Paulo e no Processo ARTESP n° 007.647/2008 (Protocolo n®. 123.651/08), por seus Diretores Geraldo
Villin Prado, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n®, 6.945.371-8 SSP/SP, CPFIMF n®. 031.429.758-
88 e Sidney dos Passos Ramos, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n% 4.621.647 SSP/SP, CPFIMF
n°. 861.354.148-87, bem como as empresas ODEBRECHT INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA
LTDA., com sede na Praia de Botafogo n® 300, 11° andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, inscrila no CNPJMF sob n® 07.668.258/0001-00, neste ato representada, na forma de seus
alos constilutivos, por seus Diretores Geraldo Villin Prado, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n®,
6.945.371-8 SSP/SP, CPFIMF n® 031.429.758-88 o Felipe Montoro Jens, brasileiro, casado,
administrador de empresas, RG n® 17.032.674-3 SSP/SP, CPFIMF n® 166.417.478-83 e ODEBRECHT
SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUGAO S.A,, com sede na Praia de Bolafego n® 300, 11°
andar, cidade do Rio de Janeiro, Eslado do Rio de Janeiro, Inscrita no CNPJMF sob ne
10.220.039/0001-78, neste alo representada, na forma de seus atos constilutivos, por seu Diretor Carlos
Armando Guedes Paschoal, brasileiro, casado, engenheiro, RG n® 3.139.657-4 SSP/SP, CPFIMF n°
458.258.128-20, que assinam esle Instrumento na condigdo de INTERVENIENTES-ANUENTES o
assumem todas as obrigagfes dele decorrentes, e

CONSIDERANDO QUE:

O PODER CONCEDENTE, Estado de S#o Paulo, por intermédio da ARTESP, que neste
instrumento figura como CONTRATANTE e como entidade fiscalizadora da execugdo d
servigos objeto deste CONTRATO, na forma determinada no Edital de Concorréncia Publica
Internacional n°® 002/2008, decidiu_ atribuir & iniciativa privada a exploragdo, sob regime de
concessdo, do SISTEMA RODOVIARIO conslituido pela malha rodovidria esladual do Corredor
Dom Pedro |, correspondente ao Lote 07 do Programa de Concessdes Rodovirias do Estado de
Sdo Paulo, compreendendo execugdo, gestdo e fiscalizagdo, autorizado pelo Decreto Estadual
n® 52.188, de 21 de setembro de 2007, com as alleragbes promovidas pelos Decretos n®s
53.107, de 13 de junho de 2008, e 53.308, de 08 de agosto de 2008, e conforme diretrizes
definidas na Resolugio do Secretario dos Transportes n® ST — 5, de 27 de agosto-de 2008:

Em conseqiéncia dessa decisiio, a CONTRATANTE, realizou a LICITAGAO INTERNACIONAL.,
regulada pelas Lels Federais n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, n® 9.074, de 7 de Ju
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1995, n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
pelas Leis Estaduals n° 7.835, de 8 de maio de 1992, n° 9.361, de 5 de julho de 1996 & n°® 6.544,
de 22 de novembro de 1989, pelo Decreto Estadual n® 53.310, de 08 de agosto de 2008, & pelo
Edital de Concorréncia Plblica Internacional ARTESP n® 002/2008:

A CONCESSIONARIA 6 a sociedade de propésito especifico formada pelo CONSORCIO
INTEGRAGAO DOM PEDRO |, o qual foi proclamado vencedor do objeto da LICITAGAO, por
ato da COMISSAO DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - CPJP
designada na Deliberagéio CDPED-1, de 24 de julho de 2008, do Conselho Diretor do Programa
Estadual de Desestatizagéo (Didrio Oficial do Estado de 31/07/2008), homologado pelo Conselho
Diretor da ARTESP em Deliberagio de 18/02/2009 e adjudicado, na mesma data, pelo Direlor
Geral da ARTESP conforme publicagéo no Diario Oficial do Estado — Poder Executivo - Segéio |,

am 19/02/2009,

foi acordada a celebragio do presente CONTRATO DE CONCESSAO, que se reger4 pelas clausulas e
condiglies seguintes:

CAPITULO|

DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA 1.” - DEFINIGOES

1.1. Meste CONTRATO e nos seus ANEXOS, sempre que em mallsculas, e salvo se do contexio
resultar claramente sentido diferente, os termos a seguir indicados terdo o seguinte significado:
I ADJUDICATARIO: LICITANTE ao qual fol adjudicado o objeto da licitagao;

Il. AGENTE TECNICO: entidade fiscalizadora da execugio dos servigos objeto da
CONCESSAQ, a ARTESP:

. CONCESSAO: delegagio do servico plblico de exploragio do SISTEMA

RODOVIARIO;

IV, CONTRATO: conlrato de CONCESSAD de exploragéo do SISTEMA RODOVIARIO:

V. CONCESSIONARIA: sociedade andnima, com fim especifico e exclusivo de exploragdo
da CONCESSAQ;

Wi, CONTRATANTE: a ARTESP,

VII. CONSTRUTOR: empresa ou empresas conltratadas pela CONCESSIONARIA para a

execuqdo de servigos que integram as FUNGOES DE CONSERVAGAO e as
FUNGOES DE AMPLIAGAD;

VI FUNGOES DE AMPLIAGAO: os servigos objeto do A, 5° inciso 1, do
REGULAMENTO DA CONCESSAQ;

IX. FUNGOES DE CONSERVAGAO: os servigos objelo do Art. 5° Inciso Il, do

REGULAMENTO DA CONCESSAQ;

X, FUNGOES OPERACIONAIS: os servigos objeto do Art. 5° inciso |, do REGULAMENTO
DA CONCESSAQ;

Xl INSTITUICOES ~ FINANCIADORAS: instiluigées  financeiras que suprirdo a
CONCESSIONARIA com os recursos financeiros necessarios ao desenvolvimento d
CONCESSAQ;

X, LICITAGAO INTERNACIONAL: processo de selegéio para escolha da Empresa ou
Consdrcio para efeito de outorga da CONCESSAO, nos termos do Edital n® 002/2008:

Xll.  PARTES: a CONTRATANTE e a CONCESSIONARIA;
XIV.  PODER CONCEDENTE: o Estado de S#o Paulo;

XV.  PROJEGOES FINANCEIRAS: conjunto de projegdes de todos os elementos financelros
relativos & execugiio do CONTRATO, incluindo os valores fixo e varidvel & os v
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XVI.

AVl

eslipulados para pagamento ao PODER COMCEDENTE, elaboradas

pelo LICITANTE, cobrindo o prazo da CONCESSAQ, de acordo com o Edital (Anexo 08
- DIRETRIZES PARA APRESENTAGCAD DA METODOLOGIA DE EXECUGAO) e da
FROPOSTA FINANCEIRA:

PROJETISTA: empresa ou empresas contratadas para elaboragio dos projetos
nacessarios ao desenvolvimento dos servigos;

PROPOSTA: o conjunto de Informagdes e documentos apresentados pelo LICITANTE,
autor da Proposta que serviu de base & adjudicag@o do objeto da LICITACAO, bem
como as informagdes e esclarecimentos prestados posteriormente, relativaments 2
mesma;

XVIIl. - REGULAMENTO DA CONCESSAO: Regulamento da Concessdo dos Servigos

XIX,

XX,

XX,

Piblicos de Exploragio do Sistema Rodoviario constituldo pela malha rodoviaria
estadual do Corredor Dom Pedro |, correspondente ao Lote 07 do Programa de
Concessdes Rodoviarias, compreendendo execugio, gestdo e fiscalizagdo, conforme
aprovado pelo Decreto Estadual n® 53.310, de 08 de agosto de 2008:

SECRETARIO DOS TRANSPORTES: Secretario de Estado dos Negocios dos
Transportes do Estado de Sdo Paulo;

SERVICO ADEQUADO: caracteristicas dos servigos a serem prestados pela
CONCESSIONARIA, como definido no Art. 6°% da Lel Federal n® 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995;

SERVIGOS COMPLEMENTARES: os servigos considerados como convenientes, mas
ndo essenciais, para manter o SERVIGO ADEQUADO em todo o SISTEMA
RODOVIARIO, a serem prestados por terceiros que néo a CONCESSIONARIA;
SERVIGOS DELEGADOS: servigos a serem preslados pela CONCESSIONARIA,
compreendendo agueles correspondentes a FUNGOES OPERACIONAIS, a FUNGCOES
DE CONSERVAGCAO e a FUNGOES DE AMPLIACAD;

AXll.  SERVIGCOS NAO DELEGADOS: os servigos de competéncia exclusiva do Poder

Plblico, ndo compreendidos no objeto da CONCESSAOQ:

XXV,  SISTEMA EXISTENTE: o alual conjunto de pistas de rolamento do Sistema Rodoviario,

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADDS DE TRANSPORTEDO ESTADO DE SAo s

suas respeclivas faixas de dominio e edificages, instalagdes e equipamentos nelas
conlidos, correspondente ao Corredor Dom Pedro |, referente ao Lote 07 do Programa
de Concessfes Rodoviérias, totalizando 297 km, abrangendo os seguintes trechos: a)
SP-065 - Rodovia D. Pedro I: inicio do trecho no km 0+000, entroncamento com a SP-
070, Jacarel; final do trecho no km 145+500, no entroncamento com a SP-330, km
103+670, Campinas; b) SPI-084/066 — interligagio SP-065 com a SP-066 — inicio do
trecho no km 0+000 no entroncamento da SP-066, km 84+000, final do trecho no km
1+400, no entroncamento com a SP-070, km 73+000, Jacarel; ¢) SP-332: inlcio do
frecho no km 110+280, Campinas; final do trecho no km 187+310, Conchal/Mogi-
Guagu; d) SP-360: inicio do trecho no km 61+900, no entroncamento com a SP-330, km
61+510, Jundial; final do Irecho no km 81+220, no entroncamento com a SP-063, km
15+700, ltatiba; &) SP-063: inicio do trecho no km 0+000, Louveira; final do frecho no
km 154700, no enlroncamento com a SP-360, km 81 +220, Itatiba; f) SP-083: inicio do
trecho no km 0+000, no entroncamento com a SP-065, km 127+800, Campinas; final do
trecho no km 12+300, no entroncamento com a SP-330, km 86+100, Valinhos; g)
Acessos que partem das rodovias supracitadas, totalizando 7,25 km, correspondentes a
SPA-122/065 — acesso Valinhos; SPA-067/360 — acesso Jundial e SPA-114/332 —
acesso Campinas (Bardo Geraldo); h) Trechos rodoviarios que serdo consiruldos;
totalizando 18,100 km: prolongamentos da Rodovia SP-083 — Rodovia José Robertp
Magalh@es Teixeira (Anel Sul de Campinas) - ligag&o entre SP-330 e SP-348 e ligacab
entre SP-348 e SP-324; e Via Perimelral de Itatiba - contorno rodoviario do Munici

de ltaliba, Incio na intersecg#io da SP-063 com a SP-360 alé as proximidades da ’
065, km 101+900; i) Segmentos lransversals, trevos, obras de arle e rnstarat;ﬁ
complementares do lipo urbano ou rodoviario da Rodovia SP-065 e do Anel ag
Contorno de Campinas que foram outorgados 4 DERSA pelo Decreto n® 28,206, de 9
de- fevereiro de 1988-e durante seu perfodo de concessao. Os principais segmenlos
Iransversais menclonados lotalizam 11,300 km e estdo localizados: no km &5
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(intersecgéio com a SP-036); km 72,500 (intersecgdo com a SP-008);
km 79(intersecgéio com a Esirada dos Pires), km 87(interseccdo com a 5P-354); km
102(intersecgio com a SP-063 e marginal); km 129 (intersecgio com a Av. Mackenzie);
& em lrechos correspondentes as variantes da SP-085 (anligo tragado) localizados
enire os km 5 (correspondente indireto do antigo km 0) e km 8 (antigo km 3) e entre os
km 10 e km 15; compreendendo execugdo, gestdo e fiscalizag8o, conforme autorizado
pelo Decreto Estadual n® 52.188, de 21 de setembro de 2007, com as alteragbes
promovidas pelos Decretos n% 53.107, de 13 de junho de 2008, e 53.308, de 08 de
agosto de 2008, e nos termos do EDITAL;

XXV.  SISTEMA RODOVIARIO: o conjunto composto, na situagdo alual, pelo SISTEMA
EXISTENTE e, no futuro, pelas ampliagtes decorrentes dos servigos correspondentes
as FUNGOES DE AMPLIAGAO;

XXVI.  VALOR DA CONTRATAGAO: R$ 28.703.288.948,53 (vinte e oito bilhdes, setecentos e
trés milhdes, duzentos e oitenta e oito mil, novecenltos e quarenta e oilo reais e
cinglenta e trés centavos), reajustado pela mesma férmula e nas mesmas datas em
que o reajustamento for efetivamente aplicado & Tarifa de Pedagio;

XXVIl. VALOR DOS INVESTIMENTOS: R$ 2.088.133.060,00 (dois bilhes, oitenta e oito
milhGes, cento e frinta e trés mil e sessenta reais), reajustado pela mesma férmula e
nas mesmas dalas em que o reajustamento for efetivamente aplicado & Tarifa de
Pedagio;

XXVIIl. DERSA: Departamento Rodoviario S.A., concessionaria do SISTEMA EXISTENTE até a
data da transferéncia do controle:

XXIX. DER/SP: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de S&o Paulo, titular de
dominio do patrimdnio rodoviario e do 8nus fixo da outarga.

CLAUSULA 2.7 - ANEXOS

2.1, Integram o CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os documentos relacionados
nesta Clausula. |

a. ANEXOI: Edital de Concorréncia n® 002/2008, incluldos seus Anexos e os esclarecimentos
prestados aos interessados;

ANEXO II: Documentag#o de Habilitagso:

ANEXO lll:Metodologia de Execugio, Plano de Negdcios e Proposia;

ANEXO IV: Esclarecimentos prestados sobre a PROPOSTA;

ANEXO V: Composigdo acionéria da CONCESSIONARIA;

ANEXO VI: Estaluto Social da CONCESSIONARIA:

ANEXO VII: Composigéo dos érgios da administragdo da CONCESSIONARIA:
ANEXO VIil: Compromisso de Integralizagdo do Capital Social:

ANEXO IX: Documentos de Financiamento;

ANEXO X: Contrato para servigos integrantes das FUNGOES OPERACIONAIS;

" e a0 o

= ©

l.—-u-.

ANEXO XI: Contrato de Conservagéo;
e “{d l.  ANEXO XII: Minuta do Conlrato de Projeto;
m. ANEXO Xlli: Minuta do Contrato de Construgio;
n.  ANEXO XIV: Garantias;
0. ANEXO XV: Apdlices de Seguro;
p. ANEXO XVI: Das Penalidades (Anexo 11 do Edital);
q. ANEXO XVII: Estrutura Tariférla (Anexo 04 do Edital);

x
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r.  ANEXO XVIII: Termo de Entrega

2.1.1. Os documentos a que se referem as alineas "a", "b", "c" e "d" do item 2.1 supra, gue constituem
Anexos do presente conlrato, encontram-se devidamente auluados no Processo ARTESP n®
007.647/2008 (Protocolo n°® 123.651/08), fls. 1.324 a 5,788 arquivados na sede da
CONTRATANTE.

CLAUSULA 3.7 - LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1. A CONCESSAO reger-se-a pelo Art, 175 da Consliluigéo Federal, pelas Leis Federais n® 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, n° 9.074, de 7 de julho de 1995, n® 8.666, de 21 de julho de 1993,
pelas Lels Estaduais n® 7.835, de 8 de malo de 1992, n® 9.361, de 5 de julho de 1.996, e n°®
6.544, de 22 de novembro de 1989, pelo REGULAMENTO DA CONCESSAO e pelas demais

normas regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA 4.° - INTERPRETAGAO

4.1, As divergéncias que porveniura venham a exislir relativamente A aplicagdo das disposicdes
conlratuais, resolver-se-8o de acordo com os seguintes critérios:
a.  considerar-se-a, em primeiro lugar, o Edital de Concorréncia:
b.  em segundo lugar, considerar-se-80 as clausulas do CONTRATO:;
c.  pordltimo, considerar-se-4 a PROPOSTA.
4.1.1. As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as oulras quanto & localizagéo,

especificagdes, caraclerislicas dos servigos e especificagbes relalivas as suas
diferentes partes.

CAPITULO I
OBJETO DA CONCESSAOD

CLAUSULA 5. - OBJETO DA CONCESSAO

51. A CONCESSAO tem por objeto a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, compreendendo, nos
termos deste CONTRATO:

I execugdo, gestéo e fiscallizagdo dos SERVICOS DELEGADOS;
Il.  apoio na execugdo dos SERVIGOS NAO DELEGADOS;
. gestdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES, na forma do REGULAMENTO DA
CONCESSAOQ.
52. A Iransferéncla, a qualquer titulo, da CONCESSAQ, somente podera ser feita com a prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE e aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

5.3. A execugdo dos servigos e a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO deversio obedecer ao
disposto no REGULAMENTO DA CONCESSAO, nas normas, nos padrdes e nos procedimento
dispostos no EDITAL e seus Anexos (ANEXO 1) e na PROPOSTA (ANEXO lil).

organizacional, os responséveis técnicos exigidos na legislagio vigente, para o fiel cumprimento
dos servigos objeto da CONCESSAD, especialmente profissional(is) com experiéncia /i
exploragdo dos SERVICOS DELEGADOS, no que se refere a operagéo e conservagio
rodovias pedagiadas,

AUSULA 6.* - ESPECIE DA CONCESSAD

A CONCESSAO 4 de servigo publico e sera explorada em regime de cobranga de pedégio e dé
oulros servigos prestados aos usuérios, nos termos estabelecidos no Capilulo XI dgste
CONTRATO. P :
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CAPITULO Il

PRAZO DA CONCESSAOD

CLAUSULA 7.2 - PRAZO DA CONCESSAD

7.1. O prazo da CONCESSAO é de 30 (Irinta) anos, contados da data da Transferéncia de Conirole
do SISTEMA EXISTENTE, podendo ser prorrogado na forma de lei e conforme condigdes
previstas neste CONTRATO.

7.2. A alteragéo do prazo da CONCESSAO somente serd admitida para recompor o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, nas hiptteses previstas na Clausula 23,

CAPITULO IV
BENS DA CONGESSAO

CLAUSULA 8." - BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO

8.1.  Integram a CONCESSAQ:

I Todos os equipamentos, méquinas, aparelhos, acessérios e, de modo geral, todos os
demalis bens vinculados a exploragdo e manutengfio do SISTEMA EXISTENTE,
transferidos & CONCESSIONARIA, conforme relages constantes do TERMO DE
ENTREGA; e

Il Os bens adquiridos pela CONCESSIONARIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSAD,
que sejam utilizados na exploragéo do SISTEMA RODOVIARIO.

8.1.1.  Néo integram a CONCESSAQ, para a finalidade de exploragsio prevista na Cléausula 5°,
as areas remanescentes de desapropriagdes e as vicinais designadas para manutengéo,
na forma eslabelecida no Edital e em seu ANEXO 068 - SERVICOS
CORRESPONDENTES A FUNGOES DE CONSERVACAO.

8.2. A CONCESSIONARIA somente podera alienar bens que integram a CONCESSAOQ, ndo afetados
em decorréncia de sua deslinagiio especial de ulilizagdio pelos usudrios, se proceder a sua
imediata substiluigéo por outros com condigbes de operacionalidade e funcionamento idénticas
ou superiores as dos subsliluidos.

8.2.1. Qualquer alienagéio ou aquisi¢iio de bens que a CONCESSIONARIA pretenda realizar,
nos Gltimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSAO, deverd ser prévia e
expressamente autorizada pela CONTRATANTE.

8.21.1. A CONTRATANTE se pronunciars, por escrito, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, sobre a solicitagiio da CONCESSIONARIA, devendo esta, no
seu pedido, explicitar claramente, quanto aos bens a serem adquiridos, se a
sua amorlizagdo n@o puder ocorrer totalmente dentro do prazo da
CONCESSAO, qual o lralamento que devera ser dado ao saldo ndo
amorlizado.

CLAUSULA 9.7 - BENS DE DOMINIO PUBLICO

5 91 Os bens do SISTEMA RODOVIARIO, Incluindo os bens imoveis adquiridos  pel
v CONCESSIONARIA, por qualquer forma, para a realizagdo dos servigos correspondentes™a
FUNGOES DE AMPLIAGAO, afetados em decorréncia de sua destinagéio especial de utilizagéio

pelos usuarios, ndo poderdo, por se lratar de bens fora de comércio, ser, a nenhum titulo,

edidos, allenados ou onerados, nem arrendados ou dados em comodato ou, de qualquer modo,

er permilida a sua ocupagéo, arresto, penhora ou qualquer providéncia dessa mesma naturgzs
ceto no caso de bem mével e equipamento quando oferecido em garantia de financiame A
sua aquisigéo, }
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CAPITULOV
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 10, - ESTATUTOS SOCIAIS

10.1.

Os eslalutos socials da CONCESSIONARIA s#o os constantes do ANEXO V| — Estaluto Social
da CONCESSIONARIA e seu objeto social especifico e exclusivo, durante todo o prazo da
CONCESSAQ, sera o de exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO.

10.1.1.  Qualquer alteragéo dos estalulos sociais dependera de prévia e expressa aulorizagio
da CONTRATANTE.

CLAUSULA 11. - ESTRUTURA ACIONARIA

11.1.

A transferéncia da CONCESSAO ou do controle societério da CONCESSIONARIA, sem prévia
anuéncia da CONTRATANTE, implicara a caducidade da concesséo,

CLAUSULA 12. - CAPITAL SOCIAL

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

O capital soclal subscrito da CONCESSIONARIA & de R$ 208.813.306,00 (duzentos e oito
milhdies, oitocentos e lreze mil, lrezentos e sels reais), devendo o mesmo ser integralizado nos
termos eslabelecidos no Compromisso de Integralizagio do Capital Social, fiimado pelos
acionistas e que constilul o ANEXO VIl - Compromisso de Integralizagio do Capital Social.

12.1.1. O saldo do capital social a integralizar, de R$ 167.895.795,83 (cento e sessenta e sete
milhes, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reals e oitenta
e Irés cenlavos), sera reajustado anualmente, pela mesma férmula e nas mesmas
datas em que o reajustamento for efetivamente aplicado & Tarifa de Pedagio, ndo
podendo, em nenhuma hipdtese, o capital soclal integralizado ser inferior a 10% (dez
por cento) do montante do investimento realizado e a realizar no ano subseqlente, a
ser verificado em 31 de dezembro de cada ano.

12.1.2.  Se evenlualmente o capital subscrito tornar-se inferior ao valor referido no item
anterior, devera esse ser aumenlado, conforme estabelecido no Compromisso de
Integralizag#o do Capital Social (ANEXO VIIl - Compromisso de Integralizagio do
Capital Social).

A CONCESSIONARIA obriga-se a manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre

o cumprimento pelos acionistas do Compremisso de Integralizagdo do Capital Social.,

A CONCESSIONARIA ndo podera proceder & redugdo de seu capital social ou adquirir as suas
proprias ages, durante todo o prazo da CONCESSAQ, sem a prévia e expressa aulorizagéo da
CONTRATANTE.

O valor da participagdo de Fundos efou Fundag@es no capital da CONCESSIONARIA devera
observar os limites das prescrigies legals vigentes.

CLAUSULA 13, - PRESTAGAO DE INFORMAGOES

13.1.

J .-

Durante lodo o prazo da CONCESSAQ, e sem prejulzo das demals obrigagbes de prestar as
informagdes eslabelecidas neste CONTRATO ou na legislagéo aplicavel, a CONCESSIONAR
obriga-se a;

I Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou
impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagtes emergentes deste
CONTRATO e que possa constiluir causa de intervengdo na CONCESSIONARIA, de
caducidade da CONCESSAO ou da resciséio do CONTRATO:
Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatério auditado da sua situagéio conlal
Incluindo, denlre oulros, o Balango Patrimonial e a Demonstragdo de Resullalf
correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho; _

Wl Apresentar, alé 30 de abril de cada ano, atendendo as disposigGes da Lei n° 6.404/1976%

da Lei n® 11.638/2007, as demonsiragtes financeiras relativas ao exercicio encerrado e
T ERRS
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31 de dezembro do ano anterior, incluindo, dentre outros, o Relatério da
Administragéio, o Balango Palrimonial, Demonstragfio dos Lucros ou Prejulzos
acumulados, a Demonstragdo de Resultados do Exercicio e a Demonslragdo dos Fluxos
de Caixa, as Notas Explicativas do Balango, Parecer dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal e, se companhia aberta, inclusive, a Demonstragdo do Valor Adicionado;

IV.  Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situagdo que corresponda a fatos que
alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos servigos ou da exploragéo,
apresentando, por escrito e no prazo minimo necessério, relatério detalhado sobre esses
fatos, incluindo, se for o caso, conlribuigio de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os
fatos referidos;

V. Apresentar mensalmente relatério com informagdes detalhadas das estatisticas de tréfego
e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos definidos pela CONTRATANTE;

VI.  Apresentar, 90 (noventa) dias ap6s o encerramento de cada semestre civil, informagéo
alualizada das PROJEGOES FINANCEIRAS da CONCESSAO, considerando os
resultados reais obtidos desde o inicio da CONCESSAO alé o semesire anterior e os
resultados projetados até o fim do prazo da CONCESSAQ, utilizando os mesmos modelos
e critérios aplicados para a elaborag@o das PROJEGOES FINANCEIRAS Integrantes da
PROPOSTA;

VII.  Apresentar, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, outras informagdes adicionais ou
complementares, que este, razoavelmente e sem que implique énus adicional significativo
para a CONCESSIONARIA, venha formalmente solicitar.

13.2. A CONCESSIONARIA devera obedecer ao Plano de Contas Contébil que a CONTRATANTE
definira para as concessdies de servigos publicos de exploragdo de rodovias outorgadas dentro
do Programa de Concessdes Rodoviarias do Estado de Sao Paulo.

CLAUSULA 14. - LICENGAS

14.1. E de dnica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a oblengdo, em tempo habil, de
todas as licengas e autorizages necesséarias ao exercicio de todas as alividades objeto da
CONCESSAOQ, especialmente no que se refere ao atendimento da legislagdo ambiental,

14.1.1.  Serdo da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o atendimento, em tempo
habil, de todas as providéncias exigidas pelos 6rgdos competentes, nos termos da
legislagdo vigente, para a concessdo das licengas necessarias ao pleno exercicio de
suas atividades, correndo por sua conta as despesas correspondentes,

142, A CONCESSIONARIA apresentara & CONTRATANTE, com a periodicidade que esta determinar,
relatério sobre os impactos ambientais decorrentes da execugio dos SERVICOS DELEGADOS
e SERVICOS COMPLEMENTARES, bem como das agtes tomadas para a sua eliminagéo ou

minimizagao.

CAPITULO VI
FINANCIAMENTO

CLAUSULA 15. - OBTENGAO DO FINANCIAMENTO

15.1. A CONCESSIONARIA é a (nica e exclusiva responsével pela obtengdo dos financiamento
necessarios ao normal desenvolvimento dos servigos abrangidos pela CONCESSAO, de modo a
x cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obrigages assumidas neste CONTRATO.

15.1.1.  Para a obteng#o dos recursos financeiros adicionals ao capital social, necesséarios ao |
normal desenvolvimento das alividades abrangidas pela CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA celebrou, em 27/03/2009, instrumento denominado PROPOSTA
FIRME DE EMPRESTIMO PONTE - FINANCIAMENTO PARA IMPLEMENTAGCAO DO =
CORREDOR DOM PEDRO |, em regime de colocago firme e de melhores esforgos,
Juntamente com a ODEBRECHT INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA LTDA
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15.2.

ODEBRECHT SERVIGOS DE ENGENHARIA E CONSTRUGAO S.A.

@ BANCO SANTANDER S.A., e carta do BANCO SANTANDER S.A., datada de
27/03/2009, com declaragéo de celebragio de mandato objetivando a assessoria para
a participagéo na licitag&o e compromisso de viabilizar os emprestimos efou colocagéo
de obrigagdes de curto e longo prazos, que constituifem) o ANEXO 1X — Documentos
de Financiamento.

15.1.2. A CONCESSIONARIA néo podera alegar qualquer disposigéio, cléusula ou condigdo
do(s) Contrato(s) de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos,
para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagdes assumidas neste CONTRATO,
cujos termos s#o de pleno conhecimento  da(s) INSTITUIGAO(OES)
FINANCIADORA(S).

A CONTRATANTE podera autorizar a CONCESSIONARIA a dar em garanlia dos financlamentos
contratados nos termos desta Clausula, os direitos emergentes de exploragdo do SISTEMA
RODOVIARIO, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.987/1995, quando ndo houver
compromelimento da operacionalizagfio e da continuidade da prestagdo dos servigos objeto da
CONCESSAD,

CAPITULO VI
DESAPROPRIAGOES

CLAUSULA 16. - OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

16.1.

16.2.

As desapropriagdes e a instiluigdo de serviddes administrativas, necessarias a realizagéio dos
servicos compreendidos pelas FUNGOES DE AMPLIAGAO, exceto aguelas em andamento na
data de apresentag#io da proposta, elencadas no ANEXO) 02 do Edilal, serdo efeluadas pela
CONCESSIONARIA, as suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia as
disposigdes da legislagdo aplicavel.

Para dar cumprimento as suas obrigagSes relacionadas com as desapropriagtes ou Instiluigdo
de servidoes adminisirativas, a CONCESSIONARIA devera:

l. Apresenlar lempestivamente 8 CONTRATANTE todos os elemenlos e documentos
necessarios para a declarago de ulilidade pablica dos iméveis a serem desapropriados ou
sobre os quais serdo instituldas serviddes adminisirativas, nos termos da legislagao
vigente, conforme subitem 17.1.1;

Il Conduzir os processos desapropriatérios ou de instituigiio de serviddes administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados com os mesmos, Incluindo os
referentes a aquisigéio dos imévels, o pagamento de indenizagdes ou de qualsquer oulras
compensagdes decorrentes da desapropriagdo ou da instituigdo de servidées ou de oulros
Gnus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso lemporério de bens iméveis ou a
realocag@o de bens ou pessoas, bem como as despesas com cuslas processuais,
honorarios advocalicios e de peritos;

lll.  Proceder, &s suas expensas, em presenga de representante da CONTRATANTE, que
lavrara o respeclivo auto, & demarcagdo dos terrenos que fagam parte integrante dos
servigos compreendidos pelas FUNGOES DE AMPLIAGAO, incluindo o levantamento da
respectiva planta cadastral, identificando os terrenos que integram a CONCESSAO e
areas remanescentes,

16.2.1. A demarcagdo e a respecliva planta cadastral, como estabelecido no Inciso |l

deverdo eslar concluidas anles da realizagio da vistoria necessaria & autorizagdo ¢

enlrada em operagdio das AMPLIAGOES, sendo de responsabilidade /i

CONCESSIONARIA a permanente alualizagdo desse cadasiro sempre qus

necessario,

A " CONCESSIONARIA apresentara mensaimente 3 CONTRATANTE relatério sobris
andamento dos processos de desapropriagéo ou de instiluigéo de servidies administrativas,
cqmo de negoclagdes que estejam em andamenlto visando A aquisicdo de iméveis por

nefociagéo direta,
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CLAUSULA 17. - DECLARAGAO DE UTILIDADE PUBLICA

17.1. Sé#o de responsabilidade da CONTRATANTE as providéncias necessérias 4 declaragéo de
utilidade piblica, pelo PODER CONCEDENTE, dos iméveis a serem desapropriados para a
realizagéio do objeto da CONCESSAQ, incluindo aqueles de uso temporério ou objeto de
inslituigdo de serviddes.

17.1.1.  As PARTES, de comum acordo, estabelecerdo um programa de trabalho visando a
obtengdo da declaragfo de ulilidade pablica dos imévels, para fins de desapropriagfo
ou de instituigio de serviddes, sendo que os elementos necessdrios deverdo ser
providenciados e fornecidos pela CONCESSIONARIA & CONTRATANTE, dentro das
condigdes previstas na legislagio aplicvel e compativel com a realizagdo dos
servigos compreendidos pelas FUNGOES DE AMPLIACAO, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias anterior & data prevista para o Inicio das obras.

17.2. A CONTRATANTE fiscalizardé a condugfio, pela CONCESSIONARIA, dos processos
desapropriatorios ou de Instiluigdo de serviddes e podera prestar o apolo que esta venha a
solicitar para o adequado desenvolvimento dos procedimentos respeclivos, sem prejulzo das
responsabllidades da CONCESSIONARIA.

CAPITULOVIN
PROJETOS

CLAUSULA 18. - ELABORAGAO DOS PROJETOS

18.1. A CONCESSIONARIA & responsével por elaborar e manler alualizados os projetos, com
observancia das condigdes e especificagbes constantes do Edital de Concorréncla e da

FROPOSTA.

18.1.1.  Para o cumprimento da obrigagdo assumida nesta Clausula, serd firmado contrato
com o PROJETISTA para a realizaglio dos projetos, nos termos da minuta que
conslilui o ANEXO XIl.

18.1.2. A subsliluigiio, total ou parclal, do PROJETISTA, por oulra ou outras empresas
especializadas ou pela ulilizagdo de pessoal préprio da CONCESSIONARIA ou do
CONSTRUTOR, devera ser objelo de prévia e expressa comunicagio 2
CONTRATANTE, para o que serfio apresentados elementos de informag&o sobre a
capacidade do novo projelista indicado ou dos profissionals integrantes do corpo
técnico da CONCESSIONARIA ou do CONSTRUTOR, para o desempenho dessas

atividades.

18.2. A CONCESSIONARIA apresentara & CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos na
PROPOSTA, compativeis com as datas estabelecidas no Edilal de Licitagio, os projetos,
devidamente acompanhados, quando for o caso, de esludos e pareceres de consultores
independentes e das aprovagdes das autoridades compelentes.

18.21. A CONTRATANTE, de acordo com programa eslabelecido em canjunto com a
CONCESSIONARIA, acompanhara permanentemente a elaboragdio dos projetos e
estudos, para minimizar os prazos de aprovag#o.

18.3.  Os projelos serdo considerados aprovados: apés 30 (trinta) dias de sua apresentagdo, no caso
& de servigos relalivos & ampliaglio, @ 15 (quinze) dias, no caso de servigos relativos A
conservagdo especial, se, dentro desses prazos, a CONTRATANTE nao tiver solicitado qualgue
alteragio nos mesmos. A solicitagdo, pela CONTRATANTE, de esclarecimentos ou correds
nos projetos apresentados, terd como conseqliéncia o reinicio da contagem do prazo para d
aprovagio.

aprovagdo, pela CONTRATANTE, dos projetos ou estudos apresentados \péld
CESSIONARIA, ndo implica qualquer responsabilidade para a CONTRATANTE, nem e X[ine
_8_CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das —suas —obrigagdes —decorrentes deste
ONTRATO ou das disposigdes legals ou regulamentares pertinentes, permanecendo sua
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responsabilidade quanto a eventuais imperfeigdes do projeto ou da qualidade
dos servigos realizados.
18.5. A CONCESSIONARIA ndo podera opor & CONTRATANTE quaisquer excegdes ou meios de

defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigagfes contratuals, com base em falos
que resultem das relagdes contratuals estabelecidas com o PROJETISTA.

CAPITULO IX
SERVIGOS DAS FUNGOES DE AMPLIAGAO

CLAUSULA 19. - AMPLIAGOES

19.1. A CONCESSIONARIA obriga-se a executar os servigos compreendidos nas FUNGCOES DE
AMPLIAGAO e descritos nos ANEXO | — Edital de Concorréncla, Incluidos seus Anexos e os
esclarecimentos prestados aos interessados e ANEXO Il| — Metodologia de Execugfo, Plano de
Negécios e Proposta, nos prazos e nas condigdes neles estabelecidos.

19.2.  Serdo de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboragdo dos estudos e
projetos relativos a esses servigos, bem como a obtengéio tempestiva de todas as licengas
necessarias, incluindo as relacionadas ao atendimento da legislagsio ambiental,

19.3. A CONCESSIONARIA devera solicitar ao Poder Concedente, alravés do CONTRATANTE, a
autorizagéo para a enlrada em operagéo das AMPLIAGOES PRINCIPAIS,

19.4. A CONCESSIONARIA devera, apés a conclusdo dos trabalhos indispenséveis a entrada em
operagdo de cada trecho das AMPLIAGOES PRINCIPAIS, solicitar a0 CONTRATANTE a
realizagéo da vistoria respectiva, que seré efetuada, em conjunto, pelo CONTRATANTE e pela
CONCESSIONARIA, através de representantes especialmente designados, no prazo méximo de
10 (dez) dias, dela sendo lavrado 0 Auto respeclivo.

19.4.1. A CONCESSIONARIA podera solicitar a antecipagdo da enlrada em operagio de partes das
AMPLIAGOES PRINCIPAIS, com a cobranga ou ndo de pedagio, para o que devera apresenlar
previamente os estudos respeclivos 4 aprovagdo do CONTRATANTE.

19.4.2. A solicitagdo, pela CONCESSIONARIA, da vistoria referida nesta Clausula, devera ser feita com
a antecedéncia minima de 20 (vinte) dias da data pretendida para a enlrada em operagao.,

19.5. A CONCESSIONARIA instalara os servigos de cobranga de pedagio, quando for o caso, nas
AMPLIAGOES PRINCIPAIS, conforme o estabelecido no Edital, seus Anexos e Projeto Béasico,
0s quais incluirdo ainda os servigos administrativos e instalagées para o pessoal, devendo ser
dotados dos meios de seguranga e comodidade adequados, conforme constante da

PROPOSTA.

19.6. A aulorizagdo para entrada em operagdo das AMPLIACOES PRINCIPAIS, ndo implica qualquer
responsabilidade do CONTRATANTE, relativamente as condigies de seguranga ou de qualidade
desse, nem exime ou diminul as responsabilidades da CONCESSIONARIA pelo cumprimento
das obrigagdes decorrentes da CONCESSAQ e deste CONTRATO.

19.7. No prazo méximo de 6 (seis) meses a contar da data do Auto de Vistoria, a CONCESSIONARIA
fornecera ao CONTRATANTE 2 (dois) exemplares completos das pegas escrilas e desenhadas,
definitivas, relativas aos servigos executados, em material que permila a sua reprodugio
supaorte Informatico,

CLAUSULA 20. - QUALIDADE DA CONSTRUGAO

20.1. A CONCESSIONARIA garante & CONTRATANTE a qualidade dos projetos, da execucs
r manutengéo dos servigos a seu cargo, responsabilizando-se pela sua durabilidade, em plehas
condiges de uso, funclonamento e operacionalidade durante todo o prazo da CONCESS# 3
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20.2. A CONCESSIONARIA respondera junto & CONTRATANTE e a terceiros por
quaisquer danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de deficiéncia ou omissdes dos
projetos, da execugéo dos servigos e de sua manutengfo, devendo essa responsabilidade ser
coberla por seguro, nos lermos da Clausula 30,

CAPITULO X
EXPLORAGAOQ DO SISTEMA RODOVIARIO

CLAUSULA 21. - TRANSFERENCIA DE CONTROLE

21.1. O SISTEMA EXISTENTE é transferido para a CONCESSIONARIA nesta data, mediante a
assinalura do TERMO DE ENTREGA, tornando-se dal em diante, até a exlingéo da
CONCESSAO, de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a prestagdo de um
SERVIGO ADEQUADO, mediante a execugiio dos SERVIGOS DELEGADOS e de apoio aos
SERVIGOS NAO DELEGADOS, bem como a gestdo dos SERVIGOS COMPLEMENTARES, na
forma do REGULAMENTO DA CONCESSAO, competindo-lhe a cobranga de pedagio e dos
servigos prestados aos usudrios, nos lermos deste CONTRATO,

21.2.  As inslalagbes e equipamentos exislentes, ulilizados para a operagdo e manutengéio do
SISTEMA EXISTENTE, relacionados no TERMO DE ENTREGA, serdio transferidos &
CONCESSIONARIA simultaneamente 8 TRANSFERENCIA DO CONTROLE.

21.21.  Qualquer alteragio nos sistemas de cobranga de pedagio e na dimensdo ou
localizagdo dos postos respecltivos somente podera ser feita apds aprovagdo da
CONTRATANTE,

CLAUSULA 22. - RISCOS DA CONCESSAO

22.1. A CONCESSIONARIA assume integral responsabilidade pelos riscos da dlea ordinaria inerentes
a exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, excetuados unicamente aqueles em que o conlrério
resulle expressamente deste CONTRATO,

22.2.  Diminuiggio de receila, decorrente de alleragBes da demanda de trafego em relagio ao previsto
no Plano de Negdcios apresentado na PROPOSTA, ndo serdo consideradas para efeito do
equilibrio econdmico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da CONCESSIONARIA a
correta avallagio do possivel impacto sobre a exploragio do SISTEMA RODOVIARIO
decorrente da evolugdo fulura dessa demanda

22.21. A CONCESSIONARIA assumira, integralmente, o risco das projegdes das receilas
acessorias.

22.3. Varlagbes de custo decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONCESSIONARIA em relagdo
ao previsto no PLANO DE NEGOCIOS apresentado na PROPOSTA nio serdo consideradas
para efeito do equilibrio econdmico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da
CONCESSIONARIA sua correta avaliaggo.

CLAUSULA 23. - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1. As PARTES terdo direito 4 recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
quando este for afetado, observada a legislag#o vigente, especialmente nos seguintes casos:

I Modificagéo unilateral, imposta pela CONTRATANTE ou pelo PODER CONCEDENTE nas
condigdes do CONTRATO desde que, em resullado direto dessa modificagso, verifique-
para a CONCESSIONARIA uma significativa alteragdo dos cuslos ou da receita, para m
2 Ou para menos,;
7 Il.  Ocorrénecia de casos fortuilos e de forga malor, nos termos pravistos na Clausula 4
observado o disposto no subitem 30.6.2 do Edital;
ll.  Ocorréncla de eventos excepcionals, causadores de significativas modificagbes no
. mercados financeiro-e cambial, que impliquem alteragdes substanciais, para mals ou para
menos, nos pressupostos adotados na elaboragio das PROJEGOES FINANCEIRAS,
desde que esses eventos ndo sejam passiveis de serem cobertos por mecapls PA03
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efelivamente disponivels no mercado nacional ou internacional (hedge), a

custos razoavels;

V. AlteragBes legals de carater especifico, que tenham impacto significativo e direto sobre as
receitas de pedagio ou sobre os custos, para mais ou para menos, relacionadas com os
servigos pertinentes ao desenvolvimento das atividades da CONCESSAQ.

23.2. Sempre que haja direito & recomposigiio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, esta
sera implementada tomando como base os efeitos dos fatos que lhe deram causa, nos itens
respectivos das Projegdes Financeiras incluldas na PROPOSTA FINANCEIRA, por meio de uma
das seguintes modalidades previstas na Resolugdio ST-2, de 11/03/2005:

I Prorrogagfo do prazo de concessdo;

Il.  Revisfio larifaria;

lll.  Revisdo do cronograma de investimentos;

IV.  Ulilizag8o do dnus fixo, ouvido o DER previamente;
V.  Emprego de verbas do tesouro;

VI, Ulilizag&o conjugada de uma ou mals modalidades.

23.3. Caso ndo haja acordo entre as PARTES, a recomposigo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, em vista da ocorréncla de um dos fatos acima estipulados, sera implementada pela
forma que for escolhida pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, através de uma
das modalidades especificadas no item anterior.

23.4. A recomposi¢éo do equillbrio econdmico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos termos dos
itens anleriores, serd, relativamente ao fato que lhe deu causa, tnica, completa e final para todo
o prazo do CONTRATO e devera ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

23.5. A CONCESSIONARIA, para pleitear a recomposigio do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, devera apresentar 8 CONTRATANTE requerimento fundamentado, demonstrando
@ jusltificando a ocorréncia de qualquer fato que possa caracterizar o desequilibrio, nos 30 (trinta)
dias seguintes ao da ocorréncia ou de seu comprovado conhecimento, que poderfio ser
prorrogados, a crilério da ARTESP, de acordo com a complexidade do fato gerador, mediante
pedido escrito e justificado da CONCESSIONARIA.

236. Toda vez que ocorrer a recomposigiio do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, as
PROJEGOES FINANCEIRAS constantes da PROPOSTA FINANCEIRA serdo alleradas para
refletir a situagéio resultante da recomposigéo.

23.7.  Nao cabera, durante o prazo da CONCESSAO, qualquer solicitagio de reequilibrio econédmico-
financeiro do CONTRATO por conla de diferengas de quantidades ou alegagdo de
desconhecimento do SISTEMA RODOVIARIO e dos servigos previstos neste CONTRATO, no
ambito das Intervengdes realizadas desde a sua conslrugo, em especial aquelas decorrentes de
fatores que possam ser idenlificados e solucionados pelas lécnicas conhecidas a época da

PROPOSTA.

23.7.1. Eventuais ajustes firmados entre a CONCESSIONARIA e as Prefeilluras para

celebragdo dos respectivos Convénios para manutengéo das vicinais, que ultrapassem

: os padrdes definidos no Edital, no ensejardo direito a solicitagio de recomposigéio da
equagéo econdmico-financeira do CONTRATO.

CAPITULO XI
RECEITAS DE EXPLORAGAO

ULA 24. - COBRANGA DE PEDAGIO
24.1, CONCESSIONARIA tem o direito e o dever de cobrar pedagio no SISTEMA RODOVIARI

241.1. A CONCESSIONARIA somente poderd deixar de cobrar pedagio com prévia e
expressa aulorizagdo da CONTRATANTE, exceluando-se apenas os [
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manifesta urgéncia ou de determinagfio de autoridade com poderes de
disciplina de trénsito,

24.1.2,  As categorias de velculos para efeito de aplicagéo das tarifas de pedagio s#o as
constantes do ANEXO XVIl — Estrutura Tariféria.

24.13. As Tarifas de Pedéagio a serem efelivamente cobradas dos usuérios do SISTEMA
RODOVIARIO s#o as conslantes do ANEXO XVII - Estrulura Tarifaria.

CLAUSULA 25. - REAJUSTAMENTO DA TARIFA DE PEDAGIO

25.1.

25.2.

25,3

O valor da Base Tarifaria seré reajustado com periodicidade anual, sem prejulzo da possibilidade
de redugdo desse prazo, nos termos do inciso Il do §3° e §5° do artigo 28, conjugados com o
§1° do artigo 70 da Lei n° 9.089 de 29 de junho de 1.995, ou de ampliagdo do mesmo prazo, por
forga de Instiluto legal superveniente, de acordo com os critérios, formula e datas constantes do
ANEXO XVII - Estrulura Tariféria.

25.1.1. O valor base para o célculo serd aquele que efetivamente resultou da aplicagéo da
férmula de reajustamento no periodo anterior.

As Tarifas de Pedéglo decorrentes da Base Tariférla reajustada serfio recalculadas de acordo
com o disposto no ANEXO XVII - Estrutura Tarifaria,

25.2.1.  As Tarifas de Peddgio que resullarem da aplicagio do reajustamento seréio cobradas
dos usuérios do SISTEMA RODOVIARIO com duas casas decimais.

A CONCESSIONARIA devera comunicar & CONTRATANTE, até 20 (vinte) dias antes da data
prevista para o reajustamento, as novas Tarifas de Pedagio que, por forga da aplicagiio dos
critérios, procedimentos, férmula e datas definidos no ANEXO XVII - Estrulura Tariféria, pretende

aplicar no perlodo seguinte.

25.3.1.  As alleragdes da Base Tarifaria decorrentes da entrada em operagdo de ampliagies
deverdio ser solicitadas pela CONCESSIONARIA com 40 (quarenta) dias de
antecedéncia,

CLAUSULA 26. - FORMA DE PAGAMENTO DO PEDAGIO

26.1.

As formas de pagamento do pedégio incluirdo os sistemas previstos nos Anexos do Edital ou
oulras que venham a ser desenvolvidas pela CONCESSIONARIA, nos termos da PROPOSTA.

26.1.1.  Qualquer alteragfio das formas de pagamento de pedagio, em relagdo 4s constanies
da PROPOSTA, dependera de prévia e expressa aprovagéio da CONTRATANTE.

CLAUSULA 27. - ISENCOES DE PAGAMENTO

27.1.

27.2,

Nio poderéo ser concedidas isengbes de pagamento de pedaglo, exceto nos casos referidos
expressamente nos itens seguintes.

Séo isentos de pagamento de pedégio os velculos:

a. de propriedade da CONTRATANTE:

b. de propriedade da Paolicia Militar Rodoviaria;

¢. de atendimento piblico de emergéncla, tais como, do Corpo de Bombeiros e ambulancias,
quando em servigo;

d. das forgas militares, quando em Instrugéio ou manobra; e,

e. de categoria oficial, integrantes da frota dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciario,

Ministério Pdblico e da Defensoria Piblica, todos do Estado de Sdo Paulo, bem como §

locados em caréter nfo eventual, para ulilizagio em servigo piblico permanente ou deX

Mpenga duragdo, desde que cadastrados no Grupo Central de Transportes Internos — GC !

Ql' o Estado de S#o Paulo, devendo todos ser credenciados pela CONTRATANTE, na forma

agulamentada,
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27.3. Os velculos a que se refere o item 27.2. desta Clausula, com excegdio dos
indicados nas letras “b", “c" e “d", deverfio estar munidos dos respeclivos comprovantes de
isengéo emitidos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA 28. - FONTES ACESSORIAS DE RECEITA

28.1. Além das tarifas de pedégio, a CONCESSIONARIA podera ainda ser remunerada pelas
seguintes fontes acessdrias de receita:

L Rendimentos decorrentes de aplicagdes financeiras;

Il Cobranga de servigos prestados aos usudrios, com excegdo dos previstos no Art. 5°
inciso |, alinea “d", do REGULAMENTO DA CONCESSAO:

1. Cobranga por publicidade permitida em lel, na forma regulamentada pelo Poder
Piblico;

V. Indenizagdes e penalidades pecuniarias previstas nos contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros;

V. Cobranga de implantagio e manutengfio de acessos, na forma regulamentada pelo
Poder Piblico;

Wi Receilas decorrentes do uso da faixa de dominio, observadas as restrigdes constantes
do Edital e a regulamentagso vigente;

VIl Decorrentes da prestag#io de servigos complementares.

28.2.  Os valores de cobranga dos servigos previstos nos incisos Il, lll, V e VI do item 28.1 e seus

reajustes deverfio atender a regulamentagéo do Poder Pablico vigente para cada espécie,

28.3. Fica reservado ao Poder Concedente, ou quem este Indicar, o uso compariilhado da faixa de
dominio para a implementagio de projetos de interesse do Estado, sem que tal constitua fato
gerador da receita constante do inciso VI do item 28.1 deste conlrato, nos termos do disposto no
paragrafo Ginico do artigo 14 do Decreto n® 53.310, de 08 de agosto de 2008.

28.4. A revisdo dos acessos existentes ou previstos na PROPOSTA, ou a implantagéo de novos,
somente podera ser executada apds aprovagio da CONTRATANTE e autorizagio do PODER
CONCEDENTE, observando as normas vigentes

CAPITULO XII
GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 29 - GARANTIAS

29.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigagtes assumidas pela CONCESSIONARIA junto a
CONTRATANTE sera garantido, nos termos, montantes e condigdes constanles do ANEXO XIV
- Garanlias, cumulativamente, através de:
a. Garantia de cumprimento das fungdes operacionais e de conservagio;
b. Garanlla de cumprimento das fungdes de ampliagéo;

¢. Garantia de pagamento do valor fixo a que se refere o inciso Il do item 43.1.
29.2, garantia a que se refere a alinea “a" do item 29.1. ficara retida alé a assinalura do Terri@

Devolugdo Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO e serviré para cobrir:

© pagamento do valor mensal varidvel previsto no item 43.1., inciso H
pagamento de multas que forem aplicadas & concessionéria com relagdo as fun
eracionals e as fungdes de conservagao;

o ressarcimento de cuslos-e despesas Incorridas pela CONTRATANTE para colocar o
SISTEMA RODOVIARIO nas condigdes definidas no Anexo 10 do EDITAL - CONDIGOES

DE DEVOLUGAOQ.
L, v
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28.3.

29.4,

28.5.

28.6.

29.7.

29.8.

20.9.

2021  No caso de ulilizagéio de seguro-garantia, ndo havera relengéio e a
apdélice com vigéncia aprazada para a data de término da CONCESSAO deverd prever
coberlura até a emiss#io do Termo de Devolug&o Definitivo.

A garantia a que se refere a allnea “b” do item 29.1. seré liberada & proporgdo do cumprimento
das fungdes de ampliagéo e servira para cobrir o pagamento de mullas que forem aplicadas &
concessionaria com relagao as fungdes de ampliagdo.

29.3.1. No caso de ullizagdo de seguro-garantia, as apdlices deverdo prever valor de
cobertura proporcional as fungdes de ampliagio a serem cumpridas pela
CONCESSIONARIA até o final da CONCESSAQ.

A garantia a que se refere a alinea “c” do item 29.1. seré liberada a proporgéo que for sendo
pago o valor da OUTORGA FIXA.

2941  No caso de utilizaglo de seguro-garantia, as apdlices deverdo prever valor de
coberlura proporcional ao da OUTORGA FIXA a ser paga pela CONCESSIONARIA no

prazo restante da CONCESSAO.

As garantias especificadas no item 29.2, alineas "a" e “b", deverdo ler vigéncia de, no minimo, 12
(doze) meses e para a especificada na alinea “¢” do mesmo item, a vigéncia sera de 18 (dezoito)

meses.

No caso da seguradora néo renovar a apélice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA devera

apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes antes do vencimenlo da apdlice,

independente de notificagéo.

20.6.1. O descumprimento da condig8io estabelecida neste item, ou a ndo aprovagdo pela
CONTRATANTE da garantia ofertada em subslituigdo, caracterizara a inadimpléncia
da CONCESSIONARIA,

Além das garantias a favor da CONTRATANTE, a CONCESSIONARIA obriga-se a manter em
plena vigéncia as garanlias prestadas a favor da CONCESSIONARIA, quando esta exigir, pelas
empresas conlratadas para a realizagéio dos servigos compreendidos pelas FUNGOES DE
CONSERVAGAO e FUNGOES DE AMPLIACAO, incluindo a CONTRATANTE cormo beneficiaria,
nos termos do ANEXO XIV - Garanlias.

29.7.1. A CONCESSIONARIA devera informar a CONTRATANTE, caso opte por exigir a
garantia estabelecida neste item, sobre os termos, condigbes e demals dados
relevantes dessa garantia.

Os valores das garantias previslas serdio reajustados pela mesma férmula e nas mesmas datas
aplicaveis as Tarifas de Pedagio.

A redugéio da garantia ou a sua exlingdio somente podera ser efetivada com a prévia e expressa
autorizagdo da CONTRATANTE,

CLAUSULA 30 - SEGUROS

2 30.1.

i

A CONCESSIONARIA devera manter em vigor a(s) coberlura(s) de seguro(s), constante(s) do
ANEXO XV - Apdlices de Seguro, necesséria(s) para garantir uma efeliva e compreensiva
coberlura de riscos inerentes ao desenvolvimenlo de lodas as alividades abrangidas pela
CONCESSAQ, nos termos deste CONTRATO.

30.1.1. O PODER COMNCEDENTE e a CONTRATANTE deverdo ser co-segurados “Tds
apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA, as quals conterdo, ainda,
como prazo minimo de vigéncia, o periodo de 12 (doze) meses.

30.1.1.1. As inslituigdes financeiras que realizem empréslimos ou cologuem ﬁ"-‘
mercado Obrigagdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderiio /S8
incluidas nas apdlices de seguro, na condigio de co-segurs
observando a preferéncia do subitem 30.1.1.. '

i CONCESSIONARIA devera fazer conslar das apélices de seguro, a obrigagéo e
Seguradora de Informar, por escrito, com antecedéncla minima de 30 (trinta) dias
CONCESSIONARIA e a CONTRATANTE, qualsquer falos que possam Implicars
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30.2.

30.1.3.

30.1.4.

30.1.5.

30.1.8.

30.1.7.

30.1.8.

30.1.9.

cancelamento total ou parcial, dos seguros conlratados, redugdo de
coberluras, aumento de franquias ou redugdo dos valores segurados.

A CONCESSIONARIA, por sua conta e risco, devera estipular as coberluras, os
valores segurados e os nivels de franqula mais adequados aos riscos envolvidos.

30.1.3.1. Evenluais diferengas entre os valores contratados e as
indenizagOes/sinistros pagos ndo ensejardo direito de reequilibrio
econdmico - financeiro do contralo.

A CONCESSIONARIA devera fornecer, no final da vigénecia do seguro, caso néo
possua a nova apdlice, certificado emilido pela(s) seguradora(s) confirmando qgue os
riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme perlfodo
determinado e de acordo com as coberluras e franquias solicitadas, aguardando
apenas & aulorizagdo da Instituigio Compstente (SUSEP) para emissdo da nova

apdlica.

30.1.4.1. A obrigag8o de manter em vigor as coberturas de seguros, de que ltrata
asta Clausula, inicia-se na data da Transferéncla de Controle do SISTEMA
EXISTENTE para a CONCESSIONARIA e termina com a assinatura do
Termo de Devolugéo Definitivo do SISTEMA RODOVIARIO.

A CONCESSIONARIA podera, sujeito a previa e exprassa aulorizagfio da
CONTRATANTE, alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer oulras
condigies das apdlices contratadas, para adequa-las as varias fases do
desenvolvimento das atividades objetos da CONCESSAO, especialmente a coberlura
por perdas de receita,

As apdlices de seguro contraladas pela CONCESSIONARIA deverio conter
expressamente a clausula de recomposigdo automalica dos valores segurados,
inclusive para a Segéo de Responsabilidade Civil, a ndo ser que essa coberlura nio
esteja disponivel no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta
encaminhada &8 CONTRATANTE e subscrita pela resseguradora,

Qualquer indenizagéio devida, em decorréncia de sinistros cobertos pelo seguro
previsto neste item, estando o valor acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
somente podera ser paga &8 CONCESSIONARIA apbs prévia e expressa anuéncia da
CONTRATANTE, condi¢do esta que sempre devera constar explicitamente da apélice
correspondente.

Os valores das coberluras de seguro contratados pela CONCESSIONARIA serdo
reajustados pela mesma férmula e nas mesmas datas aplicaveis as Tarifas de
Pedagio.

Todos os seguros deverdio ser efeluados em seguradoras, em operagdo no Brasil,
com representagdo em Séo Paulo.

Para cumprimento do disposto nesta Cldusula, a CONCESSIONARIA, além das coberluras de
seguro exigiveis de acordo com a legislagdo aplicavel, mantera em vigor, por todo o tempo da
CONCESSAOQ, as apdlices de seguro previstas nos itens seguintes,

30.2.1.
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Seguros do lipo Riscos Operacionais para danos materials cobrindo avarias, perdas e
deslruigdo ou dano parcial ou total dos bens que integram a CONCESSAQ, devendo
esse seguro cobrir aquilo que se inclul, normalmente, de acordo com padrée
internacionais para empreendimentos desta nalureza, nas seguintes modalidades:

I pequenas obras de engenharia;

Il.  danos palrimoniais;

lll.  avaria de maquinas e equipamentos e

IV. perda de receitas.

-30.2.1.1.Os montantes das coberluras conlratadas para danos materlals d

basear-se nos custos de reposigéio, com limite minimo de 150% (cento e

cinqlenta por cenlto) do valor do maior bem do SISTEMA ROD q{ LENE

f b
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sendo que para o primeiro ano o valor minimo Inicial sera
de R$ 31.305.000,00 (trinta @ um milhdes, trezentos e cinco mil reais) com
Valor em Risco de R$ 1.010.000.000,00 (hum bilhdo e dez milh&es de

reais),

30.2.1.2.  As franquias anuais serfio aquelas pralicadas pelo mercado segurador em
negocios desta nalureza, considerando as caracteristicas e o histérico do
irecho (experiéncia da Seguradora na sinistralidade da carteira e as aglies
da CONCESSIONARIA na miligagdo de riscos) com valor n&o superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reals).

30.2.1.21. Caso as franquias contratadas sejam superiores aos
minimos exigidos nesta licitagdo e praticados nas
concessfes em curso no pais, a CONCESSIONARIA e o
Mercado de Seguros deverfio apresentar as justificativas
pertinentes & ARTESP,

30.21.3. A coberlura de perda de receilas deverd abranger as conseqlénclas
financeiras de evenluais atrasos na entrada em operagéio das ampliagGes
e obras de melhoramentos ou da interrupgéio da exploragio parcial ou
total do SISTEMA RODOVIARIO, sempre que esse atraso ou Interrupgéio
seja decorrente de perdas, destruigdes ou danos cobertos pelos seguros
de danos materials.

30.2.1.4. O limite de coberlura para perdas de receila devera ser, em cada ano, no
minimo, equivalente & média da receita mensal de pedagio do primeiro
semastre do ano anterior, sendo que, no primeiro ano, o limite minimo
sera a média mensal da Projegao do 1° Ano do vencedor do Certame, com
franquia agregada méxima de até 15 (quinze) dias para interrupgéo dos
negdcios.

30.2.1.5. A coberlura para pequenas obras de engenharia (Seg#io de Riscos de
Engenharia) devera cobrir eventuais sinistros onde se efetuem trabalhos
de instalagbes, de conservagdo, reparo, reforma, pequenas ampliagdes,
Conservagio Especial de Pavimento e Sinalizagiio e oulros Irabalhos
relacionados,

30.2.1.5.1. O valor do limite minimo de indenizacdo deve ser suficiente
para cobrir as obras dentro do prazo de vigéncia da apdlice,
sendo que para o primeiro ano de CONCESSAQ o limite a
ser contralado sera o montante necessério para cobrir o
Plano Intensivo Inicial (PIl) do CONTRATO. Para os demais
anos, os montantes conlratados deverdo ser definidos pela
concessionaria com base nos cronogramas elou
programagdo das ciladas obras

30.21.5.2. As franqulas serfio aquelas praticadas pelo mercado
segurador em negdclos desta natureza, considerando as
caraclerislicas e o histérico do lrecho (experiéncia da
Seguradora na sinistralidade da carteira a as agdes da
CONCESSIONARIA na mitigagéo de riscos).

30.2.2. Seguro de Responsabilidade Civii de Empresas Concessionérias de Rodovia "
decorrentes de quaisquer agdes inerentes s atividades da CONCESSIONARIA, bem
como os relacionados a pequenas obras de engenharia, Incluindo também as
coberturas adicionais de poluigo, responsabilidade cruzada e danos morals, geral e
de velculos, na base de ocorréncia, cobrinde a CONCESSIONARIA, o PODE
CONCEDENTE e a CONTRATANTE, bem como seus administradores, empregado
funcionérios, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que poss
ser responsabilizados a titulo de danos materials, pessoais e morals, indenizagd
custas processuals e quaisquer oulros encargos relaclonados a danos pesso
morals ou materials, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO.

SPORTE DO ESTADO DE SA0 PgUL)
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30.221. O |limite minimo para Coberlura Béasica de
Responsabilidade Civil sera de R$ 50.000.000,00 (cinglienta milh&es de
reais). Para as demais coberluras adicionais a CONCESSIONARIA, por
sua conta e risco, devera definir os montantes a serem contratados.

30.2.2.2.  As franquias anuais para cobertura basica serfio aquelas praticadas pelo
mercado segurador em negécios desta natureza, considerando as
caracleristicas e o histérico do lrecho (experiéncia da Seguradora na
sinistralidade da carteira a as agtes da CONCESSIONARIA na mitigag&o
de riscos) com valor néo superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

30.2.2.3. As franquias para as coberluras adicionals também sersio aquelas
pralicadas pelo mercado segurador em negécios desta natureza.

30.2.24. Caso as franquias contratadas sejam superiores aos minimos exigidos
nesta licitagdo e praticados nas concessfes em curso no pals, a
CONCESSIONARIA e o Mercado de Seguros deverfio apresentar as
Justificativas pertinentes & ARTESP.

30.2.3. Seguro de Riscos de Engenharla, do tipo Todos os Riscos, deverd cabrir avarias,
perdas e danos materials, decorrentes de obras de ampliagio executadas durante o
periodo de concess#o, cobrindo também os danos diretos causados por erro de
projetos, despesas exiraordindrias, desentulho, lumultos, alagamentol inundago,
perlodos de tesles e os danos exlernos causados aos equipamentos utilizados nessas
obras. Estas coberluras deverdo ter vigéncia durante todo perfodo de execugdo das
referidas obras.

30.2.3.1. Os valores contralados deverdo ser definidos pela concessionaria de
acordo com o cronograma de execugdo de Novas Obras de Ampliagdo e
Obras de Arte Especlais e as franquias serdo aquelas praticadas pelo
mercado segurador em negécios desta natureza, considerando as
caracteristicas e o histérico do trecho (experiéncia da Seguradora na
sinislralidade da carleira a as agdes da CONCESSIONARIA na miligagéo

de riscos).

30.24. Seguro de Responsabilidade Civii de Empresas Concessionarias de Rodovias,
cobrindo as indenizagdes/sinistros correspondentes as Obras de Ampliagéio e Obras
de Arte Especiais (OAE) do Lote, assegurando também coberluras adicionais de
poluigdo, responsabilidade cruzada e danos morals, geral e de veiculos dentre oulras
que a CONCESSIONARIA julgar necessérlo, na base de ocorréncia.

30.2.41. O valor contratado devera ser definido pela concessionéria com base no
cronograma de execugdo das novas ampliagies e obras de arles
especlais objeto da CONCESSAQ e as franqulas serdo aquelas praticadas
pelo mercado segurador em negdcios desla natureza, considerando as
caracleristicas e o histérico do trecho (experiéncia da Seguradora na
sinisiralidade da carleira a as agdes da Concessionaria na mitigagdo de
riscos).

30.3. A CONCESSIONARIA devera fomecer a cada 3 (irés) anos, uma avaliagio do SISTEMA
RODOVIARIO, sob sua jurisdigzio, promovido por empresa de elevada competéncia no mercado,
com acpmpanhamento da CONTRATANTE e da CONCESSIONARIA, para efeluar a definigs
corretq do Valor em Risco e do Limite Maximo de Indenizagao (LMI) pelas Seguradoras.

CAPITULO XII
FISCALIZAGAO DA CONCESSAO

Os poderes de fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes da CONCESSIONARIA s
exercidos diretamente pela CONTRATANTE,
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31.2.

31.3.

31.4,

31.5.

31.8.

3.7

31.8.

A CONCESSIONARIA obriga-se a colocar & disposigio da CONTRATANTE, a
partir da transferéncia de controle do SISTEMA EXISTENTE, instalagées adequadas ao
funcionamento da fiscalizagéo, nos termos constantes da PROPOSTA.,

A CONCESSIONARIA facultara a CONTRATANTE, ou a qualquer outra entidade por ele
credenciada, o livre acesso a todo o SISTEMA RODOVIARIO, a todos os livros e documentos
relativos & CONCESSIONARIA, bem como a livros, registros @ documentos relacionados com as
atividades abrangidas pela CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros adminisiratives, e
prestara sobre esses, no prazo que Ihe for estabelecido, todos os esclarecimentos que lhe forem

formalmente solicilados.

31.3.1. As informagdes de que Irata esle item deverdo estar disponivels em melo eletrénico e
a CONCESSIONARIA facultard & CONTRATANTE acesso irrestrito aos mesmos, em

tempo real,

A CONTRATANTE, diretamente ou alravés de seus representantes credenciados, podera
realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, ou solicitar que essa execule as
suas expensas, dentro de um programa que serd estabelecido de comum acordo pelas
PARTES, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigées de
funcionamento e as caracleristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes.

As determinagbes que A CONTRATANTE vier a fazer, no ambito de seus poderes de
fiscalizagéio, dever@o ser imediatamente acaladas pela CONCESSIONARIA, sem prejuizo de
apresentar o recurso cablvel, nos termos deste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA obriga-se a apresentar, frimestralmente, CONTRATANTE, o
cronograma atualizado de suas alividades relacionadas com a execucdo dos servigos
pertinentes s FUNGOES DE CONSERVAGAO e as FUNCOES DE AMPLIAGAO.

Eventuais desvios enlre o andamenlo dos servigos e o cronograma em vigor deverdo ser objeto
de explicagbes detalhadas e, Iratando-se de atrasos, de apresenta¢do das medidas que estfo

sendo lomadas para supera-los.

A fiscalizagio da CONCESSAO, abrangendo lodas as alividades da CONCESSIONARIA,
durante todo o prazo da CONCESSAO, sera executada pela CONTRATANTE e acompanhada,
nos lermos previstos no REGULAMENTO DA CONCESSAO, por Comissfio de
Acompanhamento e Fiscalizagfio, com carater opinativo, composta por representantes, em igual
numero, do Poder Legislativo, do Poder Execulivo e dos usuarios.

CLAUSULA 32, - NAO ACATAMENTO DE DETERMINAGOES

32.1.

Se a CONCESSIONARIA ndo acatar as determinagdes da CONTRATANTE, dentro de seus
poderes de fiscalizagdo, esse terd o direito de tomar, diretamente ou através de terceiros, as
providéncias necessérias para corrigir a situagfio, correndo por conta da CONCESSIONARIA

todos os custos Incorridos.
32.1.1. A CONTRATANTE poderd ulllizar-se das garantias para coberlura dos cuslos

incorridos por forga da aplicagéo do disposto nesta Clausula, sem prejulzo do direito
da CONCESSIONARIA de apresentar o recurso cabivel nos termos da legislagéo

servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou jurldica a ela vinculada, no exercicio das atlvidad
abrangidas pela CONCESSAO, ndo sendo assumida pela CONTRATANTE qualquer espécie
responsabilidade dessa natureza.
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CLAUSULA 34. - CONTRATOS COM TERCEIROS

34.1.  Sem prejuizo de suas responsabilidades, a CONCESSIONARIA devera execular os servigos
correspondentes as fungdes de conservagdo especlal e de ampliagao, obrigatoriamente, através
de terceiros, por sua conta e risco.

342. A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, informar a conlratagéo de terceiros para a
prestagéo de servigos relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessdrias ou
complementares aos servigos objetos da CONCESSAO, tais como elaboragéo dos projetos,
manulengdo, conservagio e conslrugdo, ou a modificagéo dos contralos previstos na
PROFOSTA.

34.21. O fato de o conlrato ter sido de conhecimento da CONTRATANTE n#o podera ser
alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de
suas obrigagbes decorrentes do CONTRATO, ou juslificar qualquer atraso ou
modificagéo nos cuslos e investimentos constantes da PROPOSTA.

34.3.  Os contratos de prestagéo de servigos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-8o pelas
normas de direito privado, nfo estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer nalureza enltre os
terceiros @ a CONTRATANTE.

CAPITULO XV
EXTINGAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 35. - CASOS DE EXTINGAO

35.1. A CONCESSAO extinguir-se-a por:
advento do termo conlratual:

d.

b. encampagfo;

¢. caducidade;

d. resclsédo; e

e. faléncla ou extingéo da CONCESSIONARIA.

35.2.  Exlinta a CONCESSAO, havera a assung#io imediata dos servigos pelo PODER CONCEDENTE,
com a ocupagdo por esle das instalagdes e a utilizagdo de todos os bens da CONCESSAD, os
quais reverlerdo ao PODER CONCEDENTE, nos termos previstos neste CONTRATO,

CLAUSULA 36. - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

36.1. A Concess#o exlingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua duragdo, de conformidade
com a Clausula 7°, terminando, por conseqiléncia, as relagiies contraluais enlre as PARTES,
com excegdo daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

38.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA sera inteira e
exclusivamente responsével pelo encerramento de quaisquer conlratos de que seja parte,
relativos a exploragéo do SISTEMA RODOVIARIO, néo assumindo a CONTRATANTE qualquer
responsabilidade ou énus quanto aos mesmos.

CLAUSULA 37. - ENCAMPAGAO

371. A CONTRATANTE, autorizada pelo PODER CONCEDENTE, podera, a qualguer tempo,
encampar a CONCESSAO, sempre que mativos de interesse plblico juslifiquem, mediante
nolificagdo & CONCESSIONARIA, com a antecedéncia que o PODER CONCEDENT
determinar, que n&o podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

.37.2. Em caso de encampagdo, a CONCESSIONARIA terd direito a uma indenizagao pag
k previamente, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei Federal n° 8.987/1995.

E

i
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CLAUSULA 38. - CADUCIDADE

38.1. Podera ser declarada a caducidade da CONCESSAO quando houver, por parte da
CONCESSIONARIA, a inexecugo tolal ou parcial das suas obrigagdes contratuals,
especialmente quando:

. 0s servigos ndo estiverem sendo execulados de forma adequada ou eficiente, com
observancla das normas, critérios, indicadores e parametros definidores da qualidade e
dos nivels de servigos exigidos no Edital;

Il a CONCESSIONARIA descumprir cldusulas contraluais ou disposibes legais ou
regulamentares concernentes & CONCESSAD;

M. ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

Iv. houver alteragéo do conlrole societdrio da CONCESSIONARIA ou oneragéio de suas
agdes, sem a prévia e expressa aprovagfo da CONTRATANTE:

V. a CONCESSIONARIA paralisar os servigos ou conlribuir para lanto, ressalvados os
casos de forga malor;

Vi. ocorrer a cobranga de pedaglo em valores diferentes dos fixados nesle CONTRATO;

Vil ocorrer reilerada oposigéio ao exerciclo da fiscalizagdio, nfo acalamento das

determinagdes da CONTRATANTE ou reincidente desobediéncia as normas de
operagdo e as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem

Ineficazes;
VIl.  a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmico-financeiras, lécnicas ou

operacionals para manter os niveis de servigo adequados;
IX. a CONCESSIONARIA n#io cumprir as penalidades impostas por infragtes, nos prazos

estabelecidos;
X. a CONCESSIONARIA ndo atender a intimagéio da CONTRATANTE para atender os

nivels de servigos efou regularizar a prestago dos servigos concedidos:

XI, a CONCESSIONARIA for condenada em sentencga lransitada em julgado por
sonegagdo tributéria, incluindo contribuigties sociais:
XIl. ocorrer o previsto no subitem 29.6.1..

38.2. A CONTRATANTE, ocormendo qualquer dos fatos acima relacionados, nolificard a
CONCESSIONARIA para corrigir falhas e lransgresstes apontadas, determinando os prazos

respeclivos.

38.3. Se a CONCESSIONARIA, no prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, néo corrigir as
falhas e transgressties apontadas, esle instaurard o competente processo administrativo para
configurar a inadimpléncia da CONCESSIONARIA.

38.4. Comprovada a inadimpléncia, no processo administrativo, a CONTRATANTE propora ao
PODER CONCEDENTE a declaragéo, por decreto, da caducidade da CONCESSAO,
independentemente de qualquer pagamento de prévia indenizagZo, que tenha sido apurada no
processo administrativo, ja4 descontado o valor das multas e dos danos causados pela
CONCESSIONARIA, pelos quais responderdo as garantias estipuladas no item 29.1.

38.5  Declarada a caducidade néo resultara para 0 PODER CONCEDENTE qualquer espécie de dnus
ou responsabilidade em relagéo aos encargos, obrigagtes ou compromissos com lerceiros ou
com empregados da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 39. - RESCISAO

39.1. Esle CONTRATO poderd ser rescindido por iniclativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pela CONTRATANTE de suas obrigagbes, mediante agdo judicial movida
especlalmente para esse fim.

Q'Q 39.1.1.  Os servigos prestados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo ser interrompidg
al

paralisados até que a decisfo judicial, decretando a rescis&o do CONTRATO,
em julgado,
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CAPITULO Xvi

INTERVENGAO

CLAUSULA 40. - INTERVENGAO

40.1. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das obrigagtes decorrentes deste
CONTRATO, que a CONTRATANTE entender, a seu exclusivo critério, ndo justifique a
caducidade da CONCESSAO, nos termos da Cléusula 38, este podera propor a0 PODER
CONCEDENTE a decretag#io de intervengéio para tomar a seu cargo a realizagdo dos servigos
pertinentes & CONCESSAQ.

40.2.  Entre as siluagdes que podem dar lugar & intervengéo, incluem-se as seguintes:

L Cessagéio ou interrupgo, total ou parcial, dos servigos correspondentes as FUNCOES
OPERACIONAIS ou FUNGOES DE CONSERVAGAO;

IL. Deficiéncias graves na organizagdo da CONCESSIONARIA ou no normal
desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSAQ:

. Situagdes que ponham em risco a seguranga de pessoas ou bens;

V. Alrasos na implantagéo das AMPLIAGOES, que ponham em risco o cumprimento do

prazo estabelecido para a sua entrada em operagdo e ndo sejam sanados de acordo
com os procedimentos previstos neste CONTRATO: e

V. Néo atendimento dos nivels de servigos exigidos,

40.3. Verificando-se qualquer siluagio que possa dar lugar & intervengdo na CONCESSAO, a
CONTRATANTE devera nolificar a CONCESSIONARIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar
as Irregularidades indicadas.

40.3.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as iregularidades ou
tome providéncias que, a critério da CONTRATANTE, demonsirem o efetivo propdsito
de sana-las, este propord ao PODER CONCEDENTE a decretagéio da intervengéo.

40.4. Decrelada a intervengio, a CONTRATANTE, no prazo de 30 (krinta) dias, Instaurars
procedimento adminisirativo, que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervengéo e apurar as respectivas
responsabilidades, assegurado & CONCESSIONARIA amplo direito de defesa.

40.5. Cessada a intervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, os servigos voltardo a
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

40.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a disponibilizar o SISTEMA RODOVIARIO para a
CONTRATANTE imediatamente apés a decretagéo da intervengao.

40.6.1.  As receilas realizadas durante o periodo da intervengo, especialmente as resultantes
da cobranga do pedaglo, serdo utilizadas para coberlura dos encargos resultantes do
desenvolvimento das alividades correspondentes aos SERVIGCOS DELEGADOS e de
apolo aos SERVIGOS NAO DELEGADOS, necessérias para restabelecer o normal
funcionamento do SISTEMA RODOVIARIO, pagamento dos encargos com seguros e
garanlias, dos encargos decorrentes de financiamento e ressarcimento dos custos de
administragéo.

40.6.2. O eventual saldo remanescente da exploracgdo, finda a intervengéo, sera entregue &
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situagdo em que se
aplicardo as disposiges especificas.

40.6.3. Se, evenlualmente, as receitas ndo forem suficientes para cobrir as despesas
QQ pertinentes ao desenvolvimento da CONCESSAO, a CONTRATANTE poderd recorer

as garantias estipuladas no item 29.1, para cobri-las integralmente.
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CAPITULO XVII

REVERSAO DOS BENS

CLAUSULA 41. - REVERSAO DOS BENS

41.1.  Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os bens reversiveis, direitos
e privilégios vinculados & exploragdo do SISTEMA RODOVIARIO, Iransferidos &
CONCESSIONARIA, ou por ela Implantados, no &mbito da CONCESSAO.,

41.2.  Areversfio seré graluita e automatica, com os bens em perfeitas condigdes de operacionalidade,
ulilizagdo e manuteng#o, livres de quaisquer 6nus ou encargos.

41.3. Caso a reversfio dos bens ndo ocorra nas condigles estabelecidas nesla Clausula, a
CONCESSIONARIA indenizard o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizagéo ser calculada
nos lermos da legislagéo aplicavel,

414. A CONCESSIONARIA tera direito a indenizagéo correspondente ao saldo nio amortizado dos
bens cuja aquisigdo, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, tenha ocorrido nos tiltimos &
(cinco) anos do prazo da CONCESSAO, desde que realizada para garanlir a continuidade e a
alualidade dos servigos abrangidos pela CONCESSAO.

41.5.  Extinta a CONCESSAQ, a CONTRATANTE procedera a vistoria dos bens a serem reverlidos, da
qual participard um representante da CONCESSIONARIA, destinada a verificar o eslado de
conservagéo e manutengdo dos bens, lavrando-se, no prazo de 15 (quinze) dias, o TERMO
PROVISORIO DE DEVOLUGAO DO SISTEMA RODOVIARIO & malha viaria do DER -
Departamento de Esiradas de Rodagem do Estado de S#o Paulo.

41.6.1. O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGCAO DO SISTEMA RODOVIARIO devera ser
assinado no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a lavralura do TERMO
PROVISORIO DE DEVOLUGCAO DO SISTEMA RODOVIARIO, desde que alendidas
as condigdes para tanto estabelecidas.

41.6. « Apbs a exlingdo da CONCESSAOQ, ndo podera ser feito qualquer pagamenlto aos acionistas da
CONCESSIONARIA, a dissolugdo ou a partitha do patriménio da CONCESSIONARIA, antes que
a CONTRATANTE, alravés do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO SISTEMA
RODOVIARIO, ateste que os bens revertidos encontram-se na situagdo prevista no item 41.2, ou
sem que esleja cabalmente assegurado o pagamento das importéncias devidas ao PODER
CONCEDENTE ou & CONTRATANTE, a titulo de indenizag&o ou a qualquer oulro titulo,

CAPITULO XVIlI
SANGOES E PENALIDADES

CLAUSULA 42. - SANGOES E PENALIDADES

421. O ndo cumprimento das direlrizes, normas, especificagfes, regulamentos, indices e parametros
fixados pela CONTRATANTE para a execucao dos servigos, bem como alrasos no cumprimento
de prazos, de cronogramas de execucdo fisica dos servigos objeto da CONCESSAQ, em
qualquer de suas fases, bem como de cronogramas fisicos que forem ajustados no decorrer
deste CONTRATO, inclusive o relacionado com o refazimento de servigos deficientemente
execulados, ou a demora no cumprimento de direlrizes, normas, especificagdes, regulamentos,
indices e paramelros fixados pela CONTRATANTE para a execugdo dos servigos, imporlardo na
aplicagio das multas especificadas no Anexo XVI — DAS PENALIDADES,

42.1.1. A aplicagiio da multa a que alude este item ndo impede que a CONTRATAN

declare a caducidade do CONTRATO ou aplique oulras sangbes previs

CONTRATO ou na legislagéo pertinente. ('l
o

As multas serdio aplicadas através de processo administrativo sancionador, cd
rito_previsto na Lel Estadual n® 10.177/1998 e na Lei Federal 8.666/1993, inid] :
partir da respectiva notificagéio, emilida por 6rgdo da CONTRATANTE responsive
pela Fiscalizagio, 8 CONCESSIONARIA, garanlida sua defesa prévia no prazadternk
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422, As multas previstas no Anexo XVl — Das Penalidades deste CONTRATO,

respeilados os limites estabelecidos, seréo aplicadas pela CONTRATANTE segundo a gravidade
da infrag8o comelida.

423. Caso a CONCESSIONARIA néo proceda ao pagamento da multa imposta no prazo
estabelecido, a CONTRATANTE ulilizara as garantias prestadas nos termos deste CONTRATO,

42.4. A multa deveré ser paga na sede da Secretaria da Fazenda, siluada na Avenida Rangel Pestana
n® 300, S&o Paulo, SP.

42.5. No caso de fianga bancéria ou seguro-garantia, a CONTRATANTE manterd o promitente
informado sobre as penalidades eventualmente aplicadas & CONCESSIONARIA.

42.6. Os valores das multas serdo reajustados pela mesma férmula e nas mesmas datas em que o
reajustamento for efetivamente aplicado a Tarifa de Pedaglo, até a data do efetivo pagamento,

42.7. A aplicagéio das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu cumprimento ndo prejudicam,
de nenhum modo, a aplicagéo de outras sanghes previstas na legislagéo,

42.8. As Importancias pecuniédrias resultantes da aplicagéio das mullas reverterfio ao PODER
CONCEDENTE.,

CAPITULO XIX
PRECO DA DELEGAGAOD

CLAUSULA 43. - PREGO DA DELEGAGAO DO SERVIGO PUBLICO

43.1. A CONCESSIONARIA pagard & CONTRATANTE pela delegagio dos servigos piblicos de
exploragiio do SISTEMA RODOVIARIO o prego seguinte:

I Valor correspondente a 3% (trés por cento) da receita bruta de pedégio e das receitas
acessérias efetivamente oblidas pela CONCESSIONARIA, no maés anterior ao do
pagamento, exceluada a receita financeira, durante todo o prazo da CONCESSAO, que
sera pago direlamente 4 ARTESP.

I, O valor fixo de R$ 1.342.000.000,00 (hum bilhd@o e trezentos e quarenta e dois milhdes de
reais) ser4 pago em conta segregada a favor do DER/SP, da seguinte farma:

a. Uma parcela de R$ 268.400.000,00 (duzenlos e sessenla e oito milhdes e
qualrocentos mil reais), correspondente a 20% do valor da OUTORGA FIXA, 02 (dois)
dias anles do alo da assinalura deste Contrato;

b. 18 (dezoilo) parcelas mensais, iguals e sucessivas, cada uma no valor de R$
59.644.444,00 (cingienta e nove milhdes, selscentos e quarenia e quatro mil a
Qualtrocentos e quarenta e qualro reais), vencendo a primeira parcela no tltimo dia qtil
do més seguinte ao da assinalura deste Contralo as demais no mesmo dia dos
meses subseqlientes;

43.1.1.  As parcelas do item 43.1 serdo reajusladas pela mesma férmula e nas mesmas datas
aplicaveis a tarifa basica de pedégio até a data do pagamento, conforme disposto no
ANEXO XVIl - ESTRUTURA TARIFARIA.

43.1.2.  Os valores previstos no Inciso | serfo devidos desde o primeiro més da CONCESSAD
@ serdo sempre pagos até o dllimo dia Gtil do més subseqliente.

431.3. As parcelas previstas no inciso Il serfo reajustadas pela mesma férmula e n

r mesmas datas em que o reajustamento for efetivamente aplicado & Tarifa de Pedagio
s % 8 0 seu pagamento é objeto da garanlia prestada nos termos do ANEXO X
3 Garanlias,
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CAPITULO XX
DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS

CLAUSULA 44. - DIREITOS E OBRIGAGOES

44.1.  Sem prejulzo do disposto na legislagéo aplicavel, sd@o direitos @ obrigagbes dos usudrios do
SISTEMA RODOVIARIO:

1. receber SERVICO ADEQUADO, como contrapartida do pagamento de pedagio,
. ressalvadas as isengdes aplicaveis;

Il.  receber da CONTRATANTE e da CONCESSIONARIA informagBes para a defesa de
interesses Individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA RODOVIARIO;

Wl dar conhecimento & CONTRATANTE e 4 CONCESSIONARIA de imegularidades de que
tenham tomado conhecimento, referentes a axecugao dos SERVIGOS DELEGADOS e de
apoio aos SERVICOS NAO DELEGADOS e da prestagdo de SERVIGOS
COMPLEMENTARES;

V. contribuir para que o SISTEMA RODOVIARIO permanega em boas condigises;

V. cumprir as normas do Cédigo de Transito Brasileiro — CTB e seus regulamentos, das
normas de Iransito do érgée executivo rodovirio do Estado e da CONTRATANTE, bem
como contribuir para a seguranga de pessoas e de velculos.

44.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, durante todo o prazo da CONCESSAO, em sua
eslrutura organizacional, no minimo no nivel imediatamente abaixo dos 6rgdos de sua
Adminisiragdo, uma érea para culdar exclusivamente das relagdes com os usudrios do SISTEMA
RODOVIARIO, coordenada por um ouvidor.

CAPITULO XXI
OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 45. - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

451. A CONTRATANTE, sem prejuizo de outras obrigagdes eslabelecidas neste CONTRATO ou na
legislagdo aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

1. assinar o Termo de Enfrega do SISTEMA EXISTENTE, no alo de Transferéncia de
Controle e 0s Termos Provisério e Definitivo de Devolugéio do SISTEMA RODOVIARIO;

IIl.  examinar e submeter ao PODER CONCEDENTE para autorizag@io as solicitagGes da
CONCESSIONARIA quanto a construgdo, reformulagdo ou remogéio de acessos ao
SISTEMA RODOVIARIO, observadas as normas vigentes;

lll.  dar apoio aos necessérios entendimentos com as Prefeiluras Municipais, quanto a
conslrugsdo, reformulagdo ou remogio de ACess0s;

V. dar apoio aos necessérios entendimentos, Junto a oulras concessionérias de senigo
publico, sempre que a execugdo dos servigos de responsabilidade deslas, denltro da falxa
de dominio, interfira nas atividades da CONCESSAQ; '

V. dar apolo aos necessérios entendimentos com os érgdos compelentes, nas questies
relacionadas com a protegiio ambiental:

VI. analisar e aprovar, se for o caso, os projetos dos servigos a serem implantados ou

modificados, bem como os respeclivos pareceres e relalbrios emilidos por empresas

independentes;

fiscalizar a execuglo dos SERVICOS DELEGADOS e a exploragdo da CONCESSAO,

zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas e recla !ﬁ Jps

dos usudrios e controlar a execugéio dos SERVICOS COMPLEMENTARES; f'

. realizar auditorias obrigatérias, no minimo com periodicidade anual, nas contas e w \

\§la CONCESSIONARIA, por si ou por terceiros;
“¢olocar & disposigio da CONCESSIONARIA toda a documentagdo disponivel refets
43 aulorizagBes dos acessos existentes:
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X. Providenciar a declaragio de utilidade pablica, pelo PODER
CONCEDENTE, dos bens e &reas necess4rios A implantagéo do objeto da CONCESSAQ,
para fins de desapropriagéio ou constituigio de servidéo, nos prazos previstos no Plano de
Negécios da CONCESSIONARIA, observado o disposto no subitem 17.1.1. deste
instrumento.

45.2. A responsabllidade, exclusiva e direta, por todos os pagamentos e indenizagdes, bem como
eventuals bloguelos ou penhoras, decorrentes de atos ou fatos anteriores & Transfer8ncia de
Controle, serd da DERSA, conforme item 19.2 do Edital,

CLAUSULA 46. - OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

46.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras obrigagdes estabelecidas neste CONTRATO ou
na legislagéo aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

| prestar SERVICO ADEQUADO e manter, durante toda a vigéncia conlratual, os niveis de
servigos definidos no Edital e seus Anexos, nfio cabendo qualquer solicitagsio de
reequilibrio econdmico-financelro do CONTRATO por conta de ampliagdes e
melhoramentos necessarios a manutengéo dos referidos nivels, respeitlado o item 23.1
deste Inslrumento;

Il.  executar os SERVIGOS DELEGADOS:

. apolar a execugéio dos SERVIGOS NAO DELEGADOS:

IV.  néo transferir, sob qualquer forma, os direilos de exploragéo do SISTEMA RODOVIARIO,
§em a prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE:

V. assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas encarregadas, pela
CONTRATANTE, da Fiscalizagdo as suas instalagbes e aos locais onde eslejam sendo
desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da CONCESSAO:

VI.  prestar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pela CONTRATANTE, nos prazos
e periodicidade por este determinados;

VIl.  tomar todas as providéncias e obler as licengas relacionadas 4 legislagéio ambiental;

VIlI. zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAO e pelas 4reas
remanescentes, lomando lodas as providéncias necessérias, incluindo as que se referem
& faixa de dominio e seus acessos:

IX.  dar ciéncla a todas as empresas coniratadas para a prestagdo de servigos relacionados
com o objeto da CONCESSAO, das disposigies deste CONTRATO, das normas
apliciveis ao desenvolvimento das alividades para as quais foram confratadas e das
disposigGes referentes aos direilos dos usudrios, ao pessoal conlratado e 2 protegéo
amblental;

X, publicar as demonstragdes financeiras anuais;

Xl dar apolo ao regular funcionamento da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagao;

XIl.  reparar todos e qualsquer danos causados em vias de comunicagdo, tubulagBes de agua,
esgolos, redes de elefricidade, gas, telecomunicagées e respeclivos equipamentos, bem
como em quaisquer bens de terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos de sua
responsabilidade;

Xl implantar as ampliagtes necesséarias para a manutengdo dos nivels de servigo de trafego
definidos no Edital e seus Anexos;

XIV. promover a implantagdo de pedagio com arrecadagéo automdtica e semi-aulomatica;

XV. efeluar o pagamento do énus fixo e do 8nus variavel;

XVI. fornecer os recursos malterials e financeiros necesséarios ao exerciclo do policlamento
% Iransilo, além das obras de construgio efou adaptagdo das Instalagbes civis neceged

ao funcionamento dos postos e madulos de policiamento, nos termos definidos
de Licitagéo;

Il. manter as estradas vicinais, em condigdes operacionais, na forma do ANEX

SERVICOS CORRESPONDENTES A FUNGOES DE CONSERVAGAQ do Edital.
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CLAUSULA 47. - FORGA MAIOR

47.1.

47.2.

47.3.

47.4,

Consideram-se casos de forga maior, com as conseqléncias estabelecidas neste CONTRATO,
os eventos definidos na forma da lei civil e que tenham impacto direto sobre o desenvolvimento
das atividades da CONCESSAQ.

Sem prejuizo do disposto no item seguinte, a ocorréncia de um caso de forga maior tera por
efeilo exonerar as PARTES de responsabilidade pelo nfio cumprimento das obrigages
decorrentes do CONTRATO, afetadas pela ocorréncia de um caso de forga maior, na estrita
medida em que o cumprimento, pontual e tempestivo, da obrigagdo tenha sido Impedido em
virtlude de ocorréncia desta natureza.

47.21. Um evento ndo sera considerado, para os efeilos de recomposigéo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, caso de forga malor se, ao tempo de sua
ocorréncia, corresponder a um risco seguravel, no Brasil ou no exterior, até o limite dos
valores de apélices comercialmente aceitaveis independentemente de a
CONCESSIONARIA as ter conlratado.

A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por casos de forga malor devera
comunicar imediatamente & oulra PARTE a ocorréncia do avenlo, nos termos desta Clausula,

Na ocorréncia de um caso de forga maior, cujas conseqiiéncias nio sejam coberlas por seguro,
as PARTES acordarsio se havera lugar & recomposigéio do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO ou & extingio da CONCESSAO.

47.4.1.  Verificando-se a extingio da CONCESSAO, nos termos do disposto neste item,
aplicar-se-o, no que couberem, as regras e procedimentos vélidos para a exlingéo da
CONCESSAO por advento do termo coniratual,

CAPITULO Xx11
SOLUGAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA 48. - DIVERGENCIAS TECNICAS
48.1.

Para a solugio de eventuals divergéncias de nalureza lécnica podera ser constiluida, nos 30
(rinta) dias seguintes & assinatura do CONTRATO, por ato do SECRETARIO DOS
TRANSPORTES, uma Comiss&o Técnica, composta por 3 (irés) membros efetivos e 3 (lrés)
membros suplentes, que substiluirdo os membros efetivos em suas auséncias ou impedimentos,

48.1.1. A Comiss#io Técnica sers competente para emitir pareceres fundamentados sobre as
questdes que Ihe forem submelidas pela CONTRATANTE ou pela
CONCESSIONARIA, relativamente a divergéncias que venham a surgir quanto aos
aspectos técnicos dos servigos correspondentes a FUNGOES OPERACIONAIS, a
FUNGOES DE CONSERVAGAO e a FUNGOES DE AMPLIAGAO.

48.1.2. Os membros da Comisséo Técnlca serdo designados da seguinte forma:
L Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela CONTRATANTE;
Il Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela CONCESSIONARIA;

lll.  Um membro efetivo, que serd o Presidente da Comissdo, e o respectivo
suplente, pelo SECRETARIO DOS TRANSPORTES,

48.1.21. O membro efetivo e o respectivo suplente, designados pelo SECRETARIO
DOS TRANSPORTES, deverdo ser profissionals independentes ~e
conceito reconhecido, ‘f
O procedimento para solugdo de divergéncias Iniclar-se-a mediante a comunfk:fcao
pela PARTE que solicitar o pronunciamento da Comissdo Técnica, & oulra PAR :
sua solicitagdo, fornecendo cdpia de todos os elementos apresentados, l
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da-comunicagio refexidis(c
item anterior, a PARTE reclamada apresenlara as suas alegacgfes relativamenth a
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questdo formulada, encaminhando & outra PARTE copia de todos os
elementos apresentados.

48.1.5. O parecer da Comissdo Técnica ser4 emilido em um prazo maximo de 30 (Irinta) dias,
a contar da data do recebimento, pela Comissdo, das alegagfes apresentadas pela
PARTE reclamada, se outro prazo n#o for estabelecido pelas PARTES, de comum
acordo, e aceito pela Comissdo Técnica.

48.1.6.  Os pareceres da Comlisséo Técnica serdo considerados aprovados se contarem com o
voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus membros,

48.1.7.  As despesas com o funcionamento da Comisséo Técnica e os honorarios de seu
Presidente, e do respectivo suplente, serdo rateadas entre as PARTES.

48.18. A submissio de qualquer questio & Comiss@o Técnica ndo exonera a
CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obrigagbes contratuais e as
determinagbes da CONTRATANTE, incluindo as emilidas ap6s a apresentagéo da
questdo, nem permite qualquer interrupgiio no desenvolvimento das atividades
relacionadas com a CONCESSAO.

CAPITULO XX
DISPOSIGOES DIVERSAS

CLAUSULA 49. - CONTAGEM DE PRAZOS

49.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-&io em dias corridos, salvo se
esliver expressamente feita referéncia em dias Utels, observada a regra do Cédigo de Processo
Ciwll,

CLAUSULA 50, - EXERCICIO DE DIREITOS

50.1. O ndo exerciclo, ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das
PARTES por este CONTRATO, néo importa na sua rentincia, nem impede o seu exercicio
posterior, nem constilui novagéo da respectiva obrigagéo,

CLAUSULA 51. - INVALIDADE PARCIAL

51.1.  Se qualquer das disposigées deste CONTRATO for declarada nula ou invalida, essa declaragéo
néo afelara a validade das demais disposigties confraluals, que se manterio em pleno vigor,

CLAUSULA 52, - DA ALTERAGAO DA CONCESSIONARIA

52.1.  No prazo de 30 (trinta) dias apés a assinatura desle CONTRATO, a empresa Isolada vencedora
do certame deverd allerar seus estatutos ou contrato social, ou poder4 criar subsidiaria integral,
para assumir a forma de sociedade andnima mantendo o mesmo controle acionario pré-
existente,

52.2. Na hipétese do ndo cumprimento da obrigagéo referida no item 52.1, no prazo all pravisto, o
conlrato seré rescindido e a CONCESSIONARIA sujeita & multa correspondente a 1% {um p
cenlo) do valor estimado da conlratagdo,

CAPITULO XXIV
INTERVENIENTES-ANUENTES

RESPONSABILIDADE
RVENIENTE(S)-ANUENTE(S) declara(m) que & (s#o), conjunta e individualmente,

; ra todos os efeitos, solidariamente responsaveis pelo cumprimento de lodas as obrigagdes
umidas pela CONCESSIONARIA perante a CONTRATANTE e o PODER CONCEDENTE.
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CLAUSULA 54, - FORO

541 E competente para dirimir as questdes relativas a este CONTRATO o foro da Capital do Estado
de Séo Paulo.

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor @ forma, na presenga das testemunhas abaixo.

A DAS BANDEIRAS S.A.

Diretor

TES:
TOS EM INFRA-ES UTU/JLTDA.

Feﬁ’pg-h‘-!antomd ns

Geraldo V)
Diretor

Theodoro de Almgida Pupo Jr. " .
RG. 2 585 781-2
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CONCORRE IBLICA INTERNA ® 002/2008

09
LOTE 46 — CONCESSAO ONEROSA DO CORREDOR DOM PEDRO I, CONSTITUIDO
PELAS RODOVIAS SP-085, SPI-084/066, SP-332, SP-360, SP-063, SP-083, SPA-122/065,
SPA-067/360, SPA-114/332, PROLONGAMENTOS DA SP-083 — ANEL SUL DE CAMPINAS
E VIA PERIMETRAL DE ITATIBA E OUTROS SEGMENTOS DE RODOVIAS
TRANSVERSAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA O DECRETO N° 53.310, DE 08 DE

AGOSTO DE 2008,

TERMO DE ENTREGA

Nos termos do item 29.2 do Edital de Concorréncia Pablica Internaclonal ARTESP n® 002/2008,
de um lado, o PODER CONCEDENTE, por intermédio da AGENCIA REGULADORA DE
SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO -
ARTESP, como CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Geral, Carlos
Eduardo Sampaio Doria e, de oulro lado, a CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS
S.A., neste alo represenlada por seus Diretores Geraldo Villin Prado e Sidney dos Passos
Ramos, apés a realizagfio de vistoria conjunta do SISTEMA EXISTENTE, consoante TERMO
DE VISTORIA anexo, que integra o presente, efetivam, a partir da 00:00 hora de 03 de abril de
2009, a TRANEFERéNGIA DO CONTROLE DO SISTEMA EXISTENTE, constiluldo pelo alual
conjunto de pistas de rolamento do SISTEMA RODOVIARIO, suas respeclivas faixas de
dominio e edificagdes, instalagbes e equipamentos nela contidos, compreendendo a malha
rodovidria estadual constitulda pelas rodovias SP-065, SPI-084/066, SP-332, SP-360, SP-063,
SP-083, SPA-122/065, SPA-067/360, SPA-114/332, prolongamentos da SP-083 — Anel Sul de
Campinas e Via Perimetral de llatiba e oulros segmentos de rodovias transversais, na forma
que especifica o Decreto n® 53.310, de 08 de agosto de 2008,

Séo Paulo, 02 de abril de 2009,

AGENCIA REGULADORA DE SERVIGOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SAOQ PAULO — ARTESP

Eduardo Sampaio ‘Ddgrla

A DAS BANDEIRAS S.A,

é\—) ;
i Mu Ramos
Diretor ~ Diretor ' /Eﬁ'ip »



