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Tabela 1. PAP PCJ 2021-2025. Execução Física. 

 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO ID PAP NOME DA AÇÃO PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
GLOBAL 

EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2023 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025 EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL 

PREVISTA  
PARA O 

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2021/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2021 (%) 

PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2022/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO 
 2022 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO  
2023 

EXECUTADA 
NO 

EXERCÍCIO 
2023 

EXECUTADA  
NO EXERCÍCIO 

 2023/ 
PREVISTA 
 PARA O 

 EXERCÍCIO  
2023 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO 

 EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2024/ 
PREVISTA  

PARA O 
 EXERCÍCIO 

 2024 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2025/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2025 (%) 

PREVISTA 
 GLOBAL 

EXECUTADA 
 ATÉ O  

EXERCÍCIO  
2025 

EXECUTADA ATÉ  
O EXERCÍCIO 

 2025/ 
PREVISTA 

 GLOBAL (%) 

1 0 0  GESTÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

        84 84 100% 1 584 1 163 73% 1 596 864 54% 1 594 820 51% 1 601 956 60% 6 459 3 887 60% 

1 1 0  Planos de Recursos 
Hídricos (PRH) 

        0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 2 1 50% 2 1 50% 

1 1 1 1.1.1 
Elaboração, atualização 
ou revisão do Plano de 

Recursos Hídricos (PRH) 

Plano de 
Recursos 
Hídricos 

atualizado 

Documento 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 1 0 0% 

1 1 2 1.1.2 

Elaboração do Manual 
Operativo do Plano de 

Recursos Hídricos 
(MOP) 

Manual 
Operativo do 

PRH elaborado 
Documento      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 1 3 1.1.3 

Acompanhamento e 
monitoramento da 

implementação do Plano 
de Recursos Hídricos 

(PRH) 

Relatório de 
acompanhamen

to elaborado 
Documento 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 1 100% 1 1 100% 

1 2 0  

Enquadramento dos 
corpos d'água em 

classes segundo usos 
preponderantes 

        0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 2 1 1.2.1 

Elaboração de estudos 
de fundamentação para 

proposta de 
enquadramento, 

reenquadramento ou 
atualização de 

enquadramento 

Proposta de 
enquadramento 

elaborada 
Documento      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 2 2 1.2.2 

Encaminhamentos e 
acompanhamento da 

elaboração da proposta 
de enquadramento, 

reenquadramento ou 
atualização de 

enquadramento ou do 
Programa de Efetivação 

do Enquadramento 

Deliberação do 
CBH/CNRH 
aprovada 

Deliberação      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 2 3 1.2.3 
Implementação do 

Programa de Efetivação 
do Enquadramento 

Programa de 
Efetivação do 

Enquadramento 
implementado 

Documento      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 2 4 1.2.4 

Acompanhamento e 
monitoramento das 

metas do Programa de 
Efetivação do 

Enquadramento 

Relatórios de 
acompanhamen
to do Programa 
de Efetivação 

do 
Enquadramento 

entregues 

Documento      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 3 0  
Outorgas dos direitos 

de uso de recursos 
hídricos 

        0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 3 1 1.3.1 
Participação na 

regularização dos usos 
de águas superficiais 

Nº de usuários 
regularizados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 3 2 1.3.2 
Participação na 

regularização dos usos 
de águas subterrâneas 

Nº de usuários 
regularizados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 3 3 1.3.3 
Participação no 

cadastramento de usos 
de recursos hídricos 

Nº de usuários 
cadastrados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 
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FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO ID PAP NOME DA AÇÃO PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
GLOBAL 

EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2023 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025 EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL 

PREVISTA  
PARA O 

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2021/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2021 (%) 

PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2022/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO 
 2022 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO  
2023 

EXECUTADA 
NO 

EXERCÍCIO 
2023 

EXECUTADA  
NO EXERCÍCIO 

 2023/ 
PREVISTA 
 PARA O 

 EXERCÍCIO  
2023 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO 

 EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2024/ 
PREVISTA  

PARA O 
 EXERCÍCIO 

 2024 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2025/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2025 (%) 

PREVISTA 
 GLOBAL 

EXECUTADA 
 ATÉ O  

EXERCÍCIO  
2025 

EXECUTADA ATÉ  
O EXERCÍCIO 

 2025/ 
PREVISTA 

 GLOBAL (%) 

1 3 4 1.3.4 

Participação no 
estabelecimento e 
aprimoramento de 

marcos regulatórios 

Nº de marcos 
regulatórios 

estabelecidos 
Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 4 0  
Sistema de 

informações sobre 
recursos hídricos 

        0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 1 100% 1 1 100% 

1 4 1 1.4.1 

Desenvolvimento, 
implantação, 

manutenção ou 
atualização de sistemas 

de informações e de 
suporte à decisão sobre 

recursos hídricos 

Sistema de 
informação 

implementado 
Unidade 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 1 100% 1 1 100% 

1 4 2 1.4.2 
Integração e divulgação 

das bases de dados 

Bases de dados 
integradas e 
divulgadas 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 4 3 1.4.3 

Operação e manutenção 
de serviços básicos de 

Tecnologia da 
Informação e 

Comunicação (TIC) 

Sistema de 
informação em 

operação 
Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 5 0  Cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos 

        0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 0 1 --- 1 1 100% 2 2 100% 

1 5 1 1.5.1 

Estudos de 
fundamentação para a 
atualização dos valores 

e mecanismos da 
cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos 

Estudo de 
fundamentação 

para a 
atualização dos 

valores e 
mecanismos da 
cobrança pelo 

uso dos 
recursos 
hídricos 

elaborado 

Documento 0 0 1 0 0 1 0 0 --- 0  --- 1 0 0% 0 1 --- 0 0 --- 1 1 100% 

1 5 2 1.5.2 

Desenvolvimento, 
manutenção e 

atualização de serviços 
e sistemas de cobrança 

Sistema de 
cobrança 

desenvolvido e 
mantido 

Unidade 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0  --- 0 0 --- 0 0 --- 1 1 100% 1 1 100% 

1 6 0  Fiscalização dos usos 
de recursos hídricos 

        0 0 --- 1 500 951 63% 1 500 792 53% 1 500 752 50% 1 500 884 59% 6 000 3 379 56% 

1 6 1 1.6.1 

Participação nas 
campanhas de 

fiscalização dos usos de 
recursos hídricos 

Nº de usuários 
fiscalizados 

Unidade 0 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 0 0 --- 1 500 951 63% 1 500 792 53% 1 500 752 50% 1 500 884 59% 6 000 3 379 56% 

1 7 0  Monitoramento 
Hidrometeorológico 

        36 36 100% 38 38 100% 36 36 100% 36 36 100% 38 38 100% 184 184 100% 

1 7 1 1.7.1 
Monitoramento 

quantitativo dos recursos 
hídricos superficiais 

nº de pontos 
monitorados e 

divulgados 
Unidade 36 36 36 36 36 180 36 36 100% 36 36 100% 36 36 100% 36 36 100% 36 36 100% 180 180 100% 

1 7 2 1.7.2 
Monitoramento 

qualitativo dos recursos 
hídricos superficiais 

nº de pontos 
monitorados e 

divulgados 
Unidade 0 2 0 0 2 4 0 0 --- 2 2 100% 0 0 --- 0 0 --- 2 2 100% 4 4 100% 

1 7 3 1.7.3 
Monitoramento 

quantitativo dos recursos 
hídricos subterrâneos 

Estudos de 
demandas 
realizados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 7 4 1.7.4 
Monitoramento 

qualitativo dos recursos 
hídricos subterrâneos 

Estudos de 
demandas 
realizados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 7 5 1.7.5 

Elaboração, revisão, 
atualização e apoio em 

estudos e bases 
referenciais de balanços 

hídricos da bacia 

Balanço hídrico 
atualizado 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 



Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025 
  
 

FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO ID PAP NOME DA AÇÃO PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
GLOBAL 

EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2023 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025 EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL 

PREVISTA  
PARA O 

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2021/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2021 (%) 

PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2022/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO 
 2022 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO  
2023 

EXECUTADA 
NO 

EXERCÍCIO 
2023 

EXECUTADA  
NO EXERCÍCIO 

 2023/ 
PREVISTA 
 PARA O 

 EXERCÍCIO  
2023 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO 

 EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2024/ 
PREVISTA  

PARA O 
 EXERCÍCIO 

 2024 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2025/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2025 (%) 

PREVISTA 
 GLOBAL 

EXECUTADA 
 ATÉ O  

EXERCÍCIO  
2025 

EXECUTADA ATÉ  
O EXERCÍCIO 

 2025/ 
PREVISTA 

 GLOBAL (%) 

1 7 6 1.7.6 
Monitoramento Integrado 

rio-aquífero 

nº de estações 
de 

monitoramento 
piezométrico e 
fluviométricos 
em operação 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 8 0  Segurança hídrica e 
eventos críticos 

        0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 1 0 0% 

1 8 1 1.8.1 

Desenvolvimento, 
implantação, 

manutenção ou 
atualização de sistemas 

de alerta a cheias e 
inundações 

Sistema de 
Alerta 

implementado 
Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 8 2 1.8.2 

Desenvolvimento, 
implantação, 

manutenção ou 
atualização de salas de 

situação 

nº de boletins 
ou avisos 

emitidos pela 
Sala de 
Situação 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 8 3 1.8.3 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, expansão 
ou adequação de 

estruturas hidráulicas 
para contenção de 

inundações ou 
alagamentos ou 
regularização de 

descargas 

Estudo/Plano/Pr
ojeto/Obra 

elaborados/impl
ementados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 8 4 1.8.4 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, expansão 
ou adequação de 

estruturas hidráulicas 
para aumento da 
segurança hídrica 

Estudo de 
viabilidade, 
projetos de 

engenharia e 
licenciamento 
ambiental das 
barragens de 

Pedreira, Duas 
Pontes e do 

ribeirão Piraí e 
do trecho Oeste 

do SAR 
elaborado 

Documento 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 1 0 0% 

1 8 5 1.8.5 

Elaboração, revisão, 
atualização e apoio em 

estudos e bases 
referenciais de 

segurança hídrica 

Estudos e 
projetos 

realizados 
Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 9 0  

Normas e ações 
relacionados aos 

sistemas e políticas de 
gestão de recursos 

hídricos 

        0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 9 1 1.9.1 

Estudos ou ações 
voltadas à proposição de 

atualizações e 
aprimoramento da 

legislação em temas 
relacionados à gestão de 

recursos hídricos 

Proposições de 
atualização da 
legislação de 

Recursos 
Hídricos 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 9 2 1.9.2 

Promoção de 
articulações, 

cooperações e parcerias 
para gestão integrada 
dos recursos hídricos 

Nº de Acordos 
de Cooperação 

celebrados 
Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 9 3 1.9.3 

Elaboração, revisão, 
atualização ou apoio em 

estudos e ações que 
visem à uniformização 

dos instrumentos e 
elementos de gestão de 
recursos hídricos entre 

Estudo ou 
relatório ou 

projeto 
Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 
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FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO ID PAP NOME DA AÇÃO PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
GLOBAL 

EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2023 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025 EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL 

PREVISTA  
PARA O 

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2021/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2021 (%) 

PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2022/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO 
 2022 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO  
2023 

EXECUTADA 
NO 

EXERCÍCIO 
2023 

EXECUTADA  
NO EXERCÍCIO 

 2023/ 
PREVISTA 
 PARA O 

 EXERCÍCIO  
2023 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO 

 EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2024/ 
PREVISTA  

PARA O 
 EXERCÍCIO 

 2024 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2025/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2025 (%) 

PREVISTA 
 GLOBAL 

EXECUTADA 
 ATÉ O  

EXERCÍCIO  
2025 

EXECUTADA ATÉ  
O EXERCÍCIO 

 2025/ 
PREVISTA 

 GLOBAL (%) 

os diversos entes do 
SINGREH 

1 10 0  Gestão dos recursos 
hídricos subterrâneos 

        0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 

1 10 1 1.10.1 
Cadastramento de 
usuários de águas 

subterrâneas 

Nº de usuários 
cadastrados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 10 2 1.10.2 

Desenvolvimento de 
estudos que avaliem o 
potencial de explotação 
dos recursos hídricos 

subterrâneos e 
interdependência 

rio/aquífero na bacia 

Estudos 
elaborados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 10 3 1.10.3 

Delimitação de áreas de 
recarga prioritárias, nos 

aquíferos mais 
relevantes da bacia, 

avaliação da 
vulnerabilidade e 

definição de medidas 
protetivas 

Nº de áreas de 
recarga 

prioritárias 
delimitadas com 

medidas 
protetivas e/ou 

documento com 
diretrizes para o 
uso e ocupação 
do solo nessas 

áreas 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 10 4 1.10.4 

Delimitação de áreas de 
restrição e controle do 

uso dos recursos 
hídricos subterrâneos 
e/ou determinação de 

perímetros de alerta de 
poços de abastecimento 

público 

Nº de áreas de 
restrição 

identificadas e 
delimitadas 

Unidade 0 0 1 0 0 1 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 

1 10 5 1.10.5 

Capacitação técnica 
relacionada ao 

planejamento e gestão 
de recursos hídricos 

Quantidade de 
pessoas 

capacitadas 
Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 11 0  

Comunicação, 
mobilização social, 

educação e 
capacitação técnica 

        48 48 100% 46 174 378% 58 36 62% 58 31 53% 58 31 53% 268 320 119% 

1 11 1 1.11.1 

Comunicação social 
voltada ao fortalecimento 

do comitê de bacia 
hidrográfica 

Quantidade de 
notícias 

veiculadas 
Unidade 24 24 24 24 24 120 24 24 100% 24 162 675% 24 24 100% 24 24 100% 24 24 100% 120 258 215% 

1 11 2 1.11.2 

Mobilização social 
voltada ao fortalecimento 

do comitê de bacia 
hidrográfica 

Reuniões de 
mobilização 
realizadas 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

1 11 3 1.11.3 

Educação ambiental 
para ações vinculadas 

aos Planos de Recursos 
Hídricos 

Quantidade de 
pessoas 

capacitadas 
Unidade 0 10 10 10 10 40 0 0 --- 10 0 0% 10 0 0% 10 0 0% 10 0 0% 40 0 0% 

1 11 4 1.11.4 

Capacitação técnica 
relacionada ao 

planejamento e gestão 
de recursos hídricos 

Quantidade de 
pessoas 

capacitadas 
Unidade 24 12 24 24 24 108 24 24 100% 12 12 100% 24 12 50% 24 7 29% 24 7 29% 108 62 57% 

2 0 0  AGENDA SETORIAL         1 0 0% 55 0 0% 6 1 17% 2 2 100% 5 0 0% 69 3 4% 

2 1 0  Recuperação da 
qualidade da água 

        0 0 --- 1 0 0% 2 0 0% 0 0 --- 2 0 0% 5 0 0% 
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FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO ID PAP NOME DA AÇÃO PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
GLOBAL 

EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2023 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025 EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL 

PREVISTA  
PARA O 

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2021/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2021 (%) 

PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2022/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO 
 2022 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO  
2023 

EXECUTADA 
NO 

EXERCÍCIO 
2023 

EXECUTADA  
NO EXERCÍCIO 

 2023/ 
PREVISTA 
 PARA O 

 EXERCÍCIO  
2023 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO 

 EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2024/ 
PREVISTA  

PARA O 
 EXERCÍCIO 

 2024 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2025/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2025 (%) 

PREVISTA 
 GLOBAL 

EXECUTADA 
 ATÉ O  

EXERCÍCIO  
2025 

EXECUTADA ATÉ  
O EXERCÍCIO 

 2025/ 
PREVISTA 

 GLOBAL (%) 

2 1 1 2.1.1 

Elaboração, revisão ou 
atualização dos Planos 

Municipais de 
Saneamento Básico 

PMSB revisado Documento 0 1 0 0 0 1 0 0 --- 1 0 0% 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 

2 1 2 2.1.2 

Estudos, planos, 
projetos ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes domésticos 

Projeto para a 
implantação de 

novas ETEs 
visando 

tratamento 
secundário 
elaborado 

Documento 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 1 0 0% 

2 1 3 2.1.3 

Estudos, planos, 
projetos ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 
de efluentes industriais 

Estudo/Plano/Pr
ojeto/Obra 

elaborados/impl
ementados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

2 1 4 2.1.4 

Estudos, projetos ou 
obras para implantação, 
expansão ou adequação 
de sistemas para coleta, 
tratamento e disposição 

final dos resíduos 
sólidos 

Estudo/Plano/Pr
ojeto/Obra 

elaborados/impl
ementados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

2 1 5 2.1.5 

Estudos, planos, 
projetos ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 

para controle de 
poluição difusa 

Estudo piloto 
para avaliação 
da carga difusa 

de origem 
urbana e rural 
afluente nos 

corpos hídricos 
das Bacias PCJ 

elaborado 

Documento 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 1 0 0% 

2 1 6 2.1.6 

Estudos, planos, 
projetos ou obras 

visando à melhoria ou 
recuperação da 

qualidade das águas 
mediante intervenções 

diretas nos corpos 
hídricos 

Estudo/Plano/Pr
ojeto/Obra 

elaborados/impl
ementados 

Unidade      0 0  --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

2 1 7 2.1.7 

Estudos, planos, 
projetos ou obras para 

implantação, expansão e 
adequação de sistemas 

de drenagem urbana 

Estudo de 
alternativas e 
intervenções 

para 
minimização 
dos riscos de 

inundação 
ribeirinha 
elaborado 

Documento 0 0 2 0 0 2 0 0 --- 0 0 --- 2 0 0% 0 0 --- 0 0 --- 2 0 0% 

2 2 0  Gestão da demanda         0 0 --- 0 0 --- 2 1 50% 0 0 --- 0 0 --- 2 1 50% 

2 2 1 2.2.1 

Estudos, planos, 
projetos, obras ou 

serviços para controle e 
redução de perdas de 

água em sistemas 
públicos de distribuição 

Projeto de 
benchmarking 
para o controle 
de perdas de 

água em 
sistemas de 
distribuição 
elaborado 

Documento 0 0 1 0 0 1 0 0 --- 0 0 --- 1 1 100% 0 0 --- 0 0 --- 1 1 100% 

2 2 2 2.2.2 

Estudos, projetos ou 
obras para promoção do 
uso racional da água nos 

diversos setores 
usuários 

Estudo/Projeto/
Obra 

elaborados/impl
ementados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 
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FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO ID PAP NOME DA AÇÃO PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
GLOBAL 

EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2023 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025 EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL 

PREVISTA  
PARA O 

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2021/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2021 (%) 

PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2022/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO 
 2022 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO  
2023 

EXECUTADA 
NO 

EXERCÍCIO 
2023 

EXECUTADA  
NO EXERCÍCIO 

 2023/ 
PREVISTA 
 PARA O 

 EXERCÍCIO  
2023 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO 

 EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2024/ 
PREVISTA  

PARA O 
 EXERCÍCIO 

 2024 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2025/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2025 (%) 

PREVISTA 
 GLOBAL 

EXECUTADA 
 ATÉ O  

EXERCÍCIO  
2025 

EXECUTADA ATÉ  
O EXERCÍCIO 

 2025/ 
PREVISTA 

 GLOBAL (%) 

2 2 3 2.2.3 
Estudos, projetos ou 
obras para reúso da 

água 

Plano diretor de 
reúso de água 
para as Bacias 
PCJ elaborado 

Documento 0 0 1 0 0 1 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 

2 2 4 2.2.4 

Estudos, planos, 
projetos e obras para 

implantação, expansão 
ou adequação de 

plantas de 
abastecimento de água 

Estudo/Projeto/
Obra 

elaborados/impl
ementados 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

2 3 0  
Proteção e 

conservação dos 
recursos hídricos 

        1 0 0% 54 0 0% 2 0 0% 2 2 100% 3 0 0% 62 2 3% 

2 3 1 2.3.1 

Estudos, planos, 
projetos e intervenções 

destinadas à 
recuperação ou 
conservação da 

cobertura vegetal em 
áreas de preservação 
permanente ou outras 

áreas voltadas à 
proteção dos recursos 

hídricos 

Projeto de 
conservação e 
recuperação de 

nascentes, 
matas ciliares e 

áreas de 
recarga 

elaborado 

Documento 0 53 1 1 1 56 0 0 --- 53 0 0% 1 0 0% 1 1 100% 1 0 0% 56 1 2% 

2 3 2 2.3.2 

Estruturação, 
desenvolvimento e 

realização de programas 
e projetos destinados a 

pagamentos por serviços 
ambientais (PSA) de 

proteção dos recursos 
hídricos 

PSA 
implementados 

Unidade 1 1 1 1 1 5 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 1 100% 1 0 0% 5 1 20% 

2 3 3 2.3.3 

Estudos, planos, 
projetos ou intervenções 

destinadas à 
conservação de solo 

para controle da erosão 
e proteção dos recursos 

hídricos 

Proposta para a 
recuperação, 

conservação e 
proteção dos 

recursos 
hídricos em 
áreas rurais 
elaborada 

Documento 0 0 0 0 1 1 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 1 0 0% 1 0 0% 

2 3 4 2.3.4 

Desenvolvimento de 
estudos ou elaboração 

de propostas para a 
criação de áreas sujeitas 

a restrição de uso ou 
unidades especiais de 
gestão, com vistas à 

proteção dos recursos 
hídricos 

Estudo 
elaborado 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

2 3 5 2.3.5 
Apoio ao Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) 

Nº de imóveis 
rurais 

cadastradas no 
CAR 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

3 0 0  APOIO AO COMITÊ DE 
BACIA HIDROGRÁFICA 

        366 111 30% 366 158 43% 366 366 100% 366 354 97% 366 437 119% 1 830 1 426 78% 

3 1 0  
Ações finalísticas do 

comitê de bacia 
hidrográfica 

        366 111 30% 366 158 43% 366 366 100% 366 354 97% 366 437 119% 1 830 1 426 78% 

3 1 1 3.1.1 

Organização e 
realização de reuniões, 

eventos internos e 
externos do comitê de 

bacia hidrográfica 

Nº de reuniões 
realizadas 

Unidade 80 80 80 80 80 400 80 91 114% 80 80 100% 80 92 115% 80 80 100% 80 88 110% 400 431 108% 

3 1 2 3.1.2 

Serviços de tecnologia 
da informação 
necessários ao 

funcionamento dos 
sistemas corporativos do 

comitê de bacia 
hidrográfica e da 

entidade delegatária 

Nº de sistemas 
com 

manutenção 
realizada 

Unidade 6 6 6 6 6 30 6 6 100% 6 6 100% 6 6 100% 6 6 100% 6 6 100% 30 30 100% 
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FINALIDADE PROGRAMA AÇÃO ID PAP NOME DA AÇÃO PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
GLOBAL 

EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2021 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2022 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2023 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2024 EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025 EXECUÇÃO FÍSICA GLOBAL 

PREVISTA  
PARA O 

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO  
2021 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2021/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2021 (%) 

PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO  

EXERCÍCIO  
2022 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO 

 2022/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO 
 2022 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO  
2023 

EXECUTADA 
NO 

EXERCÍCIO 
2023 

EXECUTADA  
NO EXERCÍCIO 

 2023/ 
PREVISTA 
 PARA O 

 EXERCÍCIO  
2023 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO 

 EXERCÍCIO 
 2024 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2024/ 
PREVISTA  

PARA O 
 EXERCÍCIO 

 2024 (%) 

PREVISTA  
PARA O  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA  
NO  

EXERCÍCIO 
 2025 

EXECUTADA 
 NO EXERCÍCIO  

2025/ 
PREVISTA 
 PARA O  

EXERCÍCIO  
2025 (%) 

PREVISTA 
 GLOBAL 

EXECUTADA 
 ATÉ O  

EXERCÍCIO  
2025 

EXECUTADA ATÉ  
O EXERCÍCIO 

 2025/ 
PREVISTA 

 GLOBAL (%) 

3 1 3 3.1.3 

Participação dos 
membros do comitê de 
bacia hidrográfica em 
reuniões e apoio em 
eventos internos e 

externos 

Nº de membros 
do CBH 

participantes 
nas reuniões 

Unidade 280 280 280 280 280 1 400 280 14 5% 280 72 26% 280 268 96% 280 268 96% 280 343 123% 1 400 965 69% 

4 0 0  

MANUTENÇÃO DO 
COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA E DA 
ENTIDADE 

DELEGATÁRIA 

        10 10 100% 17 17 100% 17 17 100% 17 17 100% 17 17 100% 78 78 100% 

4 1 0  Manutenção do comitê 
de bacia hidrográfica 

        0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

4 1 1 4.1.1 

Infraestrutura e 
manutenção da sede ou 
subsede do comitê de 

bacia hidrográfica 

Sede e/ou 
subsede do 

CBH instalada e 
operante 

Unidade      0 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 

4 2 0  
Manutenção e custeio 

administrativo da 
entidade delegatária 

        10 10 100% 17 17 100% 17 17 100% 17 17 100% 17 17 100% 78 78 100% 

4 2 1 4.2.1 
Infraestrutura e 

manutenção da entidade 
delegatária 

Espaço de 
trabalho 

instalado e 
operante 

Unidade 1 1 1 1 1 5 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 5 5 100% 

4 2 2 4.2.2 
Serviços administrativos 
para o funcionamento da 

entidade delegatária 

Relatório 
administrativo 

do 
funcionamento 

Unidade 1 1 1 1 1 5 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 5 5 100% 

4 2 3 4.2.3 

Remuneração do 
pessoal administrativo e 

de dirigentes da 
entidade delegatária 

Relatório anual 
de contas 

Unidade 1 1 1 1 1 5 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 5 5 100% 

4 2 4 4.2.4 

Capacitação de pessoal 
administrativo e de 

dirigentes da entidade 
delegatária 

Nº pessoal 
adiministrativo e 

de dirigentes 
capacitado 

Unidade 0 7 7 7 7 28 0 0 --- 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 28 28 100% 

4 2 5 4.2.5 

Deslocamento de 
pessoal administrativo e 

de dirigentes da 
entidade delegatária 

Nº participantes 
e/ou eventos 

Unidade 7 7 7 7 7 35 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 35 35 100% 

 

Fonte: Adaptado de Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/22 
 


