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1 INTRODUÇÃO  

O presente relatório destina-se à avaliação da evolução na implementação das ações 

previstas no Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí 2020 a 2035 (PRH PCJ), utilizando como base o Manual para avaliação da 

implementação de planos de recursos hídricos, publicado pela ANA, e como ano de análise 

das ações o ano de 2025. O relatório destina-se, ainda, à avaliação do progresso observado 

até o ano de 2024 referente ao Estado de São Paulo e 2023 referente a Minas Gerais diante 

das metas fixadas para o setor de saneamento para o ano de 2025. Finalmente, o presente 

instrumento servirá à realização de relatos gerais sobre atividades ligadas à Gestão da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO  

O Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (PCJ) 2020 a 2035 foi aprovado em 2020 por meio da Deliberação dos Comitês PCJ 

nº 332/20. O Plano das Bacias Hidrográficas (PBH) PCJ 2020 a 2035 consolida informações 

sobre a situação das Bacias PCJ (Diagnóstico), apresenta tendências e possibilidades para o 

futuro dos recursos hídricos (Prognóstico), simulações de cenários futuros de qualidade e 

quantidade dos recursos hídricos e possui um Plano de Ações a ser executado no horizonte 

temporal até 2035. Cabe destacar que o Plano de Ações PCJ é derivado de ampla discussão 

ocorrida no âmbito dos Comitês PCJ pelos diversos atores envolvidos na Gestão dos 

Recursos Hídricos. 

O Plano de Ações PCJ 2020 a 2035 é composto por 6 temas estratégicos, 19 eixos 

temáticos, 46 programas e 120 ações conforme apresentado a seguir. 

Quadro 1. Temas Estratégicos, Eixos, Programas e número de ações do PBH PCJ 2020 a 2035 

Temas Estratégicos, Eixos e Programas  
Número de 

Ações  

1. ECA - Enquadramento dos Corpos d'Água Superficiais  29 

Eixo Temático 1: Universalização da coleta e do tratamento de esgotos 10 

Programa 1.1: Ampliação da coleta e do afastamento de esgoto sanitário  5 

Programa 1.2: Ampliação da capacidade de tratamento 5 

Eixo Temático 2: Estratégias para implantação de tratamento terciário 12 

Programa 2.1: Elaboração de estudos e projetos para implantação de sistemas e adequação do tratamento 
visando a remoção de nutrientes 

9 

Programa 2.2: Elaboração de estudos, projetos e Implantação de sistemas e adequação do tratamento 
visando à desinfecção de efluentes. 

3 

Eixo Temático 3: Estratégias para remoção de cargas poluidoras de origem difusa 6 

Programa 3.1: Estudos e estratégias de mitigação de cargas difusas  3 

Programa 3.2:  Abatimento de carga difusa de origem rural e urbana 3 

Eixo Temático 4: Capacitação em saneamento 1 

Programa 4.1: Capacitação dos Operadores de Saneamento 1 

2. GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem  16 

Eixo Temático 1: Fortalecimento institucional, planejamento e gestão de recursos hídricos 4 

Programa 1.1: Redução de incertezas na disponibilidade hídrica das Bacias PCJ 1 

Programa 1.2: Simulação hidrodinâmica de trechos críticos para nível d'água 3 

Eixo Temático 2: Projetos especiais de caráter regional 4 

Programa 2.1: Plano diretor de reuso para as Bacias PCJ 1 

Programa 2.2: Planos regionais de minimização do risco de inundações ribeirinhas 1 

Programa 2.3: Acompanhamento e apoio aos projetos de obras em desenvolvimento nas Bacias PCJ 1 

Programa 2.4: Estudos regionais de aumento de disponibilidade hídrica nos rios Atibaia, Jundiaí e Capivari 1 

Eixo Temático 3: Apoio aos municípios das Bacias PCJ 8 

Programa 3.1: Alternativas de aumento de disponibilidade hídrica em sistemas isolados 2 

Programa 3.2: Continuidade e fortalecimento de ações em água e esgoto 4 

Programa 3.3: Desenvolvimento do setor de drenagem e manejo de águas pluviais 2 

3. CRF - Conservação e Uso do Solo e da Água no Meio Rural e Recomposição Florestal  16 

Eixo Temático 1: Proteção de Mananciais e Recomposição Florestal 9 

Programa 1.1: Diagnóstico de adequação ambiental 1 

Programa 1.2: Recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga 7 

Programa 1.3: Pagamento por serviços ambientais 1 

Eixo Temático 2: Promoção do Uso Eficiente da Água e Conservação do Solo no Meio Rural 4 

Programa 2.1: Uso da água e conservação do solo na agricultura 2 

Programa 2.2: Zoneamento hidroagrícola 2 

Eixo Temático 3: Saneamento Rural 3 

Programa 3.1: Esgotamento sanitário, Resíduos Sólidos e Abastecimento 3 

4. AS - Águas Subterrâneas  12 

Eixo Temático 1: Informação em recursos hídricos 2 

Programa 1.1: Banco de dados e Suporte a Decisões 2 

Eixo Temático 2: Planejamento e desenvolvimento científico em escala regional 6 

Programa 2.1: Expansão do conhecimento hidrogeológico nas Bacias PCJ para a gestão 3 

Programa 2.2: Estudos hidrogeológico de detalhe no Aquífero Tubarão 1 

Programa 2.3: Gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos 1 
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Temas Estratégicos, Eixos e Programas  
Número de 

Ações  

Programa 2.4: Estudo de viabilidade sobre recarga artificial dos aquíferos nas Bacias PCJ 1 

Eixo Temático 3: Planejamento e desenvolvimento científico em escala urbana 4 

Programa 3.1: Avaliação da potencialidade hídrica subterrânea para o abastecimento municipal em 
situações de escassez hídrica 

1 

Programa 3.2: Identificação de áreas de restrição e controle 1 

Programa 3.3: Estudos hidrogeológicos de vulnerabilidade natural e risco de contaminação dos aquíferos  1 

Programa 3.4: Delimitação dos perímetros de alerta de poços de abastecimento público  1 

5. EA - Educação Ambiental, Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias  12 

Eixo Temático 1: Fortalecimento institucional, planejamento e gestão de recursos hídricos 3 

Programa 1.1: Fortalecimento da comunicação dos Comitês PCJ e seus públicos de interesse. 1 

Programa 1.2: Acompanhamento de programas de educação ambiental dos empreendimentos analisados 
pelos Comitês PCJ. 

2 

Eixo Temático 2: Comunicação institucional dos Comitês PCJ e difusão de pesquisas e tecnologias em 
recursos hídricos 

6 

Programa 2.1: Estruturação de comunicação ampliada sobre a atuação Comitês PCJ. 3 

Programa 2.2: Integração e difusão de pesquisas e tecnologias ao enfrentamento dos desafios do Plano das 
Bacias PCJ. 

3 

Eixo Temático 3: Capacitação técnica relacionada ao planejamento e com a gestão dos recursos hídricos 2 

Programa 3.1: Formação de atores sociais sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e 
implementação das ações prioritárias do Plano das Bacias PCJ. 

2 

Eixo Temático 4: Educação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos em áreas rurais e áreas 
protegidas 

1 

Programa 4.1: Formação e divulgação de informações que favoreçam conservação e recuperação dos 
recursos hídricos na área rural nas Bacias PCJ. 

1 

6. GRH - Gestão de Recursos Hídricos  35 

Eixo Temático 1: Apoio Operacional e Suporte Técnico 13 

Programa 1.1: Apoio operacional para a Agência das Bacias PCJ 7 

Programa 1.2: Suporte Técnico e Logístico para os Comitês PCJ 6 

Eixo Temático 2: Instrumentos de gestão 13 

Programa 2.1: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 1 

Programa 2.2: Sistemas de informações sobre recursos hídricos 1 

Programa 2.3: Monitoramento dos recursos hídricos superficiais 3 

Programa 2.4: Enquadramento, atualiza­«o e reenquadramento dos corpos dô§gua 4 

Programa 2.5: Outorga e fiscalização 3 

Programa 2.6: Planos de Recursos Hídricos 1 

Eixo Temático 3: Articulação entre Comitês de Bacia 9 

Programa 3.1: Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio Tietê 

7 

Programa 3.2: Cooperação entre a gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ e na Bacia Hidrográfica 
dos Rios Sorocaba e Médio Tietê  

2 

Total  de Ações  120 

Fonte: Quadro 23.4 do relatório final do PBH PCJ 2020 a 2035 elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama adaptado 
por Agência das Bacias PCJ. 

O Plano de Ações PCJ em sua síntese (Quadro 23.6 ï Relatório Final) define: Tema 

Estratégico, Código da Ação, Ação, Prazos de Execução da ação (ano inicial e ano final), 

Responsáveis indicados para a execução da ação, área de Abrangência, Prioridade, Valor 

dos Investimentos necessários, Fontes principais indicadas para financiamento e apresenta 

também uma proposta de indicadores para avaliação final da execução da ação. O Código de 

cada ação foi definido de acordo com a estrutura a seguir. 
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Figura 1. Estrutura dos códigos das ações 

 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Profill-Rhama, 2020 

Em seus Anexos, o Plano, apresenta o detalhamento do Plano de Ações com a 

descrição dos objetivos de cada ação tanto de forma resumida como de forma detalhada, 

assim como apresenta as metas a serem alcançadas no prazo final previsto para cada ação.  

O Plano das Bacias PCJ definiu ainda metas intermediárias para o setor de 

saneamento a serem alcançadas pelos municípios, até 2035, com o objetivo de promover o 

controle e redução de perdas e a coleta e tratamento de esgotos. 

Como sistemática de acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano 

das Bacias PCJ, o documento destaca três pontos focais: os atores envolvidos na 

implementação do Plano e a necessidade de articulação destes; as ferramentas que serão 

utilizadas para o acompanhamento e a transparência como, por exemplo, a publicação de 

informes sobre a implementação do Plano de Ações. Nesse sentido, este relatório tem como 

objetivo reunir e apresentar informações referentes a avaliação do Plano de Ações: Ações 

elencadas pelo Plano e metas para o setor de saneamento para o ano de 2025, além de 

apresentar as atividades realizadas na Gestão da Implementação do Plano das Bacias PCJ. 
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3 METODOLOGIA  

3.1 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

A avaliação das 120 ações elencadas pelo Plano de Ações do Plano das Bacias PCJ 

2020 a 2035 foi realizada através do uso, como referência e ferramenta para o 

acompanhamento, do Manual para avaliação da implementação de planos de recursos 

hídricos publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 2021. 

O Manual sugere a utilização de escala de cores para avaliação qualitativa da 

implementação das ações previstas pelo Plano, conforme apresentado a seguir. 

Figura 2. Status de execução 

 
Fonte: ANA, 2021. 

Na avaliação das ações do Plano das Bacias PCJ foi utilizada a escala de cores 

conforme indica o Manual e inserido o status de execução: ñConcluída, em atrasoò que 

considera que a ação teve suas atividades concluídas, porém extrapolou o prazo final previsto 

no Plano, conforme apresentado a seguir. 

https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360


 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2025 

 

 

17 

 

Figura 3. Status de Execução PBH PCJ 

 
Fonte: ANA, 2021 adaptado por Agência das Bacias PCJ. 

 

Para a avaliação das ações, o Manual prevê a utilização de cinco notas variáveis de 0 

a 1, e o estabelecimento de seus respectivos marcos parciais em função de etapas ou 

atividades necessárias ao atingimento da meta final da ação. 

Para o Plano das Bacias PCJ, foram definidas 3 formas para avaliação:  

1. Ações financiadas por Cobrança Federal e FEHIDRO: Para as ações em que a 

fonte principal de financiamento indicada pelo Plano é proveniente dos recursos 

arrecadados pela Cobrança Federal e FEHIDRO: Cobrança Estadual e aplicação 

dos recursos arrecadados pelo repasse de Compensação Financeira pela 

Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica 

(CFURH) e de royalties do setor hidrelétrico, foram definidos indicadores de 

desempenho intermediários/ marcos parciais, considerando os indicadores finais 

previstos pelo PBH. Embora o Plano das Bacias PCJ tenha previsto indicadores 

para cada ação, o Plano não definiu prazos intermediários entre os prazos iniciais 

e finais para avaliação da ação, sendo assim, foram definidos os meses e anos 

previstos para os marcos parciais, como prevê o Manual.  

2. Ações com previsão de "Outras Fontes" de financiamento: Para as ações listadas 

no plano de ações em que a fonte principal indicada para financiamento seja 

ñoutras fontesò que não a Cobrança Federal ou FEHIDRO não houve o 

estabelecimento de marcos ou indicadores intermediários, visto que, por tratar-se 

de investimentos de outras fontes, não há mecanismo de acompanhamento da 

ação, ou seja, o acompanhamento existe apenas quando há decisão do Comitê 

Status de execução Explicação 

Não iniciada, no prazo 

Considera as ações que ainda não tiveram 
início de execução de suas atividades, mas 
de acordo com o cronograma previsto no 
PRH, ainda está no prazo. 

Não iniciada, em atraso 

Considera as ações que ainda não tiveram 
início de execução de suas atividades e, com 
isso, se apresentam em atraso segundo o 
cronograma previsto no PBH. 

Em execução, em atraso 

Considera as ações cujas atividades já 
tiveram início de execução, mas que se 
apresentam em atraso segundo o 
cronograma previsto no PBH 

Não executada 
Considera as ações que não tiveram suas 
atividades executadas e não têm mais 
previsão de serem atendidas 

Em execução, no prazo 
Considera as ações que têm suas atividades 
em curso e vêm seguindo o cronograma 
previsto no PBH 

Concluída 

Considera as ações que já tiveram suas 
atividades concluídas e seu marco final de 
cumprimento atendido de acordo com o 
previsto no PBH 

Concluída, em atraso 
Considera que a ação teve suas atividades 
concluídas, porém extrapolou o prazo final 
previsto no PBH 
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em investir em tais ações. As ações sem previsão de investimentos pelos Comitês 

PCJ não tiveram seu status de execução avaliado, e constam como ñn«o 

avaliadasò. 

3. Ações com previsão de "Outras Fontes" de financiamento com previsão de 

investimentos Deliberada e/ou com ações realizadas: Para as ações em que o 

recurso previsto é proveniente de outras fontes e não tiveram marcos 

intermediários definidos, contudo os Comitês decidiram pelo investimento em tais 

ações ou realizaram atividades relativas à ação, optou-se por analisar as atividades 

executadas até o momento, avaliando o status de execução.  

Como meta final de cada ação e seu respectivo prazo foram consideradas as metas 

finais e datas previstas pelo Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

O tema estratégico 1. Enquadramento dos Corpos dô§gua superficiais possui o maior 

número de ações (15) com previsão de fonte principal de financiamento outras fontes que não 

os recursos da Cobrança pelo uso da água e, em especial ações relacionadas a coleta, 

tratamento e eficiência do tratamento do esgotamento sanitário. Desta forma, para melhor 

acompanhamento dessas ações, para este tema e para temática de perdas na rede de 

distribuição de água, ação essa prevista no tema estratégico 2. Garantia de Suprimento 

Hídrico, foi realizada avaliação do alcance das metas para o setor de saneamento previstas 

pelo Plano das Bacias PCJ conforme item 3.2 deste relatório. 

O estabelecimento dos marcos / indicadores, assim como as definições para avaliação 

das ações foram apresentadas e discutidas durante a 05ª. e 06ª. reunião do Grupo de 

Trabalho Implementação (GT), realizadas em 2023; o GT na época era composto por 

membros da Câmara Técnica do Plano de Bacias ï CT- PB.  

Para o levantamento das atividades executadas na implementação de cada ação, 

assim como das principais constatações e recomendações para cada ação, foi realizado 

trabalho de consulta e esclarecimentos junto as diversas áreas da Agência das Bacias PCJ, 

as quais são responsáveis pelo acompanhamento e implementação do Plano de Ações PCJ. 

Por fim, de acordo com o Manual, foram construídos quadros sínteses para avaliação 

das ações e para avaliação das notas previstas e obtidas para cada ação, assim como status 

do nível de implementação das ações, atividades executadas, principais constatações, 

recomendações e evidências.  

Além disto, a partir das notas obtidas por cada ação, foram calculadas as médias 

simples (índices apresentados em porcentagem) de cada Programa (soma das notas 

obtidas/prevista das ações/ número de ações), Eixo Temático (soma das notas 

obtidas/previstas dos programas/número de programas), Tema Estratégico (soma das notas 

obtidas/previstas dos eixos temáticos/ número de eixos temáticos), calculando desta forma o 

Índice Global de Avanço do PBH PCJ (soma das notas obtidas/previstas dos temas 

estratégicos número de temas estratégicos) para o ano de 2025.  

Cabe mencionar que, no ano de 2025, a metodologia de acompanhamento das 

métricas sofreram melhorias, para maior acurácia dos dados, refletindo em atualizações nas 

informações reportadas, houve ajustes pontuais em notas e número de produtos para melhor 
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refletir o andamento das ações, essa revisão foi realizada em alinhamento com as áreas da 

Agência das Bacias PCJ. Os resultados da avaliação estão apresentados no item 4.1 e no 

APÊNDICE A. 

 

3.2 METAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO  

Baseado em cenários construídos na elaboração do Plano das Bacias PCJ 2020 a 

2035 foram definidas e apresentadas, pelo capítulo 23.1 do respectivo Plano, metas 

associadas a coleta e tratamento de esgotos, eficiência de ETE e ao controle e redução de 

perdas na rede de distribuição de água até o ano de 2035. O Plano definiu metas 

intermediárias para o setor de saneamento para os anos de 2025 e 2030 baseadas nos 

resultados do Cenário de Referência para o Planejamento até 2035. A meta final pretendida 

é de 98% de coleta e 100% de tratamento do esgoto coletado até 2035. 

O Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035, em sua página 724, lista como indicadores de 

acompanhamento do Plano os índices de coleta e tratamento de esgoto, bem como eficiência 

das ETEs dos municípios, assim como o índice de perdas: 

Preliminarmente, podem ser citados como indicadores de acompanhamento do Plano das 
Bacias PCJ 2020 a 2035, os índices de coleta e tratamento de esgoto, bem como 
eficiência das ETEs dos municípios, índice de perdas e demandas per capitas. Com 
exceção das demandas per capita, esses indicadores mencionados fazem parte das 
metas do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, por isso, o acompanhamento sistemático 
desses indicadores específicos fornece um panorama do andamento das metas do Plano. 

Como avaliação do progresso no atendimento as metas do Plano, este relatório 

apresenta a situação atual dos índices de coleta de esgoto, tratamento de esgoto coletado, 

eficiência das Estações de Tratamento de Esgoto - ETE na remoção de Demanda Bioquímica 

de Oxigênio - DBO e perdas na rede de distribuição de água frente a meta intermediária 

apresentada para o ano de 2025 para os munícipios listados pelo PBH (Quadro 23.1, Quadro 

23.2 e Quadro 23.3 do PBH PCJ).  

Os dados foram divididos por Estado devido a fonte de dados consultadas. Para o 

Estado de São Paulo, os dados referentes a situação atual dos temas: coleta de esgoto, 

tratamento de esgoto e eficiência na remoção de DBO das Estações de Tratamento de Esgoto 

- ETEs, a fonte de dados consultada foi a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 

CETESB e para dados referentes a perdas no sistema de distribuição de água a fonte de 

dados consultadas foi o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA. 

Para o Estado de Minas Gerais, a fonte de dados consultada foi o SINISA.  

Foram considerados os dados mais atuais disponíveis. Os dados do SINISA foram 

obtidos através de consulta ao site, ou seja, dados publicados (ano base 2023). Os dados da 

CETESB foram obtidos diretamente com o órgão licenciador e validados através de consulta 

ao Catálogo de Dados Abertos de Saneamento (Coleta e Tratamento de Esgoto ï Evolução 

das condições dos municípios) ano base 2024, ou seja, dados publicados.  

Para visualização do progresso dos índices municipais em relação as metas definidas 

pelo PBH PCJ 2020 a 2035 para o ano de 2025, foram utilizadas as escalas de cor 

apresentadas a seguir. 
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3.2.1 Temas: Coleta, tratamento e eficiência:  

 
Figura 4. Escala de cor utilizada para avaliação. Tema: Coleta, tratamento e eficiência. 

Acima de 15 pontos de 
distância da meta   

Abaixo da meta 

De 10 a 15 pontos de 
distância da meta   

De 5 a 10 pontos de 
distância da meta   

Menos de 5 pontos de 
distância da meta 

  

 

  
  

  Igual a meta  

  Superior a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023. 
 

3.2.2 Tema: Perdas na rede de distribuição de água:  

 
Figura 5. Escala de cor utilizada para avaliação. Tema: Perdas na rede de distribuição de água. 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2023 
 

Observa-se que para o tema perdas na rede de distribuição de água as cores que 

indicam maior distância da meta são referentes aos valores superiores a meta, visto que o 

objetivo é a redução do índice de perdas, ou seja, o alcance da meta e os valores inferiores a 

meta, indicam maior redução de perdas no sistema de distribuição de água. 

No  
 
  

Acima de 15 pontos de 
distância da meta   

Superior a meta 

 

De 10 a 15 pontos de 
distância da meta   

De 5 a 10 pontos de 
distância da meta   

Menos de 5 pontos de 
distância da meta   

  
  

  Igual a meta  

  Abaixo da meta  
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 APÊNDICE B deste relatório são apresentados, para o período de 2010 a 2024, 

gráficos por município que retratam a evolução dos índices de coleta e tratamento de esgoto, 

remoção de DBO pelas ETEs e perdas na rede de distribuição de água, em comparação com 

as metas estabelecidas pelo PBH PCJ para 2025. As informações foram obtidas a partir do 

Sistema Nacional de Saneamento Básico (SNIS), até a série histórica de 2023, sendo 

posteriormente substituídas pelos resultados do SINISA, além de dados da CETESB, 

coletados diretamente junto ao órgão e validados com base em suas publicações. O recorte 

temporal foi definido considerando a delegação de competência conferida à Fundação 

Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o exercício 

das funções da Agência de Água das Bacias PCJ, a partir de 2010, conforme Resolução 

CNRH nº 111/2010. 

Em complemento à análise da situação atual das metas de coleta de esgoto e de 

tratamento do esgoto coletado, avaliou-se também a situação dos municípios em relação ao 

tratamento do esgoto gerado. Para tanto, foi estimada a meta de tratamento do esgoto gerado 

para 2025, por meio da multiplicação das metas de coleta de esgoto e de tratamento do esgoto 

coletado, por município, a qual foi comparada aos índices atuais municipais, igualmente 

calculados a partir dos indicadores de cobertura de coleta e de tratamento do esgoto coletado. 

Essa análise visa proporcionar uma avaliação mais precisa da realidade local, 

minimizando interpretações equivocadas, como nos casos em que o município apresenta 

elevado índice de tratamento do esgoto coletado, porém baixa cobertura de coleta. Os 

resultados dessa avaliação podem ser consultados no APÊNDICE C , seguindo a mesma 

metodologia de cores adotadas para as metas de tratamento de esgoto coletado. 

Cabe mencionar que as agências reguladoras dos serviços de saneamento básico 

costumam publicar dados mais detalhados referentes à prestação dos serviços nas áreas 

contratualizadas. Mais informações podem ser encontradas nos sites da ARSESP; da ARES 

PCJ e da ARSAE-MG.  

 

3.3 POPULAÇÃO  

O Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 apresenta informações referentes ao contexto 

demográfico (Quadro 14.3), com dados referentes a população estimada e projeções para os 

anos de 2020, 2025, 2030 e 2035 consideradas as taxas geométricas de crescimento anual 

da população TGCA (% a.a.)  2010 - 2016 de cada município. Além disso o PBH PCJ 2020 a 

2035 aborda o percentual da população residente nas Bacias PCJ de cada município (Quadro 

2.3), visto que alguns municípios estão parcialmente inseridos no território das Bacias PCJ.  

O IBGE conduz o censo demográfico a cada dez anos no Brasil, divulgando 

informações detalhadas sobre a população. O Censo de 2022 é o vigente no período de 

elaboração deste relatório, dado que a coleta prevista para o ano de 2020, foi adiada para 

2022 por conta da pandemia de COVID-19. Além disso, anualmente, são publicadas 

estimativas do total da população dos Municípios e das Unidades da Federação brasileiras, 

com data de referência em 1º de julho, para o ano calendário corrente. 

https://www.arsesp.sp.gov.br/Paginas/HomeArsesp.aspx
https://www.arespcj.com.br/
https://www.arespcj.com.br/
https://www.arsae.mg.gov.br/
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Essas estimativas são realizadas com base nos dados das Projeções da População 

mais recente, bem como o crescimento populacional de cada Município na última década, 

delineado pelas respectivas populações recenseadas nos dois últimos Censos Demográficos 

realizados, ajustados por meio de modelos estatísticos (método matemático AiBi).  

A análise do contexto demográfico deste relatório adotou a estimativa da população 

publicada pelo IBGE em 2025. Sabendo que estes resultados consideram a população total 

de cada município, para obter a população total estimada pelo IBGE 2025 contida nas Bacias 

PCJ, foi aplicada a porcentagem da população total residente nas Bacias de cada município. 

Com base nesse dado, realizou-se a comparação entre o crescimento populacional 

projetado pelo Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) e os valores observados em 2025. Essa 

análise permitiu calcular a diferença (Delta), em número absoluto de habitantes e em 

percentual, entre a projeção do PBH PCJ para 2025 e a população estimada pelo IBGE para 

o mesmo ano nas Bacias PCJ. 

Os Deltas, calculados pelas expressões indicadas a seguir, foram classificados como: 

acima do projetado ou abaixo do projetado. 

Delta (habitantes) = População Total estimada pelo IBGE 2025 contida nas Bacias - 

Projeção da população total contida nas Bacias PCJ 2025 pelo PBH PCJ 2020-2025; 

Delta (%) = (Delta (habitantes) / Projeção da população total contida nas Bacias PCJ 

2025 pelo PBH PCJ 2020-2025. 
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4 RESULTADOS  

4.1 AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES PCJ 2020 A 2035 

Das 120 ações previstas pelo Plano de Ações PCJ, no ano avaliado (2025), 25 ações 

encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 16 ñN«o iniciada, em atrasoò, 6 estão 

ñEm execu­«o, em atrasoò, 5 ñN«o executadaò, 56 est«o ñEm execu­«o, no prazoò, 5 

ñConclu²dasò, 1 ñConclu²da, em atrasoò e 6 n«o tiveram seu status de execu­«o avaliado, bem 

como apresentado a seguir. 

 

Quadro 2. Totalização das ações 

Status  da Execução  Total  de ações  

Não iniciada, no prazo 25 

Não iniciada, em atraso 16 

Em execução, em atraso 6 

Não executada 5 

Em execução, no prazo 56 

Concluída 5 

Concluída, em atraso 1 

Não avaliadas 6 

Total 120 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Destaca-se que 6 ações não tiveram seu status de execução avaliado, pois estão 

previstas pelo PBH para serem executadas com ñoutras fontesò que n«o a da Cobran­a 

Federal ou FEHIDRO e não tiveram investimentos ou ações previstas pelos Comitês PCJ até 

o momento. Portanto, inicialmente essas ações não possuem previsão de acompanhamento 

(Códigos 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.3, 3.3.1.3, 4.3.3.1). 

Das 16 ações (Códigos 1.2.1.6, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.2.2, 2.1.2.1, 2.2.1.1, 2.2.3.1, 

2.2.4.1, 2.3.3.1, 4.1.1.2, 4.2.1.3, 4.2.2.1, 5.2.1.1, 6.2.3.3, 6.2.5.1, 6.2.5.2) que se encontram 

no status ñn«o iniciada, em atrasoò, 1 ação possui previsão de investimento e está em 

discussão e 1 ação está em aguardo de estudos complementares, as demais ações (14) estão 

em discussão para melhor entendimento de sua execução. 

As 6 ações (Códigos 1.2.1.5, 2.3.2.3, 6.2.4.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.4) que em 2025 se 

encontram no status em ñexecu­«o, em atrasoò est«o sendo realizadas e discutidas no ©mbito 

dos Comitês PCJ, ainda que em prazo diferente do prazo previsto inicialmente pelo PBH PCJ, 

ou dos prazos estipulados pelos marcos intermediários. 1 ação (1.2.1.5) possui como previsão 

a utiliza­«o de ñoutras fontesò de financiamento, por®m teve seu status avaliado, pois no 

planejamento há previsão de cooperação entre órgãos do sistema de recursos hídricos e 

execução vinculada ao processo de revisão do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 
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5 ações encontram-se com status ñConclu²daò (Códigos 1.1.2.1,1.1.2.2, 3.1.2.4, 

6.2.1.1, 6.3.2.2), 1 com status ñConclu²da, em atrasoò (Código 6.3.1.7) e 5 ações constam com 

o status ñN«o executadaò (Códigos 1.1.2.4, 6.3.1.3, 6.3.1.5, 6.3.1.6, 6.3.2.1).  

56 a­»es est«o ñem execu­«o, no prazoò, no ano avaliado. Somando as a­»es que 

est«o em execu­«o, tanto as a­»es ñem atrasoò quanto as a­»es ñno prazoò, h§ um total de 

62 ações em execução, número expressivo em relação ao total (120), ou seja, por volta de 

51,6% das ações previstas pelo Plano de Ações PCJ e cerca de 54,3% das ações avaliadas 

(114) apresentam o status ñem execu­«oò no ano de 2025. A seguir é possível observar a 

distribuição das ações avaliadas (114) por status de execução. 

 
Figura 6.  Percentual do total de ações avaliadas por status de execução. 

 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Na avaliação das ações, ressalta-se que, apesar do Plano das Bacias PCJ definir 19 

a­»es com previs«o para serem realizadas com ñoutras fontesò que n«o a fonte de recurso da 

Cobrança Federal e FEHIDRO, até o ano de 2025, os Comitês PCJ decidiram investir em 12 

(63,1%) dessas ações, tais ações constam em Deliberações de Seleção e Indicação pelos 

Comitês PCJ. Portanto, essas ações tiveram seus status de execução avaliados. Ademais, 1 

ação prevista inicialmente com ñoutras fontesò contou com ações realizadas pelos Comitês 

PCJ/Agência das Bacias PCJ visando sua execução e, portanto, seu status foi avaliado. 

Durante a construção de indicadores e definições de marcos intermediários para cada 

ação, pode-se observar que, por vezes, as metas finais inicialmente estipuladas pelo PBH 

PCJ são pouco ambiciosas e com longos prazos. Por exemplo, há ações em que o objetivo 

final é a elaboração de ao menos 1 estudo/ projeto e o prazo para a sua realização é de 2021 

a 2035, ou seja, 14 anos para a elaboração de ao menos 1 estudo/projeto.  Observa-se ainda 

que embora o PBH tenha definido propostas de indicadores, não delimitou indicadores 

intermediários e nem datas intermediárias entre os prazos iniciais e finais, sendo estes 

definidos conforme descrito na metodologia.  Em algumas ocasiões é possível identificar que 
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as metas finais previstas pelo PBH PCJ tiveram um detalhamento maior com a descrição do 

que poderiam então ser considerados indicadores intermediários ou passos necessários ao 

alcance da meta final e não a própria meta, como por exemplo, a meta final estipulada para a 

ação 4.2.1.3 - Delimitar as principais áreas de recarga e estabelecer diretrizes de proteção: 

Meta final: ñ1. Termos de referência desenvolvidos com arranjos operacionais definidos; 2. 

Estudo desenvolvido com mapas e diretrizes de proteção; 3. Validação por parte da CT-ASò.  

A partir das notas previstas e obtidas por cada ação, foram calculadas as médias 

(índices) de cada Programa, Eixo Temático, Tema Estratégico, calculando desta forma o 

Índice Global de Avanço do PBH PCJ para o ano de 2025 (APÊNDICE A). O índice global 

previsto para o ano de 2025 foi de 56,7% e o avanço realizado foi de 38,5%, bem como 

apresentado na Figura 7. 

Figura 7. Avanço do PBH PCJ 2020 a 2035 - Avaliação 2025. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

Desde a aprovação do PBH PCJ, em 2020, até o exercício de 2025 (2020 - 2025), 24 

ações possuíam prazo final previsto para esse período. Destas, 3 ações foram concluídas 

(sendo 2 no prazo e 1 em atraso). Outras 6 ações encontram-se em execução, porém em 

atraso, enquanto 2 ações foram consideradas em execução, dentro do prazo, por 

apresentarem caráter contínuo e possibilidade de prorrogação. Além disso, 4 ações foram 

classificadas como não executadas, por não seguirem para contratação e elaboração de 

produtos até o momento, 8 ações não foram iniciadas, encontrando-se em atraso e 1 ação 

não foi avaliada por tratar-se de iniciativa com ñoutras fontesò de recursos. 

Ao fim do exercício 2025, outras 3 ações foram avaliadas como concluídas embora 

possuíssem prazo final previsto para 2030 e 2035, considerando o atingimento das metas 

estabelecidas, como a elaboração de ao menos um estudo (ações 1.1.2.2 e 6.2.1.1) e a 

capacitação dos municípios, concluída em 2025 (ação 3.1.2.4). As demais ações do PBH PCJ 

(93) possuem prazos finais previstos entre 2026 e 2035. 
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Evidências de execução das ações previstas pelo PBH PCJ 2020 a 2035 e melhor 

detalhamento das ações encontram-se disponíveis em documentos internos de execução de 

contratos, relatórios internos de atividades e/ou em plataformas de acesso público, como o 

site da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. O detalhamento da avaliação de cada 

ação pode ser verificado no item 4.1.1 e no APÊNDICE A deste documento. 

 

4.1.1 Avaliação por Tema Estratégico  

4.1.1.1 ECA - Enquadramento dos Corpos dô§gua 

Há 29 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico ECA. No ano de 

2025, 3 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 4 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 1 está ñEm execu­«o, em atrasoò, 1 ñN«o executadaò, 14 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 2 ñConclu²daò, 0 ñConclu²da, em atrasoò e 4 n«o tiveram seu status de execu­«o 

avaliado, bem como apresentado a seguir. 

 

Quadro 3. Totalização das ações no tema ECA 

ECA - Enquadramento dos Corpos d`Água Superficiais  

Status  da Execução  Total de ações  

Não iniciada, no prazo 3 

Não iniciada, em atraso 4 

Em execução, em atraso 1 

Não executada 1 

Em execução, no prazo 14 

Concluída 2 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 4 

Total 29 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

https://agencia.baciaspcj.org.br/
https://www.comitespcj.org.br/
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Figura 8. Percentual do total de ações no tema ECA por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Até o ano de 2023, havia 7 a­»es inicialmente previstas como ñoutras fontesò que 

passaram a ser financiadas por meio de Deliberação dos Comitês PCJ. No âmbito dos 

Comitês PCJ, durante o segundo semestre de 2023, discutiu-se a possibilidade de deliberar 

investimentos em a­»es inicialmente previstas como ñoutras fontesò e que possuem como 

tema a realização de obras. Tal possibilidade se concretizou em dezembro de 2023 com a 

aprovação do Plano de Execução Orçamentária Anual ï POA 2024 e a alteração do Plano de 

Ação e Programa de Investimentos ï PA/PI 2024 a 2027.  

Com esta decisão, mais 5 ações, passaram a ter previsão de investimentos deliberada 

pelos Comitês PCJ, totalizando 12 ações ao todo, das 12 ações, 11 são do Tema Estratégico 

ECA. Sendo elas: 1.1.1.2 - Elaboração de estudos para ampliação e melhoria dos sistemas 

de transporte de esgotos; 1.1.1.4 - Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos 

sistemas de transporte de esgotos; 1.1.1.5 - Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta 

de esgotos; 1.1.2.2 - Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando 

tratamento secundário; 1.1.2.3 - Elaboração de projetos para a implantação de novas ETEs 

visando tratamento secundário; 1.1.2.5 - Implantação das ETEs projetadas e melhorias das 

ETEs existentes; 1.2.1.1 - Elaboração de estudos de melhorias da eficiência das ETEs na 

remoção de nutrientes; 1.2.1.2 - Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETEs 

na remoção de nutrientes; 1.2.1.8 - Implantação de Unidades de Tratamento de Lodo nas 

ETAs, 1.2.1.9 -Implantação das melhorias das ETEs projetadas e retrofit1 de ETEs para 

remoção de nutrientes; 1.2.2.3 - Implantação das tecnologias de desinfecção projetadas. 

A ação 1.1.2.1 ï Melhoria e recuperação da qualidade das águas, também prevista no 

ECA, foi considerada concluída, pois embora a meta final referencie o alcance da meta 

intermediária (2025) prevista pelo PBH PCJ, a descrição da ação no Plano das Bacias PCJ 

se refere a ações em transporte e tratamento de esgotos referentes aos empreendimentos 

 

1 Termo utilizado para se referir ao processo de revitalização e modernização das estruturas das ETES 

https://drive.google.com/file/d/1uU4rtJlmP4yWwafjeAZOz6khCMemnO0f/view
https://drive.google.com/file/d/1G0bMs39QJrGycd-CiT8r0nbDf8xhWJLg/view
https://drive.google.com/file/d/1G0bMs39QJrGycd-CiT8r0nbDf8xhWJLg/view
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indicados no ano de 2020, com recursos do FEHIDRO através de Deliberação dos Comitês 

PCJ. 

A ação 1.1.2.2 ï Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando 

tratamento secundário, possuía como meta final a elaboração de ao menos 1 estudo até o 

prazo final no ano de 2030. Tal meta foi atingida com a conclusão de 1 empreendimento ao 

qual foi indicado no ano de 2022 com recursos da Cobrança PCJ Federal. Dessa forma, a 

ação foi considerada concluída. Contudo, há edital aberto para seleção de empreendimentos 

com recurso FEHIDRO, assim a ação teve suas ñatividades executadasò acompanhadas.  

A ação 1.1.2.4 - Elaboração de estudos e relatórios visando o licenciamento das ETEs 

projetadas, prevista no ECA, consta como ñn«o executadaò em 2025, pois foi absorvida por 

outra ação (1.1.2.3), porque os custos de licenciamento geralmente estão englobados nos 

projetos de implantação de novas ETEs.  

As ações em atraso encontram-se em discussão para melhor detalhamento e/ ou 

dependem da finalização da execução de outras ações. 

Ainda referente ao ECA, 4 ações estão previstas para serem executadas com 

investimentos de ñoutras fontesò e n«o foram avaliadas. 

 

4.1.1.2 GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem 

Há 16 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico GSH. No ano de 

2025, 4 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 5 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 1 está ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o executadaò, 6 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 0 ñConclu²daò, 0 ñConclu²da, em atrasoò e 0 ñN«o avaliadasò, bem como apresentado 

a seguir. 

 
Quadro 4. Totalização das ações no tema GSH 

GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem  

Status  da Execução  Total de ações  

Não iniciada, no prazo 4 

Não iniciada, em atraso 5 

Em execução, em atraso 1 

Não executada 0 

Em execução, no prazo 6 

Concluída 0 

Concluída, em atraso 0 



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2025 

 

 

29 

 

GSH - Garantia de Suprimento Hídrico e Drenagem  

Status  da Execução  Total de ações  

Não avaliadas 0 

Total 16 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Figura 9. Percentual do total de ações no tema GSH por status de execução. 

  

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Das 12 ações que estavam inicialmente previstas para serem financiadas como ñoutras 

fontesò e que possuem previsão de investimento deliberada pelos Comitês PCJ até o ano de 

2025, 1 é do Tema Estratégico GSH e trata-se da ação 2.3.2.2 - Controle de perdas em 

sistemas de abastecimento de água. Essa ação já possuía previsão de financiamento desde 

2020 por meio do FEHIDRO e da Cobrança Federal. 

A ação ñem execução, em atrasoò trata-se da ação 2.3.2.3, Manutenção do projeto de 

benchmarking para o controle de perdas de água em sistemas de distribuição. O projeto piloto 

ñImplantação do software Giswater no município de Capivariò foi concluído em 2024. A 

continuidade do projeto está prevista, com a contratação de empresa para implementação do 

software Giswater em mais 2 municípios: Cordeirópolis e Vinhedo, com a publicação de edital 

de licitação para contratação realizada em dezembro de 2025. Porém, houve necessidade de 

discussões no âmbito dos Comitês PCJ para melhor aplicação, possível contratação de 

plataforma de benchmarking e a manutenção do projeto de benchmarking, ao qual é a meta 

final prevista pela ação.  

As demais ações em atraso encontram-se em discussão no âmbito dos Comitês PCJ 

para melhor detalhamento e/ ou depende da finalização da execução de outras ações. 
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4.1.1.3 CRF - Conservação e uso do solo e da água no meio rural e 
recomposição florestal 

Há 16 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico CRF. No ano de 

2025, 3 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 0 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 0 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o executadaò, 11 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 1 ñConclu²daò, 0 ñConclu²da, em atrasoò, e 1 ñN«o avaliadaò bem como apresentado a 

seguir. 

Quadro 5. Totalização das ações no tema CRF 

CRF- Conservação e uso do solo e da água no meio rural e 
recomposição florestal  

Status  da Execução  Total de ações  

Não iniciada, no prazo 3 

Não iniciada, em atraso 0 

Em execução, em atraso 0 

Não executada 0 

Em execução, no prazo 11 

Concluída 1 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 1 

Total 16 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 
Figura 10. Percentual do total de ações no tema CRF por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
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A maior parte das ações que estão em execução, possuem editais de seleção 

publicados e indicações e contratos que são acompanhados por parte da Agência das Bacias 

PCJ. Dentre as a­»es ñem execu­«oò destaca-se aqui ação 3.1.2.3  ñIncentivo à proteção das 

áreas sujeitas à restrição de usoò, em que uma das metas é a disponibilização e atualização 

de dados e informações sobre áreas protegidas nas Bacias PCJ ao qual pode ser acessado 

no Portal de mapas da Agência PCJ. 

A ação concluída é a ação 3.1.2.4 - Fomento à elaboração de planos integrados de 

recomposição florestal e proteção dos biomas Mata Atlântica e Cerrado que possuía como 

meta final ñCapacitar os munic²pios para o desenvolvimento dos Planosò até o ano de 2035. 

Houve contratação de empresa especializada para capacitação dos municípios das Bacias 

PCJ visando a elaboração de Planos Municipais de Mata Atlântica e Cerrado ï PMMA/Cerrado 

e o contrato foi finalizado em 2025.  

A ação ñnão avaliadaò é a ação 3.3.1.3 - Adequação de instalações para disposição 

temporária para recolhimento de resíduos que está prevista ser executada com ñoutras fontesò 

de financiamento e possui previsão de conclusão em 2034. 

 

4.1.1.4 AS - Águas subterrâneas 

Há 12 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico AS. No ano de 

2025, 7 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 3 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 0 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o executadaò, 1 est§ ñEm execu­«o, no 

prazoò, 0 ñConclu²daò e 0 ñConclu²da, em atrasoò e 1 ñN«o avaliadaò bem como apresentado 

a seguir. 

 
Quadro 6. Totalização das ações no tema AS 

AS- Águas subterrâneas  

Status da execução  Total de ações  

Não iniciada, no prazo 
7 

Não iniciada, em atraso 
3 

Em execução, em atraso 
0 

Não executada 
0 

Em execução, no prazo 
1 

Concluída 
0 

Concluída, em atraso 
0 

Não avaliadas 
1 

Total 
12 

 

https://mapas.agenciapcj.org.br/portal/home/index.html
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Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

Figura 11. Percentual do total de ações no tema AS por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

A maior parte das ações previstas no tema águas subterrâneas, possuem previsão de 

início de execução a partir de 2030. Para viabilizar a execução dessas ações, a Câmara 

técnica de Águas subterrâneas dos Comitês PCJ vem realizando intensas discussões em 

conjunto com a Agência das Bacias PCJ para melhor entendimento do escopo e início da 

implementação das ações planejadas. 

A ação 4.2.1.3 Delimitar as principais áreas de recarga e estabelecer diretrizes de 

proteção encontra-se ñn«o iniciada, em atrasoò, pois demanda discussões para sua execução. 

Há previsão de investimentos pelos Comitês PCJ, por meio da Cobrança Paulista. 

 A a­«o que se encontra ñem execu­«oò ® a a­«o 4.3.2.1 ñRealizar os procedimentos 

estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar 

a exist°ncia de novas §reasò com a contratação, efetivada em 2024 e em execução em 2025, 

de empresa especializada para execução de estudos hidrogeológicos para avaliação de áreas 

de restrição e controle nas Bacias PCJ: áreas urbanas de Americana e Nova Odessa (SP). 

A ação não avaliada trata-se de ação 4.3.3.1 ñDeterminação da vulnerabilidade natural 

e risco de contaminação em escala municipal, prevista para ser realizada com recursos de 

ñoutras fontesò e previs«o de início para 2030. 

 

4.1.1.5 EA - Educação Ambiental, Integração e Difusão de Pesquisas e 
tecnologias 

Há 12 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico EA. No ano de 

2025, 5 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 1 ñN«o iniciada, em 

atrasoò e 6 est«o ñEm execu­«o, no prazoò, 0 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 0 ñN«o 

executadaò, 0 ñConclu²daò e 0 ñConclu²da, em atrasoò e 0 ñN«o avaliada bem como 

apresentado a seguir. 
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Quadro 7. Totalização das ações no tema EA 

EA- Educação Ambiental, Integração e Difusão de Pesquisas e 
tecnologias  

Status da execução  Total de ações  

Não iniciada, no prazo 5 

Não iniciada, em atraso 1 

Em execução, em atraso 0 

Não executada 0 

Em execução, no prazo 6 

Concluída 0 

Concluída, em atraso 0 

Não avaliadas 0 

Total 12 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 
Figura 12. Percentual do total de ações no tema EA por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

 

 No ano de 2024, os diálogos entre a Agência das Bacias PCJ e a Câmara Técnica 

Educação ambiental (CT EA) dos Comitês PCJ se intensificaram o que possibilitou reforço na 

execução das ações previstas pelo PBH PCJ 2020 a 2035. As discussões e diálogos da CT 

EA culminaram na revisão da Política de Educação Ambiental no âmbito da área de atuação 

dos Comitês PCJ.  

https://drive.google.com/file/d/1Ooywot3zCMfvnlG23jdufAiVvvY3XyIX/view
https://drive.google.com/file/d/1Ooywot3zCMfvnlG23jdufAiVvvY3XyIX/view
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Em 2025, as ações foram discutidas no âmbito da CT EA baseadas na atualização da 

Política, com discussão e elaboração de Termos de referência para contratações. Destaca-se 

como ñEm execução, no prazoò a ação 5.2.1.2 ñRealização de processos formativos e 

campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJò, ao qual tem como uma das 

atividades executadas o movimento ñJovem vem para o PCJò. 

É importante destacar que a Educação Ambiental constantemente permeia outros 

temas estratégicos do PBH PCJ 2020 a 2035. Um exemplo disso é a a­«o ñ3.1.2.7. 

Planejamento, realização de ações e eventos de educação ambiental relativas aos recursos 

hídricos em áreas protegidasò que está em execução, em discussão na CT EA e é 

contabilizada no tema estratégico CRF - Conservação e uso do solo e da água no meio rural 

e recomposição florestal.  

 

4.1.1.6 GRH - Gestão de Recursos Hídricos  

Há 35 ações elencadas no Plano de ações PCJ no tema estratégico GRH. No ano de 

2025, 3 ações encontram-se com o status: ñN«o iniciada, no prazoò, 3 ñN«o iniciada, em 

atrasoò, 4 est«o ñEm execu­«o, em atrasoò, 4 ñN«o executadaò, 18 est«o ñEm execu­«o, no 

prazoò, 2 ñConclu²daò, 1 ñConclu²da, em atrasoò, bem como apresentado a seguir. 

 
Quadro 8. Totalização das ações no tema GRH 

GRH- Gestão de Recursos Hídricos  

Status da execução  Total de ações  

Não iniciada, no prazo 3 

Não iniciada, em atraso 3 

Em execução, em atraso 4 

Não executada 4 

Em execução, no prazo 18 

Concluída 2 

Concluída, em atraso 1 

Não avaliadas 0 

Total 35 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

https://agencia.baciaspcj.org.br/jovem_pcj/
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Figura 13. Percentual do total de ações no tema GRH por status de execução. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

As ações na temática GRH representam o maior número de ações do Plano de Ações 

PCJ 2020 a 2035. Como ações em execução, destacam-se as ações de suporte ao 

funcionamento dos Comitês PCJ e da Entidade Delegatária (Agência das Bacias PCJ). 

Destaca-se também a ação de monitoramento das águas superficiais: 6.2.3.1 ñExpansão, 

integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos 

hídricosò em que os dados gerados podem ser consultados por meio do Sistema de Suporte 

a decisão ï SSD PCJ. 

Parte das ações previstas no tema GRH e que estão em atraso, necessitam de 

articulação institucional, o que geralmente demanda mais tempo em discussões e 

entendimentos. Destaca-se aqui as ações denominadas ñações solid§riasò que são realizadas 

na escala da bacia do Rio Tietê. Dessa forma, os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) da 

Bacia do Rio Tietê (Alto Tietê; Sorocaba e Médio Tietê; Piracicaba, Capivari e Jundiaí; Tietê-

Jacaré; Tietê-Batalha e Baixo Tietê) e as três Fundações Agências de Bacias com atuação 

na Bacia do Rio Tietê trabalham em conjunto para a execução das ações.  

Em 2025, as ña­»es solid§riasò 6.3.1.3 - Fomentar a adequação das redes de 

monitoramento e 6.3.1.6 - Integrar dados de monitoramento quali-quantitativos, foram 

avaliadas como ñN«o executadasò, considerando que não ocorreu a contratação do plano 

integrado de monitoramento, inicialmente previsto como meta final dessas ações. A decisão 

da não contratação baseou-se na priorização do uso de bases já existentes que possibilitam 

o acompanhamento dos dados a partir do sistema Infoáguas, boletins da CETESB e outras 

fontes de monitoramento. Foi ainda elaborado pelos Comitês da Bacia do Rio Tietê manifesto 

ao Programa Integra Tietê do Estado de São Paulo, abordando o assunto. 

Além das ações citadas, a ação 6.3.1.5 - Elaborar Plano de Comunicação quando de 

operações emergenciais das barragens foi avaliada como ñN«o executadaò, pois o Grupo de 

Trabalho a ela atribuído teve o entendimento de que essa ação deverá ser realizada no âmbito 

dos órgãos estaduais. 

A ação 6.3.2.1 - Estudo para articulação entre CBHs visando a pactuação de condições 

de entrega tamb®m seu status avaliado como ñN«o executadaò, pois as discuss»es foram 

https://ssd.baciaspcj.org.br/
https://ssd.baciaspcj.org.br/
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interrompidas com o entendimento de que novos encaminhamentos poderão ser necessários, 

após o desenvolvimento dos trabalhos do Programa IntegraBacias no âmbito do Estado de 

São Paulo.  

Destaca-se ainda que entre as ña­»es solid§riasò, a a­«o 6.3.1.7 ñPromover a 

compatibilidade entre os planos de cada UGRHIò que possuía como meta a Contratação de 

estudo sobre a compatibilização dos planos de bacia hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio 

Tietê e prazo final 2023, foi ñConclu²da, em atrasoò com a contrata­«o do estudo efetivada no 

ano de 2024. 

2 ações possuem o status ñConclu²daò: A primeira é a ação 6.2.1.1 ñEstudos para 

aprimoramento da Cobrança pelo uso dos recursos hídricosò que possuía a meta de ñao 

menos 01 estudo elaboradoò até o ano de 2035. O estudo de ajuste dos mecanismos e valores 

das Cobranças PCJ foi desenvolvido por uma empresa contratada pela Agência das Bacias 

PCJ e o processo foi a acompanhado pelo GT- Cobrança dos Comitês PCJ o que resultou na 

publicação, em 2024, do Relatório de fundamentação para a revisão da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos dos corpos de água de domínio do Estado de São Paulo e da União, 

alcançando assim a meta de ao menos 01 estudo elaborado. E a segunda é a ação 6.3.2.2 

ñApoio à gestão administrativa da Fundação da Agência da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Sorocaba e Médio Tietêò ao qual possuía como data final o ano de 2023.  

Por fim, o status da ação 6.2.4.1 - Encaminhamento do enquadramento da porção 

mineira das Bacias PCJ, vem sendo acompanhado, pois embora prevista para ser realizada 

com recursos de ñoutras fontesò, a ação está sendo trabalhada por meio de cooperação e 

contemplada no processo de revisão do PBH PCJ 2020 a 2035. Dessa forma, a ação 

encontra-se com o status ñEm execução, em atrasoò. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO PROGRESSO PARCIAL NO ATENDIMENTO DAS METAS PARA 

O SETOR DE SANEAMENTO 

A seguir, são apresentados a classificação dos índices municipais paulistas em 
comparação a meta intermediária prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025. 

4.2.1 Estado de São Paulo  

4.2.1.1 Coleta de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2024 da coleta de esgoto dos municípios 

em comparação a meta intermediaria para coleta de esgoto prevista pelo PBH PCJ para o 

ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 9 - Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Coleta de esgoto 

Município  Coleta 2024  
Meta PBH 

2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Águas de São Pedro 95,2 97 -1,8 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Americana 95,6 98 -2,4 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relatorio-de-fundamentacao-para-a-revisao-da-cobranca.pdf
https://agencia.baciaspcj.org.br/wp-content/uploads/Relatorio-de-fundamentacao-para-a-revisao-da-cobranca.pdf
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Município  Coleta 2024  
Meta PBH 

2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Amparo 91,3 96 -4,7 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Analândia 96 95 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Artur Nogueira 98 97 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Atibaia 65,24 76 -10,76 
Abaixo da 

meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Bom Jesus dos Perdões 89,42 89 0,42 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Bragança Paulista 89 91 -2 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Cabreúva 65,5 86 -20,5 
Abaixo da 

meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Campinas 96,42 95 1,42 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Campo Limpo Paulista 65,5 79 -13,5 
Abaixo da 

meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Capivari 95,04 97 -1,96 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Charqueada 80,5 91 -10,5 
Abaixo da 

meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Cordeirópolis 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Corumbataí 100 97 3 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Cosmópolis 98 95 3 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Elias Fausto 89,9 95 -5,1 
Abaixo da 

meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Holambra 100 96 4 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Hortolândia 94,5 90 4,5 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Indaiatuba 98,24 97 1,24 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Ipeúna 90,52 95 -4,48 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Iracemápolis 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Itatiba 90 96 -6 
Abaixo da 

meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Itupeva 78,6 83 -4,4 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Jaguariúna 98,2 93 5,2 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Jarinu 32,5 45 -12,5 
Abaixo da 

meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Joanópolis 63,6 73 -9,4 
Abaixo da 

meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Jundiaí 99,7 98 1,7 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Limeira 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Louveira 92 79 13 
Superior a 

meta 
Superior a meta 
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Município  Coleta 2024  
Meta PBH 

2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Mombuca 100 96 4 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Monte Alegre do Sul 95 84 11 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Monte Mor 93,8 83 10,8 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Morungaba 86,7 95 -8,3 
Abaixo da 

meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Nazaré Paulista 17 42 -25 
Abaixo da 

meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Nova Odessa 96,2 97 -0,8 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Paulínia 97,2 97 0,2 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Pedra Bela 68 87 -19 
Abaixo da 

meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Pedreira 99 98 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Pinhalzinho 93,2 91 2,2 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Piracaia 52 65 -13 
Abaixo da 

meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Piracicaba 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Rafard 100 98 2 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Rio Claro 99,8 99 0,8 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Rio das Pedras 99 97 2 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Saltinho 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Santa Bárbara d'Oeste 99 99 0 Igual a meta Igual a meta 

Santa Gertrudes 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Santa Maria da Serra 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Santo Antônio de Posse 98 86 12 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

São Pedro 90 97 -7 
Abaixo da 

meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Sumaré 95 96 -1 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Tuiuti 65 62 3 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Valinhos 94,6 93 1,6 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Vargem 45,6 67 -21,4 
Abaixo da 

meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Várzea Paulista 80,7 93 -12,3 
Abaixo da 

meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Vinhedo 93,32 89 4,32 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB e PBH PCJ 
2020 a 2035, 2023. 
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Dos 57 municípios do Estado de São Paulo com metas definidas no PBH para o ano 

de 2025 no tema coleta de esgoto, no ano de 2023, 33 municípios haviam alcançado ou 

superado a meta. Outros 24 municípios encontravam-se abaixo da meta definida pelo plano, 

bem como apresentado a seguir. 

Figura 14. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema coleta de esgoto. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se a seguinte classificação: 9 estavam menos de 5 pontos distante, 5 de 5 a 10 pontos 

distante, 6 de 10 a 15 pontos distante e 4 acima de 15 pontos distante da meta, bem como 

apresentado a seguir. 

Figura 15. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema coleta de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025  
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4.2.1.2 Tratamento de esgoto coletado 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2023 do tratamento de esgoto coletado 

dos municípios em comparação a meta intermediaria para tratamento de esgoto coletado 

prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos 

percentuais. 

Quadro 10. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Tratamento de esgoto 

Município  

Tratamento  
do esgoto 
coletado  

2024 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta 

(pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Águas de São 
Pedro 

100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Americana 69,7 63 6,7 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Amparo 62,56 80 -17,44 
Abaixo da 

meta 

Acima de 15 
pontos de 

distância da 
meta 

Analândia 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Artur Nogueira 100 57 43 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Atibaia 84,86 77 7,86 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Bom Jesus dos 
Perdões 

100 33 67 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Bragança Paulista 99,1 100 -0,9 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Cabreúva 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Campinas 99,83 100 -0,17 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Campo Limpo 
Paulista 

100 97 3 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Capivari 36 50 -14 
Abaixo da 

meta 

De 10 a 15 
pontos de 

distância da 
meta 

Charqueada 100 97 3 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Cordeirópolis 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Corumbataí 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Cosmópolis 0 100 -100 
Abaixo da 

meta 

Acima de 15 
pontos de 

distância da 
meta 
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Município  

Tratamento  
do esgoto 
coletado  

2024 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta 

(pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Elias Fausto 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Holambra 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Hortolândia 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Indaiatuba 100 79 21 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Ipeúna 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Iracemápolis 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Itatiba 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Itupeva 100 98 2 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Jaguariúna 98,7 79 19,7 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Jarinu 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Joanópolis 97,8 100 -2,2 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Jundiaí 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Limeira 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Louveira 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Mombuca 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Monte Alegre do Sul 0 33 -33 
Abaixo da 

meta 

Acima de 15 
pontos de 

distância da 
meta 

Monte Mor 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Morungaba 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Nazaré Paulista 98,2 100 -1,8 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Nova Odessa 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Paulínia 100 98 2 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Pedra Bela 98,7 33 65,7 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Pedreira 92 100 -8 
Abaixo da 

meta 

De 5 a 10 
pontos de 

distância da 
meta 

Pinhalzinho 99,9 100 -0,1 
Abaixo da 

meta 
Menos de 5 
pontos de 
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Município  

Tratamento  
do esgoto 
coletado  

2024 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta 

(pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

distância da 
meta 

Piracaia 98,3 100 -1,7 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Piracicaba 95,75 100 -4,25 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Rafard 9,89 33 -23,11 
Abaixo da 

meta 

Acima de 15 
pontos de 

distância da 
meta 

Rio Claro 100 70 30 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Rio das Pedras 0 0 0 Igual a meta Igual a meta 

Saltinho 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Santa Bárbara 
d'Oeste 

100 69 31 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Santa Gertrudes 100 99 1 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Santa Maria da 
Serra 

100 100 0 Igual a meta Igual a meta 

Santo Antônio de 
Posse 

100 62 38 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

São Pedro 79 41 38 
Superior a 

meta 
Superior a meta 

Sumaré 29,53 52 -22,47 
Abaixo da 

meta 

Acima de 15 
pontos de 

distância da 
meta 

Tuiuti 0 33 -33 
Abaixo da 

meta 

Acima de 15 
pontos de 

distância da 
meta 

Valinhos 98,82 100 -1,18 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Vargem 98,5 100 -1,5 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Várzea Paulista 100 100 0 Igual a meta Igual a meta 
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Município  

Tratamento  
do esgoto 
coletado  

2024 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta 

(pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Vinhedo 99,99 100 -0,01 
Abaixo da 

meta 

Menos de 5 
pontos de 

distância da 
meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB e PBH 
PCJ 2020 a 2035. 

Notas: 1. O município de Rio das Pedras possui como meta intermediária o valor de 0% prevista pelo PBH 
PCJ para os anos de 2025 e 2030 no tema tratamento de esgoto, devendo alcançar a meta de 100% em 2035. 

 

Dos 57 municípios do Estado de São Paulo com metas definidas no PBH para o ano 

de 2025 no tema tratamento de esgoto, no ano de 2023, 39 municípios haviam alcançado ou 

superado a meta. Outros 18 municípios encontravam-se abaixo da meta definida pelo plano, 

bem como apresentado a seguir. 

  
Figura 16. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Observa-se elevado número de municípios que atingiram a meta de 100% de 

tratamento do esgoto coletado prevista para o ano de 2025, ou superaram a meta inicialmente 

prevista pelo PBH para o ano de 2025, porém alguns destes municípios ainda possuem baixos 

índices de coleta ou estão distantes da meta pretendida no tema, demandando assim maior 

esforço no tema coleta de esgoto. Caso, por exemplo, dos municípios de Cabreúva, Campo 

Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu e Pedra Bela. 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se a seguinte classificação: 10 encontram-se a menos de 5 pontos de distância, 1 está entre 

5 e 10 pontos, 1 entre 10 e 15 pontos e 6 apresentam distância superior a 15 pontos, bem 

como apresentado a seguir. Esse cenário indica que, embora a maioria esteja próxima do 

18
32%

23
40%

16
28%

Abaixo da meta

Igual a meta

Superior a meta



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2025 

 

 

44 

 

cumprimento da meta, há um grupo significativo que exige maior atenção e ações 

estruturantes para avançar. 

Figura 17. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema tratamento de esgoto 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025  

6

1
1

10

Acima de 15 pontos de
distância da meta

De 10 a 15 pontos de distância
da meta

De 5 a 10 pontos de distância
da meta

Menos de 5 pontos de
distância da meta



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2025 

 

 

45 

 

4.2.1.3 Eficiência na remoção de DBO ï ETE 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2023 da eficiência na remoção de DBO 

das ETEs nos municípios em comparação a meta intermediaria para eficiência na remoção 

de DBO prevista pelo PBH PCJ para o ano de 2025, a relação pode ser consultada em pontos 

percentuais. 

Quadro 11. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Eficiência na remoção de DBO-ETE 

Município  
Eficiência 

2024 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Águas de São Pedro 72,8 85 -12,2 Abaixo da meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Americana 62,9 49 13,9 Superior a meta Superior a meta 

Amparo 81 95 -14 Abaixo da meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Analândia 55,3 75 -19,7 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Artur Nogueira 53,3 92 -38,7 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Atibaia 94,7 88 6,7 Superior a meta Superior a meta 

Bom Jesus dos 
Perdões 

94,9 85 9,9 Superior a meta Superior a meta 

Bragança Paulista 99,1 97 2,1 Superior a meta Superior a meta 

Cabreúva 96,6 95 1,6 Superior a meta Superior a meta 

Campinas 89,2 91 -1,8 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Capivari 92,5 92 0,5 Superior a meta Superior a meta 

Charqueada 95,7 82 13,7 Superior a meta Superior a meta 

Cordeirópolis 81,6 95 -13,4 Abaixo da meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Corumbataí 11,6 85 -73,4 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Cosmópolis 0 90 -90 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Elias Fausto 90,1 95 -4,9 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Holambra 76 90 -14 Abaixo da meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Hortolândia 78,4 95 -16,6 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Indaiatuba 92,5 97 -4,5 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Ipeúna 93,6 80 13,6 Superior a meta Superior a meta 

Iracemápolis 77,5 95 -17,5 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Itatiba 82 83 -1 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Itupeva 73,1 95 -21,9 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Jaguariúna 98,9 95 3,9 Superior a meta Superior a meta 

Jarinu 90 95 -5 Abaixo da meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Joanópolis 67,2 90 -22,8 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 
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Município  
Eficiência 

2024 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Jundiaí 95,1 93 2,1 Superior a meta Superior a meta 

Limeira 96,8 96 0,8 Superior a meta Superior a meta 

Louveira 92 95 -3 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Mombuca 91 63 28 Superior a meta Superior a meta 

Monte Alegre do Sul 0 80 -80 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Monte Mor 96,1 91 5,1 Superior a meta Superior a meta 

Morungaba 84 95 -11 Abaixo da meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Nazaré Paulista 82,7 90 -7,3 Abaixo da meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Nova Odessa 95 91 4 Superior a meta Superior a meta 

Paulínia 92,5 95 -2,5 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Pedra Bela 98,8 80 18,8 Superior a meta Superior a meta 

Pedreira 99 78 21 Superior a meta Superior a meta 

Pinhalzinho 81,3 95 -13,7 Abaixo da meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Piracaia 87,1 85 2,1 Superior a meta Superior a meta 

Piracicaba 95,3 95 0,3 Superior a meta Superior a meta 

Rafard 84 95 -11 Abaixo da meta 
De 10 a 15 pontos de 

distância da meta 

Rio Claro 94,7 96 -1,3 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Rio das Pedras 0 0 0 Igual a meta Igual a meta 

Saltinho 93,7 95 -1,3 Abaixo da meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Santa Bárbara d'Oeste 85,6 94 -8,4 Abaixo da meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Santa Gertrudes 70,6 95 -24,4 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Santa Maria da Serra 87 80 7 Superior a meta Superior a meta 

Santo Antônio de 
Posse 

65 95 -30 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

São Pedro 68,5 91 -22,5 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Sumaré 89,5 84 5,5 Superior a meta Superior a meta 

Tuiuti 0 80 -80 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Valinhos 85,2 92 -6,8 Abaixo da meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Vargem 70,4 95 -24,6 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Várzea Paulista 98,3 95 3,3 Superior a meta Superior a meta 

Vinhedo 87,6 93 -5,4 Abaixo da meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 
Notas: 1.O município de Rio das Pedras possui como meta intermediária o valor de 0% prevista pelo PBH PCJ para os 

anos de 2025 e 2030 no tema eficiência na remoção de DBO, devendo alcançar a meta de 80% em 2035. 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados disponibilizados pela CETESB e PBH PCJ 2020 

a 2035. 



 Relatório de Acompanhamento da 

Implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035. 

Ano de análise: 2025 

 

 

47 

 

Dos 56 municípios do Estado de São Paulo com metas definidas no PBH para o ano 

de 2025 no tema eficiência média em remoção de DBO, no ano de 2023, 22 municípios 

haviam alcançado ou superado a meta. Outros 34 municípios encontravam-se abaixo da meta 

definida pelo plano, bem como apresentado a seguir. 

Figura 18. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema eficiência média em 
remoção de DBO. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se a seguinte classificação: 8 estavam menos de 5 pontos distante da meta, 5 de 5 a 10 pontos 

distante, 7 de 10 a 15 pontos distante e 14 acima de 15 pontos distante da meta, bem como 

apresentado a seguir. 

Figura 19. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema eficiência média em remoção de 
DBO. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
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4.2.1.4 Perdas no sistema de distribuição de água 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2022 das perdas no sistema de 

distribuição de água dos municípios em comparação a meta intermediaria para perdas no 

sistema de distribuição de água prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode 

ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 12. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Perdas no sistema de distribuição de 
água 

Município  
Perdas 

2023 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Águas de São 
Pedro 

13,05 30 -16,95 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Americana 56,21 26 30,21 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Amparo 40,66 25 15,66 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Analândia 49,56 50 -0,44 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Artur Nogueira 27,07 25 2,07 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Atibaia 32,21 25 7,21 Superior a meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Bom Jesus dos 
Perdões 

30,74 23 7,74 Superior a meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Bragança Paulista 21,63 27 -5,37 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Cabreúva 24,76 31 -6,24 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Campinas 19,67 22 -2,33 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Campo Limpo 
Paulista 

15,18 39 -23,82 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Capivari 66,96 29 37,96 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Charqueada 36,3 36 0,3 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Cordeirópolis 46,4 20 26,4 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Corumbataí 33,67 17 16,67 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Cosmópolis 23,31 25 -1,69 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Dois Córregos 36,37 45 -8,63 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Elias Fausto 21,07 23 -1,93 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Holambra 22 30 -8 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Hortolândia 18,08 28 -9,92 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Indaiatuba 29,88 25 4,88 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Ipeúna 27,48 26 1,48 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Iracemápolis 51,11 34 17,11 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Itatiba 29,7 37 -7,3 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Itirapina 32,53 25 7,53 Superior a meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Itupeva 22,28 25 -2,72 Abaixo da meta Abaixo da meta 
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Município  
Perdas 

2023 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Jaguariúna 34,42 42 -7,58 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Jarinu 25,73 39 -13,27 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Joanópolis 19,52 17 2,52 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Jundiaí 32,52 38 -5,48 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Limeira 18,95 16 2,95 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Louveira 23,22 27 -3,78 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Mairiporã 30,37 34 -3,63 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Mogi Mirim 47,1 46 1,1 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Mombuca 21,24 19 2,24 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Monte Alegre do 
Sul 

15,44 25 -9,56 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Monte Mor 27,75 30 -2,25 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Morungaba 28,56 32 -3,44 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Nazaré Paulista 27,68 28 -0,32 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Nova Odessa 29,21 25 4,21 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Paulínia 22,06 30 -7,94 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Pedra Bela 7,26 11 -3,74 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Pedreira 55,69 25 30,69 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Pinhalzinho 21,52 28 -6,48 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Piracaia 32,6 29 3,6 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Piracicaba 55,4 31 24,4 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Rafard 30,34 24 6,34 Superior a meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Rio Claro 36,62 39 -2,38 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Rio das Pedras 50,43 25 25,43 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Saltinho 22,9 58 -35,1 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Salto 35,24 44 -8,76 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Santa Bárbara 
d'Oeste 

50,18 25 25,18 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Santa Gertrudes 18,35 20 -1,65 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Santa Maria da 
Serra 

17,5 19 -1,5 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Santo Antônio de 
Posse 

38,97 12 26,97 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

São Pedro 51,53 60 -8,47 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Socorro 23,87 23 0,87 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Sumaré 31,84 48 -16,16 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Torrinha 41,27 37 4,27 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 
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Município  
Perdas 

2023 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Tuiuti 55,87 53 2,87 Superior a meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Valinhos 43,56 25 18,56 Superior a meta 
Acima de 15 pontos de 

distância da meta 

Vargem 25,03 30 -4,97 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Várzea Paulista 27,15 35 -7,85 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Vinhedo 34,76 25 9,76 Superior a meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do SINISA e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Dos 64 municípios paulistas com previsão de meta intermediária como performance 

mínima para 2025, 30 atingiram e estão abaixo da meta, outros 34 estão acima da meta 

demandando um esforço maior para o alcance da meta proposta, bem como apresentado a 

seguir. 

 

Figura 20. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema perdas na rede de 
distribuição de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Entre os municípios que se encontravam acima da meta prevista para 2025, ou seja, 

possuem altos níveis de perdas de água no sistema de distribuição, observou-se a seguinte 

classificação: 13 estavam menos 5 pontos distante da meta, 5 de 5 a 10 pontos distante e 

12acima de 15 pontos distante da meta, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 21. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para tema perdas na rede de distribuição de 
água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Entre os municípios listados, 1 município informou ao SNIS índices de perdas abaixo 

de 10% e outros 9 municípios informaram ao SNIS índices de perdas abaixo de 20%, o que 

pode sugerir falha na informação fornecida.  
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4.2.2 Estado de Minas Gerais  

A seguir, são apresentados a classificação dos índices municipais mineiros em 

comparação a meta intermediária prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025. 

4.2.2.1 Coleta de esgoto 

A seguir o relatório apresenta a situação em 2023 da coleta de esgoto dos municípios 

em comparação a meta intermediaria para coleta de esgoto prevista pelo PBH PCJ para o 

ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 13. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Coleta de esgoto 

Município  
Coleta  
2023 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Camanducaia 57,86 85 -27,14 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos 
de distância da meta 

Extrema 62,46 85 -22,54 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos 
de distância da meta 

Itapeva 58,14 97 -38,86 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos 
de distância da meta 

Toledo - 97 
Sem dado 
disponível 

Sem dado 
disponível 

Sem dado disponível 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do SINISA e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Em 2023 dos 4 municípios mineiros com metas intermediárias definidas pelo Plano, 3 

estavam abaixo da meta prevista e 1 não possui informação disponível no SINISA, bem como 

apresentado a seguir. 

Figura 22. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema coleta de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Entre os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 2025, observou-

se que todos estavam classificados como acima de 15 pontos distante da meta, bem como 

apresentado a seguir. 
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Figura 23. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema coleta de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
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4.2.2.2 Tratamento de esgoto coletado 

A seguir o relatório apresenta a classificação em 2023 do tratamento de esgoto 

coletado dos municípios em comparação a meta intermediaria para tratamento de esgoto 

coletado prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode ser consultada em pontos 

percentuais. 

Quadro 14. Situação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Tratamento de esgoto 

Município  

Tratamento 
do esgoto 
coletado 

2023 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Camanducaia 68,32 100 -31,68 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos 
de distância da meta 

Extrema 35,79 64 -28,21 Abaixo da meta 
Acima de 15 pontos 
de distância da meta 

Itapeva 0 0 0 Igual a meta Igual a meta 

Toledo - 33 
Sem dado 
disponível 

Sem dado 
disponível 

Sem dado disponível 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do SINISA e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Em 2023, dos 4 municípios mineiros com metas intermediárias definidas no tema 

tratamento de esgoto, 2 estavam abaixo da meta prevista, 1 atingiu a meta e 1 não possui 

informação disponível no SINISA, bem como apresentado a seguir. 

Figura 24. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Observou-se que os municípios que se encontravam abaixo da meta prevista para 

2025, estavam acima de 15 pontos distante da meta, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 25. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
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4.2.2.3 Eficiência na remoção de DBO ï ETE 

A seguir o relatório apresenta a meta intermediaria por município para eficiência na 

remoção de DBO ï ETE prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, não foi possível comparar 

com a situação atual, visto que fonte consultada (SNIS,2024) não aborda indicadores 

referente a performance da eficiência na remoção de DBO das ETES. 

Quadro 15. Metas (2025) previstas para o tema remoção de DBO  

Município  
Meta PBH 

2025 (%) 

Camanducaia 90 

Extrema 80 

Itapeva 0 

Sapucaí ï 

Mirim - 

Toledo 80 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base no PBH PCJ 2020 a 2035. 
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4.2.2.4 Perdas no sistema de distribuição de água 

A seguir o relatório apresenta a classificação em 2023 das perdas no sistema de 

distribuição de água dos municípios em comparação a meta intermediaria para perdas no 

sistema de distribuição de água prevista pelo PBH PCJ para o ano do 2025, a relação pode 

ser consultada em pontos percentuais. 

Quadro 16. Classificação dos municípios frente as metas (2025) para o tema Perdas no sistema de distribuição 
de água 

Município  
Perdas 
2023 

Meta 
PBH 
2025 

Distância da 
meta (pontos 
percentuais)  

Situação  Classificação  

Camanducai
a 

33,71 28 5,71 
Superior a 

meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 

Extrema 29,77 32 -2,23 Abaixo da meta Abaixo da meta 

Itapeva 32,3 30 2,3 
Superior a 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Sapucaí 
Mirim 

21,53 17 4,53 
Superior a 

meta 
Menos de 5 pontos de 

distância da meta 

Toledo 35,73 30 5,73 
Superior a 

meta 
De 5 a 10 pontos de 

distância da meta 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ com base nos dados do SINISA e PBH PCJ 2020 a 2035. 

Entre os 5 municípios mineiros, 4 encontravam-se acima da meta prevista em 2023, 

bem como apresentado a seguir. 

 
Figura 26. Situação dos municípios frente a meta (2025) prevista pelo PBH para o tema perdas na rede de 

distribuição de água. 

 
Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

Entre os municípios que se encontravam acima da meta prevista para 2025, ou seja, 

possuem altos níveis de perdas de água no sistema de distribuição, observou-se a seguinte 

classificação: 2 estavam menos 5 pontos distante da meta e 2 de 5 a 10 pontos distante, da 

meta, bem como apresentado a seguir. 
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Figura 27. Classificação dos municípios quanto a distância da meta para o tema perdas na rede de distribuição 
de água. 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 
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4.2.3 Avaliação  do progresso parcial no atendimento das metas para o setor de 

saneamento ï visualização  por mapas.  

Na sequência são apresentados 4 mapas que permitem visualizar os dados 

apresentados nesse item, no contexto geral das Bacias PCJ, ou seja, observando a 

classificação frente as metas intermediárias apresentadas para o setor de saneamento no ano 

de 2025, tanto para os municípios situados no estado de São Paulo, como para os 

pertencentes a Minas Gerais. 
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Mapa 1. Situação frente as metas intermediárias para o índice de coleta de esgoto no ano de 2025 
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Mapa 2. Situação frente as metas intermediárias para o tratamento de esgoto no ano de 2025 
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Mapa 3.  Situação frente as metas intermediárias para a eficiência das ETE na remoção de DBO no ano de 2025 
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Mapa 4. Situação frente as metas intermediárias para o índice de perdas na rede de distribuição de água no ano de 2025 
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4.3 POPULAÇÃO  

A seguir, o relatório apresenta a população total dos municípios inseridos nas Bacias 

PCJ, conforme as estimativas de população publicadas pelo IBGE no Diário Oficial da União 

(DOU) em agosto de 2025, a porcentagem dessa população que está inserida nas Bacias 

PCJ, a população total projetada para as Bacias PCJ no ano de 2025 de acordo com o PBH 

PCJ e a situação da população, que pode ser consultada tanto em número de habitantes 

quanto em percentual, em comparação com a previsão do PBH PCJ para o mesmo ano. 

 
Quadro 17. Projeção da População total contida nas Bacias PCJ para o ano de 2025, frente ao projetado, por 

município e total 

Município  UF 

População  

Total  

Estimada  

IBGE 2025 

População Total  

Estimada IBGE  

2025ï Aplicada à  

% contida nas  

Bacias PCJ  

Projeção da  

população 

total  

contida nas  

Bacias PCJ  

2025 

Delta  

(Número)  

Delta 

(%) 
Situação  

Águas de São 

Pedro 
SP 2.928,00 2.928 3.398 -470 

-

13,83% 

Abaixo do 

projetado 

Americana SP 247.571,00 247.571 248.415 -844 -0,34% 
Abaixo do 

projetado 

Amparo SP 69.792,00 69.234 71.302 -2.068 -2,90% 
Abaixo do 

projetado 

Analândia SP 4.694,00 4.149 4.594 -445 -9,69% 
Abaixo do 

projetado 

Anhembi SP 5.766,00 110 134 -24 
-

17,91% 

Abaixo do 

projetado 

Artur Nogueira SP 53.467,00 53.467 59.165 -5.698 -9,63% 
Abaixo do 

projetado 

Atibaia SP 167.161,00 167.161 146.894 20.267 13,80% 
Acima do 

projetado 

Bom Jesus dos 

Perdões 
SP 22.579,00 22.579 27.689 -5.110 

-

18,45% 

Abaixo do 

projetado 

Botucatu SP 151.053,00 0 50 -50 

-

100,00

% 

Abaixo do 

projetado 

Bragança 

Paulista 
SP 185.688,00 185.688 175.132 10.556 6,03% 

Acima do 

projetado 



 
 

Relatório de Acompanhamento da Implementação do Plano das 

Bacias PCJ 2020 a 2035. Ano de análise: 2025 

 

 

65 

 

Município  UF 

População  

Total  

Estimada  

IBGE 2025 

População Total  

Estimada IBGE  

2025ï Aplicada à  

% contida nas  

Bacias PCJ  

Projeção da  

população 

total  

contida nas  

Bacias PCJ  

2025 

Delta  

(Número)  

Delta 

(%) 
Situação  

Brotas SP 24.501,00 0 2 -2 

-

100,00

% 

Abaixo do 

projetado 

Cabreúva SP 48.654,00 39.653 44.378 -4.725 
-

10,65% 

Abaixo do 

projetado 

Camanducaia MG 27.860,00 26.718 22.608 4.110 18,18% 
Acima do 

projetado 

Campinas SP 
1.187.974,0

0 
1.187.974 1.237.181 -49.207 -3,98% 

Abaixo do 

projetado 

Campo Limpo 

Paulista 
SP 79.781,00 79.781 87.953 -8.172 -9,29% 

Abaixo do 

projetado 

Capivari SP 51.369,00 51.369 56.996 -5.627 -9,87% 
Abaixo do 

projetado 

Charqueada SP 15.814,00 15.814 18.112 -2.298 
-

12,69% 

Abaixo do 

projetado 

Cordeirópolis SP 25.286,00 25.286 26.494 -1.208 -4,56% 
Abaixo do 

projetado 

Corumbataí SP 4.296,00 4.111 3.838 273 7,11% 
Acima do 

projetado 

Cosmópolis SP 61.167,00 61.167 79.750 -18.583 
-

23,30% 

Abaixo do 

projetado 

Dois Córregos SP 24.847,00 497 560 -63 
-

11,25% 

Abaixo do 

projetado 

Elias Fausto SP 18.168,00 15.425 15.410 15 0,10% 
Acima do 

projetado 

Engenheiro 

Coelho 
SP 20.261,00 3.039 3.684 -645 

-

17,51% 

Abaixo do 

projetado 

Extrema MG 59.336,00 59.336 43.350 15.986 36,88% 
Acima do 

projetado 

Holambra SP 15.718,00 15.718 17.124 -1.406 -8,21% 
Abaixo do 

projetado 
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Município  UF 

População  

Total  

Estimada  

IBGE 2025 

População Total  

Estimada IBGE  

2025ï Aplicada à  

% contida nas  

Bacias PCJ  

Projeção da  

população 

total  

contida nas  

Bacias PCJ  

2025 

Delta  

(Número)  

Delta 

(%) 
Situação  

Hortolândia SP 248.842,00 248.842 249.393 -551 -0,22% 
Abaixo do 

projetado 

Indaiatuba SP 269.657,00 251.590 259.219 -7.629 -2,94% 
Abaixo do 

projetado 

Ipeúna SP 7.027,00 7.027 8.564 -1.537 
-

17,95% 

Abaixo do 

projetado 

Iracemápolis SP 22.500,00 22.500 26.281 -3.781 
-

14,39% 

Abaixo do 

projetado 

Itapeva MG 13.561,00 13.561 11.042 2.519 22,81% 
Acima do 

projetado 

Itatiba SP 127.112,00 127.112 129.436 -2.324 -1,80% 
Abaixo do 

projetado 

Itirapina SP 16.454,00 4.048 3.686 362 9,82% 
Acima do 

projetado 

Itu SP 175.047,00 1.225 1.271 -46 -3,62% 
Abaixo do 

projetado 

Itupeva SP 74.994,00 74.994 70.249 4.745 6,75% 
Acima do 

projetado 

Jaguariúna SP 62.309,00 62.309 63.840 -1.531 -2,40% 
Abaixo do 

projetado 

Jarinu SP 40.007,00 40.007 34.200 5.807 16,98% 
Acima do 

projetado 

Joanópolis SP 13.131,00 13.131 13.148 -17 -0,13% 
Abaixo do 

projetado 

Jundiaí SP 463.039,00 461.650 431.353 30.297 7,02% 
Acima do 

projetado 

Limeira SP 301.292,00 301.292 308.447 -7.155 -2,32% 
Abaixo do 

projetado 

Louveira SP 54.865,00 54.865 57.780 -2.915 -5,04% 
Abaixo do 

projetado 
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Município  UF 

População  

Total  

Estimada  

IBGE 2025 

População Total  

Estimada IBGE  

2025ï Aplicada à  

% contida nas  

Bacias PCJ  

Projeção da  

população 

total  

contida nas  

Bacias PCJ  

2025 

Delta  

(Número)  

Delta 

(%) 
Situação  

Mairiporã SP 97.835,00 21.035 23.828 -2.793 
-

11,72% 

Abaixo do 

projetado 

Mogi Mirim SP 95.742,00 4.883 4.713 170 3,61% 
Acima do 

projetado 

Mombuca SP 3.830,00 3.830 3.372 458 13,58% 
Acima do 

projetado 

Monte Alegre do 

Sul 
SP 8.923,00 8.923 8.143 780 9,58% 

Acima do 

projetado 

Monte Mor SP 67.832,00 67.832 66.588 1.244 1,87% 
Acima do 

projetado 

Morungaba SP 14.147,00 14.147 14.170 -23 -0,16% 
Abaixo do 

projetado 

Nazaré Paulista SP 18.675,00 16.621 17.520 -899 -5,13% 
Abaixo do 

projetado 

Nova Odessa SP 64.596,00 64.596 62.524 2.072 3,31% 
Acima do 

projetado 

Paulínia SP 116.674,00 116.674 124.531 -7.857 -6,31% 
Abaixo do 

projetado 

Pedra Bela SP 6.745,00 6.745 6.046 699 11,56% 
Acima do 

projetado 

Pedreira SP 44.385,00 44.385 49.857 -5.472 
-

10,98% 

Abaixo do 

projetado 

Pinhalzinho SP 15.676,00 15.676 15.756 -80 -0,51% 
Abaixo do 

projetado 

Piracaia SP 26.795,00 26.795 26.836 -41 -0,15% 
Abaixo do 

projetado 

Piracicaba SP 440.835,00 437.749 402.019 35.730 8,89% 
Acima do 

projetado 

Rafard SP 9.145,00 8.669 8.630 39 0,45% 
Acima do 

projetado 

Rio Claro SP 210.323,00 210.323 209.398 925 0,44% 
Acima do 

projetado 
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Município  UF 

População  

Total  

Estimada  

IBGE 2025 

População Total  

Estimada IBGE  

2025ï Aplicada à  

% contida nas  

Bacias PCJ  

Projeção da  

população 

total  

contida nas  

Bacias PCJ  

2025 

Delta  

(Número)  

Delta 

(%) 
Situação  

Rio das Pedras SP 32.329,00 32.297 37.848 -5.551 
-

14,67% 

Abaixo do 

projetado 

Saltinho SP 8.407,00 7.549 7.597 -48 -0,63% 
Abaixo do 

projetado 

Salto SP 141.111,00 44.873 38.503 6.370 16,54% 
Acima do 

projetado 

Santa Bárbara 

d'Oeste 
SP 189.456,00 189.456 193.965 -4.509 -2,32% 

Abaixo do 

projetado 

Santa Gertrudes SP 23.192,00 23.192 29.228 -6.036 
-

20,65% 

Abaixo do 

projetado 

Santa Maria da 

Serra 
SP 5.308,00 5.308 6.576 -1.268 

-

19,28% 

Abaixo do 

projetado 

Santo Antônio de 

Posse 
SP 23.867,00 23.867 24.198 -331 -1,37% 

Abaixo do 

projetado 

São Pedro SP 39.855,00 39.297 35.217 4.080 11,59% 
Acima do 

projetado 

Sapucaí Mirim MG 6.469,00 369 447 -78 
-

17,45% 

Abaixo do 

projetado 

Serra Negra SP 31.047,00 5.402 4.872 530 10,88% 
Acima do 

projetado 

Socorro SP 41.527,00 3.904 3.764 140 3,72% 
Acima do 

projetado 

Sumaré SP 291.116,00 291.116 312.047 -20.931 -6,71% 
Abaixo do 

projetado 

Tietê SP 38.723,00 620 712 -92 
-

12,92% 

Abaixo do 

projetado 

Toledo MG 7.625,00 7.625 6.947 678 9,76% 
Acima do 

projetado 

Torrinha SP 9.484,00 446 468 -22 -4,70% 
Abaixo do 

projetado 
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Município  UF 

População  

Total  

Estimada  

IBGE 2025 

População Total  

Estimada IBGE  

2025ï Aplicada à  

% contida nas  

Bacias PCJ  

Projeção da  

população 

total  

contida nas  

Bacias PCJ  

2025 

Delta  

(Número)  

Delta 

(%) 
Situação  

Tuiuti SP 6.976,00 6.976 6.947 29 0,42% 
Acima do 

projetado 

Valinhos SP 132.258,00 132.258 139.752 -7.494 -5,36% 
Abaixo do 

projetado 

Vargem SP 10.863,00 10.863 10.768 95 0,88% 
Acima do 

projetado 

Várzea Paulista SP 119.655,00 119.655 129.536 -9.881 -7,63% 
Abaixo do 

projetado 

Vinhedo SP 79.089,00 79.089 87.566 -8.477 -9,68% 
Abaixo do 

projetado 

Total    6.115.973 6.183.011 -67.038 -1,08% 
Abaixo do 

projetado  

Notas: 1. Botucatu e Brotas possuem 0% de população total residente nas Bacias PCJ. No entanto a 
porcentagem da população rural residente destes municípios são respectivamente 0,9 e 0,1 % bem como 
apresentado no Quadro 2.3 ï População estimada por município das Bacias PCJ (2010) do PBH PCJ 2020-2035.  

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025. 

De maneira geral, pode-se observar que a população total estimada pelo IBGE em 

2025, encontra-se abaixo do previsto, porém com um delta de apenas -1,08%. Ao todo 49 

municípios estão abaixo do valor projetado enquanto 27 estão acima do valor projetado, bem 

como apresentado a seguir. 

Figura 28 - Situação dos municípios frente população total contida nas Bacias PCJ em 2025 

 

Fonte: Elaborado por Agência das Bacias PCJ, 2025 

49
64%

27
36%

Abaixo do projetado

Acima do projetado
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Na sequência apresenta-se o mapa que permite visualizar o contexto demográfico das 

Bacias PCJ frente as projeções apresentadas no PBH para ano de 2025, tanto para os 

municípios situados no estado de São Paulo, como para os pertencentes a Minas Gerais. 

Além disso, são apresentados dois outros mapas focados em avaliar a distribuição dos 

municípios que cresceram acima do esperado. O primeiro classifica os municípios com 

crescimento superior ao estimado em número de habitantes, enquanto o segundo realiza essa 

análise em termos percentuais. 
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Mapa 5. Situação dos municípios das Bacias PBJ frente a projeção populacional para o ano de 2025 
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Mapa 6. Situação dos municípios das Bacias PCJ que cresceram além do previsto o ano de 2025 em número de habitantes 
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Mapa 7. Situação dos municípios das Bacias PBJ que cresceram além do previsto o ano de 2025 em porcentagem 

 














































































































































