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Premissas: P

* Articulacao e colaboracao institucional de diversas entidades na
formulacao e acompanhamento das acoes propostas

* Vinculacdao estabelecida entre o PPA e o PERH — mais

especificamente entre o PPA e o Plano de Acao e o Programa de
Investimentos (PA/Pl) do PERH



Processo de Formulacao e implementac¢ao do PERH:

Periodo de Formulacao das acdes contou com suporte técnico da
equipe técnica da CRHi que disponibilizou referencial tedrico que
tratou da objetividade na inscricao das acoes, metas plausiveis e
alocacao de recursos financeiros e respectivas fontes

Operacional: envio de oficios e realizacao de reunidao inicial que
disponibilizou planilha em excel para executores registrarem acoes
do PERH

Vantagens: Aproximacao institucional dos executores, padronizacao
do material de resposta e agilidade na elaboracao de relatérios de

acompanhamento
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Processo de Formulacao e implementac¢ao do PERH:

Desafios:

Permitir ou nao ajustes nas descricoes das acoes, metas e recursos
financeiros alocados ao longo dos anos—=> A experiéncia no PERH
demonstrou que essa pratica deve ser incentivada.

Metas generalistas que incorporam muitos fatores e indicadores
podem se revelar de dificil acompanhamento ao longo dos anos—2>A
sugestao nesses casos seria o desmembramento em acdes e metas
parciais para facilitar a execucao.
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